

# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第354号 をお知らせいたします》

作成日：令和3年1月5日

工種・作業内容	日付	施工実績					施工予定											備考				
		令和2年12月					令和3年1月															
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土
21	22	23	24	25	26	27	28	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
① 工事用道路																						
③ キャッピング工	シート張りコンクリート																					
④ 雨水排水工	小段排水張りコンクリート																					
⑤ その他工	侵入防止フェンス工																					
	通気管設置																					
	浸透水導水配管設置																					

知事との意見交換会

場内整備・各種養生


12/26～1/4まで

休工

休工

休工

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年12月24日、25日



③ キャッピング工  
E工区でアスファルト舗装を行っています。



③ キャッピング工  
西市道でアスファルト舗装を行っています。



⑤ その他工  
フェンスの基礎を設置しています。

【お知らせ】

・第36回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。  
日時：令和3年2月9日(火) 19時00分～  
場所：栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。