


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第355号 をお知らせいたします》

作成日：令和3年1月12日

日付	施工実績										施工予定										備考
	令和3年1月																				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
工種・作業内容																					
廃棄物土・有害物掘削工																					
① 工事用道路																					
汚染地下水拡散防止対策工																					
③ キャッピング工	シート張りコンクリート	休				シート張りコン	休				シート張りコン	休				シート張りコン	休				
	舗装工					舗装工					舗装工										
その他対策工																					
⑤ その他工	侵入防止フェンス工	工				フェンス設置	工				フェンス設置	工									工
	通気管設置					通気管設置					通気管設置										
	浸透水導水配管設置					放流管敷設					性能試験										

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和3年1月7日



③ キャッピング工
水処理施設前で舗装路盤工を行っています。



③ キャッピング工
進入路部で舗装路盤工を行っています。



⑤ その他工
天端平面部にフェンスを設置しました。

【お知らせ】

・第36回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和3年2月9日(火) 19時00分～

⇒ **新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「会議形式での開催」から「書面による開催」への変更を検討しています。**

場所：栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)