

2020.10～11

【彦根市】道路改築事業・河川改修事業 (松原町大黒前鴨ノ巣線・大黒川・大洞川)

1 スケジュール

事業		平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)
道路事業	都市計画道路 松原町大黒前鴨ノ巣線	全会場決定	現況測量 概略設計	用地測量	詳細設計	設計協議 用地買収	工事 用地買収	工事 用地買収	工事	工事 (完了予定)	総合運動公園 供用開始	リハ サル大会 開催	国民ス ポーツ 大会開 催
	普通河川大黒川 (運動公園西側河川)		現況測量 基本計画	詳細設計	設計協議	設計協議	工事	工事	工事	工事 (完了予定)			
	普通河川大洞川 (運動公園東側河川)		現況測量 基本計画	詳細設計	設計協議	用地測量	施工調整	施工調整	工事	工事 (完了予定)			

2 令和2年度工事

(1) 松原町大黒前鴨ノ巣線道路改築工事

施工箇所：近江高等学校、城北小学校前の現道部・拡幅部（施工区間①）

施工延長：約320m

施工内容：盛土工、擁壁工、排水構造物工、縁石工、舗装工、区画線工

施工時期：令和2年10月～令和3年3月末 ※延長する可能性があります。

請負業者：彦根道路(株)

備考：車両交通や歩行者交通の動線に切替が生じます。

日常的にダンプトラック等の往来（徐行）があります。

道路改築工事にあわせて上水道管の布設替工事を行います。

(2) 大黒川河川改修工事

施工箇所：百間橋から上流（施工区間②）

施工延長：約160m

施工内容：天端コンクリート工（左岸）、排水構造物工（右岸）

施工時期：令和2年12月～令和3年3月末

請負業者：未定

備考：片側交互通行を予定しています。

【配付資料】

- (1) 全体平面図
- (2) 道路標準図
- (3) 代表断面図

彦根市都市建設部道路河川課
TEL 0749-30-6122