

(仮称)金亀公園連絡橋について

令和2年度事業計画

橋梁詳細設計(連絡橋本体) R2.4月～R2.9月
 連絡橋昇降設備等検討・設計 R2.6月～R2.12月
 連絡橋本体工事 R2.12月～R4.1月(予定)


※ 次年度以降にエレベータ・階段工事を予定

架橋位置



連絡橋概要

橋種 鋼3径間連続鋼床版箱桁橋
 長さ L=115.1m
 幅員 W=6.0m



(仮称)県営金亀公園

- ・現在、連絡橋本体工事の入札を準備しています。
- ・県道の歩道から連絡橋への乗り降りは、これまで約150mのスロープを計画しておりましたが、エレベータと階段を併設する案で進めています。
- ・これは、彦根城の景観への配慮や、身体の不自由な方がより利用しやすいよう変更したものです。なお、エレベータは、自転車もご利用いただけます。