


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第356号 をお知らせいたします》

作成日：令和3年1月18日

日付	施工実績							施工予定							備考							
	令和3年1月																					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		月	火	水	木	金	土	日
工種・作業内容	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 工事用道路																						
汚染地下水拡散防止対策工																						
③ キャッピング工																						
シート張りコンクリート																						
舗装工																						
その他対策工																						
⑤ その他工																						
侵入防止フェンス工																						
通気管設置																						
供養塔復旧																						
浸透水導水配管設置																						

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和3年1月13、14日



③ キャッピング工
アスファルト舗装を行っています。



⑤ その他工
通気管コンクリート打設を行っています。



⑤ その他工
ガードパイプを設置しています。

【お知らせ】

- ・第36回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。
- 日時：令和3年2月9日(火) 19時00分～ ⇒ **新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「会議形式での開催」から「書面による開催」への変更を検討しています。**
- 場所：栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)
- ・令和2年度第4回モニタリング調査を1/29(金)(雨天等の場合の予備日2/1(月))に実施します。立会希望の方は事前にご連絡願います。