


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第357号 をお知らせいたします》

作成日：令和3年1月25日

日付	施工実績														施工予定							備考
	令和3年1月														令和3年2月							
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工種・作業内容	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
汚染地下水拡散防止対策工																						
③ キャッピング工	シート張りコンクリート														シート張りコン							
その他対策工																						
⑤ その他工	侵入防止フェンス工														フェンス設置							休 工
	通気管設置														通気管設置							
	供養塔復旧														供養塔復旧							
	浸透水導水配管設置														配管繋ぎ変え							
後片付け等																						
後片付け・場内整備															後片付け							

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和3年1月20、21日



③ キャッピング工

張りコンクリートの施工を行っています。



③ キャッピング工

西市道の路肩整形を行っています。



⑤ その他工

階段を設置しています。

【お知らせ】

- ・工事が完了しますので、**今回で工事情報の配布は終了**させていただきます。長きにわたりご協力いただきありがとうございました。
- ・第36回旧RD最終処分場問題連絡協議会について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「会議形式での開催」から「**書面による開催**」への変更を予定しています。
- ・令和2年度第4回モニタリング調査を1/29(金)(雨天等の場合の予備日2/1(月))に実施します。立会希望の方は事前にご連絡願います。