

〔その他〕

第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会 今後の予定について

○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第 1 回総会） 平成 30 年 7 月 5 日	1 実行委員会の設立について 2 平成 30 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 3 専門委員会への付託事項について
【第 2 回総会】 平成 31 年 2 月 4 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 平成 31 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>基本計画（素案）</u> について（植樹計画等） 4 企業等協賛について
【第 3 回総会】 令和元年 7 月 30 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 平成 30 年度事業報告および収支決算について 3 令和元年度収支予算（案）について 4 <u>基本計画（中間案）</u> について（大会テーマ、シンボルマーク、式典行事計画等）
【第 4 回総会】 令和 2 年 1 月 31 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 2 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>基本計画（案）</u> について（大会ポスター原画、宿泊・輸送計画等） → 令和 2 年 1 月国土緑化推進機構特別委員会で <u>基本計画の承認・決定</u>
【第 5 回総会】 （書面決議） 令和 2 年 7 月	1 経過報告（会長専決事項） 2 令和元年度事業報告および収支決算について 3 令和 2 年度変更事業計画（案）および収支予算（案）について
【第 6 回総会】 （書面決議） 令和 3 年 3 月	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 3 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 3 <u>実施計画（素案）</u> について
【第 7 回総会】 令和 3 年 8 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 2 年度事業報告および収支決算について 3 <u>実施計画（中間案）</u> について
【第 8 回総会】 令和 4 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 4 年度事業計画（案）および収支予算の審議（案）について 3 <u>実施計画（案）</u> について → 令和 4 年 2 月国土緑化推進機構特別委員会で <u>実施計画の承認・決定</u>
令和 4 年(2022 年)春 第 72 回全国植樹祭 滋賀県開催 ※ 5 月～6 月で開催時期を検討（令和 3 年 8 月頃決定予定）	
【第 9 回総会】 令和 5 年 2 月頃	1 令和 3 年度、令和 4 年度事業報告および収支決算について 2 実行委員会の解散について

第72回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール【想定】

年度 区分		2016年度 (開催6年前)	2017年度 (開催5年前)	2018年度 (開催4年前)	2019年度 (開催3年前)	2020年度 (開催2年前)	2021年度 (開催1年前)	2022年度 (開催年)
国土緑化推進機構との調整		◎招致表明	◎開催申出 ◎開催県内定	◎開催県決定 ◎開催地決定	◎基本計画承認		◎開催日決定 ◎実施計画承認	
大会実施組織体制			準備委員会	実行委員会				実施本部
各種計画の検討・策定			基本構想	基本計画		実施計画		運営マニュアル
				○基本計画素案	○基本計画中間案 ○基本計画最終案	○実施計画素案	○実施計画中間案 ○実施計画最終案	
開催準備	計画策定		○基本構想策定 ○運営方針等検討	○計画策定業務委託 ○テーマ・マーク募集	○計画策定業務委託 ○テーマ・マーク決定 ○ポスター原画決定	○計画策定業務委託 ○計画運營業務委託	○計画策定業務委託 ○計画運營業務委託	
	式典運営			○式典運営計画	○式典企画検討 ○出演者検討	○式典演出進行検討 ○出演者決定	○式典演出進行決定 ○出演者正式依頼 ○出演者合同練習等	
	会場整備		○式典会場選定 ○会場整備方針検討	○式典会場整備検討	○式典会場調査・設計 ○お野立所、ベンチ設計	○式典会場詳細設計	○式典会場整備 ○お野立所、ベンチ制作	
	宿泊・輸送		○宿泊輸送基本方針検討	○招待計画検討	○宿泊・輸送業務委託	○宿泊・輸送業務委託 ○招待者管理システム調整 ○一般公募関係検討	○宿泊・輸送業務委託 ○招待者調整・管理 ○宿泊輸送調整・管理	
	植樹関係		○植樹方針検討	○植樹会場整備検討 ○植樹計画	○植樹会場調査・設計 ○苗木等生産調整	○招待者植樹会場維持管理 ○一般植樹会場調査・設計 ○苗木等生産調整	○植樹会場整備 ○苗木等生産調整 ○苗木等購入	
	県民活動推進			○苗木ホームステイ	○苗木スクールステイ ○市町ピワイチ森づくり	○苗木回収(プレ植樹祭用) ○市町ピワイチ森づくり ○秋のプレ植樹祭	○苗木回収 ○県民総ぐるみキャラバン(木製地球儀巡回) ○カウントダウン行事	
	広報啓発等		○開催県内定発表	○広報、イベントPR(HP、SNS、各種メディア等)	○植樹祭だより発行 ○広報、イベントPR	○植樹祭だより発行 ○広報、イベントPR ○コロナに負けないぞ！対応	○開催日決定PR ○植樹祭だより発行 ○広報、イベントPR	
	関係団体支援				○グリーンジャンボリー ○林研グループ支援	○水源の森サミット ○林研グループ支援	○水源の森サミット ○林研グループ支援	○全国林業後継者大会

第72回 全国植樹祭 開催