

次期計画改定に伴うスケジュール

時期	作業内容	国動向等	
6月	上旬	6/24~7/16	
	中旬		
	下旬		
7月	上旬	6月議会	
	中旬		
	下旬		◇第1回高齡化対策審議会【構成のたたき台】
8月	上旬	全国課長会議により基本指針発出	
	中旬		盆休み
	下旬		
9月	上旬	9/15~10/9	
	中旬		
	下旬		◇第2回高齡化対策審議会【骨子案】
10月	上旬	9月議会	
	中旬		第1次サービス見込み推計
	下旬		
11月	上旬	11/27~12/21	
	中旬		◇第3回高齡化対策審議会【原案】
	下旬		
12月	上旬	12月議会	
	中旬		第2次サービス見込み推計
	下旬		☆12月常任委員会 ・県民政策コメント/市町・関係団体意見照会
1月	上旬	年末年始休暇	
	中旬		↓
	下旬		第3次サービス見込み推計
2月	上旬	2/15~3/19	
	中旬		◇第4回高齡化対策審議会【案】
	下旬		
3月	上旬	2月議会	
	中旬		第4次サービス見込み推計
	下旬		☆3月常任委員会 ・県民政策コメント結果およびプラン策定公表