

## 豚熱に伴う滋賀県特定家畜伝染病対策本部

### 第1回本部員会議 次第

日時：令和3年10月6日（水）14時

場所：危機管理センター 災害対策本部室

#### 1. 開会

#### 2. 議事

(1) 本県における豚熱の疑い事例の確認について

(2) 疑い事例を受けての対応について

(3) 今後の対応について

(4) その他

#### 3. 本部長指示事項

#### 4. 閉会

## 本県における豚熱の疑い事例の確認について

令和3年（2021年）10月6日  
農政水産部畜産課

### 1. 本県における豚熱の疑い事例の確認について

#### (1) 農場の概要

所在地：近江八幡市

飼養状況：約1,400頭

#### (2) 経緯

10月5日11時15分、当該農場から家畜保健衛生所に対し、飼養豚の削瘦、複数頭の死亡、元気消失等豚熱を疑う症状がみられる旨の通報があった。

家畜保健衛生所が現地調査と遺伝子検査を行ったところ、同日23時に豚熱陽性となったため、農林水産省に検体を送付し、現在遺伝子解析を実施中。

### 2. 疑い事例を受けての対応について

#### (1) 緊急の措置として検査結果が判明するまでの間、以下の対応を実施

①当該農場における移動の自粛の要請

②当該農場周辺の飼養農場の状況等についての早急な把握

#### (2) 滋賀県特定家畜伝染病対策本部の設置（10月5日23時）

### 3. 今後の対応について

#### <情報共有>

10月6日 9:15 幹事会の開催

14:00 滋賀県特定家畜伝染病対策本部 第1回本部員会議開催

19:30 同 第2回本部員会議開催(予定)

#### <防疫方針>

集合場所：近江八幡市運動公園体育館

死体の処理：発生農場隣地で埋却

消毒ポイント：設置しない(防疫作業関係車両の消毒場所を1か所設置)

## 【本部員会議 資料】

### <防疫措置スケジュール>

10月6日 AM 発生農場周辺住民への説明

13:00 埋却予定地の試掘、テント基地設置、緊急消毒の実施

19:00 病性鑑定結果判明予定

…患畜決定の場合、殺処分開始

※殺処分については、24時間以内、埋却を含め防疫措置完了は、72時間以内に実施予定。

### <防疫作業従事者の動員計画(予定)>

クール	月日	集合時刻	従事時間	動員人数(名)
1	10月6日(水)	17:00	19:00-23:00	40
2	10月6日(水)	21:00	23:00-3:00	40
3	10月7日(木)	1:00	3:00-7:00	50
4	10月7日(木)	5:00	7:00-11:00	50
5	10月7日(木)	9:00	11:00-15:00	50
6	10月7日(木)	13:00	15:00-19:00	40
7	10月7日(木)	17:00	19:00-23:00	40
8	10月7日(木)	21:00	23:00-3:00	40
9	10月8日(金)	1:00	3:00-7:00	40
10	10月8日(金)	5:00	7:00-11:00	60
11	10月8日(金)	9:00	11:00-15:00	60
12	10月8日(金)	13:00	15:00-19:00	60

※13クール3以降は未定

## 4. その他

### <協力団体> ※現時点

- ・ 一般社団法人滋賀県建設業協会
- ・ NPO 法人コメリ災害対策センター
- ・ 日本液炭株式会社 関西支社
- ・ 株式会社セブンイレブン・ジャパン
- ・ 一般社団法人滋賀県トラック協会
- ・ 一般社団法人滋賀県バス協会
- ・ 一般社団法人滋賀県造園協会
- ・ 株式会社 平和堂

### <参考>

○県内の豚飼養頭数 (R3年2月1日時点)

15戸(16農場)、3,576頭 ※愛がん用、研究用目的での飼養を含む。

○県内の野生イノシシ検査状況

H30年9月からの検査開始以降、10月6日現在で累計1,495頭検査、263件陽性(陽性率17.6%)

## 豚熱に伴う滋賀県特定家畜伝染病対策本部

### 第1回本部員会議

#### 【本部長指示事項】

ただ今、農政水産部長から説明がありましたとおり、本県で豚熱の疑い事例が確認されました。

本病は、迅速な初動対応が極めて重要となりますので、国の検査結果をまっとうえで、以下の3点について、的確に対応するよう指示します。

- 1 徹底した防疫措置を迅速に進め、ウイルスを封じ込めること。
- 2 現場の状況をしっかりと把握して、県民に対して正確な情報を迅速に伝えること。
- 3 関係部局が緊密に連携し、全庁を挙げて対応すること。

以上、対応に万全を期してください。

県民のみなさまへ（豚熱について）

滋賀県知事 三日月大造

- 1 豚熱は、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。
- 2 感染した豚肉を食べても、人体に影響はありません。
- 3 必要な情報は正確に、迅速にお伝えしますので、冷静な対応をお願いします。

(参考1)「口蹄疫等防疫マニュアル」より抜粋




## 1-2 豚熱(CSF)危機レベル別対応総括表

危機レベル		監視強化体制	警戒体制		危機対応体制
		1号	2号	3号	4号
発生事象	豚	春節、ゴールデンウィーク等のハイリスクシーズン	国内(県外)で発生	近隣府県で発生 国内(県外)で続発	県内で発生 疫学関連家畜飼養農場での発生
	野生イノシン	空港等での摘発(*1)	国内(県外)で発見	県内で発見 近隣府県で発見(捕獲調査区域(*1)が県内にかかる場合)	
広報対応 (プレスリリース)				必要に応じ ○	○
情報共有	幹事会	(メール送信)	必要に応じ ○	必要に応じ ○	○
	対策会議			必要に応じ ○	
	対策本部				○
防疫対策		<ul style="list-style-type: none"> <li>発生予防対策の徹底指導</li> <li>早期通報の徹底</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生予防対策の徹底指導</li> <li>早期通報の再徹底</li> <li>聞き取り調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生予防対策の徹底指導</li> <li>早期通報の再徹底</li> <li>聞き取りまたは立入調査</li> <li>緊急消毒の実施</li> <li>監視対象農場の報告徴求</li> <li>※飼養豚のワクチンを接種しているため、状況に応じて実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>と殺(県内発生時)</li> <li>制限区域の設定</li> <li>発生状況調査</li> <li>消毒ポイントの設置</li> <li>他、家伝法に基づく防疫措置</li> </ul>
広域連携対応			<ul style="list-style-type: none"> <li>防疫資材の貸与</li> <li>家畜防疫員の派遣</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防疫資材の貸与</li> <li>家畜防疫員の派遣</li> </ul>	

(\*1) 検疫所において、旅客が持ち込む豚肉製品等からのウイルス検出

(\*1) 陽性イノシン発見地点を中心に半径10km

# 豚熱の防疫措置対応(概要)



## 豚熱の防疫措置対応（概要）

令和3年8月26日18時現在

71事例（防疫措置対象：113農場、5と畜場、約253,254頭 （既にと畜されていた頭数を除く）				農林水産省対 策本部	防疫対応状況			
					措置完了日（〇日目）		17日目	28日目
発生場所	発生日	飼養頭数（種別）	防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域 解除	移動制限区域 解除		
			開始				完了	
1	豚一貫農場 （岐阜県岐阜市）	2018年 9月9日	546頭	9月9日 6時00分	9月11日 14時00分	9月29日0時解除	10月10日0時解除	
2	畜産センター公園 （岐阜県岐阜市）	2018年 11月16日	21頭	-	11月16日 1時00分	11月16日 15時00分	12月4日0時解除 12月15日0時解除	
3	畜産研究所 （岐阜県美濃加茂市）	2018年 12月5日	503頭	12月5日	12月5日 5時30分	12月7日 15時32分	12月25日0時解除 1月5日0時解除	
4	いのしし飼養施設 （岐阜県関市）	2018年 12月10日	21頭（いのしし）	-	12月10日 11時30分	12月11日 15時56分	12月29日0時解除 1月9日0時解除	
5	農業大学校 （岐阜県可児市）	2018年 12月15日	10頭	-	12月15日 20時30分	12月16日 15時35分	1月3日0時解除 1月14日0時解除	
6	豚一貫農場 （岐阜県関市）	2018年 12月25日	7,941頭	-	12月25日 7時30分	12月28日 8時10分	1月16日0時解除 1月26日0時解除	
7	豚一貫農場 （岐阜県各務原市）	2019年 1月29日	1,603頭	-	1月29日 9時00分	1月31日 7時00分	2月18日0時解除 3月1日0時解除	
	と畜場(㊦) （岐阜県岐阜市）	（関連と畜場）	133頭（係留頭数）		1月29日 17時45分	1月31日 7時00分	-	-
	豚肥育農場(㊧) （岐阜県本巣市）	（関連農場）	797頭		1月30日 13時20分	2月1日 6時50分	-	-
8	豚一貫農場 （愛知県豊田市）	2019年 2月6日	5,620頭	2月6日	2月6日 午前	2月12日 8時00分	3月2日0時解除 3月13日0時解除	
	豚肥育農場(㊨) （愛知県田原市）	（関連農場）	1,611頭		2月6日 13時00分	2月10日 21時00分	-	-
	豚肥育農場(㊩) （長野県宮田村）	（関連農場）	2,444頭		2月6日 13時00分	2月8日 17時30分	-	-
	と畜場(㊪) （長野県松本市）	（関連と畜場）	38頭（係留頭数）		2月6日 11時00分	2月8日 17時30分	-	-
	豚一貫農場(㊫) （岐阜県恵那市）	（関連農場）	4,284頭		2月6日 9時00分	2月8日 17時10分	-	-
	豚肥育農場(㊬) （大阪府東大阪市）	（関連農場）	737頭		2月6日 9時30分	2月15日 17時30分	-	-
	豚肥育農場(㊭) （滋賀県近江八幡市）	（関連農場）	699頭		2月6日 10時30分	2月8日 17時45分	-	-

## 豚熱の防疫措置対応（概要）

令和3年8月26日18時現在

71事例（防疫措置対象：113農場、5と畜場、約253,254頭 （既にと畜されていた頭数を除く）				農林水産省対 策本部	防疫対応状況			
					措置完了日（〇日目）		17日目	28日目
発生場所	発生日	飼養頭数（種別）	防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域	移動制限区域		
			開始		完了	解除	解除	
9	豚一貫農場（1戸2農場） （愛知県田原市）	2019年 2月13日	1,740頭	-	2月13日 8時00分	2月24日 20時00分	3月17日0時解除	3月25日0時解除
	養豚団地関連（7戸14農場） <sup>(㊟)</sup> （愛知県田原市）	（関連農場）	15,650頭					
10	豚肥育農場 （岐阜県瑞浪市）	2019年 2月19日	5,765頭	-	2月19日 11時00分	2月23日 7時00分	3月13日0時解除	3月24日0時解除
11	豚一貫農場 （岐阜県山県市）	2019年 3月7日	1,511頭	-	3月7日 9時30分	3月9日 7時30分	3月28日0時解除	4月7日0時解除
12	豚繁殖農場 （岐阜県山県市）	2019年 3月23日	3,601頭	-	3月23日 9時00分	3月26日 7時00分	4月14日0時解除	4月24日0時解除
13	豚一貫農場 （愛知県瀬戸市）	2019年 3月27日	4,131頭	-	3月27日 12時40分	4月3日 19時30分	5月12日0時解除	5月23日0時解除
14	豚一貫農場 （愛知県田原市）	2019年 3月28日	1,730頭	-	3月28日 12時00分	4月5日 17時00分	5月24日0時解除	5月24日0時解除
	養豚団地関連（3戸3農場） <sup>(㊞)</sup> （愛知県田原市）	（関連農場）	6,421頭					
15	豚一貫農場 （愛知県瀬戸市）	2019年 3月29日	1,468頭	3月29日	3月29日 11時:50分	4月3日 19時30分	5月12日0時解除	5月23日0時解除
16	豚一貫農場 （愛知県田原市）	2019年 3月29日	1,014頭		3月29日 23時45分	4月2日 16時00分	6月17日0時解除	6月21日0時解除
17	豚一貫農場 （岐阜県美濃加茂市）	2019年 3月30日	664頭	-	3月30日 15時30分	3月31日 15時30分	4月18日0時解除	4月29日0時解除
18	豚一貫農場 （岐阜県恵那市）	2019年 4月9日	3,538頭	-	4月9日 11時18分	4月11日 17時00分	4月29日0時解除	5月10日0時解除
19	豚一貫農場 （愛知県瀬戸市）	2019年 4月10日	4,641頭	-	4月10日 15時00分	4月15日 18時00分	5月12日0時解除	5月23日0時解除
20	豚一貫農場 （岐阜県恵那市）	2019年 4月17日	9,725頭	-	4月17日 11時30分	4月22日 8時00分	5月10日0時解除	5月21日0時解除
	と畜場（ア） （岐阜県岐阜市）	（関連と畜場）	67頭		4月17日 17時00分	4月18日 8時00分	-	-

## 豚熱の防疫措置対応（概要）

令和3年8月26日18時現在

71事例（防疫措置対象：113農場、5と畜場、約253,254頭 （既にと畜されていた頭数を除く）				農林水産省対 策本部	防疫対応状況			
					措置完了日（〇日目）		17日目	28日目
発生場所	発生日	飼養頭数（種別）	防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域 解除	移動制限区域 解除		
			開始				完了	
21	豚一貫農場 （愛知県田原市）	2019年 4月21日	1,020頭	—	4月21日 11時40分	4月25日 19時00分	5月24日0時解除	5月24日0時解除
	豚肥育農場(⊕) （愛知県田原市）	（関連農場）	391頭	—	4月21日 10時45分	4月25日 19時00分	—	—
	豚肥育農場(⊙) （愛知県田原市）	（関連農場）	311頭					
22	豚一貫農場 （愛知県瀬戸市）	2019年 4月22日	966頭	—	4月22日 12時00分	4月24日 19時00分	5月12日0時解除	5月23日0時解除
23	豚一貫農場 （愛知県田原市）	2019年 5月17日	3,433頭	—	5月17日 16時00分	5月23日 20時00分	7月7日0時解除	7月15日0時解除
	養豚団地関連(1戸1農場)(⊗) （愛知県田原市）	（関連農場）	1,304頭		5月17日 16時00分	5月23日 20時00分	—	—
24	豚一貫農場 （岐阜県山県市）	2019年 5月25日	2,049頭	—	5月25日 15時00分	5月28日 8時00分	6月15日0時解除	6月26日0時解除
25	豚肥育農場 （岐阜県山県市）	2019年 6月5日	7,429頭	6月6日	6月5日 18時10分	6月10日 8時20分	6月28日0時解除	7月9日0時解除
26	豚一貫農場 （愛知県田原市）	2019年 6月12日	1,271頭	—	6月12日 14時45分	6月16日 10時00分	7月7日0時解除	7月15日0時解除
27	豚一貫農場 （岐阜県関市）	2019年 6月23日	1,184頭	—	6月23日 18時00分	6月25日 12時50分	7月13日0時解除	7月24日0時解除
28	豚一貫農場(愛知県西尾市)	2019年 6月29日	1,141頭	—	6月29日 19時15分	7月9日 23時50分	7月28日0時解除	8月7日0時解除
	養豚団地関連(4戸6農場)(⊕) （愛知県西尾市）	（関連農場）	6,687頭	—	6月29日 19時15分	7月9日 23時50分	—	—
29	豚一貫農場 （岐阜県恵那市）	2019年 7月3日	4,874頭	—	7月3日 23時00分	7月7日 15時15分	7月25日0時解除	8月5日0時解除
30	豚肥育農場 （愛知県長久手市）	2019年 7月8日	583頭	—	7月8日 9時00分	7月12日 17時00分	7月31日0時解除	9月11日0時解除
	豚肥育農場(⊙) （愛知県瀬戸市）	関連農場	217頭				—	—
31	豚一貫農場 （岐阜県七宗町）	2019年 7月10日	401頭	—	7月10日 7時00分	7月11日 14時30分	7月29日0時解除	8月9日0時解除

## 豚熱の防疫措置対応（概要）

令和3年8月26日18時現在

71事例（防疫措置対象：113農場、5と畜場、約253,254頭 （既にと畜されていた頭数を除く）				農林水産省対 策本部	防疫対応状況			
					措置完了日（〇日目）		17日目	28日目
発生場所	発生日	飼養頭数（種別）	防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域	移動制限区域		
			開始		完了	解除	解除	
32	豚一貫農場 （三重県いなべ市）	2019年 7月24日	4,189頭	—	7月24日 21時00分	7月30日 22時00分	8月17日0時解除	8月28日0時解除
33	豚一貫農場 （岐阜県恵那市）	2019年 7月27日	1,007頭	—	7月28日 2時00分	7月30日 10時30分	8月17日0時解除	8月28日0時解除
34	豚一貫農場 （福井県越前市）	2019年 7月29日	297頭	7月31日	7月29日 20時00分	8月1日 9時30分	9月3日0時解除	9月14日0時解除
35	豚一貫農場 （愛知県豊田市）	2019年 8月9日	312頭	—	8月9日 21時20分	8月11日 13時40分	9月21日0時解除	10月1日0時解除
36	県農業総合試験場 （愛知県長久手市）	2019年 8月9日	707頭	—	8月9日 22時20分	8月13日 21時30分	8月31日0時解除	9月11日0時解除
37	豚一貫農場 （福井県越前市）	2019年 8月12日	688頭	—	8月12日 20時08分	8月16日 16時34分	9月3日0時解除	9月14日0時解除
38	豚一貫農場 （岐阜県揖斐川町）	2019年 8月17日	3,606頭	—	8月17日 16時30分	8月23日 9時00分	9月11日0時解除	9月21日0時解除
39	豚肥育農場 （愛知県豊田市）	2019年 8月31日	252頭	—	8月31日 21時00分	9月2日 10時00分	9月20日0時解除	10月1日0時解除
40	豚繁殖農場 （岐阜県中津川市）	2019年 9月5日	316頭	9月5日	9月5日 16時45分	9月6日 10時30分	9月24日0時解除	10月5日0時解除
41	豚一貫農場 （埼玉県秩父市）	2019年 9月13日	924頭	—	9月13日 21時00分	9月17日 18時00分	10月5日0時解除	10月16日0時解除
	と畜場（㊟） （山梨県笛吹市）	関連と畜場	（搬入頭数 37頭）	—	—	—	—	—
42	畜産試験場 （長野県塩尻市）	2019年 9月14日	349頭	9月14日	9月14日 7時18分	9月16日 13時38分	10月4日0時解除	10月15日0時解除
43	豚一貫農場 （埼玉県小鹿野町）	2019年 9月17日	1,307頭	9月17日	9月17日 17時10分	9月20日 17時00分	10月8日0時解除	10月19日0時解除
44	豚一貫農場（1戸2農場） （長野県高森町）	2019年 9月19日	117頭	9月19日	9月19日 9時15分	9月20日 19時15分	10月8日0時解除	10月19日0時解除
45	豚一貫農場 （岐阜県恵那市）	2019年 9月22日	8,105頭	9月24日	9月22日 14時20分	9月28日 9時00分	10月16日0時解除	10月27日0時解除
46	豚肥育農場（1戸2農場） （埼玉県本庄市）	2019年 10月11日	2,234頭	—	10月14日 11時00分	10月21日 14時30分	11月20日0時解除	12月1日0時解除

## 豚熱の防疫措置対応（概要）

令和3年8月26日18時現在

71事例（防疫措置対象：113農場、5と畜場、約253,254頭 （既にと畜されていた頭数を除く）				農林水産省対 策本部	防疫対応状況				
					措置完了日（○日付）		17日目		28日目
					防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域		移動制限区域
					開始	完了	解除		解除
47	豚一貫農場 （埼玉県本庄市）	2019年 10月30日	994頭	10月30日 14時00分	11月2日 14時00分	11月22日0時解除		12月1日0時解除	
48	豚一貫農場 （埼玉県深谷市）	2019年 11月9日	2,153頭	11月11日 19時00分	11月16日 11時00分	12月4日0時解除		12月15日0時解除	
49	豚一貫農場 （山梨県韮崎市）	2019年 11月16日	890頭	-	11月16日 14時00分	11月19日 17時10分	12月7日0時解除 12月18日0時解除		
50	豚一貫農場 （愛知県西尾市）	2019年 11月19日	966頭	-	11月20日 7時00分	11月23日 23時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域 は設定しない 12月11日0時解除（対象農場なし）		
51	豚一貫農場 （愛知県田原市）	2019年 12月17日	1,770頭	-	12月18日 2時45分	12月21日 15時30分	ワクチン接種地域であるため、制限区域 は設定しない		
52	豚肥育農場 （沖縄県うるま市）	2020年 1月8日	422頭	1月8日	1月8日 12時50分	1月18日 18時00分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
	豚繁殖農場 （沖縄県うるま市）	関連農場	705頭		1月9日 16時00分	1月18日 18時00分			
53	豚一貫農場 （沖縄県うるま市）	2020年 1月8日	874頭	-	1月8日 16時00分	1月18日 18時00分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
	養豚団地関連（2戸2農場） （沖縄県沖縄市）	関連農場	2,300頭	1月11日	1月12日 23時30分	1月19日 18時00分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
54	豚一貫農場 （沖縄県沖縄市）	2020年 1月10日	3,024頭	1月10日	1月11日 1時00分	1月19日 19時00分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
55	豚肥育農場 （沖縄県うるま市）	2020年 1月15日	1,717頭	-	1月15日 16時00分	1月18日 18時00分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
56	豚肥育農場 （沖縄県沖縄市）	2020年 2月2日	1,860頭	2月3日	2月2日 18時34分	2月6日 11時00分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
57	豚肥育農場 （沖縄県うるま市）	2020年 2月25日	1,038頭	-	2月26日 0時45分	2月28日 18時30分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
58	豚肥育農場 （沖縄県うるま市）	2020年 3月12日	440頭	-	3月12日 13時45分	3月15日 15時30分	4月4日0時解除	4月14日0時解除	
59	豚一貫農場 （群馬県高崎市）	2020年 9月26日	5,887頭	9月26日	9月26日 21時00分	10月9日 18時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域 は設定しない		

## 豚熱の防疫措置対応（概要）

令和3年8月26日18時現在

71事例（防疫措置対象：113農場、5と畜場、約253,254頭 （既にと畜されていた頭数を除く）				農林水産省対 策本部	防疫対応状況			
					措置完了日（〇日目）		17日目	28日目
					防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域	移動制限区域
					開始	完了	解除	解除
発生場所	発生日	飼養頭数（種別）						
60	豚肥育農場 （山形県鶴岡市）	2020年 12月25日	1,327頭	12月25日	12月25日 18時00分	12月29日 17時40分	1月16日0時解除	1月16日0時解除
61	豚一貫農場 （三重県伊賀市）	2020年 12月29日	7,026頭（精査中）	12月29日	12月29日 18時00分	1月7日 16時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
62	豚一貫農場 （和歌山県かつらぎ町）	2021年 1月26日	267頭	1月26日	1月26日 20時20分	1月29日 20時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
63	豚一貫農場 （奈良県奈良市）	2021年 3月31日	1089頭	3月31日	3月31日 2時00分	4月3日 18時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
64	豚一貫農場 （群馬県前橋市）	2021年 4月2日	8588頭（精査中）	4月2日	4月2日 19時00分	4月16日 15時45分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
	豚一貫農場（1戸1農場） <sup>(㊟)</sup> （群馬県前橋市）	関連農場	1202頭（精査中）		4月2日 19時00分	4月16日 15時45分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
65	豚一貫農場 （三重県津市）	2021年 4月14日	約10,000頭（精査中）	4月14日	4月14日 22時00分	4月23日 16時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
66	豚繁殖農場 （栃木県那須塩原市）	2021年 4月17日	約6,000頭（精査中）	4月17日	4月17日 18時00分	5月17日 17時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
	豚肥育農場（1戸1農場） <sup>(㊟)</sup> （栃木県那須塩原市）	関連農場	約11,000頭（精査中）		4月17日 18時00分	5月17日 17時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
67	豚一貫農場 （栃木県那須塩原市）	2021年 4月17日	約22,000頭（精査中）	4月17日	4月17日 18時00分	5月17日 17時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
68	豚一貫農場 （山梨県中央市）	2021年 5月11日	2,523頭（精査中）	5月11日	5月11日 18時00分	5月18日 20時30分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
69	豚肥育農場 （神奈川県相模原市）	2021年 7月8日	3,939頭（精査中）	7月8日	7月8日 18時30分	7月21日 17時00分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	
	豚肥育農場 <sup>(㊟)</sup> （神奈川県相模原市）	関連農場	145頭（精査中）		7月8日 18時30分	7月20日 18時15分	—	
	と畜場 <sup>(㊟)</sup> （神奈川県横浜市）	関連と畜場	（搬入頭数 25頭）（精査中）		7月9日 11時30分	7月9日 13時35分	—	
70	豚繁殖農場 （山梨県道志村）	2021年 8月6日	1,718頭（精査中）	8月6日	8月6日 9時30分	8月11日 18時40分	ワクチン接種地域であるため、制限区域は設定しない	

## 豚熱の防疫措置対応（概要）

令和3年8月26日18時現在

71事例（防疫措置対象：113農場、5と畜場、約253,254頭 （既にと畜されていた頭数を除く）				農林水産省対 策本部	防疫対応状況			
					措置完了日（〇日目）		17日目	28日目
発生場所	発生日	飼養頭数（種別）	防疫措置（殺処分、消毒等）		搬出制限区域	移動制限区域		
			開始		完了	解除	解除	
71	豚一貫農場 （群馬県桐生市）	2021年 8月7日	5,020頭（精査中）	8月7日	8月26日	ワクチン接種地域であるため、制限区域 は設定しない		
				8月7日 19時00分	8月26日 16時00分			