

# 第8期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定スケジュール

資料1-4

2021年11月1日現在

年月	第7期計画期間の評価	将来水質予測シミュレーション	流出水対策推進計画	環境審議会・計画策定手続き	環境省等との協議
R3.2			2/4 【対策推進連絡会1】 ・赤野井湾の現状や課題のとりまとめ		
3					
4	・R2年度琵琶湖水質調査結果とりまとめ ・各課事業の進捗状況の集約・取りまとめ	・難分解性有機物を考慮したTOCモデルの構築 ・各種データ入力		4/23湖環推①(書面)	
5				6/4 【環境審議会(総会)】 ・諮問 ・湖沼計画の説明(書面)	6/16 京都府協議 ・第8期計画策定の進め方について(書面)
6		・現況水質の再現計算、パラメータ等の調整		6/17湖環推②(書面)	6/16 近畿地方整備局協議① ・第8期計画策定の進め方について
7		・第8期計画期間の事業検討	8/2 【対策推進連絡会2】 ・流出水対策推進計画(案)の検討	6/22 【環境審議会部会1】 ・R2水質結果の報告 ・第7期計画の評価 ・第8期計画の方向性と課題の談論	7/20 環境省協議① ・第7期計画の評価 ・第8期計画の方向性について
8		・将来フレームデータの確定		8/23 第7期計画の評価追加分の環境審議会委員への意見照会	
9		・複数のシナリオに基づく水質予測シミュレーション計算		9/28湖環推③(書面)	
10			10/20 【対策推進連絡会3】 ・流出水対策推進計画(案)のとりまとめ	10/1 【常任委員会報告】 10/8 【環境審議会部会2】 ・第8期計画の課題と方向性を審議 ・第8期計画(素案)を審議 10/中旬 各会派、知事、副知事説明 11/月上旬湖環推④	10/13 環境省協議② ・第8期計画(素案)について 10/19 近畿地方整備局協議② ・第8期計画(素案)について
11				11/月上旬 【常任委員会報告】 11/15 【環境審議会部会3】 ・第8期計画(答申案)を審議	11/下旬 環境省協議③ ・第8期計画(答申案)について
12				12/月上旬 環境審議会答 県案の作成 12/中旬 【常任委員会報告】 12/下旬～1/下旬 県民政策コメント	
R4.1				1/月上旬 市町の意見聴 県修正案の作成	1/下旬 近畿地方整備局協議② ・第8期計画策定(案)について
2				1/下旬 府県間協議了	2/月上旬 公害対策会議
3				3/月上旬 【常任委員会報告】 3/下旬 河川管理者協議	3/下旬 環境大臣協議了
				3/下旬 計画確定	
				3/下旬 市町への通知・公表 3/下旬 【環境審議会部会4】 ・第8期計画策定の報告	