

6 整備スケジュール

R1 (2019)				R2 (2020)				R3 (2021)				R4 (2022)				R5 (2023)													
R1年度				R2年度				R3年度				R4年度				R5年度													
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
基本設計				実施設計				申請				建設工事				準備													
総合駐車場整備工事				土壌調査、1期解体工事				2期工事								供用開始 ●													

※整備スケジュールは文化財調査や土壌調査結果により変更することがあります。

7 一体的整備に要する費用(概算事業費)

項目	小児C	総合病院	療育部	養護学校	内容
設計・監理費等	約3億円		約0.5億円	約0.4億円	基本・実施設計、監理費等
建設工事費	約73億円		約11.8億円	約8.2億円	建物本体、駐車場、造成費等
備品等費用	約8億円				医療機器、什器等
解体費		約20億円	約1.1億円	約0.6億円	既存建物解体費用
合計	約84億円	約20億円	約13.4億円	約9.2億円	(総計:126.6億円)

※事業費は基本設計・実施設計等により変動します。

8 問い合わせ先

- 小児保健医療センターに関すること
滋賀県病院事業庁経営管理課
小児保健医療センター再整備室
〒524-8524 守山市守山五丁目4番30号
TEL:077-582-5852
FAX:077-582-5697
メール:nb00@pref.shiga.lg.jp
- 総合病院東館解体および駐車場に関すること
滋賀県立総合病院総務課
〒524-8524 守山市守山五丁目4番30号
TEL:077-582-5051
FAX:077-582-5931
メール:nb01@pref.shiga.lg.jp
- 療育部に関すること
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
TEL:077-528-3544
FAX:077-528-4853
メール:ec00@pref.shiga.lg.jp
- 守山養護学校に関すること
滋賀県教育委員会事務局特別支援教育課
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
TEL:077-528-4643
FAX:077-528-4957
メール:ma11@pref.shiga.lg.jp