

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	鉄道駅へのアクセス向上と安全安心な歩行者・自転車の通行環境を目指したまちづくり（防災・安全）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

（意見）

○事業の進捗状況について

平成27年度から令和元年度までの街路の整備延長は、計画全体の総延長9.61kmに対して、事業完了延長と部分供用延長を合わせて3.23kmであり、34%進捗したことを確認した。

○事業効果の発現状況について

3事業を完了するとともに、ほか3事業を部分供用し、早期に整備効果を発現したことにより、鉄道駅へのアクセス向上と、安全安心な歩行者・自転車の通行環境の確保に寄与することができた。

○評価指標の実現状況について

本事業の対象地域における交通事故のうち、当事者の種別が歩行者・自転車の交通事故件数について、目標値744件に対して、実績値633件であり、目標を達成したことを確認した。

普段利用している道路が安全であると感じている人の割合に関する市民アンケートの結果について、目標値40%に対して、実績値39.2%であり、目標をほぼ達成したことを確認した。