

滋賀県カワウ第二種特定鳥獣管理計画(第4次)策定のスケジュール

日 程	特定計画	議題	備 考
令和4年4月			
令和4年7月5日	環境審議会への諮問	・計画概要と年間スケジュール	
令和4年7月6日	第1回カワウ管理計画検討会	・骨子の検討	
令和4年7月26日	カワウ総合対策協議会(総会)	・骨子の説明	
令和4年9月15日	第2回カワウ管理計画検討会	・前回の宿題と協議会の意見を反映 ・素案の有識者分の合意	
令和4年9月21日	・特定鳥獣管理計画関係者検討会 (有識者、市町、林業・農業団体等)	・素案の検討	
令和4年9月30日	自然環境部会(第1回)	・素案の審議	
令和4年9月～10月	・関係機関協議(市町) ・庁内各課照会	・素案について意見聴取 ・素案について照会回答	
令和4年10月7日	環境・農水常任委員会	・策定についての協議 ・捕獲数の報告	
令和4年11月	自然環境部会(第2回) 環境審議会からの答申	・関係機関協議、議会、前回の宿題を 反映 ・答申案(パブコメ案)について審議	
令和4年12月	環境・農水常任委員会	・パブコメ開始の報告	
令和4年12月	県民政策コメントの実施 市町等への計画案に係る意見照会 関係機関協議(近隣府県)		
令和5年3月	環境・農水常任委員会	・パブコメ結果の反映 ・策定について	
令和5年3月	計画の策定・公表		