

琵琶湖保全再生施策に関する計画（琵琶湖保全再生計画）の改定に係る検討状況と今後のスケジュールについて

1. 検討状況

●琵琶湖保全再生推進本部での検討【計画フォローアップおよび改定計画】

- ・ワーキンググループ会議 6回
- ・幹事会議 5回
- ・本部員会議 2回

●県環境審議会琵琶湖総合保全部会における審議等

- ・令和元年 11月 計画の改定について（体制・手続き、スケジュール等）
- ・令和2年 3月 計画のフォローアップの進捗状況および法律、計画等の見直しに係る基本的方針（案）について
⇒新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、開催を中止し、資料の意見照会を実施
- ・令和2年 6月 知事から計画改定について環境審議会会長へ諮問
- ・令和2年 6月 計画フォローアップ報告書（素案）について
（部会開催後フォローアップ報告書（素案）の意見照会を実施）
- ・令和2年 9月 改定計画（素案）について
- ・令和2年 11月 改定計画（答申案）について

●県議会（特別委員会）における議論

- ・令和元年 12月 計画の改定について（体制・手続き、スケジュール等）
- ・令和2年 3月 計画のフォローアップの進捗状況および法律、計画等の見直しに係る基本的方針（案）について
- ・令和2年 6月 計画の改定について（体制・手続き、スケジュール等）
- ・令和2年 7月 計画フォローアップ報告書（案）について
- ・令和2年 10月 改定計画（素案）について

●国、関係地方公共団体等との協議・意見交換（計画フォローアップ、改定計画等）

- 国
 - ・関係省庁、滋賀県担当者意見交換会 4回（令和元年11月、令和2年1月、2月、4月〈書面〉）
- 関係府県市
 - ・関係府県市担当者会議 2回（令和元年8月、令和2年7月）
- 県内市町
 - ・県市町琵琶湖保全再生計画推進会議 4回（令和元年9月、令和2年1月、4月、7月）
- 関係団体
 - ・約10団体と意見交換（令和2年7月～8月）

●琵琶湖保全再生推進協議会における議論

- ・令和元年9月9日 第3回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会（法律等のフォローアップ実施公表）
- ・令和2年7月22日 第4回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会（法律等のフォローアップ）〈書面〉
- ・令和2年9月8日 第2回琵琶湖保全再生推進協議会（法律等のフォローアップ）〈書面〉

2. 今後のスケジュール（予定）

- | | |
|------------|-------------------------------|
| 令和2年 11月中旬 | 県環境審議会からの答申 |
| 12月中旬 | 県議会特別委員会（改定計画 原案 ） |
| 12月下旬～ | パブリックコメント、関係地方公共団体への法定意見聴取 |
| 令和3年 2月 | 県議会特別委員会（パブコメ等結果） |
| 3月 | 県議会特別委員会（改定計画 案 ） |
| | ⇒主務大臣への法定協議、 改定計画決定・公表 |
| | ※主務省庁、関係地方公共団体とは各段階で随時調整 |