

「幻の安土城」復元プロジェクト 特別史跡安土城跡整備基本計画の概要

目的


特別史跡安土城跡の価値を将来に向けて、保存・継承・保存していくための調査整備の基本計画

内容

整備の基本理念	安土城跡の実態解明に向けた調査・研究を進めるとともに、史跡としての特性や立地環境を十分に踏まえた環境整備を進める
ゾーンの設定	史跡の特性に応じて全体を6つのゾーンに区分 (1)大手道周辺地区 (2)天主台周辺地区 (3)主郭部周辺地区 (4)旧摠見寺・百々橋道地区 (5)南面内堀・外堀地区 (6)搦手道地区
全体計画	令和5年度から令和24年度までの20年計画で特別史跡安土城跡調査整備事業を実施

年次計画

対象地区	短期（令和5年度～9年度）	中期（令和10年度～14年度）	長期（令和15年度～24年度）
(1) 大手道周辺地区	再整備に向けた課題整理	再整備計画策定	再整備
(2) 天主台周辺地区	上段部の発掘調査と整備計画策定	上段部の整備	下段部の発掘調査と整備
(3) 主郭部周辺地区	植生調査と樹木整理	発掘調査と整備	
(4) 旧摠見寺・百々橋道地区	旧摠見寺跡石垣の防護措置	発掘調査	植生調査と樹木整理 発掘調査と整備
(5) 南面内堀・外堀地区	追加指定 計画策定に向けた関係機関との協議	追加指定・公有化 整備計画策定（近江八幡市と協働）	整備（近江八幡市と協働）
(6) 搦手道地区	計画策定に向けた関係機関との協置	公有化 整備計画策定（東近江市と協働）	整備（東近江市と協働）
全山対象	石垣調査の計画準備	石垣調査	石垣調査
	遺構確認調査	遺構確認調査	遺構確認調査
安土城見える化事業	R5実施設計→R6アプリ制作→R7公開	アプリの随時更新	
	R7博物館第1期リニューアルオープン	博物館第2期展示リニューアル（時期未定）	
安土城アニバーサリー	築城450年（令和8年）	天主完成450年（令和11年） 信長450回忌（令和14年）	築城460年（令和18年） 天主完成460年（令和21年） 信長460回忌（令和24年）



特別史跡安土城跡整備基本計画全体ゾーン図