

	4月	5月	6月	7月
	<p>4月</p> <p>・D/W開業予定 4/15</p>			<p>7月</p> <p>・伊吹山山開き 7月上旬</p>
ボランティアガイド 一般募集行事			<p>●山頂西洋タンポポ除草イベント 6/4(日) (30名)</p>	<p>●夏の山頂ボランティアガイド 7/28~8/6(5~8名/日)</p>
保全活動	<p>●表登山道鉄杭・ロープ補修作業 4/21(金) 9合目付近(6名)</p>	<p>●シモツケソウ再生地ネット上げ作 5/9(火) ③5/15(月) ●中央・西・東登山道・山頂周辺 保護杭・ロープ補修 ①5/10(水) ②5/12(金) ③5/15(月) 中央・西・東登山道(6名)</p>	<p>●西洋タンポポ除草作業 6/7(水) 西・中央・東登山道(10名)</p> <p>●登山道土砂流出防止工事 ①6/14(水) ②6/16(金) ③6/19(月) ④6/21(水) ⑤6/23(金) 登山道(6名)</p> <p>●シカの追い出し 6/27(火) 山頂(6名)</p>	<p>●再生地内除草・外来植物の除草 7/7(金) シモツケソウ再生地(6名)</p> <p>●シモツケソウ再生地パネル設置 7/19(水) シモツケソウ再生地(6名)</p>
	<p>●中央・西・東登山道・山頂周辺 保護杭・ロープ点検 4/24(月) 中央・西・東登山道(6名)</p> <p>●中央・西・東登山道・山頂周辺 保護杭・ロープ補修 ①4/26(水) ②4/28(金) 中央・西・東登山道(6名)</p>	<p>●パトロール・ごみ拾い 5/29(月) 西・中央・東登山道(6名)</p> <p>●西洋タンポポおよび シモツケソウ再生地内植物調査 5/31(水) シモツケソウ再生地(6名)</p>	<p>●再生地内除草・外来植物の除草 6/28(水) シモツケソウ再生地(6名)</p> <p>●パトロール・ごみ拾い 6/30(金) 西・中央・東登山道(6名)</p>	
	<p>●自然観察会 4/22(土) 弥高尾根</p>	<p>●自然観察会 5/7(日) 伊吹山山頂</p>		<p>●自然観察会 7/17(祝) 3合目お花畑</p>
自然観察会				
研修会 その他				<p>●夏のV/G事前研修会 7/22(土) AM 青木繁氏 伊吹山の花・植生について PM 伊吹山山頂で現地研修</p>

	8月	9月	10月	11月
ボランティアガイド 一般募集行事	<ul style="list-style-type: none"> ●夏の山頂ボランティアガイド 7/28～8/6(5～8名/日) ●山の日イベント 8/11(祝) (15名) 			<ul style="list-style-type: none"> -D/W閉鎖予定 11/26(予定)
保全活動	<ul style="list-style-type: none"> ●入山協力金部会応援事業 8月中旬 西・中央・東登山道入口(6名) ●シモツケソウ再生地パネル撤去、 再生地内除草・外来植物の除草 8/16(水) シモツケソウ再生地(6名) ●パトロール・ごみ拾い 8/30(水) 西・中央・東登山道(6名) 	<ul style="list-style-type: none"> ●中央・西・東登山道・山頂周辺 保護杭・ロープ補修 ①9/4(月) ②9/6(水) 中央・西・東登山道(6名) ●外来植物の除草 9/11(月) 西登山道など(6名) ●シカの追い出し 9月中旬 山頂(6名) ●パトロール・ごみ拾い 9/29(金) 西・中央・東登山道(6名) 	<ul style="list-style-type: none"> ●パトロール・ごみ拾い 10/27(金) 西・中央・東登山道(6名) 	<ul style="list-style-type: none"> ●シモツケソウ再生地ネット下し作業 11/2(木) シモツケソウ再生地(8名) ●表登山道鉄杭柵・ロープの撤去・ パトロール・ゴミ拾い 11/6(月) 9合目付近(6名)
自然観察会	<ul style="list-style-type: none"> ●自然観察会 8/26(土) 伊吹山山頂 			
研修会 その他				<ul style="list-style-type: none"> ●活動打ち上げ慰労会 11月中旬～下旬