

# 今後のスケジュール(12月の連携協議会まで)

## 予防計画関連

## 協定関連

月	週	連携協議会	検査・ 発熱外来体制 検討部会	入院・ 移送体制 検討部会	外出自粛対象者 医療提供体制・ 療養生活環境整備 検討部会	医療審議会	協定関係 病院 有床診療所	協定関係 無床診療所	協定関係 薬局	協定関係 訪問看護事業所	協定関係 民間検査機関	協定関係 宿泊施設	協定関係 消防機関	協定関係 民間救急事業者	協定関係 タクシー 介護タクシー
令和5年 9月	3週目 (11日~15日)	11日 第2回連携 協議会										滋賀県旅館ホテル生活衛生同業 組合 説明・調査実施			
	4週目 (19日~22日)						重点医療機関 の一部と調整		滋賀県薬剤師会 説明(予定)				消防機関個別 訪問		
	5週目 (25日~29日)														
10月	1週目 (2日~6日)														
	2週目 (10日~13日)						圏域会議 (病院・有床診療 所)		必要に応じて						
	3週目 (16日~20日)					第2回 保健医療計画 部会			滋賀県薬剤師会 理事会等 説明(未定)						
	4週目 (23日~27日)														
11月	1週目 (30日~2日)														
	2週目 (6日~10日)		第3回 連携協議会部会												
	3週目 (13日~17日)														
	4週目 (20日~24日)														
	5週目 (26日~1日)														
12月	2週目 (4日~8日)														
	3週目 (11日~15日)														
	4週目 (18日~22日)	第3回連携 協議会 (原案提出)				第3回医療審議会 (原案諮問)									
	5週目 (25日~29日)														

重点医療機関  
の一部と調整

圏域会議  
(病院・有床診療  
所)

各医療機関に  
個別訪問

地域医師会と  
して説明会を実施

県ホームページ等に説明動画掲載

協定締結に  
係る  
意向確認  
↓  
協定の調整  
および締結

滋賀県薬剤師会  
説明(予定)

必要に応じて  
↓  
滋賀県薬剤師会  
理事会等  
説明(未定)

薬局  
協定締結

滋賀県訪問看護  
連絡協議会  
訪問看護支援セ  
ンター

訪問看護事業  
所  
協定締結

個別ヒアリン  
グおよび説明

協定の調整お  
よび締結

滋賀県旅館ホテル生活衛生同業  
組合  
説明・調査実施

旅館・ホテル  
協定締結

消防機関個別  
訪問

協定素案  
意見照会

協定原案  
作成

保健所・消防機  
関間で協定締結

随時、個別  
協議  
↓  
協議整次第  
協定締結

【タクシー】  
タクシー協会と  
協議→必要に応じて各事業者と  
協議  
  
【介護タクシー】  
文書にて意向確  
認→協力事業者  
と個別協議  
  
↓  
協議整次第  
協定締結