

滋賀県橋梁長寿命化修繕計画（令和 4 年 3 月改定）による令和 4 年～令和 13 年対策予定橋梁一覧

【考え方】

- ・ 滋賀県では平成 26 年度より、2m以上の全橋梁について、5 年に 1 度近接目視点検による定期点検を実施しています。
- ・ 点検結果に基づく橋梁の健全性に加え、橋梁の重要度を考慮したうえで、令和 4～13 年度（10 年間）に対策を予定している橋梁は次頁からの表の通りです。
- ・ 詳細調査の結果や橋梁改築計画等により、対策予定時期が変更となる場合があります。
- ・ 毎年の定期点検に基づき、必要に応じ計画の見直し（追加、削除等）を行い、計画橋梁以外についても適宜適正に修繕を実施します。
- ・ 5 年に一度は本計画の見直しを行う予定です。

（橋梁の健全度）

点検結果（定期点検）により得られた損傷判定を用いて、橋梁部材ごとの健全度を将来の劣化を予測したうえで評価

（橋梁の重要度）

対外的な影響：剥離剥落などによる、路下利用者に対する影響

⇒路下条件（鉄道、一般道・歩道、その他）

社会的な影響：修繕工事実態に伴う通行規制などによる影響

⇒緊急輸送道路、総交通量、橋長

次頁以降に、対策予定橋梁を示します。

大津土木事務所

1 大津土木事務所

										1年目		2年目		3年目		4年目		5年目	
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度		2023年度		2024年度		2025年度		2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計
1	鹿跳橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00001	1964	74.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	100,000						550				
2	信楽川橋（下り）	国道422号	BR0-250007-00002	2003	36.5	Ⅰ	－											550	
3	里中橋	主要地方道大津南郷宇治線	BR0-250007-00003	1964	40.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	10,886						550				
4	笠取橋	主要地方道大津南郷宇治線	BR0-250007-00004	1964	50.1	Ⅰ	－	・舗装打替					550						
5	大戸川橋（下流）	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00005	1938	23.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550						
6	一之瀬橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00006	1970	27.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550	
7	田代川橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00007	1972	34.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	30,000						550			1,000	
8	瀬田唐橋小橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00008	1979	51.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工		48,632									
9	瀬田唐橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00009	1979	173.5	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工		149,284									
10	飯盛橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00010	1969	20.0	Ⅲ	A	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	17,832									550	
11	国分橋	一般県道醍醐大津線	BR0-250007-00011	1963	39.5	Ⅰ	－										550		
12	宮前橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00012	1964	31.9	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							20,028			550	
13	大石川橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00013	1988	18.0	Ⅰ	－				550				12,390				
14	里津橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00014	1985	78.0	Ⅱ	B	・舗装打替					550						
15	天神川橋	一般県道南郷相生草津線	BR0-250007-00015	1964	34.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工								2,160		550	
16	吉祥寺川橋	一般県道南郷相生草津線	BR0-250007-00016	1968	20.3	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工										1,889	550
17	荒戸橋	一般県道南郷相生草津線	BR0-250007-00017	1955	63.4	Ⅰ	－				550								
18	洗堰橋	一般県道南郷相生草津線	BR0-250007-00018	1961	117.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550			1,450			
19	谷口橋	一般県道不動寺本堂線	BR0-250007-00019	1973	2.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550							1,000	
20	針畑大橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00020	2003	222.8	Ⅱ	B	・舗装打替											550
21	坂尻橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00021	1952	27.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550						
22	前川橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00022	1956	80.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工							550				5,279
23	下籠車橋	一般県道途中志賀線	BR0-250007-00023	2001	25.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550								1,133
24	明火橋	一般県道仰木本堅田線	BR0-250007-00024	1974	36.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										3,298	550
25	四ツ谷川橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00025	1969	19.0	Ⅱ	C				550								
26	逆谷橋	国道367号	BR0-250007-00026	1969	15.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550					14,256			
27	平橋	国道367号	BR0-250007-00027	1996	28.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				7,000				42,040			550
28	中村大橋	国道367号	BR0-250007-00028	1991	104.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								99,924			550
29	西大津バイパス高架橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00030	1976	26.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					22,043						550
30	滝川橋	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00031	1981	21.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工											550
31	石ヶ口橋	一般県道南郷相生草津線	BR0-250007-00033	1984	19.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											550
32	遠中大橋	国道367号	BR0-250007-00034	1987	148.5	Ⅱ	C										550		
33	和邇川橋	国道367号	BR0-250007-00035	1987	2.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550			1,000				6,578	
34	山手橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00036	1987	140.9	Ⅱ	B										550		
35	多羅川橋	一般県道千町石山寺辺線	BR0-250007-00037	1988	15.9	Ⅰ	－						550						
36	逢中橋	国道477号	BR0-250007-00038	1986	13.6	Ⅱ	B'												550
37	瀬田浦橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00039	1963	16.0	Ⅱ	C												550
38	高砂橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00040	1963	16.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工					2,141	550				21,405	
39	長沢川橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00041	1983	18.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		4,485			
40	尾曾越橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00042	1989	16.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工						550					1,587
41	イシ谷橋	一般県道比良山線	BR0-250007-00043	1950	20.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護柵取替工								1,164			550
42	豊尾大橋	一般県道南郷相生草津線	BR0-250007-00044	1988	2.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550			1,000			10,376		
43	赤塚橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00045	1993	51.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				8,112		550
44	南大雲橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00046	1992	15.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		550						1,954			
45	梨の木川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00047	1998	15.0	Ⅰ	－	・舗装打替			550								
46	火狹橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00048	1959	30.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550						1,000
47	舟渡平橋	国道367号	BR0-250007-00049	1995	47.1	Ⅰ	－												550
48	月の木橋	国道367号	BR0-250007-00050	1995	76.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工											550
49	四條谷橋	国道367号	BR0-250007-00051	1994	47.7	Ⅰ	－												550
50	坂下橋	国道367号	BR0-250007-00052	1993	71.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工											550
51	伊勢橋	国道367号	BR0-250007-00053	1991	69.0	Ⅰ	－							5,768					550
52	木戸口橋	国道367号	BR0-250007-00054	1993	69.0	Ⅱ	B												550
53	北在地橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00055	1995	25.0	Ⅰ	－												550
54	雄松橋	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00056	1993	24.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工											550
55	無名橋	国道367号	BR0-250007-00057	1988	18.0	Ⅰ	－	・舗装打替					550						
56	喜賀川新橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00058	1994	22.0	Ⅰ	－			550									
57	三舞谷橋	国道367号	BR0-250007-00059	1996	15.2	Ⅰ	－												550
58	大街道橋	国道422号	BR0-250007-00060	2003	48.6	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									6,445		550
59	宮前橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00062	1997	10.5	Ⅰ	－												550

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
60	多羅川橋	国道422号	BR0-250007-00063	1993	16.0	Ⅱ	C				550												
61	坊村橋	国道367号	BR0-250007-00064	1998	21.0	Ⅰ	—											16,702					
62	雄等橋	一般県道仰木雄等線	BR0-250007-00065	2001	24.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550								1,000				550
63	青松橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00066	1994	28.4	Ⅱ	C																550
64	南出橋	国道422号	BR0-250007-00067	2000	58.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550				1,601						16,008		
65	上出橋	国道422号	BR0-250007-00068	2002	42.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550											5,401	
66	篠部川橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00069	2003	24.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550											1,000	
67	樋ノ谷橋	国道422号	BR0-250007-00070	2002	50.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									27,604						550
68	琴平橋	国道422号	BR0-250007-00071	2002	43.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工															550
69	信楽川橋(上り)	国道422号	BR0-250007-00072	2008	36.6	Ⅰ	—	・塗替塗装工															550
70	前出橋	国道422号	BR0-250007-00073	2005	33.8	Ⅱ	B																550
71	世出橋	国道422号	BR0-250007-00074	2005	63.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550				1,173						11,730		
72	坊川原橋	国道422号	BR0-250007-00075	2006	37.9	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							3,495						34,948		550
73	新和辻川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00076	1980	30.7	Ⅰ	—																550
74	月見橋	国道422号	BR0-250007-00077	2000	27.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	20000		550												
75	東山谷橋	国道367号	BR0-250007-00080	2012	17.7	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
76	小田原橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00081	2012	23.9	Ⅱ	B							550									
77	春日橋	国道422号	BR0-250007-00082	2009	32.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
78	新豊川橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00083	2005	37.1	Ⅰ	—							550									
79	近江大橋(旧橋)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00084	1974	1,290.0	Ⅱ	B	・舗装打替					18,674	550	18,674								
80	近江大橋(新橋)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00085	1983	1,249.5	Ⅱ	B	・舗装打替					18,674	550	18,674								
81	大戸川橋側道橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00086	1982	25.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
82	鹿跳橋側道橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00087	1983	74.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	100,000								550						
83	宮前橋側道橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00089	1983	32.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工			550											1,000	
84	天神川橋歩道橋	一般県道南郷利生草津線	BR0-250007-00090	1984	37.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
85	比良川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00092	1990	26.7	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
86	大谷川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00093	1997	27.4	Ⅰ	—							550									
87	大谷川橋側道橋(下)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00094	1980	28.0	Ⅰ	—							550									
88	大川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00095	2003	18.2	Ⅰ	—							550									
89	比良川橋側道橋(上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00096	1999	27.3	Ⅰ	—							550									
90	高橋橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00097	2003	15.6	Ⅰ	—	・舗装打替						550									
91	途中橋	国道367号	BR0-250007-00098	1975	12.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
92	大谷尻橋	国道367号	BR0-250007-00099	1999	10.0	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
93	高引谷橋	国道367号	BR0-250007-00100	1999	10.6	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
94	引ノ尻谷橋	国道367号	BR0-250007-00101	2002	10.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
95	細川橋	国道367号	BR0-250007-00102	1977	12.5	Ⅰ	—										550						
96	貫井橋	国道367号	BR0-250007-00103	1995	13.7	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
97	樋ノ谷橋	国道367号	BR0-250007-00104	1991	13.5	Ⅱ	C	・舗装打替									550						
98	荒谷橋	国道367号	BR0-250007-00105	1983	9.4	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
99	樋ノ谷橋(旧道)	国道367号	BR0-250007-00107	1960	5.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
100	平津橋	国道422号	BR0-250007-00108	1926	4.2	Ⅲ	A										550						
101	無名橋	国道422号	BR0-250007-00109	1926	2.1	Ⅰ	—										550						
102	赤川橋	国道422号	BR0-250007-00110	1926	9.6	Ⅰ	—										550						
103	遊覧橋	国道422号	BR0-250007-00111	1938	12.6	Ⅰ	—										550						
104	国分川橋	国道422号	BR0-250007-00112	1926	7.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
105	立木橋	国道422号	BR0-250007-00113	1926	4.5	Ⅲ	A										550						
106	無名橋 3号	国道422号	BR0-250007-00114	1926	3.6	Ⅲ	A										550						
107	無名橋 4号	主要地方道大津南郷宇治線	BR0-250007-00115	1964	2.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
108	三田川橋	国道422号	BR0-250007-00116	1959	9.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
109	G側道橋	国道422号	BR0-250007-00118	1981	10.5	Ⅰ	—										550						
110	H側道橋	国道422号	BR0-250007-00119	1981	10.5	Ⅱ	C										550						
111	榎現谷一号橋	国道 4 7 7 号	BR0-250007-00120	1986	10.4	Ⅰ	—										550						
112	榎現谷二号橋	国道 4 7 7 号	BR0-250007-00121	1986	9.1	Ⅰ	—	・舗装打替									550					1,000	
113	美濃羽橋	国道477号	BR0-250007-00122	1986	3.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
114	無名橋 2号	国道 4 7 7 号	BR0-250007-00123	1986	2.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
115	無名 4号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00124	1964	4.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
116	水越川橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00125	1964	13.6	Ⅲ	A										550						
117	無名 5号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00126	1968	2.0	Ⅰ	—										550						
118	縄手橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00127	1968	8.4	Ⅰ	—										550						
119	無名 6号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00128	1968	6.5	Ⅰ	—	・舗装打替									550					1,000	
120	無名 8号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00129	1968	5.0	Ⅰ	—										550						
121	無名 7号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00130	1968	2.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
122	堂川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00131	1977	3.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
123	無名橋 1号	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00132	1962	2.2	Ⅰ	—										550						
124	熊谷川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00133	1973	5.0	Ⅰ	—										550						
125	無名橋 6号	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00134	1962	5.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・防護柵取替工									550						
126	明曾川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00135	1989	13.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
127	篠谷川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00136	1962	9.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
128	A橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00137	1973	2.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
129	無名橋 1号	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00138	1984	4.0	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
130	無名橋 2号	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00139	1984	4.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250					1,000	
131	無名橋 4号	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00140	1984	4.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000	550				9,692			
132	無名橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00141	1958	5.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
133	小山川橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00142	1958	4.0	I	—										550						
134	B橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00145	1958	3.1	I	—										550						
135	神宮橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00146	1939	13.9	I	—	・舗装打替									550						
136	山中橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00147	1967	12.4	I	—										550						
137	D橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00148	1967	3.7	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
138	F橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00149	1967	5.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
139	権現橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00150	1971	14.5	I	—																550
140	地頭橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00152	1975	13.5	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
141	コミザ橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00153	1961	3.2	III	A										550						
142	無名橋 2 号	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00154	1961	5.2	I	—	・舗装打替									550					1,000	
143	無名橋 3 号	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00155	1961	6.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
144	樹下橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00156	1982	13.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
145	権現橋歩道橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00157	1971	12.9	I	—																550
146	四ッ谷川橋（歩道橋）	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00158	1969	12.8	II	C	・塗装塗装工									550						
147	無名橋 6 号	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00159	1969	2.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
148	無名橋 7 号	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00160	1969	3.6	III	A										550						
149	柳川橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00162	1946	8.9	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
150	三保崎橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00163	1937	11.7	II	B'							550									
151	不動川橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00164	1925	12.2	I	—	・舗装打替															1,000
152	C橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00165	1961	3.0	I	—																
153	小谷川橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00166	2004	14.0	I	—	・舗装打替															1,000
154	無名橋 2 号	一般県道大津湖岸線	BR0-250007-00167	1958	3.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,000	550				2,030		
155	篠津川橋	一般県道大津湖岸線	BR0-250007-00168	1966	3.5	II	B'										550						
156	無名橋 3 号	一般県道大津湖岸線	BR0-250007-00170	1958	4.2	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
157	東涌橋	一般県道大津停車場本宮線	BR0-250007-00171	1974	3.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550		1,000				
158	無名橋 3 号(□)	一般県道南郷相生草津線	BR0-250007-00172	1,939	2.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
159	不動橋	一般県道不動寺本堂線	BR0-250007-00173	1972	8.6	I	—										550						
160	不動 1 号	一般県道不動寺本堂線	BR0-250007-00174	1972	8.9	I	—										550						
161	不動 3 号	一般県道不動寺本堂線	BR0-250007-00175	1972	3.6	I	—										550						
162	不動 2 号	一般県道不動寺本堂線	BR0-250007-00176	1972	4.5	I	—										550						
163	無名橋 5 号	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00177	1990	5.4	I	—										550						
164	無名橋 1 号	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00178	1990	6.4	I	—	・舗装打替									550						
165	日古橋	一般県道比叡山線	BR0-250007-00183	1991	8.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
166	八屋戸浜橋	一般県道荒川蓬萊線	BR0-250007-00184	1978	14.8	II	C	・舗装打替					7,000				550						
167	無名橋 6 号	一般県道荒川蓬萊線	BR0-250007-00185	1978	2.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
168	前田橋	一般県道荒川蓬萊線	BR0-250007-00186	1994	9.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
169	無名橋 1 号	一般県道荒川蓬萊線	BR0-250007-00187	1978	2.1	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
170	無名橋 2 号	一般県道荒川蓬萊線	BR0-250007-00188	1978	12.0	I	—	・舗装打替					7,000				550						
171	無名橋 3 号	一般県道荒川蓬萊線	BR0-250007-00189	1978	8.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
172	無名橋 5 号	一般県道荒川蓬萊線	BR0-250007-00190	1978	2.3	III	A										550						
173	無名橋 1 号	一般県道比良山線	BR0-250007-00191	1950	6.3	I	—	・舗装打替									550						
174	無名橋 2 号	一般県道比良山線	BR0-250007-00192	1950	7.6	I	—	・舗装打替									550						
175	無名橋 3 号	一般県道比良山線	BR0-250007-00193	1950	6.4	I	—	・舗装打替									550						
176	大堂川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00194	1959	5.7	I	—																550
177	モロコ川橋(下)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00195	1959	9.6	III	A	・舗装打替									550						
178	比良川小橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00196	1959	12.1	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
179	南比良1号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00198	1969	2.5	II	B'	・舗装打替									550						
180	小村田橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00200	1985	12.5	I	—										550						
181	中川道橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00201	1959	3.5	I	—																
182	木戸橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00202	1959	4.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						1,000
183	木戸川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00203	1975	12.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
184	野籬子川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00204	1959	5.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
185	八屋戸橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00205	1959	14.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
186	天川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00206	1959	4.0	I	—																
187	鎌田川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00207	1978	8.4	II	C'	・舗装打替									550						
188	真光寺川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00208	1959	3.8	I	—										550						
189	島ノ口川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00209	1959	2.8	I	—										550						
190	喜撰川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00210	1959	13.5	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
191	古川下水路橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00211	1959	3.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工										550					
192	東川原道橋(□)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00212	1959	3.8	II	C										550						
193	新丹出川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00213	1975	10.4	I	—	・舗装打替									550						
194	丹出川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00214	1959	8.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						1,000
195	須原橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00215	1959	9.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						1,000
196	清水橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00216	1959	2.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
197	生川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00218	1959	3.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
198	中浜橋 (□)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00219	1959	3.3	I	—										550						
199	小野橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00220	1959	3.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
200	野籬子川橋側道橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00222	1959	5.1	I	—										550						
201	喜撰川橋側道橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00223	1991	13.5	I	—																
202	姥田川橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00224	1983	13.2	I	—	・舗装打替															550
203	大前橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00225	1992	11.8	I	—	・舗装打替									550						1,000
204	無名橋 1 号	一般県道醍醐大津線	BR0-250007-00226	1963	2.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
205	無名橋 3 号	一般県道醍醐大津線	BR0-250007-00227	1963	5.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
206	無名橋 2 号	一般県道醍醐大津線	BR0-250007-00228	1963	4.5	I	—										550						
207	無名橋 1 号	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00229	1930	4.0	Ⅲ	A										550						
208	無名橋 2 号	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00230	1930	4.5	I	—										550						
209	上葉山橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00231	1930	11.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														1,000	550
210	下葉山橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00232	1930	12.8	I	—																550
211	狹戸橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00233	1959	14.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
212	無名橋(Ⅱ)	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00234	1990	5.2	I	—										550						
213	天川新橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00235	1996	10.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550				1,000		
214	鎌田川新橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00236	1996	10.9	I	—										550						
215	無名橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00238	1990	1.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
216	A橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00239	1988	9.5	Ⅱ	B'	・舗装打替									250					1,000	
217	D橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00240	1975	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250					1,000	
218	4 号無名橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00241	1975	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・防護柵取替工									250						
219	E橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00242	1995	7.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		250				1,559		
220	F橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00243	1993	7.0	Ⅱ	C										250						
221	G橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00244	1993	8.6	I	—										250						
222	無名橋 2 (Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00245	1991	6.6	I	—										250						
223	無名橋 8 号(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00246	1991	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250						
224	H橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00247	1991	3.4	I	—										250						
225	無名橋 3 (Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00248	1999	4.4	I	—	・舗装打替									250					1,000	
226	無名橋 4 (Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00249	1999	3.4	I	—	・舗装打替									250					1,000	
227	A橋(Ⅱ)	国道422号	BR0-250007-00251	1959	2.4	I	—										250						
228	B橋(Ⅱ)	国道422号	BR0-250007-00252	1938	4.0	I	—	・舗装打替									250					1,000	
229	F橋(Ⅱ)	国道422号	BR0-250007-00253	2000	9.8	I	—	・舗装打替									250					1,000	
230	C橋(Ⅱ)	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00254	1983	3.7	I	—										250						
231	A橋(Ⅱ)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00255	1984	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250					1,000	
232	無名橋1(Ⅱ)	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00256	1958	4.8	I	—										250						
233	無名橋 1 号(Ⅱ)	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00257	1968	3.3	I	—										550						
234	無名橋 1 号(Ⅱ)	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00258	1962	2.9	I	—	・舗装打替									250					1,000	
235	融橋(Ⅱ)	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00259	1997	5.4	I	—										250						
236	無名橋 5 号(Ⅱ)	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00260	1969	3.1	I	—										250						
237	無名橋 4 号(Ⅱ)	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00262	1940	7.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250						
238	無名橋 1 号(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00263	1990	2.3	Ⅱ	C'										250						
239	無名橋 3 号(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00264	1990	2.9	Ⅱ	C'										250						
240	無名橋 6 号(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00265	1990	2.5	I	—	・舗装打替									250					1,000	
241	A橋(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00266	1990	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250						
242	B橋(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00267	1990	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250						
243	B橋(Ⅱ)	一般県道途中志賀線	BR0-250007-00268	1993	2.9	I	—										250						
244	函 - 40号(Ⅱ)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00269	1959	3.6	I	—										250						
245	無名橋	一般県道大津停車場本宮線	BR0-250007-00274	1974	3.2	Ⅲ	A										250						
246	B橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00275	1975	9.5	I	—	・舗装打替									550						
247	床 - 14号	一般県道高島大津線	BR0-250007-00276	1974	3.7	I	—	・舗装打替									250					1,000	
248	本堅田橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00277	1969	5.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					250										
249	天神川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00278	1974	3.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工							1,000		550					8,354	
250	天神川橋側道橋 (下)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00279	1988	3.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工							1,000		550					2,844	
251	新御呂戸川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00280	1985	16.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
252	雄琴川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00281	1997	22.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					7,000					17,202			550		
253	大正寺川橋 (下)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00282	1979	6.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												550			
254	高橋川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00285	1959	5.2	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
255	木の岡1号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00288	1959	3.3	I	—	・舗装打替						550									
256	木の岡2号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00291	1959	3.1	I	—							550									
257	新大宮川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00294	1996	23.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,752		550					17,524	
258	志賀 2	一般県道志賀インター線	BR0-250007-03211	1985	4.0	I	—							550									
259	大宮川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03212	1959	7.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											1,000		550		
260	下坂本 1 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03213	1959	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
261	下坂本 2 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03214	1959	4.0	I	—																550
262	藤ノ木川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03215	1977	13.5	I	—																550
263	下坂本 3 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03216	1959	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											550			1,000	
264	新四ッ谷川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03217	1953	6.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
265	下坂本 4 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03218	1959	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												550			
266	おぼろ川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03219	1959	2.7	I	—	・舗装打替									250					1,000	
267	際川 1 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03220	1959	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
268	際川 2 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03221	1959	2.1	I	—							550									
269	際川 3 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03222	1959	2.2	Ⅱ	B'	・舗装打替						550									
270	新際川橋 (上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-03223	1959	14.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
271	柳川橋 (上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-03224	1979	10.2	I	—	・舗装打替										550					1,000
272	新不動川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03225	1981	11.4	Ⅱ	B'	・舗装打替						550									
273	熊野川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03226	1959	3.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,752					17,524		
274	熊野川橋側歩道橋 (上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-03227	1976	4.2	Ⅱ	C	・舗装打替						550									
275	尾花川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03228	1963	84.6	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工						550		9,630					96,304		
276	新三保ヶ崎橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03229	1960	30.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
277	百ヶ川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03230	1959	6.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
278	関寺橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03231	1970	43.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															

[illegible]

1 大津土木事務所

大津土木事務所									6年目	7年目	8年目	9年目	10年目					
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度	
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修
1	鹿跳橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00001	1964	74.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550				
2	信楽川橋（下り）	国道422号	BR0-250007-00002	2003	36.5	Ⅰ	－				13,312							550
3	里中橋	主要地方道大津南郷宇治線	BR0-250007-00003	1964	40.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,864		
4	笠取橋	主要地方道大津南郷宇治線	BR0-250007-00004	1964	50.1	Ⅰ	－	・舗装代替				550	2,450				24,503	
5	大戸川橋（下流）	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00005	1938	23.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	2,450				24,503	
6	一之瀬橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00006	1970	27.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,238					12,380			550
7	田代川橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00007	1972	34.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		6,597				550				
8	瀬田唐橋小橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00008	1979	51.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工		550								
9	瀬田唐橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00009	1979	173.5	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工		550								
10	飯鐘橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00010	1969	20.0	Ⅲ	A	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550
11	国分橋	一般県道醍醐大津線	BR0-250007-00011	1963	39.5	Ⅰ	－									550		
12	宮前橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00012	1964	31.9	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550
13	大石川橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00013	1988	18.0	Ⅰ	－			550								
14	黒津橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00014	1985	78.0	Ⅱ	B	・舗装代替	1,712			550	17,122					
15	天神川橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00015	1964	34.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	21,597									550
16	吉祥寺川橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00016	1968	20.3	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			18,890							550
17	荒戸橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00017	1955	63.4	Ⅰ	－			550								
18	洗堰橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00018	1961	117.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	14,501			550						
19	谷口橋	一般県道不動寺本堂線	BR0-250007-00019	1973	2.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		550	6,606							
20	針畑大橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00020	2003	222.8	Ⅱ	B	・舗装代替					1,678				16,779	550
21	坂尻橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00021	1952	27.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,710			550	17,104					
22	前川橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00022	1956	80.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			52,793			550				
23	下龍草橋	一般県道途中志賀線	BR0-250007-00023	2001	25.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		550	11,327							
24	明火橋	一般県道仰木本堂線	BR0-250007-00024	1974	36.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			32,957							550
25	四ッ谷川橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00025	1969	19.0	Ⅱ	C			550								
26	逆谷橋	国道367号	BR0-250007-00026	1969	15.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		550								
27	平橋	国道367号	BR0-250007-00027	1996	28.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550
28	中村大橋	国道367号	BR0-250007-00028	1991	104.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550
29	西大津バイパス高架橋	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00030	1976	26.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工										550
30	滝川橋	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00031	1981	21.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	1,889			18,885						550
31	石ヶ口橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00033	1984	19.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000			9,480						550
32	途中大橋	国道367号	BR0-250007-00034	1987	148.5	Ⅱ	C									550		
33	和選川橋	国道367号	BR0-250007-00035	1987	2.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		550								
34	山手橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00036	1987	140.9	Ⅱ	B									2,804	550	
35	多羅川橋	一般県道千町石山寺辺線	BR0-250007-00037	1988	15.9	Ⅰ	－					550						
36	途中小橋	国道477号	BR0-250007-00038	1986	13.6	Ⅱ	B ¹											550
37	瀬田清橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00039	1963	16.0	Ⅱ	C											550
38	高砂橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00040	1963	16.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工						550				
39	長沢川橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00041	1983	18.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	44,854					550				
40	尾曾尾橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00042	1989	16.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		15,865				550				
41	イン谷橋	一般県道比良山線	BR0-250007-00043	1950	20.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護柵取替工	11,635									550
42	豊尾大橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00044	1988	2.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		550								
43	赤塚橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00045	1993	51.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工										550
44	南大豊橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00046	1992	15.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	19,542	550								
45	梨の木川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00047	1998	15.0	Ⅰ	－	・舗装代替		550			1,000				213	
46	火狹橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00048	1959	30.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			10,030	550						
47	赤湯平橋	国道367号	BR0-250007-00049	1995	47.1	Ⅰ	－											550
48	月の木橋	国道367号	BR0-250007-00050	1995	76.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			1,000							550
49	四條谷橋	国道367号	BR0-250007-00051	1994	47.7	Ⅰ	－								27,758			550
50	坂下橋	国道367号	BR0-250007-00052	1993	71.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工			2,850				28,496			550
51	伊勢橋	国道367号	BR0-250007-00053	1991	69.0	Ⅰ	－											550
52	木戸口橋	国道367号	BR0-250007-00054	1993	69.0	Ⅱ	B											550
53	北在地橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00055	1995	25.0	Ⅰ	－											550
54	雄松橋	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00056	1993	24.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000			1,172						550
55	無名橋	国道367号	BR0-250007-00057	1988	18.0	Ⅰ	－	・舗装代替				550	1,000				1,179	
56	喜撰川新橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00058	1994	22.0	Ⅰ	－			550								
57	三舞谷橋	国道367号	BR0-250007-00059	1996	15.2	Ⅰ	－											550
58	大街道橋	国道422号	BR0-250007-00060	2003	48.6	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	64,453									
59	宮前橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00062	1997	10.5	Ⅰ	－											550

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
60	多羅川橋	国道422号	BR0-250007-00063	1993	16.0	Ⅱ	C				550												
61	坊村橋	国道367号	BR0-250007-00064	1998	21.0	Ⅰ	—																550
62	雄等橋	一般県道仰木雄等線	BR0-250007-00065	2001	24.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	6,212		550												
63	青松橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00066	1994	28.4	Ⅱ	C																550
64	南出橋	国道422号	BR0-250007-00067	2000	58.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
65	上出橋	国道422号	BR0-250007-00068	2002	42.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	54,006											
66	篠部川橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00069	2003	24.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550	5,804											
67	樋ノ谷橋	国道422号	BR0-250007-00070	2002	50.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
68	琴平橋	国道422号	BR0-250007-00071	2002	43.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工								5,625					56,246		550
69	信楽川橋(上り)	国道422号	BR0-250007-00072	2008	36.6	Ⅰ	—	・塗替塗装工								3,245					32,448		550
70	前出橋	国道422号	BR0-250007-00073	2005	33.8	Ⅱ	B																550
71	世出橋	国道422号	BR0-250007-00074	2005	63.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
72	坊川原橋	国道422号	BR0-250007-00075	2006	37.9	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
73	新和辻川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00076	1980	30.7	Ⅰ	—																550
74	月見橋	国道422号	BR0-250007-00077	2000	27.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550					1,629					16,287		
75	東山谷橋	国道367号	BR0-250007-00080	2012	17.7	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	5,655								
76	小田原橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00081	2012	23.9	Ⅱ	B							550									
77	春日橋	国道422号	BR0-250007-00082	2009	32.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		2,631				550	26,312								
78	新豊川橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00083	2005	37.1	Ⅰ	—							550									
79	近江大橋(旧橋)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00084	1974	1,290.0	Ⅱ	B	・舗装打替						550									
80	近江大橋(新橋)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00085	1983	1,249.5	Ⅱ	B	・舗装打替						550									
81	大戸川橋側道橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00086	1982	25.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550					1,629					16,287		
82	鹿跳橋側道橋	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00087	1983	74.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工															
83	宮前橋側道橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00089	1983	32.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工			550	2,144											
84	天神川橋歩道橋	一般県道南郷利生草津線	BR0-250007-00090	1984	37.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						2,502		550						
85	比良川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00092	1990	26.7	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,742	550				17,424					
86	大谷川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00093	1997	27.4	Ⅰ	—							550									
87	大谷川橋側道橋(下)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00094	1980	28.0	Ⅰ	—							550									
88	大川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00095	2003	18.2	Ⅰ	—							550									
89	比良川橋側道橋(上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00096	1999	27.3	Ⅰ	—							550									
90	高橋橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00097	2003	15.6	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000	550							4,399		
91	途中橋	国道367号	BR0-250007-00098	1975	12.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						550		6,309		
92	大谷尻橋	国道367号	BR0-250007-00099	1999	10.0	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000						550		1,211		
93	高引谷橋	国道367号	BR0-250007-00100	1999	10.6	Ⅰ	—	・舗装打替					1,348						550		13,476		
94	引ノ尻谷橋	国道367号	BR0-250007-00101	2002	10.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						811				550				
95	細川橋	国道367号	BR0-250007-00102	1977	12.5	Ⅰ	—												550				
96	貫井橋	国道367号	BR0-250007-00103	1995	13.7	Ⅰ	—	・舗装打替					1,356						550		13,560		
97	樋ノ谷橋	国道367号	BR0-250007-00104	1991	13.5	Ⅱ	C	・舗装打替					1,000						550		9,475		
98	荒谷橋	国道367号	BR0-250007-00105	1983	9.4	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000						768				550				
99	樋ノ谷橋(旧道)	国道367号	BR0-250007-00107	1960	5.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					2,666						550				
100	平津橋	国道422号	BR0-250007-00108	1926	4.2	Ⅲ	A												550			4,597	
101	無名橋	国道422号	BR0-250007-00109	1926	2.1	Ⅰ	—												550				
102	赤川橋	国道422号	BR0-250007-00110	1926	9.6	Ⅰ	—												550				
103	遊覧橋	国道422号	BR0-250007-00111	1938	12.6	Ⅰ	—												550				
104	国分川橋	国道422号	BR0-250007-00112	1926	7.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						550		3,223		
105	立木橋	国道422号	BR0-250007-00113	1926	4.5	Ⅲ	A												550				
106	無名橋 3号	国道422号	BR0-250007-00114	1926	3.6	Ⅲ	A												550				
107	無名橋 4号	主要地方道大津南郷宇治線	BR0-250007-00115	1964	2.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,251				550				
108	三田川橋	国道422号	BR0-250007-00116	1959	9.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000				550			1,689	
109	G側道橋	国道422号	BR0-250007-00118	1981	10.5	Ⅰ	—												550				
110	H側道橋	国道422号	BR0-250007-00119	1981	10.5	Ⅱ	C												550				
111	榎現谷一号橋	国道 4 7 7 号	BR0-250007-00120	1986	10.4	Ⅰ	—												550				
112	榎現谷二号橋	国道 4 7 7 号	BR0-250007-00121	1986	9.1	Ⅰ	—	・舗装打替				670							550				
113	美濃羽橋	国道477号	BR0-250007-00122	1986	3.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						550		1,089		
114	無名橋 2号	国道 4 7 7 号	BR0-250007-00123	1986	2.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000				550			1,996	
115	無名 4号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00124	1964	4.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,238										550				
116	水越川橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00125	1964	13.6	Ⅲ	A												550				
117	無名 5号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00126	1968	2.0	Ⅰ	—												550				
118	縄手橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00127	1968	8.4	Ⅰ	—												550				
119	無名 6号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00128	1968	6.5	Ⅰ	—	・舗装打替					462						550				
120	無名 8号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00129	1968	5.0	Ⅰ	—												550				
121	無名 7号橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00130	1968	2.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					593				550				
122	堂川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00131	1977	3.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000			550			776	
123	無名橋 1号	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00132	1962	2.2	Ⅰ	—												550				
124	熊谷川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00133	1973	5.0	Ⅰ	—												550				
125	無名橋 6号	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00134	1962	5.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・防護柵取替工	1,000						2,590				550				
126	明堂川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00135	1989	13.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000			550			4,224	
127	篠谷川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00136	1962	9.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					1,000						550		9,298		
128	A橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00137	1973	2.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000			550			455	
129	無名橋 1号	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00138	1984	4.0	Ⅰ	—	・舗装打替					1,787						550				
130	無名橋 2号	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00139	1984	4.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					3,954						250				
131	無名橋 4号	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00140	1984																			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
206	無名橋 2 号	一般県道醍醐大津線	BR0-250007-00228	1963	4.5	I	—										550						
207	無名橋 1 号	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00229	1930	4.0	Ⅲ	A										550					4,559	
208	無名橋 2 号	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00230	1930	4.5	I	—										550						
209	上葉山橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00231	1930	11.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				6,404											550
210	下葉山橋	一般県道宇治田原大石東線	BR0-250007-00232	1930	12.8	I	—																
211	狹戸橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-00233	1959	14.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					5,765		550					12,459	550
212	無名橋(Ⅱ)	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00234	1990	5.2	I	—										550						
213	天川新橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00235	1996	10.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				560					550						
214	鎌田川新橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00236	1996	10.9	I	—										550						
215	無名橋	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00238	1990	1.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,419					
216	A橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00239	1988	9.5	Ⅱ	B'	・舗装打替				1,051					250						
217	D橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00240	1975	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				893					250						
218	4号無名橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00241	1975	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・防護柵取替工		1,000					2,311		250						
219	E橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00242	1995	7.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									250						
220	F橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00243	1993	7.0	Ⅱ	C										250						
221	G橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00244	1993	8.6	I	—										250						
222	無名橋 2 (Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00245	1991	6.6	I	—										250						
223	無名橋 8 号(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00246	1991	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					1,490		250						
224	H橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00247	1991	3.4	I	—										250						
225	無名橋 3 (Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00248	1999	4.4	I	—	・舗装打替				465					250						
226	無名橋 4 (Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00249	1999	3.4	I	—	・舗装打替				434					250						
227	A橋(Ⅱ)	国道422号	BR0-250007-00251	1959	2.4	I	—										250						
228	B橋(Ⅱ)	国道422号	BR0-250007-00252	1938	4.0	I	—	・舗装打替				264					250						
229	F橋(Ⅱ)	国道422号	BR0-250007-00253	2000	9.8	I	—	・舗装打替				1,582					250						
230	C橋(Ⅱ)	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00254	1983	3.7	I	—										250						
231	A橋(Ⅱ)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00255	1984	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,136					250						
232	無名橋1(Ⅱ)	主要地方道瀬田大石東線	BR0-250007-00256	1958	4.8	I	—										250						
233	無名橋 1 号(Ⅱ)	主要地方道下鴨大津線	BR0-250007-00257	1968	3.3	I	—										550						
234	無名橋 1 号(Ⅱ)	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00258	1962	2.9	I	—	・舗装打替						203			250						
235	融橋(Ⅱ)	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00259	1997	5.4	I	—										250						
236	無名橋 5 号(Ⅱ)	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-00260	1969	3.1	I	—										250						
237	無名橋 4 号(Ⅱ)	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00262	1940	7.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000				250	1,285					
238	無名橋 1 号(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00263	1990	2.3	Ⅱ	C'										250						
239	無名橋 3 号(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00264	1990	2.9	Ⅱ	C'										250						
240	無名橋 6 号(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00265	1990	2.5	I	—	・舗装打替				873					250						
241	A橋(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00266	1990	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					1,331		250						
242	B橋(Ⅱ)	一般県道北小松大物線	BR0-250007-00267	1990	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					828		250						
243	B橋(Ⅱ)	一般県道途中志賀線	BR0-250007-00268	1993	2.9	I	—										250						
244	函-40号(Ⅱ)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00269	1959	3.6	I	—										250						
245	無名橋	一般県道大津停車場本宮線	BR0-250007-00274	1974	3.2	Ⅲ	A										250						
246	B橋(Ⅱ)	国道367号	BR0-250007-00275	1975	9.5	I	—	・舗装打替								1,000	550				2,679		
247	床-14号	一般県道高島大津線	BR0-250007-00276	1974	3.7	I	—	・舗装打替				359					250						
248	本堅田橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00277	1969	5.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	250				2,842					
249	天神川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00278	1974	3.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工									550						
250	天神川橋側道橋(下)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00279	1988	3.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工									550						
251	新御島戸川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00280	1985	16.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,551					550	35,510					
252	雄等川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00281	1997	22.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												550			
253	大正寺川橋(下)	一般県道高島大津線	BR0-250007-00282	1979	6.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000					2,842			550		
254	高橋川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00285	1959	5.2	Ⅱ	B'	・舗装打替		1,000					3,281		550						
255	木の岡1号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00288	1959	3.3	I	—	・舗装打替					550			1,000						335	
256	木の岡2号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00291	1959	3.1	I	—			1,000													
257	新大宮川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-00294	1996	23.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
258	志賀 2	一般県道志賀インター線	BR0-250007-03211	1985	4.0	I	—							550									
259	大宮川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03212	1959	7.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,662									550				1,000	
260	下坂本 1 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03213	1959	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					3,281								550
261	下坂本 2 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03214	1959	4.0	I	—																550
262	藤ノ木川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03215	1977	13.5	I	—																550
263	下坂本 3 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03216	1959	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,792						550					
264	新西ヶ谷川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03217	1953	6.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000				1,351		550						
265	下坂本 4 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03218	1959	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000				1,721					550			
266	おぼろ川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03219	1959	2.7	I	—	・舗装打替				55					250		1,000				
267	際川 1 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03220	1959	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000				2,875								550
268	際川 2 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03221	1959	2.1	I	—						550										
269	際川 3 号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03222	1959	2.2	Ⅱ	B'	・舗装打替						550		1,000						179	
270	新際川橋(上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-03223	1959	14.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000					3,281			550
271	柳川橋(上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-03224	1979	10.2	I	—	・舗装打替				3,493					550						
272	新不動川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03225	1981	11.4	Ⅱ	B'	・舗装打替						550		1,000						1,870	
273	熊野川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03226	1959	3.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550		1,000					586	
274	熊野川橋側歩道橋(上)	一般県道高島大津線	BR0-250007-03227	1976	4.2	Ⅱ	C	・舗装打替							550		1,000					900	
275	尾花川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03228	1963	84.6	Ⅱ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工						550									
276	新三保ヶ崎橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03229	1960	3.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,000					2,842		550
277	百ヶ																						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
279	下坂本1号側歩道橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03232	1980	4.7	I	—	・塗替塗装工				415										550	
280	下坂本2号側歩道橋上	一般県道高島大津線	BR0-250007-03233	1980	4.0	I	—	・塗替塗装工				275										550	
281	下坂本2号側歩道橋下	一般県道高島大津線	BR0-250007-03234	1980	4.0	I	—	・塗替塗装工				275										550	
282	新原川橋（下）	一般県道高島大津線	BR0-250007-03242	1959	11.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				6,322								550	
283	床－15号	一般県道高島大津線	BR0-250007-03243	1979	2.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				1,448		550							
284	柳川橋（下）	一般県道高島大津線	BR0-250007-03244	1979	10.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			9,936					550							
285	飯橋1号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03310	2003	18.7	II	B	・塗替塗装工・塗替塗装工	5,349				550										
286	飯橋2号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03311	1983	76.2	II	B	・舗装打替				1,000	550			9,983							
287	飯橋3号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03312	1983	96.5	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			9,936		550				5,150						
288	飯橋4号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03313	1983	24.0	II	B	・支那補修工				1,000	550			6,262							
289	飯橋5号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03314	2003	50.1	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		2,585			550				2,534						
290	東南寺川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03315	1969	3.4	II	B	・舗装打替					250		1,000					314			
291	蓮池川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03316	1969	3.7	I	—						250										
292	隅川北1号橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03317	1969	2.4	I	—	・舗装打替					250		1,000					195			
293	無名橋1号	一般県道大津湖岸線	BR0-250007-03350	1958	3.5	II	B'		4,458							550							
294	牧1号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03357	2016	62.5	II	B				2,687							550					
295	牧2号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03358	2017	37.0	II	B			1,000				2,123				550					
296	平野新橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03359	2003	12.5	II	B'			1,000				1,605				550					
297	外畑白砂橋	主要地方道大津南郷宇治線	BR0-250007-03360	2018	29.0	II	B		12,323									550					
298	生津城址1号橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-03361	2019	48.5	II	C			1,000				1,388				550					
299	生津城址2号橋	主要地方道伊香立浜大津線	BR0-250007-03362	2017	56.0	II	C											550					
300	瀬田川令和大橋	国道422号	BR0-250007-03372	2019	176.0	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
301	志賀1	一般県道志賀インター線	BR0-250007-03404	1985	10.7	I	—						550									550	
302	真野川大橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03405	2022	40.3	I	—						550									550	
303	真野川大橋側道橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-03406	2022	40.3	I	—						550									550	
304	新弁研橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03408	2002	75.0	I	—						550										
305	第二弁研橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03409	2018	16.1	I	—						550										
306	(仮称)1号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03410	不明	15.7	I	—						550										
307	(仮称)4号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03411	2021	50.0	I	—						550										
308	(仮称)5号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03412	2022	51.0	I	—						550										
309	(仮称)6号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03413	2019	64.0	I	—						550										
310	(仮称)12号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03413	2022	11.3	I	—									550							
311	飯町天堂大橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03415	2017	267.0	I	—									550							
312	(仮称)8号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03416	2016	56.5	I	—									550							
313	桐生辻大橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03417	2005	385.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
314	(仮称)7号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03418	2021	72.0	I	—									550							
315	(仮称)25号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03419	2004	55.0	I	—																
316	(仮称)26号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03420	2008	31.5	I	—																
317	(仮称)27号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03421	2011	26.0	I	—																
318	(仮称)28号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03422	2013	43.6	I	—																
319	(仮称)29号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03423	2011	41.2	I	—																
320	大鳥居橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03424	2013	132.0	I	—																
321	(仮称)30号橋	主要地方道大津信奈線	BR0-250007-03425	2003	20.0	I	—																

南部土木事務所

No.橋梁名路線名橋梁コード架設年橋長(m)点検結果対策優先度対策工法									1年目		2年目		3年目		4年目		5年目						
									2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	久遠寄橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00295	1984	28.8	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工		1,901										19,013		550	
2	新辻越橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00296	1987	20.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550						3,829	
3	新葉山川橋（C）	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00297	1970	40.9	Ⅲ	A	・塗装塗装工	1,000			10,000	653		6,526								550
4	小津大橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00298	1987	28.0	Ⅰ	—																550
5	新十津寺川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00299	1990	17.6	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
6	津田江北水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00300	1988	71.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550	2,402		24,019				
7	津田江南水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00301	1987	65.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,977	550			19,768				
8	志那津橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00302	1986	21.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550						1,243	
9	新葉山川橋（B）	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00303	1984	51.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		550													
10	高砂橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00304	1986	35.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550			7,146				
11	北山田橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00305	1985	21.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								550					1,000		
12	埴帆北橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00306	1986	417.0	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工										550					
13	無名橋2号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00307	1991	24.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,588	
14	石原跨線橋	主要地方道栗東志那中線	BR0-250007-00308	1992	178.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								550							
15	目田川2号橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00309	1993	17.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								550					1,000		
16	目田川1号橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00310	2005	10.8	Ⅰ	—	・舗装打替															550
17	近江富士大橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00311	1995	416.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,000			3,000		3,000		5,000	550	10,000					
18	鯉川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00312	1991	31.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550	1,479						
19	新富士川橋	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00313	1995	54.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550	1,893						
20	葉山川橋（B）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00315	1981	28.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								11,999						550	
21	桐生口橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00316	1963	31.0	Ⅲ	A	・塗装塗装工		10,000				100,000		550							
22	桐生口橋歩道橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00317	1997	33.2	Ⅱ	C	・塗装塗装工・塗装塗装工・ひびわれ注入工									2,205						550
23	同本名神跨道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00318	1996	43.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
24	同本名神跨道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00319	1963	54.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
25	草津跨線橋	一般県道山田草津線	BR0-250007-00320	1971	250.0	Ⅱ	C	・舗装打替									550						
26	無名橋4 4号	国道477号	BR0-250007-00321	1974	12.8	Ⅱ	B ¹	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													1,000	250	
27	幸沢大橋	国道477号	BR0-250007-00322	1973	325.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工	55,000			50,000		550	150,000			150,000		70,000			
28	無名橋6号（ダック）	国道477号	BR0-250007-00323	1974	26.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	10,000							250							
29	小宮橋（歩道橋）	国道477号	BR0-250007-00324	1993	24.5	Ⅱ	B	・塗装塗装工	6,923														550
30	金勝川橋	主要地方道栗東栗家線	BR0-250007-00325	1968	20.8	Ⅰ	—															550	
31	新相田橋	主要地方道栗東栗家線	BR0-250007-00326	1975	35.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
32	久野部跨線橋	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00327	1971	106.6	Ⅰ	—	・舗装打替								550							
33	光善寺川橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00328	1963	16.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					50,000								550
34	上屋橋	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00329	2011	23.9	Ⅰ	—	・舗装打替															550
35	野洲川橋	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00330	1973	415.9	Ⅱ	B	・舗装打替					550										
36	野田橋	国道477号	BR0-250007-00331	1983	72.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
37	新川橋	国道477号	BR0-250007-00332	1980	18.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								550					1,000		
38	椿橋	一般県道菟瀨線	BR0-250007-00333	1966	15.9	Ⅲ	A	・舗装打替								550							
39	稲荷大橋	一般県道幸津川服部線	BR0-250007-00335	1976	325.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工	50,000			80,000		550	80,000		20,000						
40	新中の池川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00336	1975	39.6	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					4,828				48,276						550
41	新家棟川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00337	1973	42.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550							2,524					
42	新家棟川橋歩道橋（上流側）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00338	1999	40.5	Ⅱ	B	・舗装打替															550
43	新家棟川橋歩道橋（下流側）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00339	1999	41.1	Ⅰ	—	・舗装打替															550
44	比留田橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00341	1984	73.4	Ⅱ	C	・舗装打替															550
45	大山川橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00342	1979	41.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
46	新庄大橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00343	1977	325.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工		50,000			70,000		150,000		150,000		150,000				550
47	川田大橋	一般県道守山中主線	BR0-250007-00344	1979	328.7	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工									8,880						550
48	欲賀大橋	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00345	1989	61.2	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								5,531	550			55,306			
49	渋川跨線橋（下り線）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00346	2002	245.5	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
50	渋川跨線橋（上り線）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00347	1978	49.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,646		16,463					
51	渋川跨線橋（上下線一体）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00348	1998	20.2	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,646		16,463					
52	上鉤跨線橋	主要地方道栗東志那中線	BR0-250007-00349	1979	141.4	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
53	千代跨線橋	一般県道片岡栗家線	BR0-250007-00350	1981	160.0	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
54	子守橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00351	1984	102.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,646		16,463					
55	山入橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00352	1987	27.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,594	550			15,941			
56	埴帆南橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00353	1984	254.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
142	野路橋	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00451	1968	9.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
143	B側道橋	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00452	2010	10.3	I	―	・舗装打替															
144	無名橋第2号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00453	1974	2.8	I	―	・舗装打替			550												
145	新川橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00454	1984	10.2	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工															
146	無名橋6号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00455	1958	2.5	I	―	・舗装打替			550												
147	無名橋7号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00456	1958	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
148	無名橋8－1号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00457	1998	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
149	新薬山川橋	主要地方道上紙山勾線	BR0-250007-00458	1967	13.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	14,257														
150	無名橋1号	主要地方道上紙山勾線	BR0-250007-00459	1975	4.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
151	下田橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00460	1982	12.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
152	葛邊谷川橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00461	1954	8.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
153	薬山川橋	一般県道六地蔵草津線	BR0-250007-00462	1958	5.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												1,000			
154	A側道橋	一般県道川辺御園線	BR0-250007-00464	1986	7.8	I	―														550		
155	無名橋1号	一般県道川辺御園線	BR0-250007-00465	1986	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
156	無名橋9号	一般県道山田草津線	BR0-250007-00466	1985	7.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
157	無名橋5号	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-00473	1959	3.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
158	無名橋6号	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-00474	1953	3.5	I	―																
159	中ノ井川橋	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-00475	1953	3.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工		5,000		10,000									550		
160	無名橋3号	一般県道欲賀守山中線	BR0-250007-00476	1973	2.4	I	―														550		
161	無名橋5号	一般県道欲賀守山中線	BR0-250007-00477	1972	2.5	I	―	・舗装打替			550												
162	無名橋6号	一般県道欲賀守山中線	BR0-250007-00478	1974	2.4	I	―	・舗装打替			550												
163	無名橋7号	一般県道欲賀守山中線	BR0-250007-00479	1974	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
164	無名橋10号	一般県道欲賀守山中線	BR0-250007-00480	1974	2.7	I	―														550		
165	金森橋	一般県道欲賀守山中線	BR0-250007-00481	1974	7.5	I	―	・舗装打替													550		
166	無名橋6号	一般県道赤野井守山線	BR0-250007-00482	1958	2.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
167	無名橋7号	一般県道赤野井守山線	BR0-250007-00483	1958	2.3	Ⅱ	C'	・舗装打替			550												
168	紙王井大橋	一般県道野洲停車場線	BR0-250007-00484	1966	5.0	I	―				550												
169	無名橋1号	一般県道野洲停車場線	BR0-250007-00485	1966	2.6	Ⅱ	C'	・舗装打替			550												
170	A橋	一般県道野洲停車場線	BR0-250007-00486	1966	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
171	無名橋1号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00487	1974	3.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
172	無名橋6号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00488	1974	3.5	I	―														550		
173	無名橋6号A	一般県道守山中主線	BR0-250007-00489	1974	3.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
174	無名橋7号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00490	1974	2.5	I	―														550		
175	無名橋8号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00491	1974	3.0	I	―	・舗装打替			550												
176	無名橋13号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00492	1973	3.6	I	―														550		
177	無名橋5号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00493	1979	3.6	I	―	・舗装打替			550												
178	無名橋6号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00494	1979	5.1	I	―	・舗装打替			250												
179	無名橋7号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00495	1974	2.5	Ⅱ	B'	・舗装打替													550		
180	無名橋第11号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00497	1977	3.4	I	―				550												
181	無名橋1	一般県道守山停車場線	BR0-250007-00498	1974	4.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
182	無名橋4号	一般県道高野守山線	BR0-250007-00499	1961	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
183	無名橋5号	一般県道高野守山線	BR0-250007-00500	1961	2.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
184	雲橋	一般県道高野守山線	BR0-250007-00501	1961	7.5	I	―	・舗装打替						550									
185	無名橋1号	一般県道希望ヶ丘文化公園南線	BR0-250007-00503	1985	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550										1,000		
186	無名橋2号	一般県道希望ヶ丘文化公園南線	BR0-250007-00504	1985	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
187	無名橋3号	一般県道希望ヶ丘文化公園南線	BR0-250007-00505	1985	10.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
188	無名橋第1号(□)	国道477号	BR0-250007-00506	1987	4.7	Ⅱ	C'	・舗装打替											250				
189	無名橋第3号(□)	国道477号	BR0-250007-00507	1981	4.1	I	―												250				
190	A橋(□)	国道477号	BR0-250007-00508	2000	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
191	無名橋第7号(□)	一般県道幸津川服部線	BR0-250007-00509	1974	2.3	I	―	・舗装打替									550						
192	無名橋第10号(□)	国道477号	BR0-250007-00511	1987	4.3	I	―	・舗装打替												250			
193	B橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00512	2004	5.0	I	―	・舗装打替												250			
194	無名橋1号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00513	2004	3.6	I	―	・舗装打替												250			
195	無名橋第3号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00514	1994	4.8	I	―	・舗装打替												250			
196	G橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00515	1963	11.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
197	K橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00516	1968	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
198	P橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00517	1970	2.3	I	―	・舗装打替												250			
199	Q橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00518	1980	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
200	R橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00519	1995	4.1	I	―	・舗装打替												250			
201	S橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00520	1995	2.4	I	―	・舗装打替												250			
202	Z橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00522	1995	6.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250	1,000		
203	A A橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00523	1995	4.2	I	―	・舗装打替												250			
204	無名橋第6-8号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00524	1995	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
205	A B橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00525	1995	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
206	A C橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00526	1977	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
207	無名橋2号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00528	1981	2.4	I	―	・舗装打替												250			
208	無名橋5号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00529	1981	3.6	I	―														550		
209	無名橋6号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00530	1981	4.8	I	―	・舗装打替												250			
210	無名橋7号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00531	1985	4.5	I	―	・舗装打替												250			
211	無名橋8号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00532	1984	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
212	渡山川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00533	1984	4.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
213	山寺川橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00534	1988	6.1	I	—	・橋装打替												250			
214	B橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00535	1997	2.8	I	—	・橋装打替												250			
215	恵比須橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00536	1997	7.3	I	—	・橋装打替												250			
216	無名橋15号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00537	1997	2.8	I	—	・橋装打替												250			
217	無名橋32号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00538	1982	2.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
218	無名橋36号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00539	1982	3.9	I	—	・橋装打替												250			
219	宝田橋	主要地方道東志那中線	BR0-250007-00540	2010	3.3	I	—	・橋装打替												250			
220	無名橋第3号(□)	主要地方道東志那中線	BR0-250007-00541	2009	4.2	I	—	・橋装打替												250			
221	A橋(□)	主要地方道東志那中線	BR0-250007-00542	2009	3.4	I	—	・橋装打替												250			
222	A橋(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00543	1986	5.8	I	—	・橋装打替												250			
223	無名橋第1号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00544	1986	5.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
224	無名橋第2号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00545	1993	5.1	I	—	・橋装打替												250			
225	無名橋第3号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00546	1994	6.3	I	—													250			
226	無名橋第4-1号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00547	1987	2.9	I	—	・橋装打替												250			
227	無名橋第4-2号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00548	1987	2.6	I	—	・橋装打替												250			
228	無名橋第4-3号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00549	1987	2.9	I	—	・橋装打替												250			
229	無名橋第4-4号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00550	1987	4.0	II	C'	・橋装打替												250			
230	無名橋第4-5号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00551	1987	2.3	I	—	・橋装打替												250			
231	無名橋第5号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00552	1987	4.1	I	—	・橋装打替												250			
232	A橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00553	1963	2.4	I	—	・橋装打替												250			
233	B橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00554	2010	15.2	I	—	・橋装打替												250			
234	無名橋12号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00555	1967	3.4	I	—	・橋装打替												250			
235	D橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00556	1969	2.4	I	—	・橋装打替												250			
236	無名橋17号	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00557	1970	3.2	I	—	・橋装打替												250			
237	無名橋17-1号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00558	1985	4.3	I	—	・橋装打替												250			
238	無名橋18-1号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00559	1978	5.8	I	—	・橋装打替												250			
239	無名橋20号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00560	1983	3.5	I	—	・橋装打替												250			
240	F橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00561	2002	17.8	I	—	・橋装打替												250			
241	無名橋24号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00562	1984	3.6	I	—	・橋装打替									550						
242	無名橋25号	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00563	1984	4.6	I	—	・橋装打替												250			
243	無名橋26号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00564	1984	2.4	I	—	・橋装打替												250			
244	無名橋27号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00565	1997	41.7	I	—	・橋装打替												250			
245	無名橋28号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00566	1993	4.2	I	—	・橋装打替												250			
246	無名橋29号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00567	1995	3.0	I	—	・橋装打替									550						
247	E橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00568	1995	2.3	I	—	・橋装打替												250			
248	無名橋1号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00569	1995	5.7	I	—	・橋装打替												250			
249	無名橋2号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00570	2002	3.6	I	—	・橋装打替												250			
250	無名橋3号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00571	2002	5.0	I	—	・橋装打替												250			
251	無名橋4号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00572	2002	5.0	I	—	・橋装打替												250			
252	観音橋	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00573	1984	3.0	I	—	・橋装打替												250			
253	岩谷川2号橋(□)	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00574	1999	11.5	I	—	・橋装打替												550			
254	無名橋第1号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00576	1974	3.7	I	—	・橋装打替												550			
255	無名橋3号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00577	1984	11.8	I	—	・橋装打替												250			
256	無名橋8号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00578	1998	2.4	I	—	・橋装打替												250			
257	A橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00579	1998	3.9	II	C'	・橋装打替												250			
258	無名橋第9号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00580	1970	2.7	I	—	・橋装打替									550						
259	無名橋第10号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00581	1975	3.4	I	—	・橋装打替												250			
260	無名橋第11号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00582	1975	8.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250		1,000	
261	無名橋第12号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00583	1982	3.3	I	—	・橋装打替												250			
262	無名橋第13号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00584	1984	4.8	I	—	・橋装打替												250			
263	無名橋第14号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00585	1986	2.3	I	—	・橋装打替												250			
264	無名橋第15号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00586	1987	6.4	I	—	・橋装打替												250			
265	無名橋1号(□)	一般県道石部草津線	BR0-250007-00587	1997	2.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
266	雨九橋(□)	一般県道石部草津線	BR0-250007-00588	1999	2.4	I	—	・橋装打替												550			
267	無名橋5号	一般県道石部草津線	BR0-250007-00589	1958	2.0	I	—	・橋装打替												250			
268	下戸山橋	一般県道川辺御園線	BR0-250007-00590	1986	4.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
269	無名橋3号(□)	一般県道山田草津線	BR0-250007-00591	2001	2.3	I	—	・橋装打替												250			
270	無名橋8号(□)	一般県道山田草津線	BR0-250007-00592	1983	4.3	I	—	・橋装打替												250			
271	無名橋2号(□)	一般県道赤野井守山線	BR0-250007-00596	1973	6.1	I	—	・橋装打替												250			
272	無名橋 8号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00598	1977	2.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														1,000	550
273	無名橋2(□)	一般県道守山停車場線	BR0-250007-00599	1974	3.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
274	無名橋第1号(□)	一般県道高野守山線	BR0-250007-00600	1989	7.3	I	—	・橋装打替												250			
275	無名橋第2号(□)	一般県道高野守山線	BR0-250007-00601	1989	5.3	I	—	・橋装打替												250			
276	無名橋第2号(□)	一般県道今沢水保線	BR0-250007-00603	2000	8.0	I	—	・橋装打替												250			
277	無名橋第11号(□)	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00604	1985	3.6	I	—	・橋装打替												250			
278	無名橋第12号(□)	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00605	1985	2.5	I	—	・橋装打替												250			
279	無名橋第15号(□)	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00606	1985	2.8	I	—	・橋装打替												250			
280	浪留橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00607	1989	9.9	I	—	・橋装打替												250			
281	宮合橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00608	1989	10.2	I	—	・橋装打替												250			
282	葛瀬橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00609	1989	2.8	I	—	・橋装打替												250			
283	野々宮橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00610	1989	4.2	I	—	・橋装打替												250			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
284	野洲川北流樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00611	1989	8.2	I	—	・舗装打替															
285	吉川第4 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00612	1989	3.1	I	—	・舗装打替															
286	吉川第3 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00613	1989	2.6	I	—	・舗装打替															
287	吉川第2 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00614	1989	7.0	I	—	・舗装打替															
288	新川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00615	1989	6.2	I	—	・舗装打替															
289	守山第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00616	1989	7.6	I	—	・舗装打替															
290	大川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00617	1989	5.8	I	—	・舗装打替															
291	木浜第2 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00618	1989	5.5	I	—	・舗装打替															
292	堺川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00619	1988	10.7	I	—	・舗装打替															
293	島丸樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00620	1988	7.1	I	—	・舗装打替															
294	志那第3 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00621	1986	12.3	I	—	・舗装打替															
295	志那第2 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00622	1985	10.2	I	—	・舗装打替															
296	下笠第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00623	1983	11.3	I	—	・舗装打替															
297	北山田北第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00624	1989	8.6	I	—	・舗装打替															
298	殿田川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00625	1982	9.2	I	—	・舗装打替															
299	A 橋(□)	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00626	2001	2.3	I	—	・舗装打替															
300	大力橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00629	1987	14.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
301	兵庫橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00630	1987	8.8	I	—	・舗装打替													1,005		
302	北川橋矢橋側 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00631	1992	3.4	I	—	・舗装打替															
303	新草津川橋木川側 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00632	1992	6.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
304	子守神社御旅所 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00633	1992	4.7	I	—	・舗装打替															
305	大力橋木川側 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00634	1992	7.0	I	—	・舗装打替															
306	新狼川木川側 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00637	1984	3.7	I	—	・舗装打替															
307	老上西駐在所木川側 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00638	1984	2.9	I	—	・舗装打替															
308	F o c u s 木川側 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00639	1984	2.9	I	—	・舗装打替															
309	焼肉蓮山-老上中 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00640	1984	2.9	I	—	・舗装打替															
310	吉川第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00641	1989	9.1	I	—	・舗装打替															
311	木浜第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00642	1989	2.7	I	—	・舗装打替															
312	中島樋門 (□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00643	1987	3.2	I	—	・舗装打替															
313	神灰橋側道橋	主要地方道東東信家線	BR0-250007-00644	1986	17.3	Ⅱ	B	・塗壁塗装工・支承補修工							1,000		6,407			550			
314	無名橋 1 3 号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00647	1964	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550										1,000	
315	久野部跨線橋側道橋	一般県道木部野州線	BR0-250007-03308	1976	35.6	I	—				550												
316	無名橋	一般県道片岡東東線	BR0-250007-03309	1966	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
317	焰魔堂大門線 2 号橋	一般県道片岡東東線	BR0-250007-03338	1966	3.9	I	—																
318	焰魔堂大門線 1 号橋	一般県道片岡東東線	BR0-250007-03339	1966	4.4	I	—															550	
319	無名橋 4 4 号側道橋	国道477号	BR0-250007-03363	1979	22.4	Ⅱ	B	・塗壁塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	9,885										550				
320	小山川橋	野州甲西線	BR0-250007-03369	1978	14.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
321	三宅大橋	欲賀守山甲線	BR0-250007-03403	2020	19.9	I	—	・舗装打替					550										

No.橋梁名路線名橋梁コード架設年橋長(m)点検結果対策優先度対策工法									6年目			7年目			8年目			9年目			10年目		
									2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	久遠寄橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00295	1984	28.8	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工															550
2	新辻越橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00296	1987	20.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				38,285						550					
3	新葉山川橋（C）	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00297	1970	40.9	Ⅲ	A	・塗装塗装工															550
4	小津大橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00298	1987	28.0	Ⅰ	—																550
5	新十弾寺川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00299	1990	17.6	Ⅰ	—	・舗装打替															
6	津田江北水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00300	1988	71.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
7	津田江南水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00301	1987	65.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
8	志那津橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00302	1986	21.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				12,434											550
9	新葉山川橋（B）	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00303	1984	51.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
10	高砂橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00304	1986	35.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
11	北山田橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00305	1985	21.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				6,939											550
12	埴帆北橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00306	1986	417.0	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工		29,069					290,692					550			
13	無名橋2号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00307	1991	24.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				15,875											550
14	石原跨線橋	主要地方道栗東志那中線	BR0-250007-00308	1992	178.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
15	目田川2号橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00309	1993	17.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				6,707											550
16	目田川1号橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00310	2005	10.8	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000						1,502		550
17	近江富士大橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00311	1995	416.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													550		
18	鵜川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00312	1991	31.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		14,787													550
19	新富子川橋	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00313	1995	54.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		18,929													550
20	栗山川橋（B）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00315	1981	28.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
21	桐生口橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00316	1963	31.0	Ⅲ	A	・塗装塗装工															550
22	桐生口橋歩道橋	一般県道南郷桐生草津線	BR0-250007-00317	1997	33.2	Ⅱ	C	・塗装塗装工・塗装塗装工・ひびわれ注入工		22,051													550
23	同本名神跨道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00318	1996	43.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550		1,788		17,875								
24	同本名神跨道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00319	1963	54.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550		1,806		18,064								
25	草津跨線橋	一般県道山田草津線	BR0-250007-00320	1971	250.0	Ⅱ	C	・舗装打替															1,385
26	無名橋4号	国道477号	BR0-250007-00321	1974	12.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,610											250
27	幸沢大橋	国道477号	BR0-250007-00322	1973	325.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工						550									
28	無名橋6号（ドック）	国道477号	BR0-250007-00323	1974	26.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															250
29	小宮橋（歩道橋）	国道477号	BR0-250007-00324	1993	24.5	Ⅱ	B	・塗装塗装工															550
30	金勝川橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00325	1968	20.8	Ⅰ	—																550
31	新相田橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00326	1975	35.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
32	久野部跨線橋	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00327	1971	106.6	Ⅰ	—	・舗装打替															1,864
33	光善寺川橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00328	1963	16.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
34	上屋橋	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00329	2011	23.9	Ⅰ	—	・舗装打替															550
35	野洲川橋	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00330	1973	415.9	Ⅱ	B	・舗装打替						550							17,834		
36	野田橋	国道477号	BR0-250007-00331	1983	72.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
37	新川橋	国道477号	BR0-250007-00332	1980	18.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				6,652											
38	椿橋	一般県道菟蓐線	BR0-250007-00333	1966	15.9	Ⅲ	A	・舗装打替															550
39	稲荷大橋	一般県道幸津川服部線	BR0-250007-00335	1976	325.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工						550									
40	新中の池川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00336	1975	39.6	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
41	新家棟川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00337	1973	42.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		25,237		550											
42	新家棟川橋歩道橋（上流側）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00338	1999	40.5	Ⅱ	B	・舗装打替															1,029
43	新家棟川橋歩道橋（下流側）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00339	1999	41.1	Ⅰ	—	・舗装打替															1,044
44	比留田橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00341	1984	73.4	Ⅱ	C	・舗装打替															19,091
45	大山川橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00342	1979	41.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
46	新庄大橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00343	1977	325.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工															550
47	川田大橋	一般県道守山中主線	BR0-250007-00344	1979	328.7	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工		88,801													550
48	欲賀大橋	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00345	1989	61.2	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
49	渋川跨線橋（下り線）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00346	2002	245.5	Ⅰ	—	・舗装打替			1,618												16,184
50	渋川跨線橋（上り線）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00347	1978	49.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								550
51	渋川跨線橋（上下線一体）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00348	1998	20.2	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
52	上鉤跨線橋	主要地方道栗東志那中線	BR0-250007-00349	1979	141.4	Ⅰ	—	・舗装打替															550
53	千代跨線橋	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-00350	1981	160.0	Ⅰ	—	・舗装打替															550
54	子守橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00351	1984	102.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
55	山入橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00352	1987	27.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
56	埴帆南橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00353	1984	254.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				550		4,589									45,894
57	中洲大橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00354	1979	326.3	Ⅱ	B	・舗装打替															550
58	新田橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00355	1964	20.0	Ⅱ	C																

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
71	志津大橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00368	2001	101.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															
72	下鉤橋	主要地方道栗東志那中線	BR0-250007-00369	2003	29.3	I	—	・舗装打替		3,973						39,734				550			
73	新川原大橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00370	2004	32.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							15,832					550			
74	無名橋1号(法竜川)	一般県道赤野井守山線	BR0-250007-00371	1984	34.5	Ⅱ	C	・舗装打替					5,345							550			
75	天神川橋	一般県道赤野井守山線	BR0-250007-00372	1984	40.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	9,474											550	1,000		
76	駒井沢橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00373	2004	15.1	I	—												550				
77	金森大橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00374	2014	21.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					2,497								550
78	上屋跨線橋	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00375	2011	313.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		11,785		117,853								
79	小南高梁橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00376	1971	46.2	I	—	・舗装打替									1,000				7,739		550
80	御幸橋	一般県道六地藏草津線	BR0-250007-00377	2012	37.7	Ⅱ	C	・舗装打替				1,314											550
81	新狼川橋(上り線)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00378	1994	31.8	I	—	・塗替塗装工					2,483						24,834				550
82	新狼川橋(下り線)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00379	1993	31.8	I	—	・塗替塗装工								2,448					24,476		550
83	新十輝寺川橋(上り線)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00380	1992	18.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					3,280								550
84	新十輝寺川橋(下り線)	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00381	1992	16.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
85	北川橋	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00382	1990	18.0	Ⅱ	C	・舗装打替								1,000					3,783		550
86	新草津川大橋	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00383	1986	95.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															550
87	無名橋第2号	国道477号	BR0-250007-00384	1968	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550					1,000					1,442		
88	F橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00386	1982	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,120					550									
89	花園橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00387	1963	3.3	I	—							550									
90	百々川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00388	1963	7.9	I	—							550									
91	I橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00389	1961	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					327		
92	J橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00390	1963	2.1	I	—	・舗装打替						550									
93	どばし	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00391	1968	5.6	I	—	・舗装打替						550									
94	L橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00392	1968	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					512		
95	M橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00393	1966	3.1	I	—							550									
96	N橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00394	1966	4.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000		550				1,688				
97	O橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00395	1973	5.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					2,644		
98	野洲新橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00396	1995	11.2	I	—	・舗装打替						550									
99	無名橋第7号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00397	1986	3.1	I	—																550
100	東込田川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00398	1986	13.4	I	—	・舗装打替			550					1,000					1,634		
101	無名橋第8号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00399	1986	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					2,140		550
102	新川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00400	1977	6.3	I	—																550
103	無名橋第1号	主要地方道守山栗東線	BR0-250007-00401	1973	3.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550			1,000					1,233				
104	無名橋第2号	主要地方道守山栗東線	BR0-250007-00402	1973	2.1	I	—	・舗装打替			550					1,000					259		
105	A橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00403	1974	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					515		
106	栗山川橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00404	2006	12.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,309		
107	新堀川橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00405	1974	5.3	I	—																550
108	B側道橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00406	1974	6.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550			1,000					642				
109	神尻橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00407	1974	13.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,000					1,065		
110	柏谷橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00408	1991	5.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,797			550									
111	無名橋第1号	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00410	1971	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,236		
112	A側道橋	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00411	1971	3.6	I	—	・舗装打替						550		1,000					72		
113	殿田川橋	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00412	1985	10.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
114	内ノ川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00413	1957	4.0	Ⅱ	C'	・舗装打替							550								
115	無名橋3号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00414	1959	2.0	I	—	・舗装打替							550								
116	無名橋4号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00415	1959	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000		550				1,374				
117	伯母川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00416	1964	7.8	I	—																550
118	F側道橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00417	1964	9.6	Ⅲ	A	・塗替塗装工・ひびわれ注入工				2,281		550									
119	A橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00418	1964	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000		550				1,672				
120	無名橋12号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00419	1964	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,301		550									
121	井之元川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00421	1997	6.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						2,186				550
122	大田川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00422	1997	5.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550			1,000				1,000		
123	西川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00423	1965	4.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				921		550									
124	駒井川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00424	1965	41.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000		550				1,400				
125	苗川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00425	1965	8.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000		550				3,748				
126	無名橋19号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00426	1965	2.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000		550				4,485				
127	無名橋23号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00427	1965	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550		1,000				1,158		
128	堺川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00428	1965	11.8	I	—	・舗装打替						550									
129	無名橋24号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00429	1965	2.3	I	—	・舗装打替			550						1,000				141		
130	無名橋27号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00430	1965	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	1,620											
131	無名橋28号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00431	1982	8.4	I	—	・舗装打替						550			1,000				3,115		
132	E橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00432	1982	9.4	I	—	・舗装打替					550				1,000				3,463		
133	無名橋30号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00433	1957	5.2	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									1,000				1,164		550
134	無名橋31号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00434	1957	2.2	I	—																550
135	無名橋33号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00435	1957	2.4	I	—																550
136	無名橋37号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00436	1957	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									1,000				1,525		550
137	高橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00437	1957	12.5	I	—							550									
138	無名橋18号	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00447	2014	4.6	I	—	・舗装打替			250												
139	無名橋19号	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00448	2014	6.8	I	—	・舗装打替			250						1,000				2,112		
140	無名橋1号	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00449	1																			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
142	野路橋	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00451	1968	9.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					2,124		
143	B側道橋	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00452	2010	10.3	I	—	・舗装打替						550		1,000					366		
144	無名橋第2号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00453	1974	2.8	I	—	・舗装打替			550												
145	新川橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00454	1984	10.2	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000				550	2,889								
146	無名橋6号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00455	1958	2.5	I	—	・舗装打替			550					1,000					89		
147	無名橋7号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00456	1958	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				2,593					
148	無名橋8-1号	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00457	1998	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				4,626					
149	新粟山川橋	主要地方道上砥山上鈎線	BR0-250007-00458	1967	13.9	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
150	無名橋1号	主要地方道上砥山上鈎線	BR0-250007-00459	1975	4.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,132		
151	下田橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00460	1982	12.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,290		
152	高瀬谷川橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00461	1954	8.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000					550	3,614								
153	栗山川橋	一般県道六地藏草津線	BR0-250007-00462	1958	5.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,035		550									
154	A側道橋	一般県道川辺御園線	BR0-250007-00464	1986	7.8	I	—															550	
155	無名橋1号	一般県道川辺御園線	BR0-250007-00465	1986	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550					1,000					754		
156	無名橋9号	一般県道山田草津線	BR0-250007-00466	1985	7.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000					3,431					
157	無名橋5号	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-00473	1959	3.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550					1,000					1,635		
158	無名橋6号	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-00474	1953	3.5	I	—				550												
159	中ノ井川橋	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-00475	1953	3.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					785		550
160	無名橋3号	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00476	1973	2.4	I	—															550	
161	無名橋5号	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00477	1972	2.5	I	—	・舗装打替			550												
162	無名橋6号	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00478	1974	2.4	I	—	・舗装打替			550					1,000					273		
163	無名橋7号	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00479	1974	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,016		
164	無名橋10号	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00480	1974	2.7	I	—															550	
165	金森橋	一般県道欲賀守山甲線	BR0-250007-00481	1974	7.5	I	—	・舗装打替														550	
166	無名橋6号	一般県道赤井守山線	BR0-250007-00482	1958	2.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					2,500		550
167	無名橋7号	一般県道赤井守山線	BR0-250007-00483	1958	2.3	Ⅱ	C'	・舗装打替			550					1,000					143		
168	紙土井大橋	一般県道野洲停車場線	BR0-250007-00484	1966	5.0	I	—				550												
169	無名橋1号	一般県道野洲停車場線	BR0-250007-00485	1966	2.6	Ⅱ	C'	・舗装打替		1,000	550				1,127								
170	A橋	一般県道野洲停車場線	BR0-250007-00486	1966	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					3,456		550
171	無名橋1号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00487	1974	3.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				1,805					
172	無名橋6号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00488	1974	3.5	I	—															550	
173	無名橋6号A	一般県道守山中主線	BR0-250007-00489	1974	3.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					1,690		550
174	無名橋7号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00490	1974	2.5	I	—															550	
175	無名橋8号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00491	1974	3.0	I	—	・舗装打替			550					1,000					179		
176	無名橋13号	一般県道守山中主線	BR0-250007-00492	1973	3.6	I	—															550	
177	無名橋5号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00493	1979	3.6	I	—	・舗装打替			550												
178	無名橋6号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00494	1979	5.1	I	—	・舗装打替			250												
179	無名橋7号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00495	1974	2.5	Ⅱ	B'	・舗装打替															550
180	無名橋第11号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00497	1977	3.4	I	—				550												
181	無名橋1	一般県道守山停車場線	BR0-250007-00498	1974	4.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					503		
182	無名橋4号	一般県道高野守山線	BR0-250007-00499	1961	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					650		
183	無名橋5号	一般県道高野守山線	BR0-250007-00500	1961	2.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,484		
184	里橋	一般県道高野守山線	BR0-250007-00501	1961	7.5	I	—	・舗装打替						550									
185	無名橋1号	一般県道希望ヶ丘文化公園南線	BR0-250007-00503	1985	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		550	1,468												
186	無名橋2号	一般県道希望ヶ丘文化公園南線	BR0-250007-00504	1985	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		550						1,000					3,131		
187	無名橋3号	一般県道希望ヶ丘文化公園南線	BR0-250007-00505	1985	10.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					5,668					550
188	無名橋第1号(□)	国道477号	BR0-250007-00506	1987	4.7	Ⅱ	C'	・舗装打替												250			
189	無名橋第3号(□)	国道477号	BR0-250007-00507	1981	4.1	I	—													250			
190	A橋(□)	国道477号	BR0-250007-00508	2000	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					5,622		250			
191	無名橋第7号(□)	一般県道幸津川服部線	BR0-250007-00509	1974	2.3	I	—	・舗装打替									550						
192	無名橋第10号(□)	国道477号	BR0-250007-00511	1987	4.3	I	—	・舗装打替													250		
193	B橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00512	2004	5.0	I	—	・舗装打替													250		
194	無名橋1号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00513	2004	3.6	I	—	・舗装打替													250		
195	無名橋第3号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00514	1994	4.8	I	—	・舗装打替													250		
196	G橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00515	1963	11.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					2,272		250			
197	K橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00516	1968	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					497		250			
198	P橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00517	1970	2.3	I	—	・舗装打替												250			
199	Q橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00518	1980	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				1,449		
200	R橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00519	1995	4.1	I	—	・舗装打替	1,000						630					250			
201	S橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00520	1995	2.4	I	—	・舗装打替												250			
202	Z橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00522	1995	6.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,671								250			
203	A A橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00523	1995	4.2	I	—	・舗装打替												250			
204	無名橋第6-8号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00524	1995	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					2,179		250			
205	A B橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00525	1995	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					4,691		250			
206	A C橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-00526	1977	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						3,137					250			
207	無名橋2号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00528	1981	2.4	I	—	・舗装打替												250			
208	無名橋5号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00529	1981	3.6	I	—															550	
209	無名橋6号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00530	1981	4.8	I	—	・舗装打替												250			
210	無名橋7号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00531	1985	4.5	I	—	・舗装打替												250			
211	無名橋8号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00532	1984	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					2,361					550			
212	渡山川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00533	1984	4.3	Ⅱ</																	

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
213	山寺川橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00534	1988	6.1	I	—	・橋装打替															
214	B橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00535	1997	2.8	I	—	・橋装打替		1,000					1,076						250		
215	恵比須橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00536	1997	7.3	I	—	・橋装打替		1,000					258						250		
216	無名橋15号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00537	1997	2.8	I	—	・橋装打替													250		
217	無名橋32号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00538	1982	2.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						376		550		
218	無名橋36号(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00539	1982	3.9	I	—	・橋装打替													250		
219	宝田橋	主要地方道東志那中線	BR0-250007-00540	2010	3.3	I	—	・橋装打替													250		
220	無名橋第3号(□)	主要地方道東志那中線	BR0-250007-00541	2009	4.2	I	—	・橋装打替													250		
221	A橋(□)	主要地方道東志那中線	BR0-250007-00542	2009	3.4	I	—	・橋装打替													250		
222	A橋(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00543	1986	5.8	I	—	・橋装打替													250		
223	無名橋第1号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00544	1986	5.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						796		550		
224	無名橋第2号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00545	1993	5.1	I	—	・橋装打替													250		
225	無名橋第3号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00546	1994	6.3	I	—														250		
226	無名橋第4-1号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00547	1987	2.9	I	—	・橋装打替		1,000					588						250		
227	無名橋第4-2号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00548	1987	2.6	I	—	・橋装打替													250		
228	無名橋第4-3号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00549	1987	2.9	I	—	・橋装打替													250		
229	無名橋第4-4号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00550	1987	4.0	II	C'	・橋装打替													250		
230	無名橋第4-5号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00551	1987	2.3	I	—	・橋装打替													250		
231	無名橋第5号(□)	主要地方道野洲中主線	BR0-250007-00552	1987	4.1	I	—	・橋装打替													250		
232	A橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00553	1963	2.4	I	—	・橋装打替		1,000					1,072						250		
233	B橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00554	2010	15.2	I	—	・橋装打替		1,000					766						250		
234	無名橋12号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00555	1967	3.4	I	—	・橋装打替		1,000					576						250		
235	D橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00556	1969	2.4	I	—	・橋装打替		1,000					347						250		
236	無名橋17号	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00557	1970	3.2	I	—	・橋装打替													250		
237	無名橋17-1号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00558	1985	4.3	I	—	・橋装打替													250		
238	無名橋18-1号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00559	1978	5.8	I	—	・橋装打替													250		
239	無名橋20号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00560	1983	3.5	I	—	・橋装打替													250		
240	F橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00561	2002	17.8	I	—	・橋装打替													250		
241	無名橋24号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00562	1984	3.6	I	—	・橋装打替											550				
242	無名橋25号	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00563	1984	4.6	I	—	・橋装打替													250		
243	無名橋26号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00564	1984	2.4	I	—	・橋装打替													250		
244	無名橋27号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00565	1997	41.7	I	—	・橋装打替													250		
245	無名橋28号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00566	1993	4.2	I	—	・橋装打替													250		
246	無名橋29号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00567	1995	3.0	I	—	・橋装打替											550				
247	E橋(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00568	1995	2.3	I	—	・橋装打替													250		
248	無名橋1号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00569	1995	5.7	I	—	・橋装打替	1,000						2,653						250		
249	無名橋2号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00570	2002	3.6	I	—	・橋装打替													250		
250	無名橋3号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00571	2002	5.0	I	—	・橋装打替													250		
251	無名橋4号(□)	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00572	2002	5.0	I	—	・橋装打替													250		
252	観音橋	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00573	1984	3.0	I	—	・橋装打替													250		
253	岩谷川2号橋(□)	主要地方道平野草津線	BR0-250007-00574	1999	11.5	I	—	・橋装打替		1,000					301						250		
254	無名橋第1号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00576	1974	3.7	I	—	・橋装打替													550		
255	無名橋3号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00577	1984	11.8	I	—	・橋装打替													250		
256	無名橋8号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00578	1998	2.4	I	—	・橋装打替													250		
257	A橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00579	1998	3.9	II	C'	・橋装打替													250		
258	無名橋第9号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00580	1970	2.7	I	—	・橋装打替											550				
259	無名橋第10号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00581	1975	3.4	I	—	・橋装打替		1,000					323						250		
260	無名橋第11号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00582	1975	8.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,847									250		
261	無名橋第12号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00583	1982	3.3	I	—	・橋装打替		1,000					890						250		
262	無名橋第13号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00584	1984	4.8	I	—	・橋装打替		1,000					497						250		
263	無名橋第14号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00585	1986	2.3	I	—	・橋装打替													250		
264	無名橋第15号(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-00586	1987	6.4	I	—	・橋装打替		1,000					611						250		
265	無名橋1号(□)	一般県道右部草津線	BR0-250007-00587	1997	2.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						385		550		
266	雨九橋(□)	一般県道右部草津線	BR0-250007-00588	1999	2.4	I	—	・橋装打替													550		
267	無名橋5号	一般県道右部草津線	BR0-250007-00589	1958	2.0	I	—	・橋装打替													250		
268	下戸山橋	一般県道川辺御園線	BR0-250007-00590	1986	4.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000								550		
269	無名橋3号(□)	一般県道山田草津線	BR0-250007-00591	2001	2.3	I	—	・橋装打替													250		
270	無名橋8号(□)	一般県道山田草津線	BR0-250007-00592	1983	4.3	I	—	・橋装打替													250		
271	無名橋2号(□)	一般県道赤野井守山線	BR0-250007-00596	1973	6.1	I	—	・橋装打替													250		
272	無名橋 8号	一般県道木部野洲線	BR0-250007-00598	1977	2.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				239											550
273	無名橋2(□)	一般県道守山停車場線	BR0-250007-00599	1974	3.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					250	1,865	
274	無名橋第1号(□)	一般県道高野守山線	BR0-250007-00600	1989	7.3	I	—	・橋装打替													250		
275	無名橋第2号(□)	一般県道高野守山線	BR0-250007-00601	1989	5.3	I	—	・橋装打替													250		
276	無名橋第2号(□)	一般県道今沢水保線	BR0-250007-00603	2000	8.0	I	—	・橋装打替		1,000					325						250		
277	無名橋第11号(□)	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00604	1985	3.6	I	—	・橋装打替													250		
278	無名橋第12号(□)	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00605	1985	2.5	I	—	・橋装打替													250		
279	無名橋第15号(□)	一般県道小島野洲線	BR0-250007-00606	1985	2.8	I	—	・橋装打替													250		
280	浪留橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00607	1989	9.9	I	—	・橋装打替		1,000					2,303						250		
281	喜合橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00608	1989	10.2	I	—	・橋装打替		1,000					1,553						250		
282	葛瀬橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00609	1989	2.8	I	—	・橋装打替													250		
283	野々宮橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00610	1989	4.2	I	—	・橋装打替		1,000					725						250		

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	策施工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
284	野洲川北流樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00611	1989	8.2	I	—	・舗装打替							1,215				250				
285	吉川第4 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00612	1989	3.1	I	—	・舗装打替							459				250				
286	吉川第3 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00613	1989	2.6	I	—	・舗装打替							1,000				250				
287	吉川第2 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00614	1989	7.0	I	—	・舗装打替							392				250				
288	新川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00615	1989	6.2	I	—	・舗装打替			1,000				1,183			1,000	250				
289	守山第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00616	1989	7.6	I	—	・舗装打替			1,000				1,454				250				
290	大川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00617	1989	5.8	I	—	・舗装打替			1,000				936				250				
291	木浜第2 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00618	1989	5.5	I	—	・舗装打替			1,000				854				250				
292	響川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00619	1988	10.7	I	—	・舗装打替			1,000				892				250				
293	烏丸樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00620	1988	7.1	I	—	・舗装打替			1,000				1,181				250				
294	志那第3 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00621	1986	12.3	I	—	・舗装打替			1,000				2,060				250				
295	志那第2 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00622	1985	10.2	I	—	・舗装打替			1,000				1,698				250				
296	下笠第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00623	1983	11.3	I	—	・舗装打替			1,000				1,910				250				
297	北山田北第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00624	1989	8.6	I	—	・舗装打替			1,000				1,436			1,000	250				
298	殿田川樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00625	1982	9.2	I	—	・舗装打替			1,000				1,798				250				
299	A橋(□)	一般県道守山大津志賀自転車道線	BR0-250007-00626	2001	2.3	I	—	・舗装打替			1,000				184				1,000	250			
300	大力橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00629	1987	14.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工					10,051							550			
301	兵庫橋	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00630	1987	8.8	I	—	・舗装打替			1,000				3,171					550			
302	北川橋矢橋側 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00631	1992	3.4	I	—	・舗装打替												250			
303	新草津川橋木川側 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00632	1992	6.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000				250	3,788		
304	子守神社御旅所 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00633	1992	4.7	I	—	・舗装打替			1,000				1,455					250			
305	大力橋木川側 B O X	主要地方道草津守山線	BR0-250007-00634	1992	7.0	I	—	・舗装打替												250			
306	新狭川木川側 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00637	1984	3.7	I	—	・舗装打替			1,000				924					250			
307	老上西駐在所木川側 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00638	1984	2.9	I	—	・舗装打替												250			
308	F o c u s木川側 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00639	1984	2.9	I	—	・舗装打替												250			
309	焼肉運山-老上中 B O X	主要地方道大津草津線	BR0-250007-00640	1984	2.9	I	—	・舗装打替												250			
310	吉川第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00641	1989	9.1	I	—	・舗装打替			1,000				691					250			
311	木浜第1 樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00642	1989	2.7	I	—	・舗装打替			1,000				456					250			
312	中島樋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-00643	1987	3.2	I	—	・舗装打替			1,000				534					250			
313	神院橋側道橋	主要地方道栗東東信家線	BR0-250007-00644	1986	17.3	II	B	・塗替塗装工・支承補修工												550			
314	無名橋 1 3号	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-00647	1964	2.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					391		550								
315	久野部跨線橋側道橋	一般県道木部野洲線	BR0-250007-03308	1976	35.6	I	—							550									
316	無名橋	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-03309	1966	6.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550					1,000					8,492		
317	焰慶堂大門線 2号橋	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-03338	1966	3.9	I	—															550	
318	焰慶堂大門線 1号橋	一般県道片岡栗東線	BR0-250007-03339	1966	4.4	I	—															550	
319	無名橋 4 4号側道橋	国道477号	BR0-250007-03363	1979	22.4	II	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工												550			
320	小山川橋	野洲甲西線	BR0-250007-03369	1978	14.8	II	C'	・断面修復工・ひび割れ注入工			550												
321	三宅大橋	欲賀守山甲線	BR0-250007-03403	2020	19.9	I	—	・舗装打替								550							

甲賀土木事務所

3 甲賀土木事務所										1年目		2年目		3年目		4年目		5年目	
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度		2026年度	
										補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修
1	横谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00648	1982	39.2	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・伸縮装置取替工				550				5,837		58,372	
2	青瀬橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00649	1996	45.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工					550						
3	大衆橋	主要地方道東信楽線	BR0-250007-00650	1973	19.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工											550
4	祖父川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00651	1971	17.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550							
5	茶釜川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00652	1971	21.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工				550					3,488		
6	里川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00653	1978	19.7	Ⅱ	C												550
7	山川橋	国道307号	BR0-250007-00654	1979	22.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工									2,380		550
8	秋葉橋	国道307号	BR0-250007-00655	1980	15.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											550
9	新山川橋	国道307号	BR0-250007-00656	1980	36.0	Ⅱ	B	・舗装打替											550
10	北仙橋	一般県道貴生川停車場線	BR0-250007-00657	1978	108.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550			5,067			50,671	
11	隼人橋	国道307号	BR0-250007-00658	1966	15.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550						
12	栗岩橋	国道307号	BR0-250007-00659	1973	16.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550						
13	滝川橋	国道307号	BR0-250007-00660	1980	81.2	Ⅲ	A						550						
14	中畑高架橋	国道307号	BR0-250007-00661	1980	28.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550					1,435		
15	新宮橋	国道307号	BR0-250007-00662	1980	16.7	Ⅰ	－	・塗替塗装工・支承補修工											550
16	新荒川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00663	1984	40.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工											550
17	岩坂橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00664	1981	81.6	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工				550							1,224
18	隼人川橋	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00665	1984	20.9	Ⅰ	－										550		
19	大戸川橋	国道422号	BR0-250007-00666	1968	26.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										1,785	550
20	南川橋	国道422号	BR0-250007-00667	2002	16.0	Ⅰ	－												550
21	杉谷川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00668	1964	16.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550					1,000		
22	新浅野川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00669	1965	31.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550					3,020		
23	新仙川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00670	1965	40.2	Ⅰ	－												550
24	新寺井橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00671	1955	29.4	Ⅰ	－						550						
25	市神橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00672	1974	24.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550						
26	清山橋	国道477号	BR0-250007-00673	1971	22.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		3,223		32,225		
27	神深橋	国道477号	BR0-250007-00674	1971	16.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		1,718		17,180		
28	進歩と調和橋	国道477号	BR0-250007-00675	1972	24.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		1,744		17,441		
29	乾坤橋	国道477号	BR0-250007-00676	1971	23.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		2,069		20,687		
30	大納言橋	国道477号	BR0-250007-00677	1968	24.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		1,305		13,050		
31	深山橋	国道477号	BR0-250007-00678	1970	46.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550				2,097		
32	山葵谷橋	国道477号	BR0-250007-00679	1970	29.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550		3,736		37,363		
33	小屋谷橋	国道477号	BR0-250007-00680	1971	39.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		2,681		26,814		
34	夫婦岩橋	国道477号	BR0-250007-00681	1972	38.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		2,228			22,285	
35	足谷橋	国道477号	BR0-250007-00682	1970	34.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					550		1,000			9,731	1,911
36	貼河橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00683	1983	67.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550							
37	後谷橋	国道477号	BR0-250007-00684	1964	21.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					550		1,000			8,856	
38	雲井橋	一般県道雲井停車場線	BR0-250007-00686	1945	41.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									1,897		550
39	中郡橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00687	1936	220.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550					118,751	
40	落合橋	主要地方道甲賀上山線	BR0-250007-00688	1975	22.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				550					1,199		
41	岩室橋	主要地方道甲賀上山線	BR0-250007-00689	1987	206.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550			7,440			74,403	
42	勅使野橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00690	1978	18.0	Ⅰ	－												550
43	柏貴橋	一般県道貴生川北脇線	BR0-250007-00691	1936	195.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550				4,740		
44	水口橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00692	1954	229.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550				2,147		
45	佐治川橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00694	1970	23.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				550			1,990			19,901	
46	千歳橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00695	1937	36.4	Ⅱ	C	・舗装打替				550							
47	野川橋	一般県道甲賀阿山線	BR0-250007-00696	1967	17.3	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				550			2,142			21,419	
48	多喜橋	一般県道甲賀阿山線	BR0-250007-00697	1968	27.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550				1,227		
49	矢川橋	一般県道杉谷峨崎線	BR0-250007-00698	1988	99.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工											550
50	唐戸川小橋	一般県道南土山甲賀線	BR0-250007-00700	1974	23.1	Ⅰ	－						550						
51	深山橋	一般県道神上野線	BR0-250007-00701	1976	20.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				550							
52	篠野橋	一般県道神上野線	BR0-250007-00702	1974	18.0	Ⅱ	C												550
53	柑子橋	一般県道土馬杉野尻線	BR0-250007-00703	1984	40.8	Ⅱ	C						550						
54	旭橋	一般県道信楽停車場線	BR0-250007-00704	1955	53.8	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・伸縮装置取替工						34,061					550
55	大砂川橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00705	1965	16.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									1,000		550
56	馬場橋	一般県道水口竜王線	BR0-250007-00706	1962	19.2	Ⅱ	B	・塗替塗装工											550
57	長徳橋	一般県道泉日野線	BR0-250007-00707	1990	22.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工											550
58	城之橋	一般県道泉日野線	BR0-250007-00708	1989	18.5	Ⅰ	－												550
59	森下橋	一般県道黒川山中線	BR0-250007-00709	1984	22.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550						
60	うぐい川橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00710	1961	37.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	2,497				550	24,968					
61	上ノ平橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-00711	1975	46.6	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	42,781				550						
62	青木ヶ瀬橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-00712	1956	32.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550						
63	山中川橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-00713	1975	17.1	Ⅱ	B					14,547	550						
64	和田口橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00714	1969	21.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				550							
65	大山橋	一般県道岩室北土山線	BR0-250007-00715	1995	63.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工				550							
66	新下山川橋	国道307号	BR0-250007-00716	1975	30.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000				2,665	550
67	紫雲楽橋	国道307号	BR0-250007-00717	1975	57.3	Ⅱ	B	・塗替塗装工				39,530							550
68	泉川原橋	一般県道泉水口線	BR0-250007-00718	1977	25.7	Ⅰ	－				550								
69	蛭谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00719	1980	25.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550						2,457	
70	仙川遊溢橋	国道307号	BR0-250007-00720	1983	47.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000			9,086	550

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
71	仙川新橋	国道307号	BR0-250007-00721	1983	106.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
72	小平尾橋	国道422号	BR0-250007-00722	1983	19.8	Ⅰ	—	・塗替塗装工				3,806						38,063				550	
73	淡野橋	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-00723	1984	14.7	Ⅰ	—	・舗装打替			250											550	
74	花園橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00724	1985	43.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
75	新岩上橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00725	1987	134.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550			2,774						27,738			
76	新郷城橋	国道422号	BR0-250007-00726	1986	20.4	Ⅰ	—	・塗替塗装工														550	
77	新武士谷橋	国道422号	BR0-250007-00727	1985	18.6	Ⅰ	—															550	
78	北上野橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00728	1985	13.9	Ⅰ	—															550	
79	松尾川橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00729	1983	60.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
80	水口大橋	国道307号	BR0-250007-00730	1987	240.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550								10,083				
81	新高橋	一般県道上馬杉上野線	BR0-250007-00731	1987	34.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
82	観音橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00732	1988	22.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工			550												
83	大谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00733	1981	15.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
84	新油日橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00734	1989	21.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550										1,000		
85	奥ノ浦橋	主要地方道甲南阿山伊賀線	BR0-250007-00735	1990	19.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
86	城ノ峰橋	一般県道山松尾線	BR0-250007-00736	1992	19.7	Ⅰ	—															550	
87	磯尾橋	主要地方道甲南阿山伊賀線	BR0-250007-00737	1992	16.2	Ⅱ	C	・舗装打替			550												
88	黒川橋	一般県道鮎河塚鼻線	BR0-250007-00738	1993	55.2	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工			550												
89	岩鼻橋	国道422号	BR0-250007-00739	1991	20.1	Ⅰ	—															550	
90	大座橋	国道422号	BR0-250007-00740	1993	41.0	Ⅰ	—															550	
91	大岩橋	国道422号	BR0-250007-00741	1992	47.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工								3,724		37,236				550	
92	杉の本橋	国道422号	BR0-250007-00742	1992	31.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工														550	
93	虫生野路橋	国道307号	BR0-250007-00743	1983	236.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550		8,993		89,926			
94	安場橋	国道422号	BR0-250007-00744	1993	41.6	Ⅱ	B	・塗替塗装工														3,200 550	
95	下出橋	国道422号	BR0-250007-00745	1994	35.0	Ⅰ	—															550	
96	西出橋	国道422号	BR0-250007-00746	1995	27.2	Ⅰ	—															550	
97	龍宮橋	国道422号	BR0-250007-00747	1994	29.5	Ⅰ	—															550	
98	新小山橋	国道422号	BR0-250007-00748	1995	22.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
99	新宮尻橋	国道422号	BR0-250007-00749	1993	33.1	Ⅰ	—	・塗替塗装工														550	
100	須原橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00750	1986	25.7	Ⅰ	—															550	
101	広野橋	一般県道長寿寺本堂線	BR0-250007-00751	1993	21.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
102	甲南大橋	一般県道甲南停車場線	BR0-250007-00752	1993	81.5	Ⅱ	C															550	
103	山の神橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00753	2002	15.3	Ⅰ	—															550	
104	堀畑橋	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00754	2001	15.7	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
105	奥黒橋	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00755	2001	20.6	Ⅰ	—															550	
106	長瀬橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00756	2001	25.3	Ⅰ	—															550	
107	みすみ橋	一般県道泉水口線	BR0-250007-00757	1988	15.6	Ⅰ	—															550	
108	永滝橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00758	1969	15.0	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
109	川戸橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00759	1972	14.9	Ⅰ	—	・舗装打替					550										
110	五本松橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00760	2001	70.5	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													5,773	550	
111	新生橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00761	2002	269.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550			13,678			136,777						
112	津島橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-00762	1996	15.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
113	湯ノ谷橋	国道307号	BR0-250007-00763	1998	59.3	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						5,162			51,619					550	
114	桶井橋（1 3号橋）	国道422号	BR0-250007-00764	1996	34.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
115	かき神橋（1 4号橋）	国道422号	BR0-250007-00765	1997	31.6	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
116	美谷橋（1 2号橋）	国道422号	BR0-250007-00766	1996	27.5	Ⅰ	—															550	
117	栗林橋（1 1号橋）	国道422号	BR0-250007-00767	1995	37.0	Ⅰ	—															550	
118	濃樹大橋	主要地方道甲賀土山線	BR0-250007-00768	2006	131.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		3,094					30,935			
119	片平橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00769	2004	24.9	Ⅱ	B															550	
120	樽谷橋	一般県道水口中南線	BR0-250007-00770	2004	24.0	Ⅰ	—															550	
121	電法師跨道橋	一般県道伊賀甲南線	BR0-250007-00771	2005	58.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
122	岩宮大橋	国道477号	BR0-250007-00772	2007	125.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工					550		9,479								
123	唐戸川新橋	一般県道南土山甲賀線	BR0-250007-00773	2008	49.8	Ⅱ	B	・舗装打替					550										
124	高橋	一般県道東日野線	BR0-250007-00774	2004	20.8	Ⅰ	—															550	
125	柳平橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00775	1978	17.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
126	森森橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00776	1979	20.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
127	新恋南橋	国道477号	BR0-250007-00777	2007	15.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550								1,000		
128	川尻橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00778	2008	20.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
129	中島橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00779	1988	35.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
130	新寺井橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00780	1974	29.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工					550		1,000					7,721			
131	勸使野橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00781	1978	21.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工														550	
132	中部橋側道橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00782	1979	221.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550									5,019			
133	杉谷川橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00783	1992	21.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250												
134	和田口橋側道橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00784	1999	25.6	Ⅰ	—				550												
135	隼人川橋側道橋	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00785	2001	21.6	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
136	良い子の橋	国道422号	BR0-250007-00786	1982	24.4	Ⅰ	—															550	
137	馬場橋側道橋	一般県道水口竜王線	BR0-250007-00787	1983	20.3	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工														550	
138	旭橋側道橋	一般県道信楽停車場線	BR0-250007-00788	1985	58.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工・支承補修工			250												
139	雲井橋側道橋	一般県道雲井停車場線	BR0-250007-00789	1989	42.0	Ⅰ	—	・塗替塗装工														550	
140	須原橋側道橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00790	1998	25.7	Ⅰ	—	・塗替塗装工														550	
141	新浅野川橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00791	2002	29.4	Ⅰ	—	・塗替塗装工			550												
142	唐戸川小橋（鋼）	一般県道南土山甲賀線	BR0-250007-00792	2010	32.0	Ⅱ	B	・舗装打替						250									
143	新岩上橋側道橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00793	2006	134.5	Ⅰ	—	・舗装打替			550												

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
144	垂水大橋	主要地方道土山浦生近江八幡線	BR0-250007-00794	2011	16.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
145	三代出橋	国道307号	BR0-250007-00795	1972	14.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
146	日の出橋	国道307号	BR0-250007-00796	1986	14.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
147	無名橋 6 号	国道307号	BR0-250007-00797	1983	3.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550				1,138				
148	無名橋 1 3 号	国道307号	BR0-250007-00798	1966	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
149	千枚橋	国道307号	BR0-250007-00799	1966	11.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
150	新立石橋	国道307号	BR0-250007-00800	1976	13.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
151	本郷橋	国道307号	BR0-250007-00801	1977	14.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						550								
152	新奥出橋	国道307号	BR0-250007-00802	1979	9.4	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
153	杵原橋	国道307号	BR0-250007-00803	1978	12.0	Ⅱ	C'	・舗装打替							550								
154	下川橋（旧道）	国道307号	BR0-250007-00804	1980	5.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550				1,000				
155	西山橋	国道307号	BR0-250007-00805	1978	14.0	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
156	山門橋	国道307号	BR0-250007-00806	1966	8.3	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
157	無名橋 1 6 号	国道307号	BR0-250007-00807	1972	2.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
158	中野橋	国道307号	BR0-250007-00808	1979	12.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
159	長谷橋	国道307号	BR0-250007-00809	1979	8.4	Ⅰ	－								550								
160	谷川橋	国道307号	BR0-250007-00810	1972	7.2	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
161	下川橋	国道307号	BR0-250007-00811	1978	9.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
162	葛上川歩道橋	国道307号	BR0-250007-00812	1995	12.5	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
163	L側道橋	国道307号	BR0-250007-00813	1980	11.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
164	C橋	国道307号	BR0-250007-00814	1983	3.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550				1,000				
165	D橋	国道307号	BR0-250007-00815	1983	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							250							1,000	
166	E橋	国道307号	BR0-250007-00816	1983	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
167	K橋	国道307号	BR0-250007-00817	1978	4.8	Ⅰ	－								550								
168	N橋（旧道）	国道307号	BR0-250007-00819	1980	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
169	立石橋	国道422号	BR0-250007-00820	1979	8.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550				1,000				
170	中手川橋	国道422号	BR0-250007-00821	1966	10.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
171	神山橋	国道422号	BR0-250007-00822	1969	9.7	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
172	境見橋	国道477号	BR0-250007-00823	1970	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
173	堰下橋	国道477号	BR0-250007-00824	1971	9.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
174	大堀橋	国道477号	BR0-250007-00825	1971	3.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550							1,000	
175	浦谷橋	国道477号	BR0-250007-00826	1972	11.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
176	村上小橋	国道477号	BR0-250007-00827	1972	7.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
177	代の喜橋	国道477号	BR0-250007-00828	1970	10.0	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550	1,000					8,459		
178	空濤橋	国道477号	BR0-250007-00829	1972	7.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
179	鹿嶋橋	国道477号	BR0-250007-00830	1971	10.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
180	柳川橋	国道477号	BR0-250007-00831	1972	7.7	Ⅱ	B'	・舗装打替							550								
181	磯尾川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00832	1964	11.0	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
182	跨線橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00833	1965	13.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・防護柵取替工・橋面防水工・舗装打替									5,937			550			
183	ふじが谷橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00834	1969	4.6	Ⅲ	A	・舗装打替				304			550								
184	城川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00835	1964	4.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
185	無名橋 8 号	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00836	1978	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
186	無名橋 7 号	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00837	1978	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
187	無名橋 6 号	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00838	1978	7.2	Ⅰ	－	・舗装打替							550								
188	滝川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00839	1933	8.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550							1,000	
189	日吉橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00840	1965	6.9	Ⅱ	C	・舗装打替							550								
190	無名橋 1 号	主要地方道木津信楽線	BR0-250007-00841	1980	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
191	芝之瀬橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00842	1965	6.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					550								
192	大谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00843	1962	6.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					550								
193	一号洪水吐天端橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00844	1987	9.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
194	二号洪水吐天端橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00845	1987	8.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
195	三滝谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00846	1935	12.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550							1,000	
196	無名橋 2 号	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00847	1975	13.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
197	無名橋 3 号	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00848	1961	3.4	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
198	志南橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00849	1971	10.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550							1,000	
199	琴平橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00850	1984	13.7	Ⅰ	－								550								
200	広芝橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00851	1981	9.6	Ⅰ	－								550								
201	井小谷橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00852	1955	5.1	Ⅰ	－								550								
202	無名橋 2 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00853	1966	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
203	無名橋 3 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00854	1966	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
204	A橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00855	1966	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
205	宮谷川橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00856	1964	3.4	Ⅰ	－								550								
206	樋谷橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00857	1964	4.5	Ⅰ	－								550								
207	A橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00858	1964	3.6	Ⅰ	－								550								
208	猿谷橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00859	1978	13.5	Ⅰ	－								550								
209	近江橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00860	1994	15.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工							550								
210	無名橋 5 号	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00861	1978	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
211	島居野橋	主要地方道甲賀土山線	BR0-250007-00862	1978	14.5	Ⅱ	B'	・舗装打替							550								
212	岩室川橋	主要地方道甲賀土山線	BR0-250007-00863	1979	9.7	Ⅱ	B'	・舗装打替							550								
213	高砂川橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00865	1960	11.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550				1,000				
214	小砂川橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00866	1960	5.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550							1,000	
215	A側道橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00867	1960	6.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工							550	1,000					2,730		
216	杉谷橋	主要地方道甲南阿山伊賀線	BR0-250007-00868	1973	13.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入															

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
217	両国橋	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00870	1972	14.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
218	無名橋 1号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00871	1962	8.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
219	無名橋 2号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00872	1962	5.1	I	—	・舗装打替									550						
220	無名橋 3号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00873	1962	4.3	I	—										550						
221	無名橋 5号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00874	1962	4.2	I	—										550						
222	なかかわ橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00875	1958	12.0	I	—										550						
223	なかかわ橋側道橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00876	1958	12.5	I	—										550						
224	数内橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00877	1970	11.8	I	—	・舗装打替									550						
225	大谷橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00878	1970	3.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
226	無名橋 1号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00879	1970	3.8	I	—										550						
227	無名橋 2号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00880	1970	4.0	I	—										550						
228	無名橋 3号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00881	1970	4.3	I	—										550						
229	鍋谷橋 1号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00882	1973	7.7	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
230	鍋谷橋 2号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00883	1973	4.7	I	—	・舗装打替									550						
231	無名橋 4号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00884	1966	5.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
232	無名橋 5号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00885	1966	5.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
233	櫛ヶ平橋	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00886	1966	13.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
234	宮前橋	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00887	1976	13.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
235	A橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00888	1981	2.9	Ⅱ	B'										550						
236	新石部橋	一般県道石部停車場線	BR0-250007-00890	1973	8.4	I	—	・舗装打替									550						
237	無名橋 1号	一般県道石部停車場線	BR0-250007-00891	1973	6.0	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
238	無名橋 2号	一般県道石部停車場線	BR0-250007-00892	1973	3.5	Ⅲ	A										550						
239	丸山橋	一般県道長寿寺本堂線	BR0-250007-00893	1985	7.6	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
240	無名橋 3号	一般県道貴生川北脇線	BR0-250007-00894	1978	2.7	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
241	無名橋 5号	一般県道貴生川北脇線	BR0-250007-00895	1998	9.0	I	—										550						
242	境ヶ谷橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00896	2001	14.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
243	境野橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00897	2000	12.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
244	樋詰橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00898	1966	14.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
245	樋詰橋歩道橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00899	1985	14.5	Ⅲ	A										550						
246	新谷橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00900	1970	5.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
247	A橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-00901	1983	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
248	大水戸橋	一般県道杉谷嶋峨線	BR0-250007-00902	1968	5.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						1,001		550						
249	大正橋	一般県道杉谷嶋峨線	BR0-250007-00903	1968	11.5	Ⅱ	C										550						
250	地藏橋	一般県道杉谷嶋峨線	BR0-250007-00904	1989	8.4	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
251	鳥居野橋	一般県道南土山甲賀線	BR0-250007-00905	1983	4.3	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
252	南平橋	一般県道岩室神線	BR0-250007-00906	1978	6.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
253	庄司田橋	一般県道岩室神線	BR0-250007-00907	1978	11.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
254	堀川橋	一般県道神上野線	BR0-250007-00908	1964	5.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	1,000						8,351		550						
255	雨の平橋	一般県道神上野線	BR0-250007-00909	1978	10.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
256	新田橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00910	1985	6.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
257	出口橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00911	1985	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
258	寒谷橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00912	1985	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
259	無名橋 2号	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00913	1985	5.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
260	古目直新橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00914	2001	14.4	I	—	・舗装打替									550						
261	無名橋 1－1号	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-00915	1983	2.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
262	野川坂橋	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-00916	1997	10.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
263	中手川橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00917	1973	12.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
264	無名橋 3号	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00918	1994	4.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,831		550						
265	伊賀辻橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00919	1970	8.4	I	—	・塗替塗装工									550						
266	無名橋 4号	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00920	1970	4.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
267	小川橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00921	1970	8.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
268	無名橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00922	1994	9.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
269	無名橋 2号	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00923	1994	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
270	A橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00924	1994	4.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
271	無名橋	一般県道増田水口線	BR0-250007-00925	1976	3.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
272	大谷橋	一般県道増田水口線	BR0-250007-00926	1976	14.3	I	—										550						
273	無名橋 1号	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-00927	1986	5.0	I	—	・舗装打替									550						
274	榎木橋	一般県道黒川山中線	BR0-250007-00928	1984	5.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
275	流谷橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00929	1960	4.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
276	寺街道橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00930	1960	7.1	Ⅲ	A										550						
277	水谷川橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00931	2006	14.0	I	—	・舗装打替									550						
278	新杉谷橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00932	1990	14.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
279	床鍋橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-00933	1972	7.3	Ⅲ	A										550						
280	中畑橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-00934	1972	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
281	六枚橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-00935	1975	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
282	無名橋 1号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00936	1956	2.8	I	—										550						
283	無名橋 2号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00937	1956	7.2	I	—										550						
284	無名橋 3号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00938	1956	3.6	Ⅱ	B'										550						
285	無名橋 4号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00939	1956	2.8	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
286	無名橋 5号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00940	1956	4.7	Ⅱ	C'	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
287	無名橋 6号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00941	1956	6.1	Ⅱ	C'										550						
288	無名橋 7号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00942	1956	6.1	I	—										550						
289	岩谷橋	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00943	1991	8.6	I	—	・舗装打替									550						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	開設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
290	無名橋 9 号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00944	1956	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
291	杖立橋	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00945	1956	6.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							242		550						
292	近江の谷橋	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00946	1981	6.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							825		550						
293	無名橋 1 号	一般県道泉口水線	BR0-250007-00947	1985	11.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						659		550							
294	無名橋 1 号	一般県道山名坂線	BR0-250007-00948	1977	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
295	和田川橋	一般県道岩室北土山線	BR0-250007-00949	1984	9.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
296	無名橋 3 号	一般県道甲賀阿山線	BR0-250007-00950	1967	5.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
297	無名橋 2 (□)	国道307号	BR0-250007-00951	1980	3.1	Ⅰ	—												250				
298	無名橋 3 号(□)	国道307号	BR0-250007-00952	1980	4.7	Ⅰ	—												250				
299	B橋(□)	国道307号	BR0-250007-00953	1983	12.3	Ⅱ	B												250				
300	無名橋 5 号(□)	国道307号	BR0-250007-00954	1983	7.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250		1,000		
301	無名橋 5 - 1 号(□)	国道307号	BR0-250007-00955	1983	6.2	Ⅱ	B												250				
302	無名橋 1 2 号(□)	国道307号	BR0-250007-00958	1966	2.5	Ⅱ	B'	・舗装打替											250				
303	無名橋 1 4 号(□)	国道307号	BR0-250007-00959	1966	2.5	Ⅰ	—												250				
304	無名橋 1 5 号(□)	国道307号	BR0-250007-00960	1966	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
305	無名橋 1 7 号(□)	国道307号	BR0-250007-00961	1978	6.1	Ⅱ	C'												250				
306	2 号無名橋(□)	国道307号	BR0-250007-00962	1986	2.7	Ⅰ	—												250				
307	無名橋(□)	国道422号	BR0-250007-00963	1966	2.3	Ⅰ	—												250				
308	A橋(□)	国道422号	BR0-250007-00964	1966	2.3	Ⅰ	—												250				
309	F橋(□)	国道477号	BR0-250007-00965	1971	4.8	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
310	H橋	国道477号	BR0-250007-00966	1970	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000				550	401			
311	無名橋A(□)	国道477号	BR0-250007-00967	2007	4.4	Ⅰ	—												250				
312	C橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00968	1978	3.0	Ⅰ	—												250				
313	D橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00969	1984	9.8	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
314	H橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00970	1978	3.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
315	I橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00971	1978	4.6	Ⅰ	—												250				
316	K橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00972	1965	3.1	Ⅰ	—												250				
317	L橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00973	1965	3.6	Ⅰ	—												250				
318	無名橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00974	1965	2.3	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
319	A橋(□)	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00975	1982	2.1	Ⅰ	—												250				
320	D橋(□)	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00976	1978	4.4	Ⅰ	—												250				
321	無名橋(□)	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00977	1996	4.7	Ⅱ	B												250				
322	鳴瀬橋(□)	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00978	1957	3.5	Ⅱ	B'												250				
323	C橋(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00979	1988	2.5	Ⅰ	—	・舗装打替											250				
324	B橋(□)	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00980	1964	4.8	Ⅰ	—												250				
325	無名橋 1 号(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00981	1978	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000				250	820			
326	無名橋 2 号(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00982	1978	5.2	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000				250	1,809			
327	無名橋 3 号(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00983	1978	3.6	Ⅱ	B'												250				
328	無名橋 6 号(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00984	1978	2.9	Ⅰ	—												250				
329	無名橋 7 号(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00985	1936	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000				250	814			
330	A橋(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00986	2007	4.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000		3,346		250				
331	B橋(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00987	2007	4.0	Ⅱ	B'												250				
332	C橋(□)	主要地方道竜王右部線	BR0-250007-00988	2007	4.8	Ⅲ	A												250				
333	無名橋 1 号(□)	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00989	1960	2.3	Ⅰ	—												250				
334	A橋(□)	主要地方道土山瀬生近江八幡線	BR0-250007-00990	2002	3.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
335	A橋(□)	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00991	1962	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
336	無名橋 4 号(□)	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00992	1962	2.9	Ⅰ	—												250				
337	B橋(□)	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00993	2001	4.1	Ⅰ	—												250				
338	無名橋A(□)	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00994	1996	4.8	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
339	無名橋B(□)	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00995	1997	2.6	Ⅰ	—												250				
340	C橋(□)	一般県道右部草津線	BR0-250007-00996	1981	2.4	Ⅰ	—												250				
341	D橋(□)	一般県道右部草津線	BR0-250007-00997	1981	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
342	A橋(□)	一般県道貴生川北脇線	BR0-250007-00998	1978	2.9	Ⅰ	—												250				
343	無名橋(□)	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00999	2000	3.7	Ⅰ	—												250				
344	無名橋A(□)	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01000	1983	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
345	無名橋B(□)	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01001	1983	8.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
346	無名橋 1 (□)	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01002	1983	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
347	A橋(□)	一般県道伊賀甲南線	BR0-250007-01003	1992	10.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
348	A橋(□)	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-01004	1981	5.0	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
349	無名橋 2 号(□)	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-01005	1981	4.1	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
350	無名橋 3 号(□)	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-01006	1981	4.4	Ⅰ	—												250				
351	無名橋 2 号(□)	一般県道水口竜王線	BR0-250007-01007	1978	3.1	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
352	A橋(□)	一般県道春日竜王線	BR0-250007-01008	1999	4.8	Ⅱ	B												250				
353	無名橋(□)	一般県道春日竜王線	BR0-250007-01009	1999	2.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
354	A橋(□)	一般県道泉日野線	BR0-250007-01010	1990	2.4	Ⅰ	—												250				
355	無名橋B(□)	一般県道山松尾線	BR0-250007-01011	1992	3.5	Ⅰ	—												250				
356	永海小橋(□)	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-01012	1960	3.7	Ⅰ	—												250				
357	A橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01013	2009	11.2	Ⅰ	—												250				
358	B橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01014	2009	6.7	Ⅰ	—												250				
359	E橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01015	2009	6.8	Ⅰ	—												250				
360	F橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01016	2009	6.5	Ⅱ	B'												250				
361	B橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-01017	1975	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											550				
362	A橋(□)	一般県道泉水口線	BR0-250007-01018	1985	2.5	Ⅰ	—												250				

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
363	吉川橋(□)	一般県道岩室北土山線	BR0-250007-01019	1994	4.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
364	無名橋 1号(□)	一般県道甲賀阿山線	BR0-250007-01020	1986	3.2	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工										250					
365	横田橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01021	1959	230.3	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
366	横田橋側道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01022	1967	227.5	II	C				550												
367	三雲1号橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01023	1951	8.9	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
368	田川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01024	1949	18.0	I	—									550							
369	三雲2号橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01025	1951	2.1	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550							1,000					
370	三雲2号側歩道橋上	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01026	1980	1.0	I	—				550												
371	砂川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01027	1951	4.4	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550								1,000		
372	砂川橋側歩道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01028	1980	7.8	I	—					550											
373	新田川側道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01029	2001	4.7	I	—	・舗装打替								550							
374	夏見橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01030	1951	4.7	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550											1,000	
375	由良谷川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01031	1951	9.4	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工・伸縮装置取替工		1,200	550						11,996						
376	由良谷川橋側道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01032	2001	11.7	I	—	・舗装打替									550						
377	新家棟川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01033	1978	26.8	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						2,020	550					20,199			
378	柑子袋橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01034	1951	6.3	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
379	柑子袋橋側歩道橋上	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01035	1982	6.6	I	—									550							
380	石部大橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01036	1951	10.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550				1,465						14,648		
381	石部大橋側歩道橋下	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01037	1991	10.0	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
382	石部大橋側歩道橋上	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01038	1991	10.0	II	B*	・舗装打替			550												
383	石部1号橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01039	1951	3.8	I	—				550												
384	結幸高架橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01040	2016	256.9	II	C	・塗装塗装工						8,552	550								
385	結幸歩道橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01041	2016	77.8	I	—									550							
386	佐治川側道橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01042	2015	25.9	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								550							
387	仙川側道橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01043	2014	77.4	II	C									550							
388	水口橋側道橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-03335	1980	234.5	II	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550		5,580		55,797						
389	千枚橋側道橋	国道307号	BR0-250007-03336	1966	12.5	I	—	・舗装打替				550											
390	34号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03385	2008	63.5	I	—															550	
391	35号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03386	2012	127.5	I	—															550	
392	36号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03387	2002	30.5	I	—															550	
393	37号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03388	2003	58.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
394	38号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03389	2003	105.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
395	39号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03390	2003	40.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
396	40号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03391	2008	29.0	I	—															550	
397	41号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03392	2007	27.0	I	—															550	
398	42号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03393	2002	16.0	I	—															550	
399	43号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03394	2002	20.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
400	45号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03395	2008	70.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
401	47号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03396	2005	12.0	I	—															550	

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	横谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00648	1982	39.2	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・伸縮装置取替工			550												
2	青瀬橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00649	1996	45.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工				3,465	550				34,650						
3	大衆橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00650	1973	19.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工							1,362				13,616		550		
4	祖父川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00651	1971	17.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,050	550			10,499									
5	茶釜川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00652	1971	21.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	34,879		550												
6	里川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00653	1978	19.7	Ⅱ	C														550		
7	山川橋	国道307号	BR0-250007-00654	1979	22.1	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	23,804												550		
8	秋葉橋	国道307号	BR0-250007-00655	1980	15.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				1,461							550		
9	新山川橋	国道307号	BR0-250007-00656	1980	36.0	Ⅱ	B	・緒袈打替							1,015				10,152		550		
10	北仙橋	一般県道貴生川市幸車線	BR0-250007-00657	1978	108.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
11	隼人橋	国道307号	BR0-250007-00658	1966	15.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	1,148								
12	愛宕橋	国道307号	BR0-250007-00659	1973	16.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工		1,061				550	10,613								
13	滝川橋	国道307号	BR0-250007-00660	1980	81.2	Ⅲ	A							550									
14	中畑高架橋	国道307号	BR0-250007-00661	1980	28.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	14,351		550												
15	朝宮橋	国道307号	BR0-250007-00662	1980	16.7	Ⅰ	－	・塗替塗装工・支承補修工				2,240					22,401				550		
16	新荒川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00663	1984	40.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					7,436						550		
17	岩坂橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00664	1981	81.6	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550	12,242											
18	準人川橋	主要地方道牧西線	BR0-250007-00665	1984	20.9	Ⅰ	－										550						
19	大戸川橋	国道422号	BR0-250007-00666	1968	26.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				17,848									550		
20	南川橋	国道422号	BR0-250007-00667	2002	16.0	Ⅰ	－														550		
21	杉谷川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00668	1964	16.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		5,483	550												
22	新溪野川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00669	1965	31.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	30,196		550												
23	新仙川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00670	1965	40.2	Ⅰ	－														550		
24	新寺井橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00671	1955	29.4	Ⅰ	－							550									

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
71	仙川新橋	国道307号	BR0-250007-00721	1983	106.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
72	小平尾橋	国道422号	BR0-250007-00722	1983	19.8	I	—	・塗替塗装工								1,417					14,173		550
73	彦野橋	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-00723	1984	14.7	I	—	・舗装打替			250					1,000					5,429		
74	花園橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00724	1985	43.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,294						12,945								550
75	新岩上橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00725	1987	134.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
76	新郷城橋	国道422号	BR0-250007-00726	1986	20.4	I	—	・塗替塗装工								1,545					15,453		550
77	新武土谷橋	国道422号	BR0-250007-00727	1985	18.6	I	—																550
78	北上野橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00728	1985	13.9	I	—																550
79	松尾川橋	主要地方道大河原北上山線	BR0-250007-00729	1983	60.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,742	550			17,420								
80	水口大橋	国道307号	BR0-250007-00730	1987	240.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	100,834			550											
81	新高橋	一般県道上馬杉上野線	BR0-250007-00731	1987	34.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	2,746					27,462					
82	観音橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00732	1988	22.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工				550	1,767					17,666					
83	大谷橋	主要地方道大河原北上山線	BR0-250007-00733	1981	15.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	1,000					1,328					
84	新油日橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00734	1989	21.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	1,530										
85	奥ノ浦橋	主要地方道甲南阿山伊賀線	BR0-250007-00735	1990	19.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					4,483					550
86	城ヶ峰橋	一般県道山松尾線	BR0-250007-00736	1992	19.7	I	—																550
87	磯尾橋	主要地方道甲南阿山伊賀線	BR0-250007-00737	1992	16.2	Ⅱ	C	・舗装打替				550				1,000					1,801		
88	黒川橋	一般県道貼河猪鼻線	BR0-250007-00738	1993	55.2	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工	1,625		550				16,245								
89	岩鼻橋	国道422号	BR0-250007-00739	1991	20.1	I	—																550
90	大崖橋	国道422号	BR0-250007-00740	1993	41.0	I	—																550
91	大岩橋	国道422号	BR0-250007-00741	1992	47.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工															550
92	杉の本橋	国道422号	BR0-250007-00742	1992	31.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工	2,368						23,682								550
93	虫生野跨線橋	国道307号	BR0-250007-00743	1983	236.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
94	安場橋	国道422号	BR0-250007-00744	1993	41.6	Ⅱ	B	・塗替塗装工				31,997											550
95	下出橋	国道422号	BR0-250007-00745	1994	35.0	I	—																550
96	西出橋	国道422号	BR0-250007-00746	1995	27.2	I	—																550
97	龍宮橋	国道422号	BR0-250007-00747	1994	29.5	I	—																550
98	新小山橋	国道422号	BR0-250007-00748	1995	22.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,295						12,952								550
99	新宮尻橋	国道422号	BR0-250007-00749	1993	33.1	I	—	・塗替塗装工								2,490					24,902		550
100	須原橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00750	1986	25.7	I	—																550
101	広野橋	一般県道長寿寺本堂線	BR0-250007-00751	1993	21.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,874								550
102	甲南大橋	一般県道甲南停車場線	BR0-250007-00752	1993	81.5	Ⅱ	C																550
103	山の神橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00753	2002	15.3	I	—																550
104	堀畑橋	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00754	2001	15.7	I	—	・舗装打替								1,000					1,913		550
105	真栗橋	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00755	2001	20.6	I	—																550
106	長瀬橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00756	2001	25.3	I	—																550
107	みずみ橋	一般県道泉水口線	BR0-250007-00757	1988	15.6	I	—																550
108	永滝橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00758	1969	15.0	I	—	・舗装打替								1,000					7,804		550
109	川戸橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00759	1972	14.9	I	—	・舗装打替						550		1,000					6,553		
110	五本松橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00760	2001	70.5	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				57,732											550
111	新生橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00761	2002	269.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工							550								
112	津島橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-00762	1996	15.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					4,483					550
113	湯ノ谷橋	国道307号	BR0-250007-00763	1998	59.3	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
114	桶井橋（1 3 号橋）	国道422号	BR0-250007-00764	1996	34.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,719						17,194								550
115	かさ神橋（1 4 号橋）	国道422号	BR0-250007-00765	1997	31.6	I	—	・舗装打替								1,000					3,852		550
116	美谷橋（1 2 号橋）	国道422号	BR0-250007-00766	1996	27.5	I	—																550
117	栗林橋（1 1 号橋）	国道422号	BR0-250007-00767	1995	37.0	I	—																550
118	瀬樹大橋	主要地方道甲賀上山線	BR0-250007-00768	2006	131.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
119	片平橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00769	2004	24.9	Ⅱ	B																550
120	袴谷橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00770	2004	24.0	I	—																550
121	竜法師跨道橋	一般県道伊賀甲南線	BR0-250007-00771	2005	58.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550					1,000					3,852		
122	若宮大橋	国道477号	BR0-250007-00772	2007	125.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	94,788					550									
123	唐戸川新橋	一般県道南土山甲賀線	BR0-250007-00773	2008	49.8	Ⅱ	B	・舗装打替								4,144					41,436		
124	高橋	一般県道泉日野線	BR0-250007-00774	2004	20.8	I	—																550
125	柳平橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00775	1978	17.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000				6,855								550
126	重森橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00776	1979	20.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					3,852		550
127	新志南橋	国道477号	BR0-250007-00777	2007	15.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				3,293		550									
128	川尻橋	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00778	2008	20.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000	550			3,560								
129	中島橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00779	1988	35.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000	550			7,860								
130	新寺井橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00780	1974	29.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工					550										
131	勅使野橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00781	1978	21.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工								1,000					5,714		550
132	中郡橋側道橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00782	1979	221.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	50,188		550												
133	杉谷川橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00783	1992	21.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000	250			7,869								
134	和田口橋側道橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00784	1999	25.6	I	—					550											
135	隼人川橋側道橋	主要地方道牧石西線	BR0-250007-00785	2001	21.6	I	—	・舗装打替								1,000					2,759		550
136	良い子の橋	国道422号	BR0-250007-00786	1982	24.4	I	—																550
137	馬場橋側道橋	一般県道水口竜王線	BR0-250007-00787	1983	20.3	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工								1,000					5,358		550
138	旭橋側道橋	一般県道信楽停車場線	BR0-250007-00788	1985	58.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工・支承補修工	1,662		250				16,619								
139	雲井橋側道橋	一般県道雲井停車場線	BR0-250007-00789	1989	42.0	I	—	・塗替塗装工								1,678					16,785		550
140	須原橋側道橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00790	1998	25.7	I	—	・塗替塗装工								1,000					7,694		550
141	新浅野川橋側道橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00791	2002	29.4	I	—	・塗替塗装工			550		1,000					9,089					

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
144	垂水大橋	主要地方道土山浦生近江八幡線	BR0-250007-00794	2011	16.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															
145	三代出橋	国道307号	BR0-250007-00795	1972	14.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550					1,435				
146	日の出橋	国道307号	BR0-250007-00796	1986	14.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550		1,435				
147	無名橋 6 号	国道307号	BR0-250007-00797	1983	3.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	11,382					550					1,435				
148	無名橋 1 3 号	国道307号	BR0-250007-00798	1966	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	3,416								
149	千枚橋	国道307号	BR0-250007-00799	1966	11.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000				550	3,416								
150	新立石橋	国道307号	BR0-250007-00800	1976	13.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000				550	3,416								
151	本郷橋	国道307号	BR0-250007-00801	1977	14.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550	7,650								
152	新奥出橋	国道307号	BR0-250007-00802	1979	9.4	Ⅰ	－	・舗装打替						550		1,000					983		
153	杵原橋	国道307号	BR0-250007-00803	1978	12.0	Ⅱ	C'	・舗装打替						550		1,000					1,261		
154	下川橋（旧道）	国道307号	BR0-250007-00804	1980	5.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,444					550									
155	西山橋	国道307号	BR0-250007-00805	1978	14.0	Ⅰ	－	・舗装打替						550		1,000					4,590		
156	山門橋	国道307号	BR0-250007-00806	1966	8.3	Ⅰ	－	・舗装打替						550		1,000					646		
157	無名橋 1 6 号	国道307号	BR0-250007-00807	1972	2.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	545								
158	中野橋	国道307号	BR0-250007-00808	1979	12.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					646		
159	長谷橋	国道307号	BR0-250007-00809	1979	8.4	Ⅰ	－							550									
160	谷川橋	国道307号	BR0-250007-00810	1972	7.2	Ⅰ	－	・舗装打替						550		1,000					767		
161	下川橋	国道307号	BR0-250007-00811	1978	9.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000		550			624						
162	葛上川歩道橋	国道307号	BR0-250007-00812	1995	12.5	Ⅰ	－	・舗装打替						550		1,000					381		
163	L側道橋	国道307号	BR0-250007-00813	1980	11.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	1,111								
164	C橋	国道307号	BR0-250007-00814	1983	3.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,113					550									
165	D橋	国道307号	BR0-250007-00815	1983	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,182		250									
166	E橋	国道307号	BR0-250007-00816	1983	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	6,154								
167	K橋	国道307号	BR0-250007-00817	1978	4.8	Ⅰ	－							550									
168	N橋（旧道）	国道307号	BR0-250007-00819	1980	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550			1,536						
169	立石橋	国道422号	BR0-250007-00820	1979	8.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	354					550									
170	中手川橋	国道422号	BR0-250007-00821	1966	10.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550			1,536						
171	神山橋	国道422号	BR0-250007-00822	1969	9.7	Ⅰ	－	・舗装打替						550		1,000					645		
172	境見橋	国道477号	BR0-250007-00823	1970	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					174		
173	堰下橋	国道477号	BR0-250007-00824	1971	9.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					6,613		
174	大堀橋	国道477号	BR0-250007-00825	1971	3.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,740		550									
175	浦谷橋	国道477号	BR0-250007-00826	1972	11.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	1,515								
176	村上小橋	国道477号	BR0-250007-00827	1972	7.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	6,587								
177	代の喜橋	国道477号	BR0-250007-00828	1970	10.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
178	空濤橋	国道477号	BR0-250007-00829	1972	7.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550			6,480						
179	鹿嶋橋	国道477号	BR0-250007-00830	1971	10.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					550	10,604								
180	柳川橋	国道477号	BR0-250007-00831	1972	7.7	Ⅱ	B'	・舗装打替					1,000	550			5,428						
181	磯尾川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00832	1964	11.0	Ⅰ	－	・舗装打替						550		1,000					782		
182	跨線橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00833	1965	13.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・防護柵取替工・橋面防水工・舗装打替										550					
183	ふじが谷橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00834	1969	4.6	Ⅲ	A	・舗装打替						550									
184	城川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00835	1964	4.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550			3,629						
185	無名橋 8 号	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00836	1978	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550			1,350						
186	無名橋 7 号	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00837	1978	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,559		
187	無名橋 6 号	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00838	1978	7.2	Ⅰ	－	・舗装打替					1,000	550			2,030						
188	滝川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00839	1933	8.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,959		550									
189	日宮橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00840	1965	6.9	Ⅱ	C	・舗装打替						550		1,000					525		
190	無名橋 1 号	主要地方道木津信楽線	BR0-250007-00841	1980	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					3,166		
191	芝之瀬橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00842	1965	6.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550			4,749						
192	大谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00843	1962	6.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550			3,589						
193	一号洪水吐天端橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00844	1987	9.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,026	550			10,261						
194	二号洪水吐天端橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00845	1987	8.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550			5,935						
195	三滝谷橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00846	1935	12.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				9,722		550									
196	無名橋 2 号	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00847	1975	13.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550			5,150						
197	無名橋 3 号	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00848	1961	3.4	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550			2,355						
198	志南橋	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00849	1971	10.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				6,276		550									
199	琴平橋	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00850	1984	13.7	Ⅰ	－																

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	開設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
217	両国橋	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00870	1972	14.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															
218	無名橋1号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00871	1962	8.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550							868			
219	無名橋2号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00872	1962	5.1	Ⅰ	—	・舗装打替					550		1,000								
220	無名橋3号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00873	1962	4.3	Ⅰ	—						550		1,000					197			
221	無名橋5号	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00874	1962	4.2	Ⅰ	—						550										
222	ながわ橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00875	1958	12.0	Ⅰ	—						550										
223	ながわ橋側道橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00876	1958	12.5	Ⅰ	—						550										
224	穀内橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00877	1970	11.8	Ⅰ	—	・舗装打替				1,000	550				9,965						
225	大谷橋	主要地方道東湯舟甲賀線	BR0-250007-00878	1970	3.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550				1,058						
226	無名橋1号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00879	1970	3.8	Ⅰ	—						550										
227	無名橋2号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00880	1970	4.0	Ⅰ	—						550										
228	無名橋3号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00881	1970	4.3	Ⅰ	—						550										
229	鍋谷橋1号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00882	1973	7.7	Ⅱ	B'	・舗装打替					550		1,000					563			
230	鍋谷橋2号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00883	1973	4.7	Ⅰ	—	・舗装打替					550		1,000					409			
231	無名橋4号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00884	1966	5.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550				5,998						
232	無名橋5号	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00885	1966	5.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550				3,830						
233	欄ヶ平橋	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00886	1966	13.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550				6,936						
234	宮前橋	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00887	1976	13.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550				2,407						
235	A橋	一般県道石部草津線	BR0-250007-00888	1981	2.9	Ⅱ	B'										550						
236	新石部橋	一般県道石部停車場線	BR0-250007-00890	1973	8.4	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000	550			1,177			
237	無名橋1号	一般県道石部停車場線	BR0-250007-00891	1973	6.0	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,000	550			618			
238	無名橋2号	一般県道石部停車場線	BR0-250007-00892	1973	3.5	Ⅲ	A										550						
239	九山橋	一般県道長寿寺本堂線	BR0-250007-00893	1985	7.6	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000					2,082			550						
240	無名橋3	一般県道貴生川北脇線	BR0-250007-00894	1978	2.7	Ⅱ	C'	・舗装打替							1,000	550				153			
241	無名橋5	一般県道貴生川北脇線	BR0-250007-00895	1998	9.0	Ⅰ	—									550							
242	境ヶ谷橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00896	2001	14.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000				550	1,650						
243	境野橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00897	2000	12.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					2,530		550							
244	樋詰橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00898	1966	14.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550				5,689			
245	樋詰橋歩道橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00899	1985	14.5	Ⅲ	A									550							
246	栃谷橋	一般県道相模水口線	BR0-250007-00900	1970	5.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,824	550							
247	A橋	一般県道小佐佐甲南線	BR0-250007-00901	1983	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			733			
248	大水戸橋	一般県道杉谷嶋峨線	BR0-250007-00902	1968	5.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
249	大正橋	一般県道杉谷嶋峨線	BR0-250007-00903	1968	11.5	Ⅱ	C										550						
250	地藏橋	一般県道杉谷嶋峨線	BR0-250007-00904	1989	8.4	Ⅱ	B'	・舗装打替								1,000	550			895			
251	鳥居野橋	一般県道南土山甲賀線	BR0-250007-00905	1983	4.3	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,000	550			1,213			
252	南平橋	一般県道岩室神線	BR0-250007-00906	1978	6.5	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000					2,071		550							
253	庄司田橋	一般県道岩室神線	BR0-250007-00907	1978	11.5	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工							1,408	550				14,078			
254	堀川橋	一般県道神上野線	BR0-250007-00908	1964	5.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
255	雨の平橋	一般県道神上野線	BR0-250007-00909	1978	10.5	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			2,961			
256	新田橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00910	1985	6.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000				550	968						
257	出口橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00911	1985	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			154			
258	寒谷橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00912	1985	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			169			
259	無名橋2号	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00913	1985	5.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000				550	1,170						
260	古目直新橋	一般県道甲南阿山線	BR0-250007-00914	2001	14.4	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000	550			5,922			
261	無名橋1～1号	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-00915	1983	2.1	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			592			
262	野川池橋	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-00916	1997	10.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000					550	3,500					
263	中手川橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00917	1973	12.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000					550	2,992					
264	無名橋3号	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00918	1994	4.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
265	伊賀辻橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00919	1970	8.4	Ⅰ	—	・塗装塗装工				1,000					550	2,000					
266	無名橋4号	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00920	1970	4.7	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			351			
267	小川橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00921	1970	8.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			2,978			
268	無名橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00922	1994	9.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			3,622			
269	無名橋2号	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00923	1994	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			541			
270	A橋	一般県道信楽上野線	BR0-250007-00924	1994	4.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			854			
271	無名橋	一般県道増田水口線	BR0-250007-00925	1976	3.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			318			
272	大谷橋	一般県道増田水口線	BR0-250007-00926	1976	14.3	Ⅰ	—										550						
273	無名橋1号	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-00927	1986	5.0	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000	550			1,410			
274	榎木橋	一般県道黒川山中線	BR0-250007-00928	1984	5.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					3,072			550						
275	流谷橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00929	1960	4.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			415			
276	寺街道橋	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-00930	1960	7.1	Ⅲ	A										550						
277	水谷川橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00931	2006	14.0	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000	550			3,948			
278	新杉谷橋	一般県道柑子塩野線	BR0-250007-00932	1990	14.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	5,043					
279	床鍋橋	一般県道鮎河猪鼻線	BR0-250007-00933	1972	7.3	Ⅲ	A										550						
280	中畑橋	一般県道鮎河猪鼻線	BR0-250007-00934	1972	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000					550	2,138					
281	六枚橋	一般県道鮎河猪鼻線	BR0-250007-00935	1975	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					1,751			550						
282	無名橋1号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00936	1956	2.8	Ⅰ	—										550						
283	無名橋2号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00937	1956	7.2	Ⅰ	—										550						
284	無名橋3号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00938	1956	3.6	Ⅱ	B'										550						
285	無名橋4号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00939	1956	2.8	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,000	550			136			
286	無名橋5号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00940	1956	4.7	Ⅱ	C'	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550			2,623			
287	無名橋6号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00941	1956	6.1	Ⅱ	C'										550						
288	無名橋7号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00942	1956	6.1	Ⅰ	—										550						
289	岩谷橋	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00943	1991	8.6	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000	550			3,701			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
290	無名橋 9 号	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00944	1956	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
291	杖立橋	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00945	1956	6.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
292	近江の谷橋	一般県道田代上朝宮線	BR0-250007-00946	1981	6.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
293	無名橋 1 号	一般県道泉水口線	BR0-250007-00947	1985	11.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
294	無名橋 1 号	一般県道山名坂線	BR0-250007-00948	1977	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	974					
295	和田川橋	一般県道岩室北土山線	BR0-250007-00949	1984	9.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				1,409		
296	無名橋 3 号	一般県道甲賀阿山線	BR0-250007-00950	1967	5.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	1,520					
297	無名橋 2 (□)	国道307号	BR0-250007-00951	1980	3.1	I	—													250			
298	無名橋 3 号(□)	国道307号	BR0-250007-00952	1980	4.7	I	—													250			
299	B橋(□)	国道307号	BR0-250007-00953	1983	12.3	Ⅱ	B													250			
300	無名橋 5 号(□)	国道307号	BR0-250007-00954	1983	7.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,549								250			
301	無名橋 5 - 1 号(□)	国道307号	BR0-250007-00955	1983	6.2	Ⅱ	B													250			
302	無名橋 1 2 号(□)	国道307号	BR0-250007-00958	1966	2.5	Ⅱ	B'	・舗装打替							1,000					250	211		
303	無名橋 1 4 号(□)	国道307号	BR0-250007-00959	1966	2.5	I	—													250			
304	無名橋 1 5 号(□)	国道307号	BR0-250007-00960	1966	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000						1,222		250			
305	無名橋 1 7 号(□)	国道307号	BR0-250007-00961	1978	6.1	Ⅱ	C'													250			
306	2 号無名橋(□)	国道307号	BR0-250007-00962	1986	2.7	I	—													250			
307	無名橋(□)	国道422号	BR0-250007-00963	1966	2.3	I	—													250			
308	A橋(□)	国道422号	BR0-250007-00964	1966	2.3	I	—													250			
309	F橋(□)	国道477号	BR0-250007-00965	1971	4.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000						838		250			
310	H橋	国道477号	BR0-250007-00966	1970	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												550			
311	無名橋A(□)	国道477号	BR0-250007-00967	2007	4.4	I	—													250			
312	C橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00968	1978	3.0	I	—													250			
313	D橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00969	1984	9.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000								250			
314	H橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00970	1978	3.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						313					250			
315	I橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00971	1978	4.6	I	—													250			
316	K橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00972	1965	3.1	I	—													250			
317	L橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00973	1965	3.6	I	—													250			
318	無名橋(□)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-00974	1965	2.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000						955		250			
319	A橋(□)	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00975	1982	2.1	I	—													250			
320	D橋(□)	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00976	1978	4.4	I	—													250			
321	無名橋(□)	主要地方道大河原北土山線	BR0-250007-00977	1996	4.7	Ⅱ	B													250			
322	鳴瀬橋(□)	主要地方道栗東信楽線	BR0-250007-00978	1957	3.5	Ⅱ	B'													250			
323	C橋(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-00979	1988	2.5	I	—	・舗装打替				1,000							8,113	250			
324	B橋(□)	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-00980	1964	4.8	I	—													250			
325	無名橋 1 号(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00981	1978	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
326	無名橋 2 号(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00982	1978	5.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
327	無名橋 3 号(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00983	1978	3.6	Ⅱ	B'												1,000	250			
328	無名橋 6 号(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00984	1978	2.9	I	—													250			
329	無名橋 7 号(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00985	1936	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
330	A橋(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00986	2007	4.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
331	B橋(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00987	2007	4.0	Ⅱ	B'													250			
332	C橋(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-00988	2007	4.8	Ⅲ	A													250			
333	無名橋 1 号(□)	一般県道野洲甲西線	BR0-250007-00989	1960	2.3	I	—													250			
334	A橋(□)	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-00990	2002	3.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	1,565		
335	A橋(□)	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00991	1962	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	427		
336	無名橋 4 号(□)	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00992	1962	2.9	I	—													250			
337	B橋(□)	主要地方道伊賀信楽線	BR0-250007-00993	2001	4.1	I	—													250			
338	無名橋A(□)	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00994	1996	4.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000								960	250		
339	無名橋B(□)	主要地方道牧甲西線	BR0-250007-00995	1997	2.6	I	—													250			
340	C橋(□)	一般県道石部草津線	BR0-250007-00996	1981	2.4	I	—													250			
341	D橋(□)	一般県道石部草津線	BR0-250007-00997	1981	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000								885	250		
342	A橋(□)	一般県道貴生川北脇線	BR0-250007-00998	1978	2.9	I	—													250			
343	無名橋(□)	一般県道水口甲南線	BR0-250007-00999	2000	3.7	I	—													250			
344	無名橋A(□)	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01000	1983	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	1,015		
345	無名橋B(□)	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01001	1983	8.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	2,215		
346	無名橋 1 (□)	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01002	1983	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	584		
347	A橋(□)	一般県道伊賀甲南線	BR0-250007-01003	1992	10.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	2,215		
348	A橋(□)	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-01004	1981	5.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,058					250			
349	無名橋 2 号(□)	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-01005	1981	4.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000								393	250		
350	無名橋 3 号(□)	一般県道上馬杉野尻線	BR0-250007-01006	1981	4.4	I	—													250			
351	無名橋 2 号(□)	一般県道水口竜王線	BR0-250007-01007	1978	3.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000								539	250		
352	A橋(□)	一般県道春日竜王線	BR0-250007-01008	1999	4.8	Ⅱ	B													250			
353	無名橋(□)	一般県道春日竜王線	BR0-250007-01009	1999	2.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000								727	250		
354	A橋(□)	一般県道泉日野線	BR0-250007-01010	1990	2.4	I	—													250			
355	無名橋B(□)	一般県道山松尾線	BR0-250007-01011	1992	3.5	I	—													250			
356	永滝小橋(□)	一般県道多羅尾神山線	BR0-250007-01012	1960	3.7	I	—													250			
357	A橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01013	2009	11.2	I	—													250			
358	B橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01014	2009	6.7	I	—													250			
359	E橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01015	2009	6.8	I	—													250			
360	F橋(□)	一般県道甲南インター線	BR0-250007-01016	2009	6.5	Ⅱ	B'													250			
361	B橋	一般県道鮎河猪鼻線	BR0-250007-01017	1975	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000								401	550		
362	A橋(□)	一般県道泉水口線	BR0-250007-01018	1985	2.5	I	—													250			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
363	吉川橋(□)	一般県道岩室北土山線	BR0-250007-01019	1994	4.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
364	無名橋 1号(□)	一般県道甲賀阿山線	BR0-250007-01020	1986	3.2	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工															
365	横田橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01021	1959	230.3	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550				1,000				250	860			
366	横田橋側道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01022	1967	227.5	II	C				550				1,000					7,315			
367	三雲1号橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01023	1951	8.9	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000				7,014						
368	田川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01024	1949	18.0	I	—									550							
369	三雲2号橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01025	1951	2.1	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,956		550												
370	三雲2号歩道橋上	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01026	1980	1.0	I	—				550												
371	砂川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01027	1951	4.4	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				8,421		550									
372	砂川橋側歩道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01028	1980	7.8	I	—							550									
373	新田川側道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01029	2001	4.7	I	—	・舗装打替							1,000	550				123			
374	夏見橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01030	1951	4.7	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				8,425		550									
375	由良谷川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01031	1951	9.4	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工・伸縮装置取替工						550									
376	由良谷川橋側道橋(上)	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01032	2001	11.7	I	—	・舗装打替							1,000	550				355			
377	新家棟川橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01033	1978	26.8	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550							
378	柑子交橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01034	1951	6.3	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000		550	4,467								
379	柑子交橋側歩道橋上	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01035	1982	6.6	I	—									550							
380	石部大橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01036	1951	10.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
381	石部大橋側歩道橋下	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01037	1991	10.0	II	B*	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000	550				524								
382	石部大橋側歩道橋上	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01038	1991	10.0	II	B*	・舗装打替			550				1,000					2,814			
383	石部1号橋	主要地方道草津伊賀線	BR0-250007-01039	1951	3.8	I	—				550												
384	結幸高架橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01040	2016	256.9	II	C	・塗替塗装工	85,218								550						
385	結幸歩道橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01041	2016	77.8	I	—										550		1,713				
386	佐治川側道橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01042	2015	25.9	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550				7,315			
387	仙川側道橋	一般県道小佐治甲南線	BR0-250007-01043	2014	77.4	II	C									550		1,680					
388	水口橋側道橋	一般県道水口甲南線	BR0-250007-03335	1980	234.5	II	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工								550							
389	千枚橋側道橋	国道307号	BR0-250007-03336	1966	12.5	I	—	・舗装打替								550							
390	34号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03385	2008	63.5	I	—																
391	35号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03386	2012	127.5	I	—																
392	36号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03387	2002	30.5	I	—																
393	37号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03388	2003	58.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000						7,315							
394	38号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03389	2003	105.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					12,000								
395	39号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03390	2003	40.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					7,315								
396	40号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03391	2008	29.0	I	—																
397	41号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03392	2007	27.0	I	—																
398	42号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03393	2002	16.0	I	—																
399	43号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03394	2002	20.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					7,315								
400	45号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03395	2008	70.0	II	C*	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					10,000								
401	47号橋	主要地方道大津信楽線	BR0-250007-03396	2005	12.0	I	—																

東近江土木事務所

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	鶴川橋	一般県道春日竜王線	BR0-250007-01044	1960	20.95	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・防護柵取替工						550									
2	竜王橋	一般県道小口川守線	BR0-250007-01045	1963	18.42	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工						550									
3	川合橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01046	1992	120.69	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
4	野出橋	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01047	1980	83	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工												7,378	550		
5	大森橋	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01048	1975	14.9	Ⅱ	B ¹	・舗装打替													550		
6	佐久良川橋	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01049	1971	144.475	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550		6,179				61,788				
7	子橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01050	1963	143.71	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	9,943		40,000										550		
8	宮上橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01051	1966	150	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工		550				15,641		156,409							
9	法教寺橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01052	1978	18.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
10	春日橋	国道307号	BR0-250007-01053	1992	165.5	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	163,540		163,540			550									
11	瓜生津橋	国道307号	BR0-250007-01054	1972	16.65	Ⅰ	－	・断面修復工・ひびわれ注入工		550													
12	玉緒橋	国道307号	BR0-250007-01055	1972	35.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		550							1,965						
13	諸木大橋	国道307号	BR0-250007-01056	1988	54.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											1,528	550			
14	野川橋	国道307号	BR0-250007-01057	1968	15.35	Ⅱ	C	・塗装塗装工								1,000					550		
15	別所橋	国道307号	BR0-250007-01058	1974	93.05	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		550										6,005			
16	砂川橋	国道307号	BR0-250007-01059	1972	23.75	Ⅰ	－			550													
17	仁保橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01060	1960	185	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工						260,664		550		26,000					
18	小舟木橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01061	1968	39.62	Ⅱ	B						550										
19	猪子橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01063	2009	18.1	Ⅰ	－								550								
20	八幡橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01064	1994	26.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					550	59,550									
21	金田跨線橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01065	1972	287	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	5,000	550	137,115			550									
22	新和南橋	国道421号	BR0-250007-01066	1974	38.5	Ⅲ	A	・塗装塗装工・塗装塗装工・ひびわれ注入工・支承補修工	6,000		36,899										550		
23	紅葉橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01067	1960	189.8	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	11,529		40,000										550		
24	日度橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01068	1969	80.25																		

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
72	渋川橋	国道421号	BR0-250007-01117	1980	53.18	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															
73	小代橋	国道421号	BR0-250007-01118	1973	16	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															
74	木津大橋	国道307号	BR0-250007-01119	1980	102.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,733					17,334		550
75	新砂川橋	国道307号	BR0-250007-01120	1980	16.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
76	清田橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01121	1989	16.1	Ⅰ	—																550
77	愛知川橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01122	1983	266	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・防護柵取替工	165,712			165,712			165,712								550
78	大平橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01123	1982	18.68	Ⅰ	—	・舗装打替															550
79	中部大橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01124	1978	26.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
80	笹利橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01125	1986	27.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
81	平田橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01126	1983	14.4	Ⅰ	—																550
82	北脇大橋	一般県道桜川西中在寺線	BR0-250007-01127	1986	32.7	Ⅰ	—																550
83	小川橋	一般県道福堂今線	BR0-250007-01128	1982	18.1	Ⅰ	—	・舗装打替										550					1,000
84	八坂橋	国道477号	BR0-250007-01129	1978	16.6	Ⅰ	—																550
85	坂谷大橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01130	1987	69	Ⅱ	B				550												
86	蟻尾橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01131	1990	15.44	Ⅰ	—	・舗装打替															550
87	長命寺橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01132	1981	93	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工		4,974		40,000						49,743					550
88	駄場大橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01133	1978	59.2	Ⅰ	—																550
89	水車橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01134	1990	134.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	1,000			115,760											550
90	八幡川水門橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01135	1978	18.55	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															1,405
91	神楽橋	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01136	1991	15.9	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
92	出雲川大橋	国道477号	BR0-250007-01137	1999	45.85	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
93	祖父川大橋	国道477号	BR0-250007-01138	1981	52.75	Ⅲ	A	・塗替塗装工・支承補修工		6,139		61,387											550
94	大惣川水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01139	1977	18.1	Ⅰ	—																550
95	今堀水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01140	1982	27.398	Ⅰ	—																550
96	黒津橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01141	1993	22.3	Ⅰ	—																550
97	岩倉大橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01142	1990	25.82	Ⅰ	—																550
98	源寿橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01143	1991	21.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															1,000
99	野田橋門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01144	1978	16.5	Ⅰ	—																250
100	日野川大橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01145	1986	278.1	Ⅰ	—																550
101	橋詰大橋	一般県道五個荘八日市線	BR0-250007-01146	1982	16.6	Ⅰ	—	・舗装打替									550						1,000
102	紅葉尾橋	国道421号	BR0-250007-01147	1986	18.94	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								2,021					20,210		550
103	井の谷橋	国道477号	BR0-250007-01148	1984	28	Ⅱ	B	・塗替塗装工			550					1,788		17,879					
104	新浅小井大橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01149	1991	46.15	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										2,572					550
105	蚊屋野橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01150	1984	15.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
106	和田橋	一般県道今築瀬線	BR0-250007-01151	1976	35	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
107	如來堂橋	国道421号	BR0-250007-01152	1990	173.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									1,000
108	大中橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01153	1994	16.79	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,404		14,037					550
109	美和田橋	国道421号	BR0-250007-01154	1998	78.5	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								11,220		112,197					550
110	夢畑橋	国道421号	BR0-250007-01155	1992	64.6	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										7,531			75,308		550
111	新沢勢橋	国道421号	BR0-250007-01156	1993	83.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工								5,097		50,974					550
112	新上出橋	一般県道安土西生東線	BR0-250007-01157	1999	16.7	Ⅰ	—																550
113	神田橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01158	2001	37.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
114	蜜大橋	一般県道下豊浦高飼線	BR0-250007-01159	2001	36.3	Ⅰ	—																550
115	松原橋	一般県道下豊浦高飼線	BR0-250007-01160	1992	17.26	Ⅰ	—																550
116	奥新橋	一般県道五個荘八日市線	BR0-250007-01161	1999	47.58	Ⅱ	B	・舗装打替															1,048
117	新浄土橋	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01162	1985	18.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															3,941
118	門川橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01163	1998	43.45	Ⅰ	—																550
119	蛭谷橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01164	1996	39.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工															3,600
120	きぬがさ橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01165	1997	18.5	Ⅰ	—				550												
121	堂尻橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01166	1998	15.4	Ⅰ	—				550												
122	出雲大橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01167	1996	19.44	Ⅰ	—																550
123	自崎橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01168	1982	19.6	Ⅰ	—																550
124	備前橋	国道307号	BR0-250007-01169	1963	19.2	Ⅰ	—				550												
125	大佐橋	国道307号	BR0-250007-01170	1992	23.35	Ⅰ	—																550
126	中戸橋	一般県道外八日市線	BR0-250007-01171	1968	30.05	Ⅱ	C							550									
127	加額川橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01172	2000	21.86	Ⅰ	—	・舗装打替															550
128	南川橋	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01173	1980	19	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
129	落合橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01174	1980	19.6	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
130	北浦橋	一般県道機溝秦荘線	BR0-250007-01175	1968	15.15	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	4,027			40,000											550
131	大江大橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01176	2003	43.7	Ⅰ	—	・塗替塗装工															550
132	大江小橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01177	2003	25.9	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															2,564
133	新紀銅橋	国道421号	BR0-250007-01178	2004	71.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工								8,927					89,268		550
134	日野川大橋	一般県道綾戸東川線	BR0-250007-01179	1973	116.45	Ⅱ	B	・塗替塗装工				550											
135	東近江大橋	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01180	2004	339.95	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
136	無名橋	一般県道甲津畑山上線	BR0-250007-01181	2001	19.35	Ⅰ	—																550
137	五反田橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01182	1995	25.6	Ⅰ	—																550
138	札の辻橋	国道421号	BR0-250007-01183	2009	30.5	Ⅰ	—																550
139	慶瀬側道橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01184	1985	30.64	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工						550									
140	桐原小橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01185	1989	163.46	Ⅰ	—				550												
141	小舟水橋側道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01186	1991	41.3	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工						550		1,676		16,759					
142	砂川側道橋	国道307号	BR0-250007-01187	1985	24	Ⅰ	—				550												
143	野川橋側道橋	国道307号	BR0-250007-01188	198																			

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
218	無名橋 1 5 号側道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01268	1975	6.41	Ⅱ	B'	・舗装打替						550									
219	無名橋 1 6 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01269	1975	6.45	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
220	無名橋 1 7 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01270	1921	5.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
221	1 3 A橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01272	1973	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
222	無名橋 5 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01273	1973	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		5,000				550									
223	無名橋 6 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01274	1973	3.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
224	無名橋 7 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01275	1973	4.57	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
225	無名橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01276	1973	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
226	安富川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01277	1973	7.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
227	溝内川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01278	1970	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
228	無名橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01279	1971	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
229	幸橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01280	1971	4.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						250								1,000	
230	新蛇砂川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01281	1958	4.6	I	—				550												
231	無名橋 2 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01282	1954	5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550											1,000	
232	布施橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01283	1984	13	Ⅱ	B'	・舗装打替			550												
233	D橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01284	1973	2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
234	E橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01285	1973	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
235	ま と ば 橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01286	1965	2.93	Ⅱ	B'	・舗装打替						550									
236	室戸橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01287	1965	2.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
237	無名橋 8 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01288	1973	2.88	I	—	・舗装打替						550									
238	無名橋 9 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01289	1973	7.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550				1,000					
239	無名橋 1 0 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01290	1968	3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
240	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01291	1994	7.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
241	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01292	1994	4.5	Ⅱ	C'				550												
242	岩倉橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01293	1988	10.9	I	—	・塗壁塗装工			550												
243	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01294	1994	1.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
244	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01295	1994	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
245	大谷橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-01296	1988	10.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550				2,605					
246	無名橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-01297	1980	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
247	無名橋 1 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01301	1989	2	I	—				550												
248	無名橋 2 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01302	1989	3.05	I	—				550												
249	無名橋 3 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01303	1989	2.85	I	—				550												
250	無名橋 4 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01304	1989	2.9	Ⅱ	C'				550												
251	大名川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01305	1950	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
252	瀧治橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01306	1952	8	Ⅱ	B'				550												
253	水戸橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01307	1965	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
254	湯尻橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01308	1976	10.04	I	—	・舗装打替						550									
255	豊年橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01309	1972	10.9	Ⅱ	C'				550												
256	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01310	1973	9.55	I	—				550												
257	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01311	1972	6.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
258	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01312	1967	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
259	2 6 日橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01313	1973	3.2	Ⅱ	B'				550												
260	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01314	1967	3.15	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
261	小八木橋	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01315	1933	1.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
262	下磨大谷橋（3 4 A）	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01316	1970	8.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
263	無名橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01317	1971	6.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
264	無名橋 6 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01318	1971	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
265	無名橋 9 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01319	1971	6.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
266	無名橋 1 2 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01320	1971	4.1	I	—	・舗装打替									550					1,000	
267	無名橋 1 3 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01321	1971	4.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
268	蛭谷小橋（3 4 F）	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01322	1997	14.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
269	安場橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01323	1966	13.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	13,424			1,000					550						
270	三條橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01324	1971	9.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	5,763			1,000					550						
271	瀧降橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01325	1979	10.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							8,917		550						
272	紅葉橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01326	1961	10.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	6,824	1,000		1,000					550						
273	藤川橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01327	1963	13.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
274	奥長野橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01328	1997	13.15	I	—	・舗装打替									550					1,000	
275	道 上 り 橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01329	1937	7.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
276	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01330	1955	2.75	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
277	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01331	1973	3.6	I	—										550						
278	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01333	1933	2.8	I	—	・舗装打替									550						
279	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01334	1964	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
280	E橋(側道橋)	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01335	1973	9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													1,000		550
281	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01336	1933	2.8	Ⅱ	B'	・舗装打替	5,000					550									
282	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01337	1933	11.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
283	平木橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01338	2001	10.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,067	
284	5 号無名橋	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01339	1976	10.4	I	—	・支承補修工									550						
285	新大森橋	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01340	1983	7.3	Ⅱ	B'	・舗装打替									550					1,000	
286	大同川橋	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01341	1998	11.55	I	—	・舗装打替									550					1,000	
287	寺橋	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01342	1981	11	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
288	A橋	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01343	1981	2.65	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
291	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01346	1974	3.2	I	—				550												
292	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01347	1974	5.32	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
293	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01348	1979	3.1	II	B'										550						
294	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01349	1979	8.2	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
295	B橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01350	1977	3.9	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,562	
296	5 2 A橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01351	1977	3.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
297	D橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01352	1977	2.95	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
298	E橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01353	1977	4.9	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
299	無名橋1号	一般県道春日竜王線	BR0-250007-01354	1989	3.2	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
300	無名橋1号	一般県道小口川守線	BR0-250007-01355	1938	3.2	I	—	・舗装打替									550					1,000	
301	十枚橋	一般県道小口川守線	BR0-250007-01356	1968	5.1	I	—										550						
302	栗師橋	一般県道小口川守線	BR0-250007-01357	1968	3.7	I	—										550						
303	江岸川橋	一般県道下羽田市辺線	BR0-250007-01358	1970	3.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
304	無名橋1-4号	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01359	1928	6.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
305	上蛇砂川橋	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01360	1928	14	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
306	上蛇砂川橋側道橋	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01361	1928	13	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
307	無名橋1号	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01362	1933	3.1	I	—	・舗装打替									550					1,000	
308	市子小橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01363	1964	14.1	II	C'	・舗装打替									550						
309	無名橋2号	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01364	1935	3.1	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工							706		550						
310	無名橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01365	1966	4.5	I	—												250				
311	古川本橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01366	1984	12.8	I	—	・支承補修工									550						
312	無名橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01367	1966	8.3	II	C										550						
313	無名橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01368	1989	4.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
314	無名橋10号	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01370	1936	4.4	I	—	・舗装打替									550					1,000	
315	松風橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01371	1993	13.7	II	C'	・舗装打替									550						
316	石橋花橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01372	1983	7.45	III	A	・防護欄取替工							6,776		550						
317	神之垣外橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01373	1976	13.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
318	久平橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01374	1977	11.15	I	—	・支承補修工									550						
319	久平橋側道橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01375	1983	14.35	I	—	・舗装打替									550					1,000	
320	A橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01376	1976	2.6	I	—										550						
321	前田橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01377	1985	14.5	II	B	・支承補修工									550						
322	B(旧前田橋)	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01378	1934	9.8	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
323	紅葉小橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01379	1937	3.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
324	大和橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01380	1968	7.25	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
325	上野橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01381	1973	5.3	I	—	・舗装打替									550					1,000	
326	神西橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01382	1995	12.25	I	—	・支承補修工									550						
327	井の谷橋	一般県道甲津畑山上線	BR0-250007-01383	1978	12	I	—										550						
328	新川橋	一般県道福富堂今線	BR0-250007-01384	1974	5.5	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
329	志村橋	一般県道福富堂今線	BR0-250007-01385	1965	5.4	I	—										550						
330	北ノ橋	一般県道福富堂今線	BR0-250007-01386	1974	3.2	I	—										550						
331	無名橋1号	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01387	1965	5.8	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
332	無名橋2号	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01388	1965	2.6	I	—	・舗装打替									550						
333	無名橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01389	1965	10.6	I	—	・舗装打替									550						
334	無名橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01390	1965	6.25	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
335	土豊橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01391	1974	7.35	I	—	・舗装打替									550						
336	栄橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01392	1915	3.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
337	松前橋	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01393	1966	5	I	—	・舗装打替									550						
338	無名橋3号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01394	1935	9.85	I	—	・舗装打替									550					1,000	
339	無名橋5号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01395	1966	2.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
340	無名橋6号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01396	1966	2.55	I	—										550						
341	無名橋7号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01397	1966	2.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
342	無名橋8号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01398	1935	2.25	I	—										550						
343	参宮橋	一般県道佐生今線	BR0-250007-01399	1972	2.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
344	無名橋1号	一般県道佐生今線	BR0-250007-01400	1967	7.5	I	—	・舗装打替									550						
345	無名橋2号	一般県道佐生今線	BR0-250007-01401	1975	4.2	I	—										550						
346	無名橋3号	一般県道佐生今線	BR0-250007-01402	1974	4	I	—	・舗装打替									550					1,000	
347	木代保橋	一般県道佐生今線	BR0-250007-01403	1973	9.4	I	—	・舗装打替									550					1,000	
348	無名橋1号	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01404	1955	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
349	無名橋2号	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01405	1934	3.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
350	箕作橋	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01406	1977	8.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
351	無名橋	一般県道五個荘停車場線	BR0-250007-01407	1974	13.5	II	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工									550					1,000	
352	A橋(歩道橋)	一般県道五個荘停車場線	BR0-250007-01408	1974	13.5	I	—										550						
353	平松橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01409	1980	9.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,100	
354	D橋(側道橋)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01410	1998	10	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
355	無名橋5号	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01411	1936	6.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
356	F橋(側道橋)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01412	1936	7.1	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・伸縮装置取替工	1,328								550						
357	無名橋6号	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01413	1948	4.2	III	A										550						
358	G橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01414	1948	5.2	I	—	・舗装打替									550					1,000	
359	河桁橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01415	1960	11.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000		550				7,033		
360	河桁橋歩道橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01416	1960	13.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
361	A橋	一般県道外八日市線	BR0-250007-01417	1978	2.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
362	無名橋2号	一般県道横溝秦荘線	BR0-250007-01418	1964	7.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
363	無名橋(3)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01419	197																			

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
364	無名橋5号	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01420	1972	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
365	宮ヶ谷川橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01421	1966	11.85	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
366	埴室橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01422	1962	8.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
367	九号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01423	1979	10.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
368	双瀬橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01424	1962	7.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
369	無名橋(1)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01425	1966	3.35	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
370	無名橋(2)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01426	1966	5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
371	無名橋(3)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01427	1966	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
372	無名橋(5)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01428	1966	4.3	I	—	・舗装打替									550					1,000	
373	椋河橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01429	1962	8.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
374	無名橋(6)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01430	1966	3.05	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
375	無名橋(7)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01431	1966	2.65	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
376	無名橋(8)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01432	1966	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
377	六号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01433	1963	6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
378	五号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01434	1966	5.95	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
379	四号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01435	1961	8.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
380	三号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01436	1961	12.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・伸縮装置取替工									550						
381	一号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01437	1962	10	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
382	十万人橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01438	1970	10.65	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
383	無名橋9号	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01439	1966	6.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・伸縮装置取替工									550						
384	無名橋10号	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01440	1966	12	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
385	無名橋11号	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01441	1985	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
386	無名橋3号	一般県道大所東横間線	BR0-250007-01442	1974	6.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
387	台尻橋	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01443	2004	7.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
388	無名橋	一般県道五個荘八日市線	BR0-250007-01444	1991	4.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
389	A橋	一般県道近江八幡停車場線	BR0-250007-01445	1974	3.85	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
390	無名橋	一般県道近江八幡停車場線	BR0-250007-01446	1974	3.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
391	柳立橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01447	1927	9.3	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	1,000						5,361		550		12,160				
392	A(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01448	1979	12.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
393	無名橋1号	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01449	1979	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
394	無名橋2号	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01450	1979	6.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
395	B橋(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01451	1979	6.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
396	C橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01452	1979	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
397	D橋(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01453	1979	8.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
398	E橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01454	1979	6.7	I	—										550						
399	F橋(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01455	1979	6.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
400	黒前橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01456	1931	4.4	I	—										250						
401	園前橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01457	1998	9.1	I	—	・舗装打替									550					1,000	
402	上千手橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01458	1990	13.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
403	P橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01459	1979	2.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000								550						
404	H橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01460	1979	3.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000								550						
405	J橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01461	1979	10	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
406	K橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01462	1979	3.35	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
407	芦刈橋	一般県道東見新田安土線	BR0-250007-01463	1963	11.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
408	井天小橋	一般県道東見新田安土線	BR0-250007-01464	1965	5.3	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
409	大猿川橋	一般県道桜川西中在寺線	BR0-250007-01465	1937	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
410	岡ヶ鼻橋	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01466	1981	8.4	I	—	・支承補修工									550						
411	井栄橋	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01467	1975	11.2	Ⅱ	C	・塗装塗装工・支承補修工									550						
412	無名橋1号	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01468	1983	7.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
413	池川橋	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01469	1935	9	Ⅱ	C'	・舗装打替									550					1,000	
414	無名橋2号	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01470	1964	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
415	初比羅橋	一般県道伊庭門山線	BR0-250007-01471	2000	7.2	I	—	・舗装打替									550					1,174	
416	赤松橋	一般県道伊庭門山線	BR0-250007-01472	1960	13.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
417	橋梁橋	一般県道小田町愛知川線	BR0-250007-01473	1988	6.55	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
418	日ノ谷橋	一般県道下駒月水口線	BR0-250007-01474	1999	7.9	I	—	・舗装打替									550					1,000	
419	無名橋	一般県道下駒月水口線	BR0-250007-01475	1999	5.4	Ⅱ	C'	・舗装打替									550					1,000	
420	北之庄2号橋	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01476	1985	10.3	I	—	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
421	西の湖橋	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01477	1985	10.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550					1,000	
422	H橋	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01479	1985	8	I	—	・舗装打替									550					1,000	
423	C(□)	国道307号	BR0-250007-01480	1975	3	I	—																
424	無名橋5号(□)	国道307号	BR0-250007-01481	1979	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											1,000			250	
425	F(□)	国道307号	BR0-250007-01482	1975	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
426	G(□)	国道307号	BR0-250007-01483	1975	2.9	I	—															250	
427	I(□)	国道307号	BR0-250007-01484	1968	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
428	中川橋(□)	国道307号	BR0-250007-01485	1984	8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
429	307D(□)	国道307号	BR0-250007-01486	1975	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000						250	
430	K(□)	国道307号	BR0-250007-01487	1987	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
431	L(□)	国道307号	BR0-250007-01488	1975	5.1	I	—															250	
432	N(□)	国道307号	BR0-250007-01489	1975	3.7	I	—	・舗装打替														250	
433	Q(□)	国道307号	BR0-250007-01490	1975	3.6	I	—															250	
434	S(□)	国道307号	BR0-250007-01491	1987	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
435	T(□)	国道307号	BR0-250007-01492	1975	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
436	無名橋4号(□)	国道421号	BR0-250007-01493	1985	3.1	I	—															250	

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
510	無名橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01568	1988	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
511	無名橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01569	1988	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
512	無名橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01570	1988	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
513	無名橋1号(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01571	1977	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
514	無名橋2号(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01572	1977	2.5	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
515	A(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01573	1977	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
516	C(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01574	1977	3.1	Ⅰ	—													250			
517	F(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01575	1977	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
518	無名橋2号(□)	一般県道小口川守線	BR0-250007-01576	1980	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
519	A(□)	一般県道小口川守線	BR0-250007-01577	1959	2.3	Ⅰ	—													250			
520	A(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01578	1928	4.6	Ⅰ	—													250			
521	B(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01579	1928	2.5	Ⅰ	—													250			
522	C(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01580	1928	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
523	無名橋(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01581	1928	3.48	Ⅰ	—													250			
524	無名橋(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01582	1928	3.2	Ⅰ	—													250			
525	無名橋(□)	一般県道桜川西電主線	BR0-250007-01583	1984	3.04	Ⅰ	—													250			
526	無名橋(□)	一般県道増田水口線	BR0-250007-01584	1985	2.66	Ⅰ	—													250			
527	B(□)	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01585	1983	3.6	Ⅰ	—													250			
528	無名橋2号(□)	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01586	1983	2.5	Ⅰ	—													250			
529	無名橋3号(□)	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01587	1983	5.3	Ⅰ	—													250			
530	無名橋(□)	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01588	1976	3.48	Ⅰ	—													250			
531	無名橋(□)	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01589	1976	2.6	Ⅰ	—													250			
532	無名橋2号(□)	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01590	1984	2.6	Ⅰ	—													250			
533	無名橋1号(□)	一般県道甲津畑山上線	BR0-250007-01591	1989	3	Ⅰ	—													250			
534	城ノ橋(□)	一般県道福室今線	BR0-250007-01592	1974	2.7	Ⅰ	—													250			
535	無名橋1号(□)	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01593	1965	2.9	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
536	無名橋1号(□)	一般県道安土停車場桑実寺本堂線	BR0-250007-01594	1974	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250		1,000	
537	無名橋2号(□)	一般県道安土停車場桑実寺本堂線	BR0-250007-01595	1974	2.9	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
538	無名橋3号(□)	一般県道安土停車場桑実寺本堂線	BR0-250007-01596	1974	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
539	益川橋(□)	一般県道下豊浦鹿飼線	BR0-250007-01597	1987	4.1	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
540	A(□)	一般県道下豊浦鹿飼線	BR0-250007-01598	1996	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
541	無名橋(□)	一般県道下豊浦鹿飼線	BR0-250007-01599	1996	2.42	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
542	無名橋1号(□)	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01600	1935	3.4	Ⅰ	—													250			
543	無名橋4号(□)	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01601	1966	6.8	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
544	A(□)	一般県道小脇西生来線	BR0-250007-01602	1974	3.3	Ⅰ	—													250			
545	無名橋3号(□)	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01603	1934	4.2	Ⅰ	—													250			
546	A(□)	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01604	1999	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
547	無名橋(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01605	1963	3.1	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
548	E(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01606	1963	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
549	B(□)	一般県道外八日市線	BR0-250007-01607	1978	3.2	Ⅰ	—													250			
550	無名橋1号(□)	一般県道横溝溝桑荘線	BR0-250007-01608	1964	3.1	Ⅰ	—													250			
551	A(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01609	1972	3	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
552	B(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01610	1972	2.3	Ⅰ	—													250			
553	無名橋(3)-1(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01611	1966	1.9	Ⅰ	—													250			
554	無名橋(4)(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01612	1966	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
555	無名橋9-1(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01613	1966	3.9	Ⅰ	—													250			
556	A(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01614	1984	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
557	B(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01615	1966	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
558	無名橋1号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01616	1974	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
559	無名橋2号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01617	1974	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
560	無名橋4号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01618	1974	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
561	無名橋5号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01619	1974	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
562	無名橋6号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01620	1974	2.32	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250		1,000	
563	無名橋7号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01621	1974	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250		1,000	
564	無名橋8号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01622	1974	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250		1,000	
565	C(□)	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01623	2006	5.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
566	E(□)	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01624	2004	2.3	Ⅰ	—													250			
567	F(□)	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01625	2004	3.2	Ⅰ	—													250			
568	G(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01626	2009	4.6	Ⅰ	—													250			
569	無名橋1号(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01627	1979	2.																		

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
583	北沢沼橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01641	1978	12	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
584	水葦橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01642	1978	21.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,038		10,375		250				
585	佐波江第2橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01643	1980	3	Ⅰ	—								1,000				250		4,375		
586	佐波江第1橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01644	1980	23.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											250				
587	A(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01645	1985	4.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
588	中之庄水門(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01646	1985	9.2	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工											250			1,000	
589	Q(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01647	1985	4.5	Ⅰ	—												250				
590	R(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01648	1985	3.6	Ⅰ	—												250				
591	D(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01649	1985	3.2	Ⅰ	—	・舗装打替											250				
592	E(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01650	1985	5	Ⅰ	—	・舗装打替											250				
593	F(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01651	1985	7.4	Ⅰ	—	・舗装打替											250				
594	M(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01652	1985	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250			1,000	
595	N(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01653	1985	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
596	O(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01654	1985	3.4	Ⅰ	—												250				
597	I(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01655	1985	2.9	Ⅰ	—	・舗装打替											250				
598	J(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01656	1985	4.1	Ⅰ	—	・舗装打替											250				
599	L(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01657	1985	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
600	D橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01658	1966	4.65	Ⅱ	B'			550													
601	新山之上橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01659	1967	13.38	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550	6,358				1,000					
602	F(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01661	1978	2.3	Ⅰ	—												250				
603	G(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01662	1978	2.3	Ⅰ	—												250				
604	無名橋6号(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01663	1978	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250			1,000	
605	B(□)	一般県道桜川西中在寺線	BR0-250007-01664	1986	5.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250				
606	野川橋側道橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01665	2000	23.6	Ⅰ	—															550	
607	佐目子谷橋	国道421号	BR0-250007-01666	2016	15.28	Ⅱ	C						550										
608	川原橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01667	1983	14.8	Ⅱ	B	・舗装打替					550										
609	下千手橋	一般県道外八日市線	BR0-250007-01668	1989	14.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					550										
610	砂鈔川橋側道橋	国道421号	BR0-250007-03246	1994	17.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工						550				1,000					
611	5 2 8 橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-03248	1977	2.85	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								250					1,000		
612	竜王橋側道橋	一般県道小口川守線	BR0-250007-03249	1959	18.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・伸縮装置取替工	4,866					550							1,000		
613	新能登川橋	主要地方道 大津能登川長浜線	BR0-250007-03354	2018	12.44	Ⅰ	—											550					
614	中尾谷橋	国道421号	BR0-250007-03375	2020	110	Ⅰ	—															550	
615	中戸橋側道橋	外八日市線	BR0-250007-03379	1963	30.05	Ⅰ	—							550									
616	札の辻自歩道橋	国道421号	BR0-250007-03380	2020	36.8	Ⅰ	—															550	

No.	橋梁名		橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度			
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	
72	渋川橋	国道421号	BR0-250007-01117	1980	53.18	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	11,110															
73	小代橋	国道421号	BR0-250007-01118	1973	16	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工																550
74	木津大橋	国道307号	BR0-250007-01119	1980	102.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工																550
75	新砂川橋	国道307号	BR0-250007-01120	1980	16.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工																550
76	清田橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01121	1989	16.1	I	―																	550
77	愛知川橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01122	1983	266	ⅢA	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支那補修工、防護柵取替工																550
78	大平橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01123	1982	18.68	I	―	・舗装打替								1,000					1,327		550	
79	中部大橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01124	1978	26.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,971					19,705		550	
80	管利橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01125	1986	27.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,416						14,159		550							
81	平田橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01126	1983	14.4	I	―																550	
82	北脇大橋	一般県道桜川中西中在寺線	BR0-250007-01127	1986	32.7	I	―																550	
83	小川橋	一般県道福堂今線	BR0-250007-01128	1982	18.1	I	―	・舗装打替					1,792				550							
84	八坂橋	国道477号	BR0-250007-01129	1978	16.6	I	―																550	
85	桜谷大橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01130	1987	69	Ⅱ	B			550									68,200					
86	蟻尾橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01131	1990	15.44	I	―	・舗装打替					1,000					7,699					550	
87	長命寺橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01132	1981	93	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支那補修工															550	
88	軌場大橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01133	1978	59.2	I	―																550	
89	水車橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01134	1990	134.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支那補修工															550	
90	八幡川水門橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01135	1978	18.55	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						14,049									550	
91	神楽橋	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01136	1991	15.9	I	―	・断面修復工・ひびわれ注入工															550	
92	出雲川大橋	国道477号	BR0-250007-01137	1999	45.85	I	―	・断面修復工・ひびわれ注入工															550	
93	祖父川大橋	国道477号	BR0-250007-01138	1981	52.75	ⅢA	A	・塗替塗装工・支那補修工															550	
94	大惣川水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01139	1977	18.1	I	―																550	
95	今堀水門橋	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01140	1982																				

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
145	西橋岡側道橋	国道477号	BR0-250007-01190	1994	15.6	I	—																
146	鈴小橋側道橋	国道477号	BR0-250007-01191	2001	29.18	I	—						550									550	
147	鈴橋側道橋	国道477号	BR0-250007-01192	2001	166.8	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550										
148	市子橋側道橋	一般県道桜川西電王線	BR0-250007-01193	1979	143.74	I	—	・塗替塗装工				2,963				29,627						550	
149	桜浜橋側道橋	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01194	1984	29.4	II	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				1,766	550			17,658							
150	宮上橋側道橋	一般県道桜川西電王線	BR0-250007-01195	1991	150	I	—				550												
151	紅葉橋側道橋	一般県道相原仙線	BR0-250007-01196	2001	189.65	II	B	・塗替塗装工						4,726					47,261			550	
152	日野川大橋側道橋	一般県道鏡戸東川線	BR0-250007-01197	2001	117.2	I	—				550												
153	駄場大橋側道橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01198	2004	48.4	I	—														550		
154	中部大橋側道橋	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01199	1983	26.5	I	—														550		
155	永代橋	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01200	1986	35.9	II	C	・支承補修工				1,000				3,553	1,012	550					
156	よし苗橋	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01201	1987	20.3	I	—	・支承補修工				1,061				550	10,607						
157	日暮れ橋	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01202	1987	65.28	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
158	野村橋	一般県道五個荘八日市線	BR0-250007-01203	1992	38.6	I	—														550		
159	不老橋	国道421号	BR0-250007-01204	2011	183	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
160	左谷橋	国道421号	BR0-250007-01205	2008	41	I	—														550		
161	五井谷橋	国道421号	BR0-250007-01206	2011	22.2	I	—														550		
162	八千鈴橋	国道477号	BR0-250007-01207	2009	34.098	I	—														550		
163	北川橋	国道307号	BR0-250007-01208	1956	7.25	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・橋面防水工・舗装打替						550									
164	南川新橋	国道307号	BR0-250007-01209	1974	12.8	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	1,000				550	8,308									
165	南川新橋歩道橋	国道307号	BR0-250007-01210	1975	12.55	I	—						550										
166	南川橋	国道307号	BR0-250007-01211	1959	9.25	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	1,250				550	12,500									
167	成橋	国道307号	BR0-250007-01212	1960	8.75	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				550	3,818									
168	成橋歩道橋	国道307号	BR0-250007-01213	1975	8.75	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					6,198					
169	五の谷川橋	国道307号	BR0-250007-01214	1961	7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					8,718					
170	赤坂橋	国道307号	BR0-250007-01215	1965	6.05	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					2,461					
171	無名橋 1 2号	国道307号	BR0-250007-01216	1965	2.85	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					1,605					
172	無名橋 1 3号	国道307号	BR0-250007-01217	1968	2	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					321					
173	無名橋 1 4号	国道307号	BR0-250007-01218	1975	3.9	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					1,995					
174	経田川橋	国道307号	BR0-250007-01219	1965	7.4	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					5,705					
175	経田川橋側道橋	国道307号	BR0-250007-01220	1992	14.1	II	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工				1,227	550					12,272					
176	駒井川橋	国道307号	BR0-250007-01221	1993	6.9	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
177	上野橋	国道307号	BR0-250007-01222	1967	6.8	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000		550			1,881									
178	無名橋 1号	国道307号	BR0-250007-01223	1975	4.95	I	—				550												
179	法光寺川橋	国道307号	BR0-250007-01224	1971	10	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	4,395											
180	出雲川橋	国道307号	BR0-250007-01225	1966	13.25	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000	550			3,818									
181	出雲川橋側道橋	国道307号	BR0-250007-01226	1975	13.4	I	—				550												
182	無名橋 (H)	国道307号	BR0-250007-01227	1975	2.55	I	—				550												
183	U橋 (上泊橋)	国道307号	BR0-250007-01229	1980	13.5	II	B [*]	・舗装打替			550												
184	岩谷橋	国道421号	BR0-250007-01230	1992	13.55	II	B [*]	・塗替塗装工			550	1,000					917						
185	黒谷橋	国道421号	BR0-250007-01231	1980	9.41	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000	550			449									
186	寒谷橋	国道421号	BR0-250007-01232	1959	5.6	II	C [*]	・舗装打替			550				1,000					227			
187	端ヶ谷橋	国道421号	BR0-250007-01233	1967	13.6	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工			550												
188	無名橋 1 0号	国道421号	BR0-250007-01234	1967	4.8	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000		550			3,818									
189	新清水谷橋	国道421号	BR0-250007-01235	1968	12.6	III	A				550												
190	勝路橋	国道421号	BR0-250007-01236	1972	7.3	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工			550	1,000					3,839						
191	花の木橋	国道421号	BR0-250007-01237	1972	5.4	I	—				550												
192	六本木橋	国道421号	BR0-250007-01238	1972	8.2	I	—				550												
193	無名橋 1 2号	国道421号	BR0-250007-01239	1972	3.34	I	—				550												
194	野上橋	国道421号	BR0-250007-01240	1967	6.21	I	—				550												
195	無名橋 1 4号	国道421号	BR0-250007-01241	1954	11.65	II	C [*]	・舗装打替			550				1,000					3,285			
196	無名橋	国道477号	BR0-250007-01242	1979	5.45	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工			550	1,000					6,096						
197	落合橋	国道477号	BR0-250007-01243	1979	11.85	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000		550			3,895									
198	大谷川橋	国道477号	BR0-250007-01244	1999	11.5	I	—			550													
199	無名橋1	国道477号	BR0-250007-01245	1979	3.95	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工					550		5,052					50,522			
200	東澤砂川橋	国道477号	BR0-250007-01246	2000	7	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550			2,696							
201	無名橋2	国道477号	BR0-250007-01247	1979	10.5	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		3,817			550	38,171									
202	側道橋	国道477号	BR0-250007-01248	1979	6.1	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550			1,396							
203	無名橋3	国道477号	BR0-250007-01249	1979	9.5	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工					550		1,000					3,510			
204	無名橋4	国道477号	BR0-250007-01250	1979	7.1	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					550		1,000					8,816			
205	無名橋5	国道477号	BR0-250007-01251	1979	2.3	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工					550		1,000					1,348			
206	無名橋	国道477号	BR0-250007-01252	1979	3.7	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000	550			3,895									
207	無名橋	国道477号	BR0-250007-01257	1979	3.9	I	—				550												
208	無名橋	国道477号	BR0-250007-01258	1979	3.45	II	C [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000	550			3,895									
209	無名橋	国道477号	BR0-250007-01259	1979	3.5	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000	550			3,895									
210	無名橋 2号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01260	1975	3	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	434											
211	田中江橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01261	1966	7	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	967											
212	A橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01262	1975	3.45	II	B [*]	・舗装打替		1,000	550			50									
213	B橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01263	1975	6.3	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
214	C橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01264	1975	2.4	I	—				550												
215	黒橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01265	1989	13.34	I	—															550	
216	無名橋 1 1号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01266	1922	4.7	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000	3,818						3,913			
217	無名橋 1 5号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01267	1975	3.6	II	B [*]	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000	550			825									

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
218	無名橋 1 5 号側道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01268	1975	6.41	Ⅱ	B'	・舗装打替			550												
219	無名橋 1 6 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01269	1975	6.45	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000		3,895								
220	無名橋 1 7 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01270	1921	5.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					2,397				
221	1 3 A 橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01272	1973	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					4,545				
222	無名橋 5 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01273	1973	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					6,660				
223	無名橋 6 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01274	1973	3.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					5,327				
224	無名橋 7 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01275	1973	4.57	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					2,566				
225	無名橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01276	1973	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,579	550					15,791				
226	安富川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01277	1973	7.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					6,125				
227	溝内川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01278	1970	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,108					550	21,083								
228	無名橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01279	1971	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000		1,505								
229	幸橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01280	1971	4.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250	1,120											
230	新蛇砂川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01281	1958	4.6	I	—				550												
231	無名橋 2 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01282	1954	5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	679											
232	布施橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01283	1984	13	Ⅱ	B'	・舗装打替			550					1,000					924		
233	D 橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01284	1973	2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,663	550									
234	E 橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01285	1973	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					407	550									
235	ま と ば 橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01286	1965	2.93	Ⅱ	B'	・舗装打替						550		1,000					164		
236	室戸橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01287	1965	2.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					1,587				
237	無名橋 8 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01288	1973	2.88	I	—	・舗装打替						550		1,000					190		
238	無名橋 9 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01289	1973	7.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	9,073					550									
239	無名橋 1 0 号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01290	1968	3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	461								
240	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01291	1994	7.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000	550				1,505								
241	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01292	1994	4.5	Ⅱ	C'				550												
242	岩倉橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01293	1988	10.9	I	—	・塗装塗装工				550		1,000					784				
243	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01294	1994	1.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	2,008								
244	無名橋	主要地方道近江八幡竜王線	BR0-250007-01295	1994	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,747	550									
245	大谷橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-01296	1988	10.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	26,050					550									
246	無名橋	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-01297	1980	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					3,477	550									
247	無名橋 1 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01301	1989	2	I	—					550											
248	無名橋 2 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01302	1989	3.05	I	—					550											
249	無名橋 3 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01303	1989	2.85	I	—					550											
250	無名橋 4 号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01304	1989	2.9	Ⅱ	C'					550				1,000			1,505				
251	大名川橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01305	1950	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	695										
252	瀬沼橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01306	1952	8	Ⅱ	B'					550				1,000			1,505	5,123			
253	水戸橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01307	1965	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	1,235										
254	湯尻橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01308	1976	10.04	I	—	・舗装打替				550				1,000					2,831		
255	豊年橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01309	1972	10.9	Ⅱ	C'					550				1,000			1,505				
256	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01310	1973	9.55	I	—					550											
257	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01311	1972	6.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000		550				1,327								
258	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01312	1967	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	982										
259	2 6 B 橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01313	1973	3.2	Ⅱ	B'					550				1,000			1,505				
260	無名橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01314	1967	3.15	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	904										
261	小八木橋	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01315	1933	1.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					1,694		
262	下磨大谷橋（3 4 A）	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01316	1970	8.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				3,388		
263	無名橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01317	1971	6.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				2,594		
264	無名橋 6 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01318	1971	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				930		
265	無名橋 9 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01319	1971	6.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				4,455		
266	無名橋 1 2 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01320	1971	4.1	I	—	・舗装打替				142					550						
267	無名橋 1 3 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01321	1971	4.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						401		550						
268	蛭谷小橋（3 4 F）	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01322	1997	14.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				10,331					550						
269	安場橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01323	1966	13.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
270	三條橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01324	1971	9.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工								1,000	550						
271	露降橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01325	1979	10.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
272	紅葉橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01326	1961	10.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
273	藤川橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01327	1963	13.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				4,097		
274	奥長野橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01328	1997	13.15	I	—	・舗装打替				2,903					550						
275	道上り橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01329	1937	7.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	1,000						7,284		550						
276	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01330	1955	2.75	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,249					
277	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01331	1973	3.6	I	—										550						
278	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01333	1933	2.8	I	—	・舗装打替					1,000				550	3,781					
279	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01334	1964	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						717		550						
280	E 橋(側道橋)	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01335	1973	9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					7,824								1,000		550
281	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01336	1933	2.8	Ⅱ	B'	・舗装打替						550									
282	無名橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01337	1933	11.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				852					550						
283	平木橋	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01338	2001	10.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				10,672					550						
284	5 号無名橋	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01339	1976	10.4	I	—	・支承補修工								2,482	550				24,822		
285	新大森橋	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01340	1983	7.3	Ⅱ	B'	・舗装打替				700											

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
291	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01346	1974	3.2	I	—				550												
292	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01347	1974	5.32	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					6,482		
293	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01348	1979	3.1	II	B'									550							
294	無名橋	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01349	1979	8.2	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000				550	5,589					
295	B橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01350	1977	3.9	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				15,625		550									
296	5 2 A橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01351	1977	3.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550				970					
297	D橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01352	1977	2.95	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550				657					
298	E橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01353	1977	4.9	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000	550					1,081								
299	無名橋1号	一般県道春日竜王線	BR0-250007-01354	1989	3.2	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						2,637		550						
300	無名橋1号	一般県道小口川守線	BR0-250007-01355	1938	3.2	I	—	・舗装打替				253					550						
301	十枚橋	一般県道小口川守線	BR0-250007-01356	1968	5.1	I	—										550						
302	栗師橋	一般県道小口川守線	BR0-250007-01357	1968	3.7	I	—										550						
303	江岸川橋	一般県道下羽田市辺線	BR0-250007-01358	1970	3.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					1,352		
304	無名橋1-4号	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01359	1928	6.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					1,067		
305	上蛇砂川橋	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01360	1928	14	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						6,652	550							
306	上蛇砂川橋側道橋	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01361	1928	13	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						2,502	550							
307	無名橋1号	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01362	1933	3.1	I	—	・舗装打替				1,331					550						
308	市子小橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01363	1964	14.1	II	C'	・舗装打替				1,000					550	6,134					
309	無名橋2号	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01364	1935	3.1	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
310	無名橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01365	1966	4.5	I	—												250				
311	古川本橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01366	1984	12.8	I	—	・支承補修工							1,997	550					19,974		
312	無名橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01367	1966	8.3	II	C					1,000		1,505	550								
313	無名橋	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01368	1989	4.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					616		
314	無名橋10号	一般県道桜川西竜王線	BR0-250007-01370	1936	4.4	I	—	・舗装打替				183					550						
315	松風橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01371	1993	13.7	II	C'	・舗装打替				1,000					550	8,091					
316	石橋花橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01372	1983	7.45	III	A	・防護欄取替工									550						
317	神之垣外橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01373	1976	13.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	10,599					
318	久平橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01374	1977	11.15	I	—	・支承補修工							1,000	550					6,000		
319	久平橋側道橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01375	1983	14.35	I	—	・舗装打替				437					550						
320	A橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01376	1976	2.6	I	—										550						
321	前田橋	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01377	1985	14.5	II	B	・支承補修工	1,921						19,214	550							
322	B(旧前田橋)	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01378	1934	9.8	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,784								550						
323	紅葉小橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01379	1937	3.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					3,216		
324	大和橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01380	1968	7.25	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					3,148		
325	上野橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01381	1973	5.3	I	—	・舗装打替				377					550						
326	神西橋	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01382	1995	12.25	I	—	・支承補修工							1,950	550					19,499		
327	井の谷橋	一般県道甲津畑山上線	BR0-250007-01383	1978	12	I	—										550						
328	新川橋	一般県道福堂今線	BR0-250007-01384	1974	5.5	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,547					
329	志村橋	一般県道福堂今線	BR0-250007-01385	1965	5.4	I	—										550						
330	北ノ橋	一般県道福堂今線	BR0-250007-01386	1974	3.2	I	—										550						
331	無名橋1号	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01387	1965	5.8	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				4,852					550						
332	無名橋2号	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01388	1965	2.6	I	—	・舗装打替							1,000	550					733		
333	無名橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01389	1965	10.6	I	—	・舗装打替					1,000				550	6,971					
334	無名橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01390	1965	6.25	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000				550	1,988					
335	土豊橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01391	1974	7.35	I	—	・舗装打替							1,000	550					2,073		
336	栄橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01392	1915	3.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					460		
337	松前橋	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01393	1966	5	I	—	・舗装打替							1,000	550					1,410		
338	無名橋3号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01394	1935	9.85	I	—	・舗装打替				865					550						
339	無名橋5号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01395	1966	2.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						1,446	550							
340	無名橋6号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01396	1966	2.55	I	—										550						
341	無名橋7号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01397	1966	2.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,859					
342	無名橋8号	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01398	1935	2.25	I	—										550						
343	参宮橋	一般県道佐生今線	BR0-250007-01399	1972	2.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					1,908		
344	無名橋1号	一般県道佐生今線	BR0-250007-01400	1967	7.5	I	—	・舗装打替							1,000	550					2,115		
345	無名橋2号	一般県道佐生今線	BR0-250007-01401	1975	4.2	I	—										550						
346	無名橋3号	一般県道佐生今線	BR0-250007-01402	1974	4	I	—	・舗装打替				374					550						
347	木代保橋	一般県道佐生今線	BR0-250007-01403	1973	9.4	I	—	・舗装打替				9,286					550						
348	無名橋1号	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01404	1955	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					1,002		
349	無名橋2号	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01405	1934	3.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					752		
350	某作橋	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01406	1977	8.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,928						19,279	550							
351	無名橋	一般県道五個荘停車場線	BR0-250007-01407	1974	13.5	II	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工				6,542					550						
352	A橋(歩道橋)	一般県道五個荘停車場線	BR0-250007-01408	1974	13.5	I	—										550						
353	平松橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01409	1980	9.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				10,998					550						
354	D橋(側道橋)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01410	1998	10	II	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550	1,000					
355	無名橋5号	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01411	1936	6.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							3,434	550							
356	F橋(側道橋)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01412	1936	7.1	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・伸縮装置取替工									550						
357	無名橋6号	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01413	1948	4.2	III	A										550						
358	G橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01414	1948	5.2	I	—	・舗装打替				106					550						
359	河桁橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01415	1960	11.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
360	河桁橋歩道橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01416	1960	13.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						784	550							

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
364	無名橋5号	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01420	1972	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
365	宮ヶ谷川橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01421	1966	11.85	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工								2,307	550		1,273			23,073	
366	聖堂橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01422	1962	8.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		1,985						19,853	550						
367	九号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01423	1979	10.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		1,442						14,424	550						
368	双瀬橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01424	1962	7.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				1,000					550	6,550					
369	無名橋(1)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01425	1966	3.35	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					670		550						
370	無名橋(2)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01426	1966	5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					5,130	
371	無名橋(3)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01427	1966	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					368	
372	無名橋(5)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01428	1966	4.3	I	—	・舗装打替				282					550						
373	棕河橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01429	1962	8.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		1,000					7,696		550						
374	無名橋(6)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01430	1966	3.05	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					863	
375	無名橋(7)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01431	1966	2.65	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					1,092	
376	無名橋(8)	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01432	1966	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					390	
377	六号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01433	1963	6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		1,000					7,345		550						
378	五号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01434	1966	5.95	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					991	
379	四号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01435	1961	8.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		1,000					8,261		550						
380	三号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01436	1961	12.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・伸縮装置取替工				1,121					550	11,209					
381	一号橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01437	1962	10	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工								1,092	550					10,916	
382	十万川橋	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01438	1970	10.65	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	2,095					
383	無名橋9号	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01439	1966	6.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・伸縮装置取替工				1,000					550	5,229					
384	無名橋10号	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01440	1966	12	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					4,009	
385	無名橋11号	一般県道百済寺甲上岸本線	BR0-250007-01441	1985	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					2,484	
386	無名橋3号	一般県道大房東横関線	BR0-250007-01442	1974	6.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					1,329		550						
387	台尻橋	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01443	2004	7.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					932	
388	無名橋	一般県道五個荘八日市線	BR0-250007-01444	1991	4.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,362					
389	A橋	一般県道近江八幡停車場線	BR0-250007-01445	1974	3.85	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				4,936					550						
390	無名橋	一般県道近江八幡停車場線	BR0-250007-01446	1974	3.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				4,501					550						
391	柳立橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01447	1927	9.3	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
392	A(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01448	1979	12.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					950	
393	無名橋1号	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01449	1979	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					583	
394	無名橋2号	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01450	1979	6.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					3,327	
395	B橋(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01451	1979	6.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					547	
396	C橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01452	1979	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	1,716					
397	D橋(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01453	1979	8.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					2,083	
398	E橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01454	1979	6.7	I	—										550						
399	F橋(側道橋)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01455	1979	6.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	2,291					
400	黒前橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01456	1931	4.4	I	—										250						
401	園前橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01457	1998	9.1	I	—	・舗装打替				970					550						
402	上千手橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01458	1990	13.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					2,588	
403	P橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01459	1979	2.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					141	
404	H橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01460	1979	3.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
405	J橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01461	1979	10	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,930						19,305	550						
406	K橋	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01462	1979	3.35	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000						5,497	550						
407	芦刈橋	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01463	1963	11.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									1,000	550				4,241	
408	井天小橋	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01464	1965	5.3	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工								1,000	550					4,966	
409	大狭川橋	一般県道桜川西中在寺線	BR0-250007-01465	1937	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,793					550						
410	岡ヶ鼻橋	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01466	1981	8.4	I	—	・支承補修工								1,000	550					5,617	
411	共栄橋	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01467	1975	11.2	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工		1,272						12,722	550						
412	無名橋1号	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01468	1983	7.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					5,194	
413	池川橋	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01469	1935	9	Ⅱ	C'	・舗装打替				2,913					550						
414	無名橋2号	一般県道西明寺安部居線	BR0-250007-01470	1964	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					680	
415	初比羅橋	一般県道伊庭円山線	BR0-250007-01471	2000	7.2	I	—	・舗装打替				11,742					550						
416	赤松橋	一般県道伊庭円山線	BR0-250007-01472	1960	13.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000						5,048	550						
417	榎栗橋	一般県道小田刈愛知川線	BR0-250007-01473	1988	6.55	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					2,881	
418	日ノ谷橋	一般県道下駒月水口線	BR0-250007-01474	1999	7																		

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度		2031年度			
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
437	無名橋6号(□)	国道421号	BR0-250007-01494	1985	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,135								250			
438	無名橋7号(□)	国道421号	BR0-250007-01495	1985	4.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000				250	1,186		
439	無名橋9号(□)	国道421号	BR0-250007-01496	1985	3	I	—													250			
440	無名橋11号(□)	国道421号	BR0-250007-01497	1985	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000				250	1,547		
441	無名橋13号(□)	国道421号	BR0-250007-01498	1985	4	I	—													250			
442	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01499	1987	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000						2,391		250			
443	B(□)	国道477号	BR0-250007-01500	1979	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,353								250			
444	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01501	1993	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,370					250			
445	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01502	1993	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000						1,535		250			
446	477A(□)	国道477号	BR0-250007-01503	2011	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	873		
447	477B(□)	国道477号	BR0-250007-01504	2011	2.9	I	—													250			
448	477C(□)	国道477号	BR0-250007-01505	2011	2.9	I	—													250			
449	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01506	1979	2.46	I	—													250			
450	E(□)	国道477号	BR0-250007-01507	1979	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000						3,445		250			
451	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01508	2001	3	Ⅱ	C'	・舗装打替				1,000						293		250			
452	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01509	1979	4	I	—													250			
453	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01510	1979	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,715					250			
454	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01511	1979	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000						866		250			
455	K(□)	国道477号	BR0-250007-01512	1979	5	I	—													250			
456	M(□)	国道477号	BR0-250007-01513	1979	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				947								250			
457	無名橋(□)	国道477号	BR0-250007-01514	1979	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,112											250			
458	無名橋1号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01516	1975	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,333					250			
459	歩道橋(田中江橋)(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01517	1987	3.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				617								250			
460	無名橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01518	1975	2.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				789								250			
461	無名橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01519	1975	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,275											250			
462	無名橋10号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01520	1982	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						2,335					250			
463	E(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01521	1975	5.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,894											250			
464	F(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01522	1975	2.3	I	—	・舗装打替							1,000					250	360		
465	G(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01523	1975	2.9	I	—													250			
466	I(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01524	1975	3.6	I	—													250			
467	無名橋20号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01525	1975	4.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,905								250			
468	J(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01526	1975	2.9	I	—													250			
469	A(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01527	1973	2.5	I	—													250			
470	無名橋(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01528	1971	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,381											250			
471	B(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01529	1973	2.9	I	—													250			
472	無名橋4号(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01530	1973	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				348								250			
473	無名橋5号(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01531	1973	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						583					250			
474	無名橋6号(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01532	1973	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				882								250			
475	無名橋11号(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01533	1973	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						886					250			
476	無名橋12号(□)	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01534	1976	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000						1,094		250			
477	無名橋(□)	主要地方道近江八幡主線	BR0-250007-01535	1994	7.3	Ⅱ	B'													250			
478	無名橋(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-01536	1980	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				650						1,000		250			
479	無名橋(□)	主要地方道竜王石部線	BR0-250007-01537	1980	8.1	Ⅱ	B'					1,000			4,409					250			
480	無名橋(跨道橋)(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01538	1984	4.8	I	—	・舗装打替							1,000					250	609		
481	無名橋(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01539	1991	4.8	I	—													250			
482	25A(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01540	1989	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						5,363					250			
483	E(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01541	1989	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,162								250			
484	無名橋(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01542	1998	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,105								250			
485	無名橋(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01543	1998	8.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						2,858					250			
486	大正橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01544	1933	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,583											250			
487	C(駄場橋門)(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01545	1973	7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,689								250			
488	無名橋(渡合橋)(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01546	1993	5.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
489	無名橋(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01547	1993	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						4,409					250			
490	26A(□)	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01548	1973	2.3	I	—	・舗装打替							1,000					250	281		
491	無名橋(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01549	1982	4	I	—													250			
492	無名橋(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01550	1971	2.6	I	—													250			
493	無名橋2号(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01551	1971	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						1,340					250			
494	無名橋5号(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01552	1971	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					250	781		
495	無名橋7号(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01553	1971	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				868								250			
496	無名橋8号(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01554	1971	0	I	—													250			
497	無名橋10号(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01555	1971	3.4	I	—													250			
498	無名橋11号(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01556	1982	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						550					250			
499	無名橋(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01557	1971	4.4	I	—													250			
500	C(□)	主要地方道土山蒲生近江八幡線	BR0-250007-01558	1973	9.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000						1,504		250			
501	無名橋(□)	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01559	1976	2.9	I	—													250			
502	A(□)	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01560	1976	3.48	I	—													250			
503	3号無名橋(□)	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01561	1973	2.4	I	—													250			
504	無名橋(□)	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01562	1998	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						7,345					250			
505	6号無名橋(□)	主要地方道石原八日市線	BR0-250007-01563	1976	4.9	I	—	・舗装打替							1,000					250	597		
506	1号無名橋(□)	主要地方道八日市蒲生線	BR0-250007-01564	1981	2.9	I	—													250			
507	2号無名橋(□)	主要地方道八日市蒲生線	BR																				

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度		2028年度		2029年度		2030年度			2031年度	
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計
510	無名橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01568	1988	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000			4,223				250		
511	無名橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01569	1988	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000			564				250		
512	無名橋(□)	主要地方道近江八幡守山線	BR0-250007-01570	1988	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000			1,134				250		
513	無名橋1号(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01571	1977	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			816						250		
514	無名橋2号(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01572	1977	2.5	I	―	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,345						250		
515	A(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01573	1977	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				2,016				250		
516	C(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01574	1977	3.1	I	―								1,000	250			
517	F(□)	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-01575	1977	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,000			864		250			
518	無名橋2号(□)	一般県道小口川守線	BR0-250007-01576	1980	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				541			250			
519	A(□)	一般県道小口川守線	BR0-250007-01577	1959	2.3	I	―									250			
520	A(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01578	1928	4.6	I	―									250			
521	B(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01579	1928	2.5	I	―									250			
522	C(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01580	1928	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000		250	1,533		
523	無名橋(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01581	1928	3.48	I	―									250			
524	無名橋(□)	一般県道高木八日市線	BR0-250007-01582	1928	3.2	I	―									250			
525	無名橋(□)	一般県道坂川西竜王線	BR0-250007-01583	1984	3.04	I	―									250			
526	無名橋(□)	一般県道増田水口線	BR0-250007-01584	1985	2.66	I	―									250			
527	B(□)	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01585	1983	3.6	I	―									250			
528	無名橋2号(□)	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01586	1983	2.5	I	―									250			
529	無名橋3号(□)	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01587	1983	5.3	I	―									250			
530	無名橋(□)	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01588	1976	3.48	I	―								1,000	250			
531	無名橋(□)	一般県道日野徳原線	BR0-250007-01589	1976	2.6	I	―									250			
532	無名橋2号(□)	一般県道相谷原仙線	BR0-250007-01590	1984	2.6	I	―									250			
533	無名橋1号(□)	一般県道甲津畑山上線	BR0-250007-01591	1989	3	I	―									250			
534	城ノ橋(□)	一般県道福堂今線	BR0-250007-01592	1974	2.7	I	―									250			
535	無名橋1号(□)	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01593	1965	2.9	I	―	・断面修復工・ひびわれ注入工			882					250			
536	無名橋1号(□)	一般県道安土停車場桑実寺本堂線	BR0-250007-01594	1974	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			2,667					250			
537	無名橋2号(□)	一般県道安土停車場桑実寺本堂線	BR0-250007-01595	1974	2.9	I	―	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000				1,624	250			
538	無名橋3号(□)	一般県道安土停車場桑実寺本堂線	BR0-250007-01596	1974	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				3,833			250			
539	益川橋(□)	一般県道下豊浦鷹飼線	BR0-250007-01597	1987	4.1	I	―	・舗装打替					1,000			250	233		
540	A(□)	一般県道下豊浦鷹飼線	BR0-250007-01598	1996	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000			250	2,697		
541	無名橋(□)	一般県道下豊浦鷹飼線	BR0-250007-01599	1996	2.42	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000			250	771		
542	無名橋1号(□)	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01600	1935	3.4	I	―									250			
543	無名橋4号(□)	一般県道佐生五個荘線	BR0-250007-01601	1966	6.8	I	―	・舗装打替					1,000			250	656		
544	A(□)	一般県道小畑西生来線	BR0-250007-01602	1974	3.3	I	―									250			
545	無名橋3号(□)	一般県道八日市五個荘線	BR0-250007-01603	1934	4.2	I	―									250			
546	A(□)	一般県道湖東根線	BR0-250007-01604	1999	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000		250	2,724		
547	無名橋(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01605	1963	3.1	I	―	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000				1,278	250			
548	E(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01606	1963	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000		250	1,403		
549	B(□)	一般県道外八日市線	BR0-250007-01607	1978	3.2	I	―									250			
550	無名橋1号(□)	一般県道横溝桑荘線	BR0-250007-01608	1964	3.1	I	―									250			
551	A(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01609	1972	3	I	―	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000		250	833		
552	B(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01610	1972	2.3	I	―									250			
553	無名橋(3)-1(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01611	1966	1.9	I	―									250			
554	無名橋(4)(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01612	1966	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000			250	605		
555	無名橋9-1(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01613	1966	3.9	I	―									250			
556	A(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01614	1984	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000			250	348		
557	B(□)	一般県道百濟寺甲上岸本線	BR0-250007-01615	1966	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000			250	991		
558	無名橋1号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01616	1974	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				585			250			
559	無名橋2号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01617	1974	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				4,975			250			
560	無名橋4号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01618	1974	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				1,728			250			
561	無名橋5号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01619	1974	2.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				1,574			250			
562	無名橋6号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01620	1974	2.32	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,376					250			
563	無名橋7号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01621	1974	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			936					250			
564	無名橋8号(□)	一般県道大房東横間線	BR0-250007-01622	1974	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			936				1,000	250			
565	C(□)	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01623	2006	5.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			2,820					250			
566	E(□)	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01624	2004	2.3	I	―									250			
567	F(□)	一般県道湖東八日市線	BR0-250007-01625	2004	3.2	I	―									250			
568	G(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01626	2009	4.6	I	―									250			
569	無名橋1号(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01627	1979	2.4	I	―									250			
570	無名橋2号(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01628	1979	2.9	I	―									250			
571	無名橋4号(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01629	1979	3	I	―									250			
572	M(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01630	1979	2.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				1,337			250			
573	O(□)	一般県道中里山上日野線	BR0-250007-01631	1979	5.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			2,010					250			
574	無名橋3号(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01632	1983	2.9	I	―									250			
575	無名橋4号(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01633	1983	2.9	I	―									250			
576	無名橋5号(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01634	1983	2.9	I	―									250			
577	無名橋1号(□)	一般県道桜川西中在寺線	BR0-250007-01635	1972	5.3	I	―									250			
578	無名橋2号(□)	一般県道桜川西中在寺線	BR0-250007-01636	1972	4.1	I	―									250			
579	無名橋3号(□)	一般県道桜川西中在寺線	BR0-250007-01637	1982	3.4	I	―									250			
580	A(□)	一般県道小田苧愛知川線	BR0-250007-01638	1988	2.3	I	―									250			
581	無名橋1号(□)	一般県道下駒水口線	BR0-250007-01639	1999	4.1	I	―									250			
582	無名橋1号(□)	一般県道綾戸栗川線	BR0-250007-01640	1987	3.4	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								250			

No.	橋梁名	橋梁名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
583	北沢沼橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01641	1978	12	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										250					
584	水室橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01642	1978	21.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										250					
585	佐波江第2橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01643	1980	3	Ⅰ	—											250					
586	佐波江第1橋門(□)	一般県道近江八幡大津線	BR0-250007-01644	1980	23.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										250					
587	A(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01645	1985	4.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000					3,517				250					
588	中之庄水門(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01646	1985	9.2	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				3,177						250					
589	Q(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01647	1985	4.5	Ⅰ	—											250					
590	R(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01648	1985	3.6	Ⅰ	—											250					
591	D(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01649	1985	3.2	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000			250	97				
592	E(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01650	1985	5	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000			250	152				
593	F(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01651	1985	7.4	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000			250	270				
594	M(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01652	1985	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			2,011							250					
595	N(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01653	1985	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000					2,594				250					
596	O(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01654	1985	3.4	Ⅰ	—											250					
597	I(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01655	1985	2.9	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000			250	124				
598	J(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01656	1985	4.1	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000			250	177				
599	L(□)	一般県道近江八幡安土能登川自転車道線	BR0-250007-01657	1985	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000					788				250					
600	D橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01658	1966	4.65	Ⅱ	B'			550					1,000		4,409						
601	新山之上橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01659	1967	13.38	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
602	F(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01661	1978	2.3	Ⅰ	—											250					
603	G(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01662	1978	2.3	Ⅰ	—											250					
604	無名橋6号(□)	一般県道栗見新田安土線	BR0-250007-01663	1978	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			636							250					
605	B(□)	一般県道坂川西中在寺線	BR0-250007-01664	1986	5.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					2,843	250					
606	野川橋側道橋	主要地方道大津守山近江八幡線	BR0-250007-01665	2000	23.6	Ⅰ	—														550		
607	佐目子谷橋	国道421号	BR0-250007-01666	2016	15.28	Ⅱ	C						550										
608	川原橋	一般県道西明寺水口線	BR0-250007-01667	1983	14.8	Ⅱ	B	・舗装打替		550					1,000				1,052				
609	下千手橋	一般県道外八日市線	BR0-250007-01668	1989	14.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550				1,000				2,922				
610	砂鈔川橋側道橋	国道421号	BR0-250007-03246	1994	17.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,895					550									
611	5 2 8 橋	主要地方道栗見八日市線	BR0-250007-03248	1977	2.85	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		2,325						250							
612	竜王橋側道橋	一般県道小口川守線	BR0-250007-03249	1959	18.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・伸縮装置取替工					550										
613	新能登川橋	主要地方道 大津能登川長浜線	BR0-250007-03354	2018	12.44	Ⅰ	—										550						
614	中尾谷橋	国道421号	BR0-250007-03375	2020	110	Ⅰ	—														550		
615	中戸橋側道橋	外八日市線	BR0-250007-03379	1963	30.05	Ⅰ	—							550									
616	札の辻自歩道橋	国道421号	BR0-250007-03380	2020	36.8	Ⅰ	—														550		

湖東土木事務所

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
70	犬上大橋	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01738	1975	290.3	Ⅱ	B															550	
71	中川原橋	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01739	1997	103.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	96,852							550							
72	2号用水路橋	一般県道賀田山安食西線	BR0-250007-01740	1968	20.3	Ⅱ	B					550											
73	茂賀跨線橋	一般県道賀田山安食西線	BR0-250007-01741	1976	244.2	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550							
74	茂賀跨線橋側道橋	一般県道賀田山安食西線	BR0-250007-01742	1976	118.5	Ⅲ	A									550							
75	香橋	一般県道横溝赤荻線	BR0-250007-01743	1969	22.7	Ⅲ	A									550							
76	昭和橋	一般県道横溝赤荻線	BR0-250007-01744	1956	30.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					15,796			550							
77	竹原橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01745	1967	18.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					9,841									550	
78	金剛寺橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01746	1989	48.9	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工								550						2,810	
79	高橋	一般県道稲枝沢線	BR0-250007-01747	1987	74.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								550		2,860					
80	犬上橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01748	1934	120.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550							
81	芹橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01749	1970	40.5	Ⅱ	B	・舗装打替									7,419		550				
82	黒谷橋	国道306号	BR0-250007-01750	1961	11.7	Ⅰ	—															550	
83	細谷橋	国道306号	BR0-250007-01751	1964	10.9	Ⅱ	B'															550	
84	四手川橋	国道306号	BR0-250007-01752	1960	14.6	Ⅰ	—															550	
85	四手川橋歩道橋	国道306号	BR0-250007-01753	1975	14.6	Ⅰ	—															550	
86	無名橋7号	国道306号	BR0-250007-01754	1975	5.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
87	無名橋8号	国道306号	BR0-250007-01755	1975	5.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						4,289								550	
88	無名橋9号	国道306号	BR0-250007-01756	1975	7.9	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
89	無名橋6号	国道306号	BR0-250007-01757	1975	6.3	Ⅰ	—															550	
90	無名橋1	国道306号	BR0-250007-01758	1975	5.3	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
91	無名橋10号	国道306号	BR0-250007-01759	1975	5.0	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
92	無名橋11号	国道306号	BR0-250007-01760	1975	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000									664		550	
93	無名橋1号	国道307号	BR0-250007-01761	1961	9.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000									6,288		550	
94	無名橋7号	国道307号	BR0-250007-01762	1958	8.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
95	芹池橋	国道307号	BR0-250007-01763	1955	8.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
96	無名橋9号	国道307号	BR0-250007-01764	1955	5.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
97	無名橋10号	国道307号	BR0-250007-01765	1977	8.6	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
98	無名橋11号	国道307号	BR0-250007-01766	1975	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
99	無名橋12号	国道307号	BR0-250007-01767	1975	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
100	末迎川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01768	1964	6.6	Ⅰ	—															550	
101	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01769	1949	5.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000									1,981		550	
102	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01770	1975	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
103	無名橋2号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01771	1975	4.7	Ⅱ	B'												250				
104	無名橋3	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01772	1975	4.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
105	無名橋4号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01773	1965	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000									3,791		550	
106	無名橋6号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01774	1975	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
107	無名橋7号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01775	1975	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
108	無名橋9号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01776	1975	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											1,000			550	
109	無名橋15号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01777	1975	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
110	無名橋16号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01778	1975	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				550											
111	無名橋10号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01780	1975	4.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550										1,000		
112	南川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01787	1978	14.4	Ⅰ	—															550	
113	落合橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01788	1960	6.7	Ⅰ	—															550	
114	小増川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01789	1978	14.1	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
115	寺井橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01791	1973	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
116	無名橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01792	1973	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550								1,000		
117	四ノ井川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01793	1982	13.6	Ⅰ	—						550										
118	無名橋4号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01794	1973	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
119	無名橋1号01	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01795	1928	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
120	無名橋2号02	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01796	1964	7.2	Ⅰ	—				250												
121	水谷橋	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01797	1960	10.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550										3,124		
122	甲津倉橋	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01798	2015	2.6	Ⅰ	—	・舗装打替			250												
123	河内橋	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01799	2017	5.1	Ⅰ	—				250												
124	入谷大橋	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01800	1963	8.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
125	無名橋2号01	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01801	1964	6.7	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
126	無名橋3号	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01802	1964	6.0	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550												
127	無名橋5号	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01803	1964	3.8	Ⅱ	C'	・舗装打替			550												
128	無名橋6号	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01804	1964	2.9	Ⅰ	—				250												
129	川口橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01806	1976	6.4	Ⅰ	—				550												
130	石寺曾根沼橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01807	1997	11.6	Ⅰ	—				550												
131	無名橋2号	主要地方道湖東東叡知川線	BR0-250007-01808	1968	3.9	Ⅰ	—						550										
132	高田橋	主要地方道湖東東叡知川線	BR0-250007-01809	1963	8.6	Ⅰ	—						550										
133	無名橋3号	主要地方道湖東東叡知川線	BR0-250007-01810	1959	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					550										
134	霜ノ原橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01811	1963	12.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					550										
135	橋田橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01813	1959	10.5	Ⅱ	B'						550										
136	無名橋1号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01814	1971	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
137	無名橋2号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01815	1971	6.5	Ⅱ	B'	・舗装打替					550										
138	口無橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01816	1969	6.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					550										
139	須挂橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01817	1969	5.9	Ⅰ	—	・舗装打替					550										
140	古堂橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01818	1971	11.9	Ⅰ	—						550										

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
141	水無橋	主要地方道多賀水原寺線	BR0-250007-01819	1969	5.0	I	—	・舗装打替															
142	新海橋	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01820	1960	6.2	I	—		3,036														
143	無名橋3号	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01821	1960	4.1	I	—	・舗装打替															
144	手取橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01822	1999	13.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
145	無名橋1号	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01823	1926	5.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
146	青柳橋	一般県道八坂高宮線	BR0-250007-01825	1985	5.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
147	1号橋	一般県道桜枝沢線	BR0-250007-01826	1987	4.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
148	無名橋2号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01829	1964	3.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
149	安食橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01830	1990	14.2	I	—																
150	無名橋4号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01831	1964	3.7	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
151	無名橋8号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01832	1964	4.0	III	A																
152	無名橋9号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01833	1964	4.0	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
153	無名橋4号歩道橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01835	1964	3.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
154	無名橋5号歩道橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01836	1964	3.2	II	B'																
155	無名橋3号	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01837	1999	3.1	II	C'																
156	大川橋	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01838	1999	14.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
157	南川橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01839	1963	12.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
158	黒橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01840	1958	9.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
159	無名橋3号	一般県道横溝秦荘線	BR0-250007-01841	1964	3.6	II	C'																
160	無名橋1号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01842	1973	7.9	I	—	・舗装打替															
161	無名橋2号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01843	1974	7.5	I	—	・舗装打替															
162	無名橋4号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01844	1974	7.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
163	無名橋5号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01845	1974	3.5	II	C'																
164	西五位橋	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01846	1963	8.5	I	—																
165	無名橋6号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01847	1940	2.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
166	泰豊橋	一般県道北落豊郷線	BR0-250007-01848	2005	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													1,305		
167	新木川橋	一般県道高宮停車場線	BR0-250007-01849	1964	3.6	II	C'																
168	多賀橋	一般県道多賀停車場線	BR0-250007-01850	1929	5.0	II	C'				550												
169	寿橋	一般県道多賀停車場線	BR0-250007-01851	1996	13.1	I	—	・舗装打替			550												
170	無名橋1号	一般県道佐日敏満寺線	BR0-250007-01852	1978	4.3	I	—				550												
171	御嶺橋	一般県道佐日敏満寺線	BR0-250007-01853	1960	14.0	I	—				550												
172	無名橋3号	一般県道佐日敏満寺線	BR0-250007-01854	1926	4.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
173	無名橋5号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01859	1984	7.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
174	無名橋1号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01860	1984	5.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
175	無名橋2号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01861	1984	4.2	I	—				550												
176	無名橋3号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01862	1984	4.4	II	C'	・舗装打替															
177	安谷橋	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01863	1984	5.0	I	—				550												
178	無名橋4号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01864	1984	5.2	II	C'	・舗装打替															
179	無名橋8	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01872	2003	2.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
180	無名橋13	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01874	2003	5.0	I	—				550												
181	無名橋14	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01875	2003	5.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
182	無名橋15	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01876	2003	7.9	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
183	無名橋16	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01877	2003	7.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															
184	無名橋18	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01878	2003	10.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550	7,331											
185	礼乃辻橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01879	1993	10.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				550											
186	無名橋1号	一般県道彦根米原線	BR0-250007-01880	1988	7.4	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,000					8,420		
187	無名橋2号	一般県道彦根米原線	BR0-250007-01881	1988	10.9	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,413					14,129		
188	百間橋	一般県道彦根港彦根停車場線	BR0-250007-01889	1974	8.4	II	B'	・舗装打替	1,594			550											
189	千拓橋	一般県道彦根港彦根停車場線	BR0-250007-01890	1974	5.1	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550											
190	無名橋1号	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01891	1968	2.6	II	C'					550											
191	無名橋2号	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01892	1968	3.0	I	—					550											
192	無名橋5号	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01893	1968	3.7	I	—					550											
193	無名橋2号	一般県道小田苅愛知川線	BR0-250007-01894	1988	10.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
194	無名橋3(□)	国道306号	BR0-250007-01896	1992	4.8	I	—																
195	無名橋4(□)	国道306号	BR0-250007-01897	1992	2.5	I	—														250		
196	無名橋5(□)	国道306号	BR0-250007-01898	1975	2.3	I	—														250		
197	無名橋11(□)	国道306号	BR0-250007-01899	1975	3.2	I	—														250		
198	無名橋2(□)	国道306号	BR0-250007-01900	1975	2.5	II	C'														250		
199	MB05-01(□)	国道306号	BR0-250007-01901	1975	3.0	I	—														250		
200	MB05-02(□)	国道306号	BR0-250007-01902	1975	3.8	I	—														250		
201	MB05-03(□)	国道306号	BR0-250007-01903	1975	2.1	I	—														250		
202	MB05-04(□)	国道306号	BR0-250007-01904	1975	2.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
203	MB05-05(□)	国道306号	BR0-250007-01905	1975	2.5	I	—														250		
204	無名橋2号(□)	国道307号	BR0-250007-01906	1961	3.0	I	—														250		
205	無名橋8号(□)	国道307号	BR0-250007-01907	1955	3.3	I	—														250		
206	無名橋11号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01908	1975	6.6	II	C'														250		
207	無名橋3号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01909	1975	3.0	I	—														250		
208	無名橋8号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01910	1975	5.5	I	—														250		
209	無名橋1号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01911	1975	4.5	II	C'														250		
210	無名橋2号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01912	1975	4.0	I	—														250		
211	無名橋17号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01913	1975	3.1	II	C'														250		

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
212	M805-06(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01914	1975	3.2	Ⅱ	C'																
213	M805-07(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01915	1975	2.9	I	—																
214	落合橋(□)	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01916	1960	5.4	Ⅱ	C'																
215	無名橋 1号(□)	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01917	1960	3.1	Ⅱ	C'																
216	M805-08(□)	主要地方道多賀醒井線	BR0-250007-01918	1964	7.0	I	—																
217	無名橋 1 (□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01919	1974	2.3	Ⅱ	C'													250			
218	無名橋 2 (□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01920	1974	2.9	I	—													250			
219	無名橋 3 (□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01921	1974	4.1	I	—													250			
220	無名橋 4 (□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01922	1974	4.2	Ⅱ	C'													250			
221	無名橋 1号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01923	1989	4.8	Ⅱ	C	・舗装打替												250			
222	無名橋 2号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01924	1989	6.3	I	—													250			
223	無名橋 3号 1(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01925	1989	7.2	Ⅱ	C													250			
224	無名橋 4号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01926	1989	6.0	Ⅱ	C	・舗装打替												250			
225	無名橋 5号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01927	1989	6.1	Ⅱ	C													250			
226	無名橋 6号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01928	1989	4.8	Ⅱ	C													250			
227	無名橋 7号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01929	1987	4.4	Ⅱ	C'	・舗装打替												250			
228	無名橋 8号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01930	1987	4.5	I	—													250			
229	無名橋 3号 2(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01931	1985	2.3	I	—													250			
230	M805-09(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01932	1989	3.3	I	—													250			
231	M805-10(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01933	1989	5.6	I	—													250			
232	M805-11(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01934	1989	6.2	I	—													250			
233	M805-12(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01935	1989	2.4	Ⅱ	C'													250			
234	無名橋 1号(□)	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01936	1968	2.7	Ⅱ	C'													250			
235	無名橋(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01937	1971	3.1	I	—													250			
236	M805-13(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01938	1971	2.3	I	—													250			
237	無名橋(□)	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01939	1960	2.4	I	—														250		
238	M805-14(□)	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01940	1960	3.1	I	—														250		
239	M805-15(□)	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01941	1960	2.3	I	—														250		
240	無名橋 1号(□)	一般県道八坂高宮線	BR0-250007-01942	1985	5.5	I	—														250		
241	無名橋 2 (□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01943	1964	2.7	I	—														250		
242	無名橋 3 (□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01944	1964	4.4	I	—														250		
243	無名橋 1号(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01945	1964	6.8	I	—														250		
244	無名橋 5号(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01946	1964	3.2	Ⅱ	C'	・舗装打替													250		
245	無名橋 1 0号(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01947	1934	7.0	I	—														250		
246	戸賀橋(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01948	1964	4.6	I	—														250		
247	平田橋(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01950	1983	6.9	I	—														250		
248	M805-16(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01951	1964	4.4	I	—														250		
249	M805-17(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01952	1964	6.3	I	—														250		
250	無名橋 5号(□)	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01953	1999	2.4	Ⅱ	C'														250		
251	無名橋 7号(□)	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01954	1999	2.9	Ⅱ	C'	・舗装打替													250		
252	M805-18(□)	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01955	1999	2.4	I	—														250		
253	M805-19(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01956	1963	3.8	I	—														250		
254	M805-20(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01957	1963	6.0	I	—														250		
255	M805-21(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01958	1963	3.8	I	—	・舗装打替													250		
256	無名橋 4号(□)	一般県道機津来莊線	BR0-250007-01959	1964	2.3	I	—														250		
257	無名橋 3号(□)	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01960	1980	4.1	Ⅱ	C'	・舗装打替													250		
258	M805-22(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01961	1975	2.6	Ⅱ	C'														250		
259	無名橋 1号(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01962	1975	6.6	I	—														250		
260	M805-23(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01963	1975	2.7	I	—														250		
261	無名橋 3号(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01964	1975	3.1	I	—														250		
262	無名橋 2号(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01965	1972	4.7	I	—														250		
263	M805-24(□)	一般県道佐目敬満寺線	BR0-250007-01966	1962	2.1	Ⅱ	C'														250		
264	無名橋 1 2 (□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01967	2003	5.4	Ⅱ	C'														250		
265	無名橋 1 9 (□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01968	2003	6.1	I	—														250		
266	無名橋 2 0 (□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01969	2003	4.8	I	—	・舗装打替													250		
267	仏生寺橋(□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01970	2003	2.9	I	—														250		
268	無名橋 1 0号(□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01971	1985	2.7	I	—	・舗装打替													250		
269	無名橋 7号(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01972	1988	4.1	I	—														250		
270	無名橋 4号(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01973	1988	2.8	Ⅱ	C'	・舗装打替													250		
271	M805-25(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01974	1988	3.7	Ⅱ	C														250		
272	M805-26(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01975	1988	3.6	I	—														250		
273	外船橋(□)	一般県道彦根港彦根停車場線	BR0-250007-01976	1974	7.2	Ⅱ	B'														250		
274	M805-27(□)	一般県道彦根環伏線	BR0-250007-01977	1968	2.6	Ⅱ	C'																
275	無名橋1	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-03093	1965	5.7	I	—														250		
276	無名橋 3	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-03156	1965	4.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
277	無名橋	一般県道三津屋野口線	BR0-250007-03157	1976	6.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,632		550												
278	無名橋 1 2号 (□)	国道306号	BR0-250007-03161	1975	5.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250										1,000		
279	無名橋 1 3号	国道306号	BR0-250007-03162	1975	4.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
280	新大山橋側道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03165	1989	76.2	I	—				550												
281	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03167	1975	4.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
282	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03168	1975	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
283	無名橋 2 号（口）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03169	2017	2.6	I	—				250												
284	無名橋 3 号（口）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03170	1975	3.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250												
285	無名橋 5 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03171	1975	6.0	II	B'	・舗装打替			550												
286	無名橋 7 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03172	1975	2.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
287	無名橋 1 3 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03174	1975	3.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
288	小増川橋側道橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-03256	1990	14.1	I	—	・舗装打替						550									
289	無名橋3号	主要地方道多賀水源寺線	BR0-250007-03259	1971	4.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
290	2号橋	一般県道稲枝沢線	BR0-250007-03265	1987	4.2	I	—	・舗装打替						550									
291	無名橋11号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03269	1964	3.0	II	B'							550									
292	無名橋2号	一般県道稲枝沢線	BR0-250007-03270	1987	3.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
293	無名橋7号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03273	1964	3.6	I	—							250									
294	無名橋6号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03274	1964	4.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						250								1,000	
295	無名橋1	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03279	1964	4.3	II	C'							250									
296	藤木橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03280	1973	16.7	II	C							550									
297	1号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03286	2015	14.1	I	—				550												
298	2号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03287	2015	15.0	I	—				550												
299	4号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03288	2015	11.9	I	—				550												
300	5号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03289	2015	16.3	I	—				550												
301	A橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03290	2015	14.2	I	—				550												
302	C橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03291	2015	14.8	I	—				550												
303	D橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03292	2015	2.9	I	—				550												
304	E橋（口）	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03293	2014	2.9	I	—				250												
305	F橋（口）	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03294	2014	3.4	I	—				250												
306	6号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03295	2015	20.2	I	—				550												
307	無名橋 1 1 号（口）	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03296	2003	2.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			250												
308	無名橋7号	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03298	1988	2.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
309	無名橋1号	一般県道敏満寺野口線	BR0-250007-03299	2000	2.9	I	—				250												
310	無名橋2号	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03300	1988	3.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250											1,000	
311	野瀬川橋	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03301	1994	18.6	I	—				550												
312	無名橋3号	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03302	1988	3.7	I	—				250												
313	無名橋9号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-03303	1989	10.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250		1,000					2,941					
314	美浜大橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-03304	1985	10.6	I	—				250												
315	南浜橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-03305	1985	8.0	I	—				250												
316	無名橋	一般県道彦根城線	BR0-250007-03306	1951	3.8	I	—				250												
317	無名橋19側道橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03352	2003	13.1	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550	1,942											
318	無名橋3号	一般県道彦根米原線	BR0-250007-03364	1988	3.7	I	—										550						

5 湖東土木事務所								6年目			7年目			8年目			9年目			10年目			
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	高宮橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01669	1932	116.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					3,612							550	
2	春日橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01670	1965	46.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
3	南川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01671	1968	22.6	Ⅰ	—															550	
4	沖田橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01672	1970	19.0	Ⅰ	—															550	
5	泰荘橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01673	1976	20.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				7,198										550	
6	安清跨線橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01674	1962	39.1	Ⅱ	B											550		1,650			
7	下岸橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01675	1996	103.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	118,376						550								
8	犬上川橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01676	1993	162.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			44,067											550	
9	新柳川橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01677	1987	17.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
10	神明橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01678	1995	29.9	Ⅱ	B	・舗装打替						1,000			550	4,250					
11	大藪橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01679	1997	32.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	24,954						550								
12	休神橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01680	1995	24.9	Ⅰ	—										550						
13	須三彌大橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01681	1996	91.2	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550				550					
14	三津屋菅根沼橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01682	1997	15.1	Ⅱ	B	・舗装打替				1,000				2,146	550						
15	つぶり橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01683	1996	45.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550							
16	八坂港橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01684	2000	31.8	Ⅱ	C										550						
17	泰荘橋側道橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01685	1999	19.7	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工	6,463													550	
18	高宮橋側道橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01686	1987	117.1	Ⅱ	C	・舗装打替						1,000				550	1,000				
19	春日橋側道橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01687	1994	46.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
20	無名橋2-3号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01688	1973	17.0	Ⅱ	B	・舗装打替				1,000				328						550	
21	南川橋側道橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01689	2008	15.1	Ⅰ	—															550	
22	新大山橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01690	1968	73.9	Ⅱ	B				550												
23	大山橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01691	1967	29.3	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550												
24	南青柳橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01692	1974	205.8	Ⅲ	A	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工														550	
25	池州橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01693	1975	44.0	Ⅱ	C															550	
26	松原橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01694	1997	32.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550		1,000						
27	松原湖橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01695	1971	42.7	Ⅰ	—															550	
28	新平田川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01696	1979	17.3	Ⅰ	—											550					
29	鵜原橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01697	1994	30.0	Ⅱ	C															550	
30	菅原橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01698	1965	31.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
31	宮下橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01699	1962	27.5	Ⅰ	—				550												
32	一之渡瀬橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01700	1961	28.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
33	黒谷橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01701	1969	20.0	Ⅲ	A	・橋面防水工・舗装打替										550					
34	小原橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01702	1989	36.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
35	新橋	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01703	1966	30.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				13,636										550	
36	矢守橋	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01704	1969	18.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			2,180				21,801							550	
37	矢守橋側道橋	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01705	1969	18.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,000				2,885							550	
38	福寿橋	国道307号	BR0-250007-01706	1997	157.1	Ⅱ	B									550							
39	上宇賀川橋	国道307号	BR0-250007-01707	1988	70.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550							
40	鞍掛橋	国道306号	BR0-250007-01708	1974	28.9	Ⅰ	—	・塗替塗装工				2,067					20,670					550	
41	滝谷橋	国道306号	BR0-250007-01709	1970	16.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				11,234										550	
42	百々女鬼橋	国道306号	BR0-250007-01710	1992	30.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			13,223											550	
43	前谷橋	国道306号	BR0-250007-01711	1968	15.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
44	両宮橋	国道306号	BR0-250007-01712	1957	20.6	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工				550											
45	大西橋	国道306号	BR0-250007-01713	1959	51.0	Ⅰ	—	・塗替塗装工							1,794				17,941			550	
46	久徳橋	国道306号	BR0-250007-01714	1964	63.0	Ⅱ	B					550											
47	新参宮橋	国道306号	BR0-250007-01715	1982	28.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工														550	
48	二の谷橋	国道306号	BR0-250007-01716	1992	31.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				29,423										550	
49	一の谷橋	国道306号	BR0-250007-01717	1993	33.2	Ⅰ	—															550	
50	大西橋側道橋	国道306号	BR0-250007-01718	1984	51.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工														550	
51	久徳橋側道橋	国道306号	BR0-250007-01719	1973	63.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工														550	
52	肥沼橋	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01720	1963	36.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		2,180					21,801		550						
53	目加田橋	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01721	1970	15.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					5,964									550	
54	富之尾大橋	一般県道敏満寺野口線	BR0-250007-01722	2000	59.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	10,067						100,674							550	
55	矢倉川橋	一般県道彦根米原線	BR0-250007-01723	1979	56.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工														550	
56	古沢跨線橋	一般県道彦根城線	BR0-250007-01724	1969	273.8	Ⅱ	B	・舗装打替							1,078			550	10,782				
57	京橋	一般県道彦根城線	BR0-250007-01725	1934	32.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
58	大堀橋	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01726	1940	72.0	Ⅰ	—					550											
59	福満跨線橋	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01727	1979	254.5	Ⅱ	C	・支承補修工										550					
60	大堀橋側道橋	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01728	1986	73.9	Ⅰ	—	・舗装打替				550				1,420				14,195			
61	竹鼻橋	一般県道八坂高宮線	BR0-250007-01729	1985	30.8	Ⅱ	B	・舗装打替							1,000			550		2,969			
62	井堰橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01730	1963	18.9	Ⅱ	C	・舗装打替										550					
63	井堰橋側道橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01731	1963	19.0	Ⅲ	A	・舗装打替										550					
64	飛ノ木橋	一般県道上石津多賀線	BR0-250																				

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
70	犬上大橋	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01738	1975	290.3	Ⅱ	B																550
71	中川原橋	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01739	1997	103.9	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
72	2号用水路橋	一般県道賀田山安食西線	BR0-250007-01740	1968	20.3	Ⅱ	B							550									
73	茂賀跨線橋	一般県道賀田山安食西線	BR0-250007-01741	1976	244.2	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								4,733	550				47,325		
74	茂賀跨線橋側道橋	一般県道賀田山安食西線	BR0-250007-01742	1976	118.5	Ⅲ	A										550						
75	香橋	一般県道横溝泰荘線	BR0-250007-01743	1969	22.7	Ⅲ	A										550						
76	昭和橋	一般県道横溝泰荘線	BR0-250007-01744	1956	30.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
77	竹原橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01745	1967	18.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
78	金剛寺橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01746	1989	48.9	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工				28,104					550						
79	高橋	一般県道稲枝沢線	BR0-250007-01747	1987	74.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	28,600								550						
80	犬上橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01748	1934	120.0	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,000	550				1,821		
81	芹橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01749	1970	40.5	Ⅱ	B	・舗装打替											550				
82	黒谷橋	国道306号	BR0-250007-01750	1961	11.7	Ⅰ	—																550
83	細谷橋	国道306号	BR0-250007-01751	1964	10.9	Ⅱ	B'																550
84	四手川橋	国道306号	BR0-250007-01752	1960	14.6	Ⅰ	—																550
85	四手川橋歩道橋	国道306号	BR0-250007-01753	1975	14.6	Ⅰ	—																550
86	無名橋 7 号	国道306号	BR0-250007-01754	1975	5.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					1,787					550
87	無名橋 8 号	国道306号	BR0-250007-01755	1975	5.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
88	無名橋 9 号	国道306号	BR0-250007-01756	1975	7.9	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000					722					550
89	無名橋 6 号	国道306号	BR0-250007-01757	1975	6.3	Ⅰ	—																550
90	無名橋 1	国道306号	BR0-250007-01758	1975	5.3	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000					618					550
91	無名橋10号	国道306号	BR0-250007-01759	1975	5.0	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000					613					550
92	無名橋11号	国道306号	BR0-250007-01760	1975	3.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
93	無名橋 1 号	国道307号	BR0-250007-01761	1961	9.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
94	無名橋 7 号	国道307号	BR0-250007-01762	1958	8.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						2,180								550
95	斧松橋	国道307号	BR0-250007-01763	1955	8.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							6,450								550
96	無名橋 9 号	国道307号	BR0-250007-01764	1955	5.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						825								550
97	無名橋10号	国道307号	BR0-250007-01765	1977	8.6	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000					703					550
98	無名橋11号	国道307号	BR0-250007-01766	1975	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,041								550
99	無名橋12号	国道307号	BR0-250007-01767	1975	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						4,983								250
100	来迎川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01768	1964	6.6	Ⅰ	—																550
101	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01769	1949	5.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
102	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01770	1975	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						720								550
103	無名橋 2 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01771	1975	4.7	Ⅱ	B'													250			
104	無名橋 3	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01772	1975	4.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工							720								550
105	無名橋 4 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01773	1965	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															550
106	無名橋 6 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01774	1975	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							854								550
107	無名橋 7 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01775	1975	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						1,745								550
108	無名橋 9 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01776	1975	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,189														550
109	無名橋 1 5 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01777	1975	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					4,226					550
110	無名橋 1 6 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01778	1975	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000					4,878					
111	無名橋 1 0 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01780	1975	4.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	2,011											
112	南川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01787	1978	14.4	Ⅰ	—																550
113	落合橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01788	1960	6.7	Ⅰ	—																550
114	小増川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01789	1978	14.1	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000					1,074					550
115	寺井橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01791	1973	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,316		550									
116	無名橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01792	1973	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					550	709								
117	四ノ井川橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01793	1982	13.6	Ⅰ	—							550									
118	無名橋4号	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-01794	1973	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					550	1,809								
119	無名橋 1 号01	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01795	1928	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550	1,000						759					
120	無名橋 2 号02	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01796	1964	7.2	Ⅰ	—				250												
121	水登橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01797	1960	10.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
122	甲津倉橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01798	2015	2.6	Ⅰ	—	・舗装打替			250					1,000					891		
123	河内橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01799	2017	5.1	Ⅰ	—				250												
124	入谷大橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01800	1963	8.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550	1,000						759					
125	無名橋 2 号01	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01801	1964	6.7	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000	550				3,984									
126	無名橋 3 号	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01802	1964	6.0	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支那補修工	1,000	550				3,995									
127	無名橋 5 号	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01803	1964	3.8	Ⅱ	C'	・舗装打替			550					1,000					108		
128	無名橋 6 号	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01804	1964	2.9	Ⅰ	—				250												
129	川口橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01806	1976	6.4	Ⅰ	—				550												
130	石寺曾根沼橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01807	1997	11.6	Ⅰ	—				550												
131	無名橋 2 号	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01808	1968	3.9	Ⅰ	—							550									
132	高田橋	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01809	1963	8.6	Ⅰ	—							550									
133	無名橋 3 号	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01810	1959	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550					1,904					
134	霜ヶ原橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01811	1963	12.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550					5,535					
135	橋田橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01813	1959	10.5	Ⅱ	B'							550									
136	無名橋 1 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01814	1971	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000				550	2,848									
137	無名橋 2 号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01815	1971	6.5	Ⅱ	B'	・舗装打替						550		1,000					395		
138	口無橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01816	1969	6.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					3,380		
139	須桂橋	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01817	1969	5.9	Ⅰ	—	・舗装打替						550		1,000					4,241		
140	古堂橋</																						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
141	水無橋	主要地方道多賀水原寺線	BR0-250007-01819	1969	5.0	I	—	・舗装打替															
142	新海橋	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01820	1960	6.2	I	—																
143	無名橋 3 号	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01821	1960	4.1	I	—	・舗装打替															
144	手取橋	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01822	1999	13.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
145	無名橋 1 号	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-01823	1926	5.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
146	青柳橋	一般県道八坂高宮線	BR0-250007-01825	1985	5.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
147	1 号橋	一般県道稲枝沢線	BR0-250007-01826	1987	4.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
148	無名橋 2 号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01829	1964	3.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
149	安食橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01830	1990	14.2	I	—																
150	無名橋 4 号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01831	1964	3.7	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
151	無名橋 8 号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01832	1964	4.0	III	A																
152	無名橋 9 号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01833	1964	4.0	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
153	無名橋4号歩道橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01835	1964	3.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
154	無名橋5号歩道橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01836	1964	3.2	II	B'																
155	無名橋 3 号	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01837	1999	3.1	II	C'																
156	大川橋	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01838	1999	14.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
157	南川橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01839	1963	12.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
158	黒橋	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01840	1958	9.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
159	無名橋 3 号	一般県道横溝家荘線	BR0-250007-01841	1964	3.6	II	C'																
160	無名橋 1 号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01842	1973	7.9	I	—	・舗装打替															
161	無名橋 2 号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01843	1974	7.5	I	—	・舗装打替															
162	無名橋 4 号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01844	1974	7.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
163	無名橋 5 号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01845	1974	3.5	II	C'																
164	西五位橋	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01846	1963	8.5	I	—																
165	無名橋 6 号	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01847	1940	2.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
166	泰豊橋	一般県道北落豊郷線	BR0-250007-01848	2005	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
167	新木川橋	一般県道高宮停車場線	BR0-250007-01849	1964	3.6	II	C'																
168	多賀橋	一般県道多賀停車場線	BR0-250007-01850	1929	5.0	II	C'																
169	寿橋	一般県道多賀停車場線	BR0-250007-01851	1996	13.1	I	—	・舗装打替															
170	無名橋 1 号	一般県道佐日敏満寺線	BR0-250007-01852	1978	4.3	I	—																
171	御嶺橋	一般県道佐日敏満寺線	BR0-250007-01853	1960	14.0	I	—																
172	無名橋 3 号	一般県道佐日敏満寺線	BR0-250007-01854	1926	4.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
173	無名橋5号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01859	1984	7.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
174	無名橋 1 号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01860	1984	5.0	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
175	無名橋 2 号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01861	1984	4.2	I	—																
176	無名橋 3 号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01862	1984	4.4	II	C'	・舗装打替															
177	安谷橋	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01863	1984	5.0	I	—																
178	無名橋 4 号	一般県道上石津多賀線	BR0-250007-01864	1984	5.2	II	C'	・舗装打替															
179	無名橋 8	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01872	2003	2.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
180	無名橋 1 3	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01874	2003	5.0	I	—																
181	無名橋 1 4	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01875	2003	5.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
182	無名橋 1 5	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01876	2003	7.9	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
183	無名橋 1 6	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01877	2003	7.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															
184	無名橋 1 8	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01878	2003	10.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															
185	礼乃辻橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01879	1993	10.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
186	無名橋一號	一般県道彦根米原線	BR0-250007-01880	1988	7.4	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
187	無名橋 2 号	一般県道彦根米原線	BR0-250007-01881	1988	10.9	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
188	百間橋	一般県道彦根港彦根停車場線	BR0-250007-01889	1974	8.4	II	B'	・舗装打替															
189	千拓橋	一般県道彦根港彦根停車場線	BR0-250007-01890	1974	5.1	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
190	無名橋 1 号	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01891	1968	2.6	II	C'																
191	無名橋 2 号	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01892	1968	3.0	I	—																
192	無名橋 5 号	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01893	1968	3.7	I	—																
193	無名橋 2 号	一般県道小田苅愛知川線	BR0-250007-01894	1988	10.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
194	無名橋 3 (□)	国道306号	BR0-250007-01896	1992	4.8	I	—																
195	無名橋 4 (□)	国道306号	BR0-250007-01897	1992	2.5	I	—																
196	無名橋 5 (□)	国道306号	BR0-250007-01898	1975	2.3	I	—																
197	無名橋 1 1 (□)	国道306号	BR0-250007-01899	1975	3.2	I	—																
198	無名橋 2 (□)	国道306号	BR0-250007-01900	1975	2.5	II	C'																
199	MB05-01(□)	国道306号	BR0-250007-01901	1975	3.0	I	—																
200	MB05-02(□)	国道306号	BR0-250007-01902	1975	3.8	I	—																
201	MB05-03(□)	国道306号	BR0-250007-01903	1975	2.1	I	—																
202	MB05-04(□)	国道306号	BR0-250007-01904	1975	2.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
203	MB05-05(□)	国道306号	BR0-250007-01905	1975	2.5	I	—																
204	無名橋 2 号(□)	国道307号	BR0-250007-01906	1961	3.0	I	—																
205	無名橋 8 号(□)	国道307号	BR0-250007-01907	1955	3.3	I	—																
206	無名橋 1 1 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01908	1975	6.6	II	C'																
207	無名橋 3 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01909	1975	3.0	I	—																
208	無名橋 8 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01910	1975	5.5	I	—																
209	無名橋 1 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01911	1975	4.5	II	C'																
210	無名橋 2 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01912	1975	4.0	I	—																
211	無名橋 1 7 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01913	1975	3.1	II	C'																

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
212	MB05-06(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01914	1975	3.2	Ⅱ	C'													250			
213	MB05-07(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01915	1975	2.9	Ⅰ	—													250			
214	落合橋(□)	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01916	1960	5.4	Ⅱ	C'										250						
215	無名橋 1号(□)	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01917	1960	3.1	Ⅱ	C'										250						
216	MB05-08(□)	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-01918	1964	7.0	Ⅰ	—										250						
217	無名橋 1(□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01919	1974	2.3	Ⅱ	C'													250			
218	無名橋 2(□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01920	1974	2.9	Ⅰ	—													250			
219	無名橋 3(□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01921	1974	4.1	Ⅰ	—													250			
220	無名橋 4(□)	主要地方道愛知川彦根線	BR0-250007-01922	1974	4.2	Ⅱ	C'													250			
221	無名橋 1号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01923	1989	4.8	Ⅱ	C	・舗装打替							1,000					250	677		
222	無名橋 2号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01924	1989	6.3	Ⅰ	—													250			
223	無名橋 3号 1(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01925	1989	7.2	Ⅱ	C													250			
224	無名橋 4号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01926	1989	6.0	Ⅱ	C	・舗装打替							1,000					250	853		
225	無名橋 5号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01927	1989	6.1	Ⅱ	C													250			
226	無名橋 6号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01928	1989	4.8	Ⅱ	C													250			
227	無名橋 7号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01929	1987	4.4	Ⅱ	C'	・舗装打替							1,000					250	612		
228	無名橋 8号(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01930	1987	4.5	Ⅰ	—													250			
229	無名橋 3号 2(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01931	1985	2.3	Ⅰ	—													250			
230	MB05-09(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01932	1989	3.3	Ⅰ	—													250			
231	MB05-10(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01933	1989	5.6	Ⅰ	—													250			
232	MB05-11(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01934	1989	6.2	Ⅰ	—													250			
233	MB05-12(□)	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-01935	1989	2.4	Ⅱ	C'													250			
234	無名橋 1号(□)	主要地方道湖東愛知川線	BR0-250007-01936	1968	2.7	Ⅱ	C'										250						
235	無名橋(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01937	1971	3.1	Ⅰ	—										250						
236	MB05-13(□)	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-01938	1971	2.3	Ⅰ	—										250						
237	無名橋(□)	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01939	1960	2.4	Ⅰ	—													250			
238	MB05-14(□)	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01940	1960	3.1	Ⅰ	—													250			
239	MB05-15(□)	一般県道新海上稲葉線	BR0-250007-01941	1960	2.3	Ⅰ	—													250			
240	無名橋 1号(□)	一般県道八坂高宮線	BR0-250007-01942	1985	5.5	Ⅰ	—													250			
241	無名橋 2(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01943	1964	2.7	Ⅰ	—													250			
242	無名橋 3(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01944	1964	4.4	Ⅰ	—													250			
243	無名橋 1号(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01945	1964	6.8	Ⅰ	—													250			
244	無名橋 5号(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01946	1964	3.2	Ⅱ	C'	・舗装打替							1,000					250	724		
245	無名橋 1 0号(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01947	1934	7.0	Ⅰ	—													250			
246	戸賀橋(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01948	1964	4.6	Ⅰ	—													250			
247	平田橋(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01950	1983	6.9	Ⅰ	—													250			
248	MB05-16(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01951	1964	4.4	Ⅰ	—													250			
249	MB05-17(□)	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-01952	1964	6.3	Ⅰ	—													250			
250	無名橋 5号(□)	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01953	1999	2.4	Ⅱ	C'										250						
251	無名橋 7号(□)	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01954	1999	2.9	Ⅱ	C'	・舗装打替							1,000		250				208		
252	MB05-18(□)	一般県道湖東彦根線	BR0-250007-01955	1999	2.4	Ⅰ	—										250						
253	MB05-19(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01956	1963	3.8	Ⅰ	—										250						
254	MB05-20(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01957	1963	6.0	Ⅰ	—										250						
255	MB05-21(□)	一般県道雨降野今在家八日市線	BR0-250007-01958	1963	3.8	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000		250				1,072		
256	無名橋 4号(□)	一般県道横溝秦荘線	BR0-250007-01959	1964	2.3	Ⅰ	—										250						
257	無名橋 3号(□)	一般県道松尾寺豊郷線	BR0-250007-01960	1980	4.1	Ⅱ	C'	・舗装打替							1,000		250				1,450		
258	MB05-22(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01961	1975	2.6	Ⅱ	C'										250						
259	無名橋 1号(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01962	1975	6.6	Ⅰ	—										250						
260	MB05-23(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01963	1975	2.7	Ⅰ	—										250						
261	無名橋 3号(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01964	1975	3.1	Ⅰ	—										250						
262	無名橋 2号(□)	一般県道目加田湖東線	BR0-250007-01965	1972	4.7	Ⅰ	—										250						
263	MB05-24(□)	一般県道佐目敏満寺線	BR0-250007-01966	1962	2.1	Ⅱ	C'										250						
264	無名橋 1 2(□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01967	2003	5.4	Ⅱ	C'										250						
265	無名橋 1 9(□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01968	2003	6.1	Ⅰ	—										250						
266	無名橋 2 0(□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01969	2003	4.8	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000		250				1,354		
267	仏生寺橋(□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01970	2003	2.9	Ⅰ	—										250						
268	無名橋 1 0号(□)	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-01971	1985	2.7	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000		250				761		
269	無名橋 7号(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01972	1988	4.1	Ⅰ	—										250						
270	無名橋 4号(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01973	1988	2.8	Ⅱ	C'	・舗装打替							1,000		250				212		
271	MB05-25(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01974	1988	3.7	Ⅱ	C										250						
272	MB05-26(□)	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-01975	1988	3.6	Ⅰ	—										250						
273	外船橋(□)	一般県道彦根港彦根停車場線	BR0-250007-01976	1974	7.2	Ⅱ	B'													250			
274	MB05-27(□)	一般県道彦根環状線	BR0-250007-01977	1968	2.6	Ⅱ	C'													250			
275	無名橋 1	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-03093	1965	5.7	Ⅰ	—																250
276	無名橋 3	一般県道柳川能登川線	BR0-250007-03156	1965	4.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000						2,696		550
277	無名橋	一般県道三津屋野口線	BR0-250007-03157	1976	6.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
278	無名橋 1 2号(□)	国道306号	BR0-250007-03161	1975	5.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250	3,930											
279	無名橋 1 3号	国道306号	BR0-250007-03162	1975	4.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	5,608											
280	新大山橋側道橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03165	1989	76.2	Ⅰ	—																
281	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03167	1975	4.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000		550				3,233								
282	無名橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03168	1975	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000					2,682					

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
283	無名橋 2 号（口）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03169	2017	2.6	I	—				250												
284	無名橋 3 号（口）	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03170	1975	3.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000	250				1,574								
285	無名橋 5 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03171	1975	6.0	II	B'	・舗装打替			550		1,000					585					
286	無名橋 7 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03172	1975	2.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000	550				4,524								
287	無名橋 1 3 号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-03174	1975	3.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000	550				2,618								
288	小増川橋側道橋	主要地方道彦根八日市甲西線	BR0-250007-03256	1990	14.1	I	—	・舗装打替					1,000	550				358					
289	無名橋3号	主要地方道多賀永源寺線	BR0-250007-03259	1971	4.2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		1,000					928		
290	2号橋	一般県道稲枝沢線	BR0-250007-03265	1987	4.2	I	—	・舗装打替						550		1,000					1,589		
291	無名橋11号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03269	1964	3.0	II	B'							550									
292	無名橋2号	一般県道稲枝沢線	BR0-250007-03270	1987	3.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				597					
293	無名橋7号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03273	1964	3.6	I	—							250									
294	無名橋6号	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03274	1964	4.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,176		250									
295	無名橋1	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03279	1964	4.3	II	C'							250									
296	藤木橋	一般県道神郷彦根線	BR0-250007-03280	1973	16.7	II	C							550									
297	1号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03286	2015	14.1	I	—				550												
298	2号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03287	2015	15.0	I	—				550												
299	4号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03288	2015	11.9	I	—				550												
300	5号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03289	2015	16.3	I	—				550												
301	A橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03290	2015	14.2	I	—				550												
302	C橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03291	2015	14.8	I	—				550												
303	D橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03292	2015	2.9	I	—				550												
304	E橋（口）	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03293	2014	2.9	I	—				250												
305	F橋（口）	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03294	2014	3.4	I	—				250												
306	6号橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03295	2015	20.2	I	—				550												
307	無名橋 1 1 号（口）	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03296	2003	2.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			250		1,000					2,329					
308	無名橋7号	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03298	1988	2.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			550		1,000					1,026					
309	無名橋1号	一般県道敏満寺野口線	BR0-250007-03299	2000	2.9	I	—				250												
310	無名橋2号	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03300	1988	3.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250	1,205											
311	野瀬川橋	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03301	1994	18.6	I	—				550												
312	無名橋3号	一般県道甲良多賀線	BR0-250007-03302	1988	3.7	I	—				250												
313	無名橋9号	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-03303	1989	10.0	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250												
314	美浜大橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-03304	1985	10.6	I	—				250												
315	南浜橋	主要地方道彦根近江八幡線	BR0-250007-03305	1985	8.0	I	—				250												
316	無名橋	一般県道彦根城線	BR0-250007-03306	1951	3.8	I	—				250												
317	無名橋19側道橋	一般県道水谷彦根線	BR0-250007-03352	2003	13.1	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
318	無名橋3号	一般県道彦根米原線	BR0-250007-03364	1988	3.7	I	—										550						

長浜土木事務所

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
71	中窪橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02051	1992	50.1	Ⅱ	C	・塗装塗装工・支承補修工														550	
72	月観橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02052	1994	80.1	Ⅱ	C	・塗装塗装工・支承補修工					7,000		32,716			21,578				550	
73	今堀橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02053	1993	34.7	I	—															550	
74	起シ又橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02054	1993	28.1	I	—															550	
75	寺谷大橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02055	1994	107	I	—															550	
76	新足俣川橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02056	1995	41.5	I	—	・塗装塗装工													2,832	550	
77	宮前橋	一般県道大庭寺倉線	BR0-250007-02058	1991	21.1	I	—															550	
78	杜若橋	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02059	2000	23.7	I	—	・舗装打替				550											
79	丸段橋	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02060	2000	32.38	I	—					550											
80	新福橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02061	1997	213	Ⅱ	B	・塗装塗装工					5,000									550	
81	温見橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02062	1998	35	Ⅱ	C	・塗装塗装工													1,890	550	
82	仙と洞橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02063	1998	20	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工													1,000	550	
83	栃谷橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02064	1999	20	I	—															550	
84	下坂浜大橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02065	1995	55.08	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				550	17,191										
85	野村橋(旧)	国道365号	BR0-250007-02066	1961	175	ⅢA	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	42,947													550	
86	山隈大橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02067	2002	21.95	I	—					550											
87	米原跨線橋	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02068	1965	388.465	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
88	千成橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02069	2005	15	I	—															550	
89	宮司橋	一般県道間田長浜線	BR0-250007-02070	1999	21.74	I	—					250											
90	新今津橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02071	2007	37	I	—	・塗装塗装工														550	
91	世々開橋	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02072	2013	23.88	I	—					550											
92	田川側道橋	国道365号	BR0-250007-02073	1981	21.9	I	—	・塗装塗装工														550	
93	杉沢跨線歩道橋	国道365号	BR0-250007-02074	1993	17.8	I	—					550											
94	天野川橋側道橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02075	1975	44.2	I	—															550	
95	弓削橋側道橋	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02076	1980	25.2	I	—	・塗装塗装工・塗装塗装工				550											
96	難波橋側道橋	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02077	1981	160.5	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工				550	41,102										
97	琴岡橋側道橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02078	1984	32.1	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工														550	
98	国友側道橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02079	1987	129.35	Ⅱ	B	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工				550	52,211										
99	土川橋側道橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02080	1987	18.36	I	—	・塗装塗装工・塗装塗装工														550	
100	鶴足側道橋	一般県道南浜山本高月線	BR0-250007-02081	1989	16.6	I	—															550	
101	野寺橋側道橋	一般県道川道唐国線	BR0-250007-02082	1993	192.71	Ⅱ	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工	6,000	550													
102	賀村橋側道橋(賀の子橋)	一般県道安養寺虎姫線	BR0-250007-02083	2005	209.8	I	—															550	
103	本堂橋	国道365号	BR0-250007-02084	1975	14.65	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
104	藤古川橋	国道365号	BR0-250007-02085	2006	14.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
105	無名橋	国道365号	BR0-250007-02086	1951	5.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
106	無名橋 2	国道365号	BR0-250007-02087	1951	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,000	550			1,310			
107	伊部避溢橋	国道365号	BR0-250007-02088	1976	10.8	I	—	・舗装打替									550					1,000	
108	伊部避溢橋 2	国道365号	BR0-250007-02089	1976	6.8	I	—										550						
109	無名橋 3	国道365号	BR0-250007-02090	1951	3	I	—										550						
110	弥高川橋	国道365号	BR0-250007-02091	1962	9.45	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
111	杉沢跨線橋	国道365号	BR0-250007-02092	1951	17.95	Ⅱ	C	・舗装打替				250										1,000	
112	油里川小橋	国道365号	BR0-250007-02093	1974	8.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
113	村井田 1	国道365号	BR0-250007-02094	1951	8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						1,000	550					7,462			
114	村井田 2	国道365号	BR0-250007-02095	1951	4.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
115	弥高川橋歩道橋 (L)	国道365号	BR0-250007-02096	1962	9.65	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
116	弥高川橋歩道橋 (R)	国道365号	BR0-250007-02097	1962	11.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
117	片田橋(□)	国道365号	BR0-250007-02098	1973	9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000					250	3,247		
118	西羅橋(□)	国道365号	BR0-250007-02099	1967	6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						1,000						550	4,146		
119	竜ヶ口橋(□)	国道365号	BR0-250007-02100	1967	3.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											1,000	550			
120	新部上橋(□)	国道365号	BR0-250007-02101	1974	6.25	I	—	・舗装打替												550			
121	朝妻橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02102	1937	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
122	寺川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02103	1960	10.6	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	6,735								550						
123	五井戸川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02104	1991	8.6	I	—	・舗装打替									550					1,000	
124	北川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02105	1980	8.45	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	4,392								550						
125	錦橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02106	1937	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					3,605		550						
126	深町川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02107	1987	10.45	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
127	筑摩橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02108	1938	12.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,115				550	11,146					
128	友橋川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02109	1937	5.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	4,293								550						
129	板橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02110	1937	6.45	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				5,812					550						
130	無名橋 7号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02111	1937	2.9	Ⅱ	B'	・舗装打替											1,000	250			
131	松尾寺橋	主要地方道多賀殿井線	BR0-250007-02114	1953	11.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
132	総谷川橋	主要地方道多賀殿井線	BR0-250007-02115	1963	10.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					5,000				550						
133	岩下橋	主要地方道多賀殿井線	BR0-250007-02116	1964	14.1	Ⅲ	A	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
134	水口橋	主要地方道多賀殿井線	BR0-250007-02117	1953	8.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
135	無名橋 5号	主要地方道多賀殿井線	BR0-250007-02118	1953	4.85	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
136	地蔵川橋	主要地方道多賀殿井線	BR0-250007-02119	1953	7.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
137	無名橋 4号(□)	主要地方道多賀殿井線	BR0-250007-02120	1953	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
138	無名橋 1 0号	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02121	1978	5.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
139	無名橋 1 1号	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02122	1978	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
140	森川橋(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02124	1978	12.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
141	無名橋	主要地方道中山東上坂線	BR0-250007-02125	1974	3.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
142	東上坂	主要地方道中山東上坂線	BR0-250007-02126	1974	5.5	I	—	・舗装打替									550					1,000	
143	小田橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02127	1960	4.85	Ⅱ	C'										550						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
144	清坂橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02128	1960	8	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工				7,166					550						
145	無名橋 9 号	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02129	1960	8.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
146	宮谷橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02130	1982	10.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				15,318					550						
147	宮谷橋歩道橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02131	1982	11.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
148	益田川橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02132	1981	10.7	Ⅰ	―										550						
149	川道橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02133	1982	10.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					5,000		6,485		550						
150	五反田橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02134	1960	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550				1,000		
151	坂田橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02135	1960	3	Ⅱ	B'															550	
152	大井川橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02136	1966	6.3	Ⅱ	B'															550	
153	無名橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02137	1951	3.1	Ⅰ	―										550						
154	無名橋B44-10(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02138	1935	3.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工											250		1,000		
155	中多良堰 2 号橋	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02139	1934	13.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
156	下多良堰 4 号橋	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02140	1934	5.05	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
157	下多良	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02141	1934	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000	550					5,153		
158	新橋(□)	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02142	1934	5.45	Ⅱ	C'	・舗装打替											250				
159	無名橋 3 号	一般県道橋口岩脇線	BR0-250007-02143	1932	5.75	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
160	谷口橋	一般県道橋口岩脇線	BR0-250007-02144	1955	8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
161	阿弥大寺橋	一般県道加田田村線	BR0-250007-02145	1973	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
162	無名橋	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02146	1934	4.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000					550	2,704					
163	本庄橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02150	1929	3.4	Ⅱ	C'										550						
164	無名橋 4 号	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02151	1965	2.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工				485					550						
165	無名橋 5 号	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02152	1965	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
166	無名橋 6 号	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02153	1965	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
167	北方橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02154	1989	13	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
168	万願寺	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02155	1929	5.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
169	無名橋 6 号歩道橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02156	1965	5.8	Ⅰ	―	・舗装打替									550					1,000	
170	能登瀬橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02157	1991	14.15	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,223				
171	無名橋 4 号	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02158	1991	9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
172	前川橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02159	1991	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
173	多和田	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02160	1991	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
174	無名橋 1 号(□)	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02161	1991	3.5	Ⅰ	―												550				
175	無名橋 2	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02162	1933	3.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・橋面防水工・舗装打替	2,845								550						
176	無名橋 3	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02163	1933	4.45	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
177	無名橋	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02164	1933	5.35	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
178	新庄	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02165	1933	12	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
179	2 4 7 A 歩道橋	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02166	1933	11.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
180	無名橋 3 歩道橋	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02167	1933	10	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工・ひびわれ注入工									550		1,000				
181	無名橋 4 号	一般県道天満一色線	BR0-250007-02168	1973	7.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
182	滝戸川橋	一般県道天満一色線	BR0-250007-02169	1967	12.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
183	観音前橋	一般県道天満一色線	BR0-250007-02170	1967	7.35	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
184	無名橋	一般県道天満一色線	BR0-250007-02171	1967	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
185	無名橋 1 号	一般県道川道唐園線	BR0-250007-02172	1958	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
186	無名橋 1 号	一般県道早崎湖北線	BR0-250007-02173	1974	5.05	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
187	無名橋 2 号	一般県道早崎湖北線	BR0-250007-02174	1974	3.85	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
188	無名橋 2 号	一般県道香花寺寺根線	BR0-250007-02175	1981	3.85	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
189	無名橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02176	1962	2.25	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
190	宮前橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02177	1962	4.65	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
191	桂橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02178	1966	3.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
192	無名橋2	一般県道速水片山線	BR0-250007-02179	1966	3.45	Ⅰ	―										550						
193	無名橋3	一般県道速水片山線	BR0-250007-02180	1966	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
194	山崎橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02181	1966	3.35	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
195	山本	一般県道速水片山線	BR0-250007-02182	1954	5.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
196	石川	一般県道速水片山線	BR0-250007-02183	1954	3.2	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						1,000
197	五坪橋歩道橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02184	1954	8.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工・支承補修工									550		1,000				
198	無名橋 3 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02185	1937	13.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
199	無名橋 4 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02186	1937	9.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
200	本町橋	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02187	1987	11.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	8,333								550						
201	無名橋 9 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02189	1977	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
202	無名橋 1 0 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02190	1937	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
203	無名橋 1 1 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02191	1937	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
204	無名橋 1 2 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02192	1937	3.15	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
205	前田橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02193	1930	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
206	天吉寺橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02194	1930	5.75	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
207	鍛冶屋橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02195	1927	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
208	無名橋 1 号	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02196	1927	3.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
209	大塚橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02197	1927	5.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
210	徳山橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02198	1927	5.95	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
211	大谷川橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02199	1927	5.7	Ⅰ	―										550						
212	石川橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02200	1967	5.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
213	新橋江谷川橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02203	1986	7.8	Ⅰ	―										550						
214	徳山歩道橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02204	1927	6.5	Ⅲ	A	・伸縮装置取替工	986								550						

[illegible]

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
290	無名橋 1 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02282	1937	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工											1,000	250			
291	無名橋 3 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02283	1937	3.4	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
292	新川橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02284	1989	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
293	無名橋 5 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02285	1956	7.1	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
294	本町橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02286	1954	2.4	Ⅱ	B'													250			
295	明川橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02287	1956	3.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
296	無名橋 4 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02288	1956	6.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
297	無名橋13号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02289	1978	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
298	無名橋 2 号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02290	1978	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
299	無名橋B37-1(□)	主要地方道中山東上坂線	BR0-250007-02291	1974	5.15	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
300	無名橋B37-2(□)	主要地方道中山東上坂線	BR0-250007-02292	1974	5.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
301	渡過橋(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02294	1977	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
302	無名橋B40-1(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02295	1960	2.3	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
303	無名橋B40-2(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02296	1960	3	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
304	無名橋B40-3(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02297	1960	4	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
305	無名橋B40-4(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02298	1960	2.4	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
306	無名橋B40-5(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02299	1960	2.4	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
307	小田BOX MB06-04(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02300	1960	5.6	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
308	小倉BOX 1 MB06-05(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02301	1960	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
309	大久保BOX1 MB06-06(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02302	1960	2.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
310	吉柳BOX2 MB06-07(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02303	1960	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250		1,000	
311	大久保BOX2 MB06-08(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02304	1960	2.9	Ⅰ	—													250			
312	無名橋B44-4(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02305	1975	3	Ⅰ	—													250			
313	無名橋B44-8(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02307	1975	5.1	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
314	無名橋B44-9(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02308	1975	4.5	Ⅰ	—													250			
315	尾上橋(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02309	1935	3.6	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
316	川道BOX MB06-09(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02310	1935	2.6	Ⅰ	—													250			
317	紙瀬BOX MB06-10(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02311	1935	4.6	Ⅰ	—													250			
318	津里BOX MB06-11(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02312	1935	3.4	Ⅰ	—													250			
319	益田川橋歩道橋(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02313	1981	8.95	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
320	上多良BOX MB06-12(□)	一般県道朝妻筑摩厚江線	BR0-250007-02314	1934	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												1,000	250		
321	無名橋B235-1(□)	一般県道世羅宇賀野線	BR0-250007-02315	1993	3.3	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
322	樋口橋(□)	一般県道樋口岩脇線	BR0-250007-02316	1978	4.6	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
323	無名橋 2 号(□)	一般県道樋口岩脇線	BR0-250007-02317	1978	4.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
324	無名橋 4 号(□)	一般県道樋口岩脇線	BR0-250007-02318	1932	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
325	無名橋10号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02319	1934	6.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		1,000
326	無名橋11号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02320	1934	3.75	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												1,000	250		
327	無名橋 1 2 号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02321	1934	3.1	Ⅰ	—													250			
328	無名橋8-1号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02322	1934	3.4	Ⅰ	—													250			
329	無名橋9-1号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02323	1934	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000						250	3,002	
330	無名橋B243-1(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02324	1934	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												1,000	250		
331	無名橋B243-2(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02325	1934	3.4	Ⅰ	—													250			
332	無名橋B243-3(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02326	1934	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												1,000	250		
333	新栄BOX MB06-13(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02327	1934	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		1,000
334	南小豆BOX MB06-14(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02328	1934	2	Ⅰ	—	・舗装打替													250		
335	七条BOX MB06-15(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02329	1934	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000						250	6,391	
336	高溝BOX1 MB06-16(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02330	1934	2.3	Ⅰ	—														250		
337	高溝BOX2 MB06-17(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02331	1934	6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							1,000						250	2,345	
338	高溝BOX3 MB06-18(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02332	1934	2.7	Ⅰ	—														250		
339	志賀谷BOX2 MB06-19(□)	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02333	1929	3	Ⅰ	—														250		
340	無名橋 5 号(□)	一般県道天満一色線	BR0-250007-02334	1967	2.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		1,000
341	無名橋 1 号(□)	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02335	1967	3	Ⅰ	—														250		
342	無名橋 3 号(□)	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02336	1967	2.55	Ⅲ	A														250		
343	無名橋B258-1(□)	一般県道速水片山線	BR0-250007-02337	1973	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		1,000
344	五坪橋(□)	一般県道速水片山線	BR0-250007-02338	1954	7.8	Ⅰ	—														250		
345	常島橋(□)	一般県道速水片山線	BR0-250007-02339	1962	2.85	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
346	無名橋B263-1(□)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02340	1937	2.3	Ⅰ	—														250		
347	無名橋B263-2(□)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02341	1937	9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
348	下之郷BOXMB06-20(□)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02342	1937	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		1,000
349	郷之橋(□)	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02343	1933	2.34	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		1,000
350	東野B O X MB06-21(□)	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02344	1927	3.85	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
351	田川橋(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02346	1963	4.45	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
352	無名橋 8 号(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02347	1977	3.9	Ⅰ	—														250		
353	高橋B O X MB06-23(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02348	1937	3.98	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
354	伊部B O X MB06-24(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02349	1937	5.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
355	山脇B O X 1 MB06-25(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02350	1937	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		1,000
356	山脇B O X 2 MB06-26(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02351	1937	11.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		1,000
357	無名橋 6 号(□)	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02352	1962	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
358	無名橋1-1号(□)	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02353	1962	2.38	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
359	無名橋1-3号(□)	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02354	1962	3.17	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
360	無名橋2-1号(□)	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02355	1962	3.5	Ⅱ	C'	・断面修復工															

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
363	無名橋 2号(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02358	1974	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
364	無名橋 3号(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02359	1974	2.86	I	—																
365	無名橋 4号(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02360	1974	3.9	Ⅱ	B'																
366	無名橋 B273(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02361	1974	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
367	無名橋 1号(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02362	1990	3.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
368	無名橋 2号(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02363	1990	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
369	木塚B O X M806-28(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02364	1980	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
370	八島B O X M806-29(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02365	1980	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
371	無名橋 1号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02366	1979	3.15	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
372	無名橋 2号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02367	1979	2.6	I	—																
373	無名橋 3号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02368	1979	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
374	無名橋 4号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02369	1979	6.16	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
375	磯BOX1 M806-30(□)	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02370	1988	5.8	Ⅱ	C'																
376	梅ヶ原BOX2 M806-31(□)	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02371	1988	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
377	入江BOX(□)	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02372	1988	3.4	Ⅱ	B'	・舗装打替															
378	無名橋 1号(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02373	1977	4.75	I	—	・舗装打替															
379	蔵目川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02374	1983	11.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
380	南浦樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02375	1979	4.7	I	—																
381	中川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02376	1979	9.1	I	—																
382	才川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02377	1978	4.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
383	南川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02378	1978	6.95	I	—																
384	大浜樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02379	1979	5.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
385	明治川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02380	1980	6.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
386	大口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02381	1980	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
387	地蔵川漁渠工(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02382	1995	6.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
388	無名橋 B331(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02383	1995	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
389	の場井川漁渠工(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02384	1996	12.25	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
390	北沢樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02385	1985	2.5	I	—																
391	宮川大樋門(□)	一般県道間田長浜線	BR0-250007-02386	1994	4.15	I	—																
392	無名橋B510-1(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02387	1978	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
393	無名橋B510-2(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02388	1978	4.5	I	—	・舗装打替															
394	宮川樋門(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02389	2005	4.9	I	—																
395	無名橋 2号(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02390	1978	8.6	Ⅱ	B'	・舗装打替															
396	無名橋B510-3(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02391	1978	2.4	Ⅱ	B'	・舗装打替															
397	無名橋 1号(□)	一般県道延暦寺逢水線	BR0-250007-02392	1972	3.1	I	—																
398	無名橋 2号(□)	一般県道延暦寺逢水線	BR0-250007-02393	1972	8.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
399	無名橋B556(□)	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02394	1937	3.1	I	—																
400	無名橋 7号(□)	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02395	1937	3.34	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
401	八幡中山B O X M806-33(□)	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02396	1937	3.6	I	—																
402	磯BOX2	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02398	1988	4.8	I	—																
403	梅ヶ原BOX1	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02399	1988	4.5	Ⅱ	C'	・舗装打替															
404	無名橋 2号(□)	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-02400	1969	5.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
405	早崎川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02401	1977	10.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
406	モロコ川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02402	1979	6.95	I	—																
407	裏川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02403	1978	3.6	I	—																
408	さこ川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02404	1982	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
409	味噌市口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02405	1982	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
410	三番口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02406	1982	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
411	更川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02407	1980	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
412	川道川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02408	1980	5.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
413	相模川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02409	1979	6.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
414	中川口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02410	1983	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
415	清水口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02411	1983	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
416	八日市BOX(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02412	1980	4.05	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
417	上野BOX1(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02413	1981	4.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
418	上野BOX2(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02414	1981	5.09	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
419	逢水BOX1(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02415	1959	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
420	無名橋B510-4(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02417	1978	3.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
421	国友BOX(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02418	1978	4.86	I	—																
422	無名橋B40-6(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02420	1960	4.2	Ⅱ	C'	・舗装打替															
423	吉瀬BOX1(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02421	1960	3.1	I	—																
424	甲津原BOX3(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02424	1960	5.8	Ⅱ	C'	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工															
425	甲津原BOX4(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02425	1960	3.9	I	—																
426	甲津原BOX5(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02426	1960	3.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
427	無名橋 1号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02427	1978	2.7	Ⅲ	A																
428	無名橋 1 2号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02428	1978	4.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
429	夫馬BOX(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02429	1978	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
430	下坂浜B O X(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02430	1937	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
431	血川樋門(□)	国道365号	BR0-250007-02431	1990	3.72	I	—																
432	野村B O X	国道365号	BR0-250007-02432	1951	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
433	野村B O X 2	国道365号	BR0-250007-02433	1951	3.8	I	—																
434	無名橋B44-1	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02436	1971	2.7	I	—																
435	無名橋B44-2	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02437	1971	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
436	無名橋B44-3	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02438	1971	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250	1,000		
437	無名橋B44-6	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02439	1971	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250	1,000		
438	無名橋B44-7	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02440	1971	4.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250	1,000		
439	今西BOX	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02441	1971	4.9	Ⅰ	—	・舗装打替												250			
440	志賀谷BOX1	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02443	1959	3	Ⅰ	—													250			
441	本庄BOX	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02444	1959	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
442	唐園BOX	一般県道川道清国線	BR0-250007-02445	1973	9.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
443	無名橋1号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02446	1957	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250	1,000		
444	無名橋2号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02447	1957	2.65	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250	1,000		
445	大井BOX	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02448	1957	4.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250	1,000		
446	びわ大橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02449	2016	268.2	Ⅰ	—								550								
447	南浜橋門	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02450	1985	3	Ⅰ	—															250	
448	南浜mBOX	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02451	1977	6.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
449	大三六堀川両渠工	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02452	1996	16.7	Ⅰ	—	・舗装打替								250							
450	無名橋(伊吹)(旧道)	主要地方道山本栗線	BR0-250007-03178	1973	14.879	Ⅱ	C	・舗装打替								550							
451	海老江BOX	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-03179	1971	3.885	Ⅰ	—	・舗装打替								550							
452	無名橋1号	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-03180	1934	2.4	Ⅰ	—	・舗装打替									250						
453	無名橋2号	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-03181	1934	2.9	Ⅰ	—	・舗装打替									250						
454	黒田川橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-03183	1983	15.44	Ⅱ	C	・舗装打替								550							
455	御前橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-03184	1985	15.13	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550	2,654				26,537		
456	大寺橋	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03185	2007	12.5	Ⅰ	—	・舗装打替								550						1,000	
457	無名橋6号(旧道)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03186	1957	6.6	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,968							550							
458	列見橋	一般県道紙園八幡中山線	BR0-250007-03187	1992	8.54	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000					6,401					
459	無名橋4	一般県道能登瀬岩筋橋	BR0-250007-03188	1933	7.268	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工								550							
460	無名橋7号(旧道)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03189	1957	3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550					1,000		
461	無名橋8号(旧道)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03190	1957	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								550						1,000	
462	無名橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-03191	1941	2	Ⅰ	—	・舗装打替									250						
463	無名橋1号	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-03192	1959	2.12	Ⅰ	—	・舗装打替									250						
464	新福橋跨道橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-03193	1997	15.95	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
465	無名橋2 7 3 - 1	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-03194	1974	2.1	Ⅰ	—										550						
466	無名橋2 7 3 - 2	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-03195	1974	2.347	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
467	無名橋2 7 3 - 3	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-03196	1974	2.25	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
468	出川側道橋	国道365号	BR0-250007-03198	2004	17	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
469	赤山橋	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03199	1989	15.2	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
470	無名橋1号	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03200	1994	2.9	Ⅰ	—										250						
471	無名橋2号	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03201	1994	3.546	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	2,127								250						
472	無名橋3号	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03202	1994	3.9	Ⅰ	—	・舗装打替									250						
473	無名橋5 1 0 - 1	一般県道伊部近江線	BR0-250007-03203	1979	2.05	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,760								550						
474	無名橋5 1 0 - 2	一般県道伊部近江線	BR0-250007-03204	1979	2.308	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
475	無名橋5 1 0 - 3	一般県道伊部近江線	BR0-250007-03205	1979	2.077	Ⅰ	—										550						
476	無名橋5 5 6 - 1	一般県道長浜近江線	BR0-250007-03206	1945	2.3	Ⅰ	—										250						
477	大富川橋(旧道)	主要地方道山本栗線	BR0-250007-03207	1965	12	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
478	千石橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-03208	1986	16.6	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工									550					1,341	
479	山田川橋	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-03209	1988	16.7	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
480	高杉橋	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-03210	1997	15.34	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	

長浜土木事務所				6年目		7年目		8年目		9年目		10年目											
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	十一川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01978	1978	15.99	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
2	米川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01979	1977	24.35	Ⅱ	B	・塗替塗装工							550								
3	今村橋	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-01980	1962	119.68	Ⅲ	A	・舗装打替			550												
4	国友橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-01981	1962	129.86	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
5	土川橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-01982	1965	18.84	I	—				550												
6	無名橋 9号	主要地方道山東一色線	BR0-250007-01983	1970	27.1	I	—														550		
7	新天野川橋	主要地方道山東一色線	BR0-250007-01984	1970	50	I	—														550		
8	一色跨線橋	主要地方道山東一色線	BR0-250007-01985	2013	16.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550										
9	天野川橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-01986	1962	43	Ⅱ	C														550		
10	新梓川橋	一般県道天満一色線	BR0-250007-01987	1971	59.8	I	—														550		
11	油里川橋	国道365号	BR0-250007-01988	1974	24.9	I	—	・塗替塗装工			12,902										550		
12	琴岡橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-01989	1959	28	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工													550		
13	瀬戸台 1号橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-01990	1963	17.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工													550		
14	瀬戸台 2号橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-01991	1962	17	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		1,000			3,975								550		
15	落合橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-01992	1963	17	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,617												550		
16	新甲賀橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-01993	1987	44.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工						2,790			27,897				550		
17	入江湖橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01994	1956	21	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
18	枝折川橋	主要地方道多賀瀬井線	BR0-250007-01995	1970	17.7	I	—	・舗装打替						1,000			4,991				550		
19	世継橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-01996	1975	71.45	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
20	息長橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-01997	1937	61.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・防護柵取替工													550		
21	箕浦橋	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-01998	1933	76.38	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550									7,659			
22	小谷橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-01999	1967	15.6	I	—	・塗替塗装工							1,000			11,678			550		
23	鴨足橋	一般県道南浜山本高月線	BR0-250007-02000	1969	16.7	I	—	・塗替塗装工						2,277			22,770				550		
24	山本大橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02002	1966	21.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
25	賀村橋	一般県道安養寺虎姫線	BR0-250007-02003	1968	207.61	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工													550		
26	高山橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02004	1967	31.93	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	20,992				550										
27	今荘橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02005	1974	135.3	I	—	・塗替塗装工				71,459									550		
28	天下橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02006	1935	37.2	I	—														550		
29	湯田橋 (旧)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02007	1960	43.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
30	大田橋	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02008	1934	34.42	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					550										
31	月ヶ瀬橋	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02011	1967	25.8	I	—	・塗替塗装工							1,897			18,966			550		
32	美浜橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02012	1936	188.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550												
33	新川橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02013	1964	30	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
34	野寺橋	一般県道川道唐園線	BR0-250007-02014	1959	190.02	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550												
35	錦織橋	一般県道川道唐園線	BR0-250007-02015	1985	166.71	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
36	弓削橋	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02016	1965	25.25	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550			1,879				18,785					
37	難波橋	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02017	1932	158.72	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工			550					6,606							
38	安養寺橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02018	1973	16.6	I	—														550		
39	田川橋	国道365号	BR0-250007-02019	1972	21.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
40	第 2 宮前橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02020	1978	19.5	I	—														550		
41	新坂名古屋橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02021	1980	19.65	I	—														550		
42	新寿橋	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02022	1981	191.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工													550		
43	無名橋 2号	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02023	1974	22	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550			1,879				18,785					
44	磯橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02024	1974	40.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工			550												
45	草野川橋	国道365号	BR0-250007-02025	1979	95	Ⅱ	B	・塗替塗装工													550		
46	新吉機橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02026	1983	42.9	I	—	・塗替塗装工				2,644			26,443						550		
47	琵琶田川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02027	1983	19.65	I	—				550												
48	土川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02028	1985	19.8	I	—				550												
49	琵琶田川橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02029	1971	17.6	I	—														550		
50	大戊亥橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02030	1997	52.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工						2,790				27,897			550		
51	土川橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02031	1959	16.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													550		
52	新湯田橋	一般県道小室大路線	BR0-250007-02032	1990	77.4	I	—														550		
53	新大富川橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02033	1989	19.9	I	—														550		
54	野村橋	国道365号	BR0-250007-02034	1989	179.45	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550												
55	天野川橋	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02035	1989	66.3	I	—														550		
56	六丁大橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02036	1991	74.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工													550		
57	港大橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02037	1977	19	I	—	・支承補修工	13,177												550		
58	母の郷跨線橋	一般県道世継宇賀野線	BR0-250007-02038	1993	279.6	Ⅱ	B	・舗装打替					550										
59	新大井橋	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02039	1993	201.98	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
60	北出川橋	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02040	1979	22.3	I	—				250												
61	姉川大橋	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02041	1983	258.4	Ⅲ	A	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工					550										
62	丁野木大橋	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02042	1976	29.02	Ⅱ	B	・舗装打替		1,883			550	18,825									
63	大井川大橋	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02043	1987	18.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550												
64	田川大橋	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02044	1978	28.15	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
65	余呉川大橋	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02045	1983	37.18	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
66	西野橋	一般県道彦根根原線	BR0-250007-02046	1995	40.2	I	—	・舗装打替			550	2,895				28,945							
67	指合橋	一般県道彦根根原線	BR0-250007-02047	1989	21.6	I	—				550												

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
71	中窪橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02051	1992	50.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工															550
72	月観橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02052	1994	80.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工															550
73	今堀橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02053	1993	34.7	Ⅰ	—																550
74	起シ又橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02054	1993	28.1	Ⅰ	—																550
75	寺谷大橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02055	1994	107	Ⅰ	—																550
76	新足保川橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02056	1995	41.5	Ⅰ	—	・塗替塗装工				28,315											550
77	宮前橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02058	1991	21.1	Ⅰ	—																550
78	杜若橋	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02059	2000	23.7	Ⅰ	—	・舗装打替			550		2,816				28,157						
79	丸段橋	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02060	2000	32.38	Ⅰ	—				550												
80	新福橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02061	1997	213	Ⅱ	B	・塗替塗装工	172,265														550
81	温見橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02062	1998	35	Ⅱ	C	・塗替塗装工				18,960											550
82	仙ど洞橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02063	1998	20	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,404											550
83	析谷橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02064	1999	20	Ⅰ	—																550
84	下坂浜大橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02065	1995	55.08	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
85	野村橋(旧)	国道365号	BR0-250007-02066	1961	175	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工															550
86	山階大橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02067	2002	21.95	Ⅰ	—				550												
87	米原跨線橋	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02068	1965	388.465	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					13,154	550				131,540					
88	千成橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02069	2005	15	Ⅰ	—																550
89	宮司橋	一般県道間田長浜線	BR0-250007-02070	1999	21.74	Ⅰ	—				250												
90	新今津橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02071	2007	37	Ⅰ	—	・塗替塗装工		3,078					30,783								550
91	世々開橋	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02072	2013	23.88	Ⅰ	—				550												
92	田川側道橋	国道365号	BR0-250007-02073	1981	21.9	Ⅰ	—	・塗替塗装工		1,000					7,438								550
93	杉沢跨線歩道橋	国道365号	BR0-250007-02074	1993	17.8	Ⅰ	—				550												
94	天野川橋側道橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02075	1975	44.2	Ⅰ	—																550
95	弓削橋側道橋	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02076	1980	25.2	Ⅰ	—	・塗替塗装工・塗替塗装工				550		1,000				7,508					
96	麗波橋側道橋	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02077	1981	160.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工				550											
97	琴岡橋側道橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02078	1984	32.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					1,239					12,389					550
98	国友側道橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02079	1987	129.35	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工				550											
99	土川橋側道橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02080	1987	18.36	Ⅰ	—	・塗替塗装工・塗替塗装工							1,000					3,840			550
100	鶴足側道橋	一般県道南浜山本高月線	BR0-250007-02081	1989	16.6	Ⅰ	—																550
101	野寺橋側道橋	一般県道川道唐国線	BR0-250007-02082	1993	192.71	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550	45,032											
102	賀村橋側道橋(賀の子橋)	一般県道安養寺虎姫線	BR0-250007-02083	2005	209.8	Ⅰ	—																550
103	本堂橋	国道365号	BR0-250007-02084	1975	14.65	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,941				550	19,407					
104	藤古川橋	国道365号	BR0-250007-02085	2006	14.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	3,425						34,246			550					
105	無名橋	国道365号	BR0-250007-02086	1951	5.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,920						550					
106	無名橋 2	国道365号	BR0-250007-02087	1951	2.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550					
107	伊部避溢橋	国道365号	BR0-250007-02088	1976	10.8	Ⅰ	—	・舗装打替				1,261						550					
108	伊部避溢橋 2	国道365号	BR0-250007-02089	1976	6.8	Ⅰ	—											550					
109	無名橋 3	国道365号	BR0-250007-02090	1951	3	Ⅰ	—											550					
110	弥高川橋	国道365号	BR0-250007-02091	1962	9.45	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000						5,306			550					
111	杉沢跨線橋	国道365号	BR0-250007-02092	1951	17.95	Ⅱ	C	・舗装打替				6,670						550					
112	油里川小橋	国道365号	BR0-250007-02093	1974	8.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,960									550					
113	村井田 1	国道365号	BR0-250007-02094	1951	8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550					
114	村井田 2	国道365号	BR0-250007-02095	1951	4.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,646						550					
115	弥高1橋歩道橋(L)	国道365号	BR0-250007-02096	1962	9.65	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				4,067		
116	弥高1橋歩道橋(R)	国道365号	BR0-250007-02097	1962	11.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				187		
117	片田橋(□)	国道365号	BR0-250007-02098	1973	9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
118	西羅橋(□)	国道365号	BR0-250007-02099	1967	6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										2,000	550				
119	竜ヶ口橋(□)	国道365号	BR0-250007-02100	1967	3.95	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,303														
120	新郡上橋(□)	国道365号	BR0-250007-02101	1974	6.25	Ⅰ	—	・舗装打替							1,000					550	37		
121	朝妻橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02102	1937	5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,433								550						
122	寺川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02103	1960	10.6	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工										550					
123	五井戸川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02104	1991	8.6	Ⅰ	—	・舗装打替				1,048						550					
124	北川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02105	1980	8.45	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工										550					
125	錦橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02106	1937	2.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550					
126	深町川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02107	1987	10.45	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					3,211			550					
127	筑摩橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02108	1938	12.3	Ⅲ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550					
128	友橋川橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02109	1937	5.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工										550				18,314	
129	桜橋	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02110	1937	6.45	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										550					
130	無名橋 7号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02111	1937	2.9	Ⅱ	B	・舗装打替	1,297											250			
131	松尾寺橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-02114	1953	11.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				6,314						550				6,570	
132	総谷川橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-02115	1963	10.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					6,665			550					
133	岩下橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-02116	1964	14.1	Ⅲ	A	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000			550			3,976		
134	水口橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-02117	1953	8.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,582					550	15,824				
135	無名橋 5号	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-02118	1953	4.85	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,395									550				3,820	
136	地蔵川橋	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-02119	1953	7.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,025						550				5,717	
137	無名橋 4号(□)	主要地方道多賀龍井線	BR0-250007-02120	1953	2.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					550	1,352		
138	無名橋 10号	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02121	1978	5.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					4,387			550					
139	無名橋 11号	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02122	1978	2.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					1,450			550					
140	森川橋(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02124	1978	12.6	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000				550		2,550	
141	無名橋	主要地方道中山東上坂線	BR0-250007-02125	1974	3.7	Ⅱ	C																

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
144	清坂橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02128	1960	8	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
145	無名橋 9 号	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02129	1960	8.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	5,629					
146	宮谷橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02130	1982	10.5	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
147	宮谷橋歩道橋	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02131	1982	11.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				3,615		
148	益田川橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02132	1981	10.7	Ⅰ	—										550						
149	川道橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02133	1982	10.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
150	五反田橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02134	1960	2.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,254					550						
151	坂田橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02135	1960	3	Ⅱ	B'															550	
152	大井川橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02136	1966	6.3	Ⅱ	B'															550	
153	無名橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02137	1951	3.1	Ⅰ	—										550						
154	無名橋B44-10(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02138	1935	3.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				574							250				
155	中多良堀 2 号橋	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02139	1934	13.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					10,668		550						
156	下多良堀 4 号橋	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02140	1934	5.05	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,556					15,556		550						
157	下多良	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02141	1934	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550					7,377	
158	新橋(□)	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02142	1934	5.45	Ⅱ	C'	・舗装打替							1,000				250	412			
159	無名橋 3 号	一般県道樋口若脇線	BR0-250007-02143	1932	5.75	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	4,249					
160	谷口橋	一般県道樋口岩脇線	BR0-250007-02144	1955	8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	10,707					
161	阿弥大寺橋	一般県道加田田村線	BR0-250007-02145	1973	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,013								550						
162	無名橋	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02146	1934	4.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
163	本庄橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02150	1929	3.4	Ⅱ	C'										550						
164	無名橋 4 号	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02151	1965	2.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
165	無名橋 5 号	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02152	1965	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,254					
166	無名橋 6 号	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02153	1965	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,169					
167	北方橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02154	1989	13	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	2,994					
168	万願寺	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02155	1929	5.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					1,800		550						
169	無名橋 6 号歩道橋	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02156	1965	5.8	Ⅰ	—	・舗装打替				106					550						
170	能登瀬橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02157	1991	14.15	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		12,213							550						
171	無名橋 4 号	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02158	1991	9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				7,241					550		1,000				
172	前川橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02159	1991	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				2,275		
173	多和田	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02160	1991	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,973					550						
174	無名橋 1 号(□)	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-02161	1991	3.5	Ⅰ	—												550				
175	無名橋 2	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02162	1933	3.7	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・橋面防水工・舗装打替									550					2,464	
176	無名橋 3	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02163	1933	4.45	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					2,967		550						
177	無名橋	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02164	1933	5.35	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	3,071					
178	新庄	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02165	1933	12	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	751					
179	2 4 7 A 歩道橋	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02166	1933	11.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	5,648					
180	無名橋 3 歩道橋	一般県道能登瀬岩脇線	BR0-250007-02167	1933	10	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工・ひびわれ注入工	1,741								550					1,572	
181	無名橋 4 号	一般県道天満一色線	BR0-250007-02168	1973	7.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	4,314					
182	滝戸川橋	一般県道天満一色線	BR0-250007-02169	1967	12.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				8,766					550						
183	観音前橋	一般県道天満一色線	BR0-250007-02170	1967	7.35	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				6,228					550						
184	無名橋	一般県道天満一色線	BR0-250007-02171	1967	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					2,059				550	20,588					
185	無名橋 1 号	一般県道川道唐園線	BR0-250007-02172	1958	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				339		
186	無名橋 1 号	一般県道早崎湖北線	BR0-250007-02173	1974	5.05	Ⅱ	C'	・舗装打替					1,000				550	1,727					
187	無名橋 2 号	一般県道早崎湖北線	BR0-250007-02174	1974	3.85	Ⅱ	C'	・舗装打替					1,000				550	1,238					
188	無名橋 2 号	一般県道香花寺屋根線	BR0-250007-02175	1981	3.85	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				551		
189	無名橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02176	1962	2.25	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				318					550						
190	宮前橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02177	1962	4.65	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,220								550						
191	桂橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02178	1966	3.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	2,167					
192	無名橋2	一般県道速水片山線	BR0-250007-02179	1966	3.45	Ⅰ	—										550						
193	無名橋3	一般県道速水片山線	BR0-250007-02180	1966	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,681					
194	山崎橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02181	1966	3.35	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	1,864					
195	山本	一般県道速水片山線	BR0-250007-02182	1954	5.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				873		
196	石川	一般県道速水片山線	BR0-250007-02183	1954	3.2	Ⅱ	C'	・舗装打替				136					550						
197	五坪橋歩道橋	一般県道速水片山線	BR0-250007-02184	1954	8.4	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工・支承補修工									550						
198	無名橋 3 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02185	1937	13.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		3,393							550						
199	無名橋 4 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02186	1937	9.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				5,775					550						
200	本町橋	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02187	1987	11.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
201	無名橋 9 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02189	1977	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						1,159			550						
202	無名橋 1 0 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02190	1937	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						967			550						
203	無名橋 1 1 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02191	1937	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,284				550						
204	無名橋 1 2 号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02192	1937	3.15	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
205	前田橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02193	1930	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						1,751			550						
206	天吉寺橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02194	1930	5.75	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						2,967			550						
207	鍛冶屋橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02195	1927	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						390			550						
208	無名橋 1 号	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02196	1927	3.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	621					
209	大塚橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02197	1927	5.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				757		
210	徳山橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02198	1927	5.95	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	2,485					
211	大谷川橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02199	1927	5.7	Ⅰ	—										550						
212	石川橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02200	1967	5.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000													

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
217	澤尻橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02207	1962	13.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
218	無名橋 6号	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02208	1937	2.2	Ⅰ	—										550						
219	無名橋 7号	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02209	1955	3.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					496	
220	笠崎橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02210	1977	13	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,359					550						
221	杉野橋(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02211	1977	3.2	Ⅰ	—													550			
222	無名橋	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02212	1962	5.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				4,465					550						
223	無名橋 4号	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02213	1962	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				992					550						
224	無名橋 5号	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02214	1962	3.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	888					
225	野村	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02215	1962	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					323	
226	無名橋 1～2号	一般県道佐野長浜線	BR0-250007-02216	1962	3.6	Ⅰ	—										550						
227	無名橋 6号	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02217	1974	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,019								550						
228	無名橋 7号	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02218	1974	4.35	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,791								550						
229	無名橋	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02219	1974	3.65	Ⅲ	A										550						
230	無名橋 1号	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02220	1971	2.6	Ⅰ	—										550						
231	三川寺橋	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02221	1983	10.45	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	4,858					
232	無名橋 2号	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02222	1971	3.3	Ⅰ	—										550						
233	無名橋 3号	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02223	1971	7.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					1,005		550						
234	無名橋 4号	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02224	1971	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					1,403	
235	無名橋 5号	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02225	1971	2.57	Ⅰ	—										550						
236	東川橋	一般県道三川月ヶ瀬線	BR0-250007-02226	1971	14.7	Ⅰ	—	・支保補修工				3,588					550		1,000				
237	五百川橋	一般県道小室大路線	BR0-250007-02227	1980	11.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
238	五百川橋歩道橋	一般県道小室大路線	BR0-250007-02228	1980	11.4	Ⅰ	—										550						
239	昭和橋	一般県道谷口高畑線	BR0-250007-02229	1928	5.2	Ⅰ	—	・舗装打替				222					550						
240	無名橋	一般県道谷口高畑線	BR0-250007-02230	1928	7.7	Ⅰ	—										550						
241	三条川橋	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02231	1979	8.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
242	三審口橋門歩道橋	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02232	1982	13.4	Ⅰ	—	・舗装打替				1,456					550						
243	無名橋	一般県道安養寺虎姫線	BR0-250007-02233	1974	2.45	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					457	
244	無名橋2	一般県道安養寺虎姫線	BR0-250007-02234	1974	7	Ⅱ	C'										550						
245	無名橋 7号(□)	一般県道間田長浜線	BR0-250007-02235	1994	4	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
246	無名橋 1号	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02236	1978	2.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
247	無名橋 3号	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02237	1978	4.85	Ⅰ	—										550						
248	無名橋 4号	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02238	1978	4.75	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	986								550				550		
249	無名橋 5号	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02239	1978	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,455					550						
250	立川橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02240	1978	6.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	6,611								550						
251	無名橋 6号	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02241	1978	3.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					465	
252	横町橋	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02242	1978	13.5	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000	550					3,807	
253	寺林橋	一般県道藤川春照線	BR0-250007-02245	1975	14.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					11,883	
254	竹鼻橋	一般県道藤川春照線	BR0-250007-02246	1957	5.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					2,780	
255	堀川橋	一般県道藤川春照線	BR0-250007-02247	2006	11.5	Ⅱ	C'	・舗装打替				4,527					550						
256	西村橋	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02248	1957	6.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					3,716		550						
257	寺谷橋	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02249	1957	4.25	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					543		550						
258	板杭橋	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02250	1957	5.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					1,534		550						
259	坪谷橋	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02251	1957	3.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					1,377		550						
260	周庵橋	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02252	1957	5.93	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					642		550						
261	無名橋 1号	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02253	1957	7.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					3,366		550						
262	名佛橋	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02254	1967	7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					2,600		550						
263	無名橋 2号	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02255	1957	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					920		550						
264	野瀬	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02256	1957	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					2,624		550						
265	上山田 1	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02257	1957	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					1,123		550						
266	上山田 2	一般県道野瀬下山田線	BR0-250007-02258	1957	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	695					
267	砂走川橋	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-02259	1991	13	Ⅱ	B'	・舗装打替				7,242					550						
268	無名橋	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-02260	1950	2.6	Ⅱ	B'										550						
269	政所川橋	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-02261	1961	8.6	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
270	無名橋 3号	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-02262	1950	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,780				550						
271	無名橋 1号	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02263	1937	2.4	Ⅰ	—										550						
272	無名橋 9号	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02264	1937	3.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					570				550						
273	無名橋 10号	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02265	1937	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	784								550						
274	南川橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02266	1937	9.4	Ⅰ	—										550						
275	無名橋 12号	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02267	1937	2.75	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					429				550						
276	無名橋 13号	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02268	1937	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
277	無名橋 2号	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02269	1937	2.35	Ⅰ	—										550						
278	米川橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02270	1937	7.55	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
279	無名橋 5号	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02271	1937	3.7	Ⅰ	—										550						
280	南高田橋	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02272	1937	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	833								550						
281	神照	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02273	1937	2.4	Ⅰ	—										550						
282	田村	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02274	1937	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
283	無名橋B365-1(□)	国道365号	BR0-250007-02275	1984	3.75	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000				250	544		
284	無名橋B365-2(□)	国道365号	BR0-250007-02276	1990	3.6	Ⅰ	—													250			
285	無名橋B365-3(□)	国道365号	BR0-250007-02277	1989	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					985					250			
286	無名橋B365-4(□)	国道365号	BR0-250007-02278	1951	2.5	Ⅰ	—													250			
287	郡上BOX MB06-01(□)	国道365号	BR0-250007-02279	1951	3	Ⅰ	—	・舗装打替								1,0							

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計
290	無名橋 1 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02282	1937	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,628								250		
291	無名橋 3 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02283	1937	3.4	Ⅰ	—	・舗装打替						1,000			250	425	
292	新川橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02284	1989	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				2,190				250		
293	無名橋 5 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02285	1956	7.1	Ⅰ	—	・舗装打替						1,000			250	941	
294	本町橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02286	1954	2.4	Ⅱ	B'										250		
295	明川橋(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02287	1956	3.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				3,264				250		
296	無名橋 4 号(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02288	1956	6.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				3,599				250		
297	無名橋13号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02289	1978	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				1,935				250		
298	無名橋 2 号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02290	1978	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,000				2,785		250		
299	無名橋B37-1(□)	主要地方道中山東上坂線	BR0-250007-02291	1974	5.15	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				5,757				250		
300	無名橋B37-2(□)	主要地方道中山東上坂線	BR0-250007-02292	1974	5.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				4,645				250		
301	渡過橋(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02294	1977	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				250	4,011	
302	無名橋B40-1(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02295	1960	2.3	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,300						250		
303	無名橋B40-2(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02296	1960	3	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000				195				250		
304	無名橋B40-3(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02297	1960	4	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000				276				250		
305	無名橋B40-4(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02298	1960	2.4	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000				251				250		
306	無名橋B40-5(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02299	1960	2.4	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000				197				250		
307	小田BOX MB06-04(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02300	1960	5.6	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,385						250		
308	小泉BOX-1 MB06-05(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02301	1960	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	3,042	
309	大久保BOX1 MB06-06(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02302	1960	2.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,119						250		
310	吉柳BOX2 MB06-07(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02303	1960	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			759						250		
311	大久保BOX2 MB06-08(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02304	1960	2.9	Ⅰ	—									1,000	250		
312	無名橋B44-4(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02305	1975	3	Ⅰ	—										250		
313	無名橋B44-8(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02307	1975	5.1	Ⅰ	—	・舗装打替						1,000			250	413	
314	無名橋B44-9(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02308	1975	4.5	Ⅰ	—										250		
315	尾上橋(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02309	1935	3.6	Ⅰ	—	・舗装打替						1,000			250	340	
316	川道BOX MB06-09(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02310	1935	2.6	Ⅰ	—										250		
317	紙瀬BOX MB06-10(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02311	1935	4.6	Ⅰ	—									1,000	250		
318	津里BOX MB06-11(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02312	1935	3.4	Ⅰ	—										250		
319	益田川橋歩道橋(□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02313	1981	8.95	Ⅰ	—	・舗装打替						1,000			250	282	
320	上多良BOX MB06-12(□)	一般県道朝妻筑摩近江線	BR0-250007-02314	1934	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	383								250		
321	無名橋B235-1(□)	一般県道世羅宇賀野線	BR0-250007-02315	1993	3.3	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000				342				250		
322	樋口橋(□)	一般県道樋口岩脇線	BR0-250007-02316	1978	4.6	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000				1,118				250		
323	無名橋 2 号(□)	一般県道樋口岩脇線	BR0-250007-02317	1978	4.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,000				10,172				250		
324	無名橋 4 号(□)	一般県道樋口岩脇線	BR0-250007-02318	1932	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,000				4,012		250		
325	無名橋10号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02319	1934	6.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			8,216						250		
326	無名橋11号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02320	1934	3.75	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,097								250		
327	無名橋 1 2 号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02321	1934	3.1	Ⅰ	—										250		
328	無名橋8-1号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02322	1934	3.4	Ⅰ	—										250		
329	無名橋9-1号(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02323	1934	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250		
330	無名橋B243-1(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02324	1934	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,691								250		
331	無名橋B243-2(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02325	1934	3.4	Ⅰ	—										250		
332	無名橋B243-3(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02326	1934	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,856								250		
333	新栄BOX MB06-13(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02327	1934	4.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			2,870						250		
334	南小足BOX MB06-14(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02328	1934	2	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000				250	290	
335	七条BOX MB06-15(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02329	1934	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250		
336	高溝BOX1 MB06-16(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02330	1934	2.3	Ⅰ	—										250		
337	高溝BOX2 MB06-17(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02331	1934	6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250		
338	高溝BOX3 MB06-18(□)	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-02332	1934	2.7	Ⅰ	—										250		
339	志賀谷BOX2 MB06-19(□)	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02333	1929	3	Ⅰ	—										250		
340	無名橋 5 号(□)	一般県道天満一色線	BR0-250007-02334	1967	2.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				399					250		
341	無名橋 1 号(□)	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02335	1967	3	Ⅰ	—										250		
342	無名橋 3 号(□)	一般県道香花寺曾根線	BR0-250007-02336	1967	2.55	Ⅲ	A										250		
343	無名橋B258-1(□)	一般県道速水片山線	BR0-250007-02337	1973	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				897					250		
344	五坪橋(□)	一般県道速水片山線	BR0-250007-02338	1954	7.8	Ⅰ	—										250		
345	霜島橋(□)	一般県道速水片山線	BR0-250007-02339	1962	2.85	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000				250	194	
346	無名橋B263-1(□)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02340	1937	2.3	Ⅰ	—										250		
347	無名橋B263-2(□)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02341	1937	9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						1,000			250	1,096	
348	下之郷BOXMB06-20(□)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02342	1937	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,308					250		
349	郷之橋(□)	一般県道高山長浜線	BR0-250007-02343	1933	2.34	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				638					550		
350	東野B O X MB06-21(□)	一般県道高山長浜線																	

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
363	無名橋 2号(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02358	1974	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		3,347													
364	無名橋 3号(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02359	1974	2.86	I	—																
365	無名橋 4号(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02360	1974	3.9	Ⅱ	B'																
366	無名橋 B273(□)	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-02361	1974	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,299														
367	無名橋 1号(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02362	1990	3.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					3,252								
368	無名橋 2号(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02363	1990	5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,739														
369	木更 B O X MB06-28(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02364	1980	3.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,801														
370	八島 B O X MB06-29(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02365	1980	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,843														
371	無名橋 1号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02366	1979	3.15	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					1,922								
372	無名橋 2号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02367	1979	2.6	I	—																
373	無名橋 3号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02368	1979	2.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,085											
374	無名橋 4号(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02369	1979	6.16	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
375	磯BOX1 MB06-30(□)	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02370	1988	5.8	Ⅱ	C'										1,000						
376	梅ヶ原BOX2 MB06-31(□)	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02371	1988	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									1,000						
377	入江BOX(□)	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02372	1988	3.4	Ⅱ	B'	・舗装打替									1,000						
378	無名橋 1号(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02373	1977	4.75	I	—	・舗装打替									1,000						
379	藤目川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02374	1983	11.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
380	南浦樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02375	1979	4.7	I	—																
381	中川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02376	1979	9.1	I	—																
382	才川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02377	1978	4.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
383	南川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02378	1978	6.95	I	—																
384	大浜樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02379	1979	5.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
385	明治川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02380	1980	6.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
386	大口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02381	1980	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
387	地蔵川函渠工(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02382	1995	6.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	7,716														
388	無名橋 B 331(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02383	1995	3.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,083														
389	的場井川函渠工(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02384	1996	12.25	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
390	北浜樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02385	1985	2.5	I	—																
391	宮川大樋門(□)	一般県道間田長浜線	BR0-250007-02386	1994	4.15	I	—																
392	無名橋B510-1(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02387	1978	5.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
393	無名橋B510-2(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02388	1978	4.5	I	—	・舗装打替									1,000						
394	宮川樋門(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02389	2005	4.9	I	—																
395	無名橋 2号(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02390	1978	8.6	Ⅱ	B'	・舗装打替	1,001														
396	無名橋B510-3(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02391	1978	2.4	Ⅱ	B'	・舗装打替					1,882										
397	無名橋 1号(□)	一般県道延勝寺逢水線	BR0-250007-02392	1972	3.1	I	—																
398	無名橋 2号(□)	一般県道延勝寺逢水線	BR0-250007-02393	1972	8.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				998											
399	無名橋 B 556(□)	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02394	1937	3.1	I	—																
400	無名橋 7号(□)	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02395	1937	3.34	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,331														
401	八幡中山 B O X MB06-33(□)	一般県道長浜近江線	BR0-250007-02396	1937	3.6	I	—																
402	磯BOX2	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02398	1988	4.8	I	—																
403	梅ヶ原BOX1	一般県道彦根米原線	BR0-250007-02399	1988	4.5	Ⅱ	C'	・舗装打替									1,000						
404	無名橋 2号(□)	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-02400	1969	5.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,038										
405	早崎川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02401	1977	10.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
406	モロコ川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02402	1979	6.95	I	—																
407	裏川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02403	1978	3.6	I	—																
408	さこ川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02404	1982	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,270										
409	味噌市口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02405	1982	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,738														
410	三香口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02406	1982	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,497														
411	更川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02407	1980	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,581														
412	川道川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02408	1980	5.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,400														
413	相模川樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02409	1979	6.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					2,609										
414	中川口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02410	1983	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					3,830										
415	清水口樋門(□)	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02411	1983	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					3,875										
416	八日市BOX(□)	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-02412	1980	4.05	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,642														
417	上野BOX1(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02413	1981	4.95	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
418	上野BOX2(□)	一般県道小室大路線	BR0-250007-02414	1981	5.09	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
419	逢水BOX1(□)	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-02415	1959	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
420	無名橋B510-4(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02417	1978	3.1	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
421	国友BOX(□)	一般県道伊部近江線	BR0-250007-02418	1978	4.86	I	—																
422	無名橋B40-6(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02420	1960	4.2	Ⅱ	C'	・舗装打替															
423	吉瀬BOX1(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02421	1960	3.1	I	—																
424	甲津原BOX3(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02424	1960	5.8	Ⅱ	C'	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工						1,524									
425	甲津原BOX4(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02425	1960	3.9	I	—																
426	甲津原BOX5(□)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-02426	1960	3.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						2,322									
427	無名橋 1号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02427	1978	2.7	Ⅲ	A																
428	無名橋 1 2号(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02428	1978	4.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000					935				
429	夫馬BOX(□)	主要地方道山東一色線	BR0-250007-02429	1978	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工										1,000					
430	下坂浜 B O X(□)	主要地方道大津能登川長浜線	BR0-250007-02430	1937	4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,424														
431	血川樋門(□)	国道365号	BR0-250007-02431	1990	3.72	I	—																
432	野村 B O X	国道365号	BR0-250007-02432	1951	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
433	野村 B O X 2	国道365号	BR0-250007-02433	1951	3.8	I	—																
434	無名橋B44-1	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02436	1971	2.7	I	—																
435	無名橋B44-2	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02437	1971	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
436	無名橋B44-3	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02438	1971	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				2,285						250					
437	無名橋B44-6	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02439	1971	4.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				2,574						250					
438	無名橋B44-7	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02440	1971	4.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				2,372						250					
439	今西BOX	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02441	1971	4.9	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000		250	560				
440	志賀谷BOX1	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02443	1959	3	Ⅰ	—											250					
441	本庄BOX	一般県道大野木志賀谷長浜線	BR0-250007-02444	1959	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000		250	704				
442	唐国BOX	一般県道川道唐国線	BR0-250007-02445	1973	9.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								2,827		250	28,273				
443	無名橋1号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02446	1957	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工				2,600						250					
444	無名橋2号	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02447	1957	2.65	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,286						250					
445	大井BOX	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-02448	1957	4.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,819						250					
446	びわ大橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02449	2016	268.2	Ⅰ	—							550									
447	南浜樋門	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02450	1985	3	Ⅰ	—														250		
448	南浜mBOX	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02451	1977	6.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,000			1,000		250		
449	大三六堀川街道工	一般県道湖北長浜線	BR0-250007-02452	1996	16.7	Ⅰ	—	・舗装打替	1,000				250	2,893									
450	無名橋(伊吹)(旧道)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-03178	1973	14.879	Ⅱ	C	・舗装打替					550		1,000				9,319				
451	海老江BOX	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-03179	1971	3.885	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000	550			275						
452	無名橋 1 号	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-03180	1934	2.4	Ⅰ	—	・舗装打替						250		1,000			554				
453	無名橋 2 号	一般県道東上坂近江線	BR0-250007-03181	1934	2.9	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000	250			1,259						
454	黒田川橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-03183	1983	15.44	Ⅱ	C	・舗装打替					550		1,000				5,804				
455	御前橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-03184	1985	15.13	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
456	大寺橋	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03185	2007	12.5	Ⅰ	—	・舗装打替				8,883		550									
457	無名橋 6 号(旧道)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03186	1957	6.6	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
458	列見橋	一般県道紙園八幡中山線	BR0-250007-03187	1992	8.54	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
459	無名橋 4	一般県道能登岩岩脇線	BR0-250007-03188	1933	7.268	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000			550	6,935									
460	無名橋 7 号(旧道)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03189	1957	3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	770				550										
461	無名橋 8 号(旧道)	一般県道丁野虎姫長浜線	BR0-250007-03190	1957	3.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,098		550									
462	無名橋	一般県道高山長浜線	BR0-250007-03191	1941	2	Ⅰ	—	・舗装打替					250		1,000				268				
463	無名橋 1 号	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-03192	1959	2.12	Ⅰ	—	・舗装打替					250		1,000				715				
464	新福橋跨道橋	一般県道郷野湖北線	BR0-250007-03193	1997	15.95	Ⅰ	—	・舗装打替					550		3,244				32,443				
465	無名橋 2 7 3 - 1	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-03194	1974	2.1	Ⅰ	—						550										
466	無名橋 2 7 3 - 2	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-03195	1974	2.347	Ⅱ	C'	・舗装打替					550		1,000				230				
467	無名橋 2 7 3 - 3	一般県道東野虎姫線	BR0-250007-03196	1974	2.25	Ⅰ	—	・舗装打替					550		1,000				220				
468	出川御道橋	国道365号	BR0-250007-03198	2004	17	Ⅰ	—	・舗装打替					550		1,000				1,806				
469	赤山橋	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03199	1989	15.2	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000	550			5,675						
470	無名橋 1 号	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03200	1994	2.9	Ⅰ	—							250									
471	無名橋 2 号	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03201	1994	3.546	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
472	無名橋 3 号	一般県道間田長浜線	BR0-250007-03202	1994	3.9	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000	250			1,343						
473	無名橋 5 1 0 - 1	一般県道伊部近江線	BR0-250007-03203	1979	2.05	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550									
474	無名橋 5 1 0 - 2	一般県道伊部近江線	BR0-250007-03204	1979	2.308	Ⅰ	—	・舗装打替						550		1,000			957				
475	無名橋 5 1 0 - 3	一般県道伊部近江線	BR0-250007-03205	1979	2.077	Ⅰ	—							550									
476	無名橋 5 6 - 1	一般県道長浜近江線	BR0-250007-03206	1945	2.3	Ⅰ	—							250									
477	大富川橋(旧道)	主要地方道山東本巢線	BR0-250007-03207	1965	12	Ⅱ	C'	・舗装打替						550		1,000				8,025			
478	千石橋	一般県道大鹿寺倉線	BR0-250007-03208	1986	16.6	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				13,414		550									
479	山田川橋	一般県道上山田八日市線	BR0-250007-03209	1988	16.7	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000	550			9,585						
480	高杉橋	一般県道山東伊吹線	BR0-250007-03210	1997	15.34	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				10,981		550									

長浜土木事務所木之本支所

7 長浜土木事務所木之本支所

長浜土木事務所木之本支所									1年目			2年目			3年目			4年目			5年目		
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	麻橋	国道303号	BR0-250007-02454	1962	28	Ⅱ	B															550	
2	杉野橋	国道303号	BR0-250007-02455	1974	32.8	Ⅰ	—															550	
3	中島北橋	国道303号	BR0-250007-02456	1986	33.5	Ⅰ	—															550	
4	中島南橋	国道303号	BR0-250007-02457	1989	30.5	Ⅰ	—															550	
5	一之瀬橋	国道303号	BR0-250007-02458	1989	44	Ⅰ	—															550	
6	岩熊橋	国道303号	BR0-250007-02459	1971	22.2	Ⅱ	C															550	
7	大浦橋	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02460	1970	36.2	Ⅰ	—															550	
8	福田大橋	国道303号	BR0-250007-02461	1979	27.3	Ⅰ	—															550	
9	阿弥陀橋	国道365号	BR0-250007-02462	1974	175	Ⅱ	B															550	
10	井明神橋	一般県道川合千田線	BR0-250007-02463	1991	85.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550	39,917										550	
11	羽衣橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02464	1958	19	Ⅱ	C	・舗装打替							9,543							550	
12	大宮橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02465	1976	40.7	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	15,281		550												
13	古呂立橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02466	1966	22	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・防護柵取替工			550												
14	小原橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02467	1989	36.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550												
15	佐惣平橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02468	1966	37.8	Ⅰ	—				550												
16	中川原橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02469	1998	82.788	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				18,299										550	
17	野神橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02470	2003	92	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工		3,719	550				37,188								
18	落合橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02471	1976	22.4	Ⅱ	B				550												
19	室前橋	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02472	1972	29.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,605					16,049							550	
20	伊香貝橋	一般県道飯浦大音線	BR0-250007-02473	1938	38.6	Ⅱ	C									550							
21	熊野橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02474	1975	15.46	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	27,470													550	
22	大坪川橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02475	1981	16.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,566	550				15,659								
23	余呉橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02476	1988	20.2	Ⅰ	—	・舗装打替														550	
24	雁ヶ谷橋	国道365号	BR0-250007-02477	1976	36.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				550	9,518								
25	柳ヶ瀬橋	国道365号	BR0-250007-02478	1975	31	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工	47,671													550	
26	新川合橋	国道303号	BR0-250007-02479	1982	97.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									66,811					550	
27	新赤川橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02480	1983	37	Ⅰ	—															550	
28	八田郎川橋	国道303号	BR0-250007-02481	1982	31.5	Ⅱ	B															550	
29	新栄橋	国道303号	BR0-250007-02482	1987	102.2	Ⅰ	—															550	
30	出合橋	国道365号	BR0-250007-02483	1990	15.2	Ⅰ	—	・舗装打替						550									
31	無名橋44-1	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02484	1983	16	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		2,081		20,807										550	
32	木之本大橋	国道303号	BR0-250007-02485	1989	234.4	Ⅰ	—							550									
33	余呉大橋	国道365号	BR0-250007-02486	2013	5.4	Ⅰ	—	・塗替塗装工									550						
34	五位谷橋	国道365号	BR0-250007-02487	1998	21.3	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	1,696						16,955					
35	阿蘇竜神橋	国道303号	BR0-250007-02488	2002	34	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		259					2,589							550	
36	塩谷橋	国道303号	BR0-250007-02489	2002	19	Ⅰ	—															550	
37	須赤橋	国道303号	BR0-250007-02490	2002	29	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								5,638				56,376		550	
38	金居原大橋	国道303号	BR0-250007-02491	2002	55.5	Ⅰ	—	・塗替塗装工														550	
39	ナバ谷橋	国道303号	BR0-250007-02492	1999	56.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				550	2,463					24,626					
40	黒田大橋	国道365号	BR0-250007-02493	1996	61.2	Ⅱ	B															550	
41	長尾崎橋	国道365号	BR0-250007-02494	2000	15.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				3,445					
42	カラカサ谷橋	国道365号	BR0-250007-02495	2000	15.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				1,845					
43	一里岩橋	国道365号	BR0-250007-02496	2001	15.1	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
44	キワガ谷橋	国道365号	BR0-250007-02497	2001	18.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				1,831					
45	野尻橋	一般県道川合千田線	BR0-250007-02498	1998	15.7	Ⅰ	—	・舗装打替							550								
46	明神橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02499	2001	62.8	Ⅰ	—															550	
47	鯉ヶ嶽橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02500	2000	58.7	Ⅱ	C				550												
48	東吉ノ辺橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02501	1999	55	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550							6,397					
49	西吉ノ辺橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02502	2000	48	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550		3,322						33,222				
50	平藤橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02503	1994	174.05	Ⅰ	—							550									
51	角鹿橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02504	2003	22.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550					1,000				2,368			
52	栃ノ木橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02505	2003	21.3	Ⅰ	—	・舗装打替						550									
53	桃ノ木橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02506	2800	49	Ⅰ	—	・舗装打替						550									
54	大箕橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02507	2005	55.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550							2,910					
55	阿蘇谷橋	国道303号	BR0-250007-02508	2008	35	Ⅱ	B	・塗替塗装工・塗替塗装工・ひびわれ注入工・表面保護工	6,232		550	62,320											
56	土倉橋	国道303号	BR0-250007-02509	2005	179.5	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550										6,203		
57	コゲツツ谷橋	国道303号	BR0-250007-02510	2003	86.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550										6,605		
58	姫子橋	国道303号	BR0-250007-02511	2006	24.2	Ⅰ	—	・舗装打替			550												
59	八草大橋	国道303号	BR0-250007-02512	2007	190.7	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工			550												
60	櫻井川橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02513	2003	16.642	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
61	余呉橋側道橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02514	1996	20.2	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000				3,525		550	
62	岩熊橋側道橋	国道303号	BR0-250007-02515	1981	23.5	Ⅱ	C															550	
63	木之本大橋側道橋	国道303号	BR0-250007-02516	1989	54.76	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工								1,000				3,675		550	
64	大浦川橋歩道橋	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02517	1977	36.4	Ⅰ	—															550	
65	堂前橋側道橋	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02518	1986	30.1	Ⅱ	C															550	
66	中島橋	国道365号	BR0-250007-02519	2011	27.8	Ⅰ	—															550	
67	うど谷橋	国道365号	BR0-250007-025																				

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
71	無名橋303-4	国道303号	BR0-250007-02524	2004	33.5	I	—																
72	蛇谷橋	国道303号	BR0-250007-02525	1924	3.1	I	—																
73	二百太郎橋(Ⅱ)	国道303号	BR0-250007-02526	1927	4.5	I	—																
74	でぐち橋	国道303号	BR0-250007-02527	1957	4.1	I	—	・舗装打替															
75	丹生谷橋	国道303号	BR0-250007-02528	1966	6.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
76	橋谷橋	国道303号	BR0-250007-02529	1930	5	I	—															1,000	
77	佐惣良橋	国道303号	BR0-250007-02531	1962	7.3	I	—																
78	金谷橋	国道303号	BR0-250007-02533	1955	5	I	—																
79	無名橋303-3	国道303号	BR0-250007-02534	1976	14.05	I	—																
80	金谷橋歩道橋	国道303号	BR0-250007-02535	1924	2.9	I	—																
81	無名橋365-11	国道365号	BR0-250007-02536	1976	11.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															1,000
82	中辰橋	国道365号	BR0-250007-02537	1968	5.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															1,000
83	無名橋365-12	国道365号	BR0-250007-02538	1959	10	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															1,000
84	無名橋365-13	国道365号	BR0-250007-02539	1931	7	I	—																
85	川下橋	国道365号	BR0-250007-02540	1965	6.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
86	後谷橋	国道365号	BR0-250007-02541	2000	11.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
87	桃山橋	国道365号	BR0-250007-02542	1955	12.8	Ⅱ	B'	・舗装打替							550								
88	流し橋	国道365号	BR0-250007-02543	1971	5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															1,000
89	無名橋365-25（Ⅱ）	国道365号	BR0-250007-02544	1975	9.5	I	—																
90	馬上前橋	国道365号	BR0-250007-02545	1931	3.6	I	—	・塗替塗装工															
91	無名橋365-17	国道365号	BR0-250007-02546	1975	13.35	I	—																
92	無名橋365-18	国道365号	BR0-250007-02547	1932	5.7	I	—																
93	中の谷橋	国道365号	BR0-250007-02548	1932	6.45	I	—																
94	無名橋365-6	国道365号	BR0-250007-02549	2000	6.9	I	—																
95	森の前橋	国道365号	BR0-250007-02550	2000	3.05	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
96	無名橋365-8	国道365号	BR0-250007-02551	2000	7.35	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															1,000
97	無名橋365-9	国道365号	BR0-250007-02552	1975	3.75	I	—																
98	無名橋365-10	国道365号	BR0-250007-02553	1975	3.7	I	—																
99	新下谷川橋	国道365号	BR0-250007-02554	1975	5.65	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
100	無名橋365-16	国道365号	BR0-250007-02555	1932	10.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
101	柳橋	国道365号	BR0-250007-02556	1932	8	I	—	・舗装打替															
102	北山谷橋	国道365号	BR0-250007-02557	1955	12.7	I	—																
103	無名橋365-4	国道365号	BR0-250007-02559	1964	4.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
104	桃山橋歩道橋	国道365号	BR0-250007-02560	1955	14	I	—	・舗装打替							550								
105	流し橋(歩道橋)	国道365号	BR0-250007-02561	1964	3.9	I	—																
106	江戸橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02562	1932	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
107	祝山橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02563	1932	2.8	I	—	・舗装打替															
108	無名橋33-2（Ⅱ）	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02564	1988	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															1,000
109	無名橋252-1（Ⅱ）	一般県道南浜山本高月線	BR0-250007-02566	1975	7.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工	1,866											250			
110	無名橋261-4	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02572	1974	3.5	I	—								550								
111	赤川新橋	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02573	1983	4.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
112	湧木橋	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02574	1983	12.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
113	無名橋279-2	一般県道落川高月線	BR0-250007-02575	1974	3.4	I	—	・舗装打替															1,000
114	無名橋280-1	一般県道井口高月線	BR0-250007-02576	1983	10.66	I	—								550								
115	無名橋280-2	一般県道井口高月線	BR0-250007-02577	1985	2.35	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
116	無名橋280-3	一般県道井口高月線	BR0-250007-02578	1985	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							550								
117	無名橋280-4	一般県道井口高月線	BR0-250007-02579	1985	2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
118	尾山橋	一般県道川合千田線	BR0-250007-02580	1952	3.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工							550								
119	湯川橋	一般県道川合千田線	BR0-250007-02582	1971	7.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工							250								
120	無名橋284-2	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02583	1999	10	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
121	昇橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02584	1935	2.5	I	—	・舗装打替															1,000
122	余呉橋(Ⅱ)	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02585	1926	5.3	I	—																
123	こち谷橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02586	1941	5.2	I	—	・舗装打替															1,000
124	北良橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02587	1999	8	I	—	・舗装打替															1,000
125	宮下橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02588	1933	14.8	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護柵取替工・橋面防水工・舗装打替															
126	半明橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02590	1972	13.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護柵取替工・橋面防水工・舗装打替															
127	大音波川橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02591	1971	13.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
128	無名橋285-5	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02592	1930	3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護柵取替工・橋面防水工・舗装打替															
129	無名橋285-6	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02593	1930	4.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
130	無名橋285-7	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02594	1930	3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
131	鷺見橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02595	1966	10	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															
132	鷺見1号橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02596	1966	5.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
133	針川橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02597	1955	10.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
134	無名橋285-1	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02598	1930	3.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
135	無名橋285-2	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02599	1930	3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
136	無名橋285-4	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02600	1930	4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
137	無名橋285-8	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02601	1930	3.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
138	雄鳥谷橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02602	1967	4	I	—																
139	小市橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02603	1996	11.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
140	胡桃谷橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02604	1930	4.6	I	—																
141	谷海橋	一般県道大浦宮掛線	BR0-250007-02606	1971	6.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
142	新坂尻橋	一般県道木之本高月線	BR0-250007-02608	1985	2.8	I	—								550								
143	上川原橋	一般県道木之本高月線	BR0-250007-02609	2006	14.26	I	—								550								

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
144	無名橋512-1	一般県道葛籠尾崎塩津線	BR0-250007-02610	1968	8.5	Ⅱ	C'																
145	黄金橋	一般県道葛籠尾崎大浦線	BR0-250007-02611	1968	10.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
146	返坂橋	一般県道葛籠尾崎大浦線	BR0-250007-02612	1968	8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
147	無名橋514-1 (□)	一般県道飯浦大音線	BR0-250007-02613	不明	2.6	I	—										550						
148	観音橋	一般県道余呉湖線	BR0-250007-02614	1957	5.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
149	無名橋547-1	一般県道西柳野高月線	BR0-250007-02615	1938	2.7	I	—										550						
150	無名橋557-3	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02616	1934	3.5	I	—													550			
151	無名橋557-4	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02617	1934	3.3	I	—													550			
152	無名橋557-2	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02618	1934	2.3	I	—													550			
153	東風谷橋(□)	国道303号	BR0-250007-02619	1984	3.58	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
154	無名橋365-21 (□)	国道365号	BR0-250007-02622	1963	4.8	Ⅱ	B'	・舗装打替													250		
155	北の谷橋(□)	国道365号	BR0-250007-02623	1980	2.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
156	無名橋365-1 (□)	国道365号	BR0-250007-02625	2100	3.2	I	—														250		
157	無名橋365-2 (□)	国道365号	BR0-250007-02626	1964	3.6	I	—														250		
158	無名橋365-20 (□)	国道365号	BR0-250007-02628	1964	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
159	無名橋33-1 (□)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02630	1931	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
160	宮ノ下橋(□)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02631	1932	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
161	無名橋33-3 (□)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02632	1932	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
162	無名橋44-2 (□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02633	1994	3.6	Ⅱ	B'														550		
163	無名橋44-3 (□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02634	1988	3.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,293												250		
164	無名橋259-2 (□)	一般県道西阿閉東物部線	BR0-250007-02635	1994	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
165	無名橋261-1 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02636	1973	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
166	無名橋261-3 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02637	1983	2	Ⅱ	C'														250		
167	無名橋261-5 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02638	1983	2	Ⅱ	C'														250		
168	無名橋261-2 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02639	1983	2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
169	無名橋279-1 (□)	一般県道落川高月線	BR0-250007-02640	1983	1.75	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
170	無名橋285-3	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02641	1930	3.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
171	無名橋285-11 (□)	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02642	1930	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
172	1号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02643	1974	6	I	—														250		
173	2号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02644	1971	5.7	Ⅱ	C'														250		
174	3号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02645	1993	5.7	Ⅱ	C'														250		
175	4号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02646	1993	5.7	Ⅱ	C'														250		
176	5号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02647	1992	5	Ⅱ	C'														250		
177	6号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02648	1971	5.1	I	—														250		
178	無名橋286-1 (□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02649	1971	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
179	無名橋332-1 (□)	一般県道木之本高月線	BR0-250007-02650	1982	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
180	無名橋332-2 (□)	一般県道木之本高月線	BR0-250007-02651	2005	4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
181	無名橋514-2 (□)	一般県道飯浦大音線	BR0-250007-02652	2005	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
182	無名橋547-2 (□)	一般県道西柳野高月線	BR0-250007-02653	1938	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
183	無名橋365-19 (□)	国道365号	BR0-250007-02659	1931	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
184	無名橋365-22 (□)	国道365号	BR0-250007-02662	1984	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
185	シャド 谷橋(□)	国道365号	BR0-250007-02664	1931	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
186	無名橋365-3 (□)	国道365号	BR0-250007-02667	1961	2.5	I	—														250		
187	無名橋365-24 (□)	BR0-250007-02668	1964	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250		
188	井明神橋小橋(□)	一般県道川合千田線	BR0-250007-02671	1931	5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
189	無名橋285-10 (□)	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02672	1993	2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
190	無名橋286-2 (□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02674	1930	2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工													250		
191	無名橋303-2 (□)	国道303号	BR0-250007-02677	1982	2.4	Ⅱ	B'														250		
192	無名橋365-23 (□)	国道365号	BR0-250007-02678	1977	2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工													250		
193	無名橋303-7	国道303号	BR0-250007-02680	1977	14	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550							2,557					
194	無名橋365-14 (歩)	国道365号	BR0-250007-02681	1970	6.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550							1,000					
195	梅ヶ谷橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02682	1962	7.3	I	—				250												
196	無名橋365-7 (□)	国道365号	BR0-250007-02683	1970	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			250							1,000					
197	小市谷橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02687	1973	24.5	Ⅱ	B'				250												
198	観音橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02688	2010	10.72	I	—										550						
199	医王寺橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02689	2014	17.4	I	—	・舗装打替									550						
200	無名橋259-1	一般県道西阿閉東物部線	BR0-250007-03121	1931	3.1	Ⅱ	C'										550						
201	無名橋303-1	国道303号	BR0-250007-03318	2015	46.5	Ⅱ	B	・舗装打替	1,000			3,192					550						
202	妙理橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-03319	1973	5.1	I	—	・舗装打替									550						
203	無名橋532-1	一般県道余呉湖線	BR0-250007-03320	1998	21.8	I	—	・舗装打替									550						
204	無名橋33-4 (歩)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-03321	1957	7	I	—										550						
205	無名橋285-12	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-03322	2008	22.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550											1,000	
206	無名橋336-1	一般県道葛籠尾崎塩津線	BR0-250007-03323	1968	10	I	—				550												
207	無名橋33-5 (歩)	国道303号	BR0-250007-03324	1962	6.5	I	—										550						
208	無名橋303-9 (□)	国道303号	BR0-250007-03325	1977	9.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									250						
209	無名橋557-1	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-03326	1977	6	I	—										250						
210	無名橋303-8	国道303号	BR0-250007-03327	1955	3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
211	早上橋	国道303号	BR0-250007-03328	1977	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
212	無名橋365-5 (□)	国道365号	BR0-250007-03330	1970	3.7	I	—										250						
213	無名橋365-11	国道365号	BR0-250007-03331	1970	3.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
214	無名橋365-15 (□)	国道365号	BR0-250007-03332	1970	5.65	Ⅱ	B'	・舗装打替													550		
215	無名橋284-3 (□)	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-03333	1962	5.65	I	—														550		
216	無名橋284-1 (□)	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-03334	1962	2.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									250						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
217	無名橋303-6 (側)	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-03356	1977	12	I	—																
218	宮前橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-03366	2001	64	I	—																
219	無名橋514-3	一般県道飯浦大音線	BR0-250007-03398	不明	2.7	I	—																
220	無名橋285-13 (□)	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-03400	不明	4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
221	無名橋285-14 (□)	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-03401	不明	2.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工								250							
222	無名橋284-4	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-03402	不明	7.2	I	—									250							

No.	橋名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	蔵橋	国道303号	BR0-250007-02454	1962	28	Ⅱ	B															550	
2	杉野橋	国道303号	BR0-250007-02455	1974	32.8	Ⅰ	—											1,000				550	
3	中島北橋	国道303号	BR0-250007-02456	1986	33.5	Ⅰ	—															550	
4	中島南橋	国道303号	BR0-250007-02457	1989	30.5	Ⅰ	—															550	
5	一之瀬橋	国道303号	BR0-250007-02458	1989	44	Ⅰ	—															550	
6	岩熊橋	国道303号	BR0-250007-02459	1971	22.2	Ⅱ	C											1,000				550	
7	大浦橋	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02460	1970	36.2	Ⅰ	—															550	
8	福田大橋	国道303号	BR0-250007-02461	1979	27.3	Ⅰ	—											1,000				550	
9	阿弥陀橋	国道365号	BR0-250007-02462	1974	175	Ⅱ	B											3,463				550	
10	井明神橋	一般県道川合千田線	BR0-250007-02463	1991	85.8	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550							1,778					
11	羽衣橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02464	1958	19	Ⅱ	C	・舗装打替														550	
12	大宮橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02465	1976	40.7	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550								1,148				
13	古呂立橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02466	1966	22	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・防護柵取替工			550	37,584											
14	小原橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02467	1989	36.7	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550	18,050							1,035				
15	佐惣平橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02468	1966	37.8	Ⅰ	—				550							1,066					
16	中川原橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02469	1998	82.788	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
17	野神橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02470	2003	92	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工			550								6,465				
18	落合橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02471	1976	22.4	Ⅱ	B				550							1,000					
19	堂前橋	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02472	1972	29.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工										1,000				550	
20	伊香貝橋	一般県道飯浦大音線	BR0-250007-02473	1938	38.6	Ⅱ	C									550							
21	熊野橋	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02474	1975	15.46	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工										1,000				550	
22	大呼川橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02475	1981	16.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			550							2,000					
23	余呉橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02476	1988	20.2	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000					1,435				550	
24	雁ヶ谷橋	国道365号	BR0-250007-02477	1976	36.8	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
25	柳ヶ瀬橋	国道365号	BR0-250007-02478	1975																			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
71	無名橋303-4	国道303号	BR0-250007-02524	2004	33.5	I	—										550						
72	蛇谷橋	国道303号	BR0-250007-02525	1924	3.1	I	—										550						
73	二百太郎橋(□)	国道303号	BR0-250007-02526	1927	4.5	I	—										550						
74	でぐち橋	国道303号	BR0-250007-02527	1957	4.1	I	—	・鋪装打替								1,000	550				1,805		
75	丹生谷橋	国道303号	BR0-250007-02528	1966	6.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,592					550						
76	橋谷橋	国道303号	BR0-250007-02529	1930	5	I	—										550						
77	佐惣良橋	国道303号	BR0-250007-02531	1962	7.3	I	—										550						
78	金谷橋	国道303号	BR0-250007-02533	1955	5	I	—										550						
79	無名橋303-3	国道303号	BR0-250007-02534	1976	14.05	I	—										550						
80	金谷橋歩道橋	国道303号	BR0-250007-02535	1924	2.9	I	—										550						
81	無名橋365-11	国道365号	BR0-250007-02536	1976	11.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,329					550						
82	中長橋	国道365号	BR0-250007-02537	1968	5.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				5,570					550						
83	無名橋365-12	国道365号	BR0-250007-02538	1959	10	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				885					550						
84	無名橋365-13	国道365号	BR0-250007-02539	1931	7	I	—										550						
85	川下橋	国道365号	BR0-250007-02540	1965	6.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	1,080					
86	後谷橋	国道365号	BR0-250007-02541	2000	11.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	784					
87	桃山橋	国道365号	BR0-250007-02542	1955	12.8	II	B'	・鋪装打替					550			1,044					10,442		
88	流し橋	国道365号	BR0-250007-02543	1971	5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,471					550						
89	無名橋365-25 (□)	国道365号	BR0-250007-02544	1975	9.5	I	—										250						
90	馬上前橋	国道365号	BR0-250007-02545	1931	3.6	I	—	・塗替塗装工	1,000						9,620		550						
91	無名橋365-17	国道365号	BR0-250007-02546	1975	13.35	I	—										550						
92	無名橋365-18	国道365号	BR0-250007-02547	1932	5.7	I	—										550						
93	中の谷橋	国道365号	BR0-250007-02548	1932	6.45	I	—										550						
94	無名橋365-6	国道365号	BR0-250007-02549	2000	6.9	I	—										550						
95	森の前橋	国道365号	BR0-250007-02550	2000	3.05	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				2,937					550						
96	無名橋365-8	国道365号	BR0-250007-02551	2000	7.35	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						685		550						
97	無名橋365-9	国道365号	BR0-250007-02552	1975	3.75	I	—										550						
98	無名橋365-10	国道365号	BR0-250007-02553	1975	3.7	I	—										550						
99	新下谷川橋	国道365号	BR0-250007-02554	1975	5.65	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					809			550						
100	無名橋365-16	国道365号	BR0-250007-02555	1932	10.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					1,524			550						
101	柳橋	国道365号	BR0-250007-02556	1932	8	I	—	・鋪装打替							1,805		550				18,054		
102	北山谷橋	国道365号	BR0-250007-02557	1955	12.7	I	—										550						
103	無名橋365-4	国道365号	BR0-250007-02559	1964	4.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000						695		550						
104	桃山橋歩道橋	国道365号	BR0-250007-02560	1955	14	I	—	・鋪装打替					550		359						3,586		
105	流し橋(歩道橋)	国道365号	BR0-250007-02561	1964	3.9	I	—										550						
106	江戸橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02562	1932	2.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	2,418					
107	祝山橋	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02563	1932	2.8	I	—	・鋪装打替				117					550						
108	無名橋33-2 (□)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02564	1988	2.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	3,347					
109	無名橋252-1 (□)	一般県道南浜山平高月線	BR0-250007-02566	1975	7.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
110	無名橋261-4	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02572	1974	3.5	I	—						550										
111	赤川新橋	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02573	1983	4.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550				3,654						
112	湧木橋	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02574	1983	12.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550				2,887						
113	無名橋279-2	一般県道常川高月線	BR0-250007-02575	1974	3.4	I	—	・鋪装打替				273					550						
114	無名橋280-1	一般県道井口高月線	BR0-250007-02576	1983	10.56	I	—						550										
115	無名橋280-2	一般県道井口高月線	BR0-250007-02577	1985	2.35	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550					470					
116	無名橋280-3	一般県道井口高月線	BR0-250007-02578	1985	2.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550					585					
117	無名橋280-4	一般県道井口高月線	BR0-250007-02579	1985	2	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	517					
118	尾山橋	一般県道川合千田線	BR0-250007-02580	1952	3.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000	550					520					
119	湯川橋	一般県道川合千田線	BR0-250007-02582	1971	7.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	250					3,609					
120	無名橋284-2	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02583	1999	10	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,000					550	1,785					
121	昇橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02584	1935	2.5	I	—	・鋪装打替				114					550					1,000	
122	余呉橋(□)	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02585	1926	5.3	I	—										550						
123	こち谷橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02586	1941	5.2	I	—	・鋪装打替				364					550					1,000	
124	北良橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02587	1999	8	I	—	・鋪装打替				837					550					1,220	
125	宮下橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02588	1933	14.8	III	A	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護欄取替工・橋面防水工・鋪装打替	1,000					9,645			550					4,963	
126	半明橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02590	1972	13.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護欄取替工・橋面防水工・鋪装打替				1,000					550	9,717					
127	大曾渡川橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02591	1971	13.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				1,515		
128	無名橋285-5	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02592	1930	3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工・防護欄取替工・橋面防水工・鋪装打替				1,000					550	4,102					
129	無名橋285-6	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02593	1930	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				853		
130	無名橋285-7	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02594	1930	3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				911		
131	鷺見橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02595	1966	10	II	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				1,000					550	3,989					
132	鷺見1号橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02596	1966	5.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000		550				882		
133	針川橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02597	1955	10.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	2,395					
134	無名橋285-1	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02598	1930	3.5	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	429					
135	無名橋285-2	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02599	1930	3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	853					
136	無名橋285-4	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02600	1930	4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	1,309					
137	無名橋285-8	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02601	1930	3.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	1,318					
138	橋島谷橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02602	1967	4	I	—										550						
139	小市橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02603	1996	11.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	7,119					
140	胡桃谷橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02604	1930	4.6	I	—										550						
141	谷海橋	一般県道大浦宮掛線	BR0-250007-02606	1971	6.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	3,150					
142	新坂尻橋	一般県道木之本高月線	BR0-250007-02608	1985	2.8	I	—				</												

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
144	無名橋512-1	一般県道葛籠尾崎塩津線	BR0-250007-02610	1968	8.5	Ⅱ	C'																
145	黄金橋	一般県道葛籠尾崎大浦線	BR0-250007-02611	1968	10.4	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					550	1,490				
146	返坂橋	一般県道葛籠尾崎大浦線	BR0-250007-02612	1968	8	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					550	2,099				
147	無名橋514-1 (□)	一般県道飯浦大音線	BR0-250007-02613	不明	2.6	Ⅰ	—							550									
148	観音橋	一般県道余呉湖線	BR0-250007-02614	1957	5.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000					550	989				
149	無名橋547-1	一般県道西柳野高月線	BR0-250007-02615	1938	2.7	Ⅰ	—							550									
150	無名橋557-3	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02616	1934	3.5	Ⅰ	—												550				
151	無名橋557-4	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02617	1934	3.3	Ⅰ	—												550				
152	無名橋557-2	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02618	1934	2.3	Ⅰ	—												550				
153	東風谷橋(□)	国道303号	BR0-250007-02619	1984	3.58	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					1,764						250		
154	無名橋365-21 (□)	国道365号	BR0-250007-02622	1963	4.8	Ⅱ	B'	・舗装打替		1,000					348						250		
155	北の谷橋(□)	国道365号	BR0-250007-02623	1980	2.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					1,476						250		
156	無名橋365-1 (□)	国道365号	BR0-250007-02625	2100	3.2	Ⅰ	—														250		
157	無名橋365-2 (□)	国道365号	BR0-250007-02626	1964	3.6	Ⅰ	—															250	
158	無名橋365-20 (□)	国道365号	BR0-250007-02628	1964	3.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					2,175							250	
159	無名橋33-1 (□)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02630	1931	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						585			250	
160	宮ノ下橋(□)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02631	1932	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000					1,419			250	
161	無名橋33-3 (□)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-02632	1932	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000					1,501			250	
162	無名橋44-2 (□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02633	1994	3.6	Ⅱ	B'															550	
163	無名橋44-3 (□)	主要地方道木之本長浜線	BR0-250007-02634	1988	3.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															250
164	無名橋259-2 (□)	一般県道西阿閉東物部線	BR0-250007-02635	1994	3.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						687			250	
165	無名橋261-1 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02636	1973	2.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						567			250	
166	無名橋261-3 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02637	1983	2	Ⅱ	C'															250	
167	無名橋261-5 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02638	1983	2	Ⅱ	C'															250	
168	無名橋261-2 (□)	一般県道磯野木之本線	BR0-250007-02639	1983	2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						2,148			250	
169	無名橋279-1 (□)	一般県道落川高月線	BR0-250007-02640	1983	1.75	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						4,837			250	
170	無名橋285-3	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02641	1930	3.1	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550				839		
171	無名橋285-11 (□)	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02642	1930	2.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000						272			250	
172	1号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02643	1974	6	Ⅰ	—															250	
173	2号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02644	1971	5.7	Ⅱ	C'															250	
174	3号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02645	1993	5.7	Ⅱ	C'															250	
175	4号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02646	1993	5.7	Ⅱ	C'															250	
176	5号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02647	1992	5	Ⅱ	C'															250	
177	6号橋(□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02648	1971	5.1	Ⅰ	—															250	
178	無名橋286-1 (□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02649	1971	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						725			250	
179	無名橋332-1 (□)	一般県道木之本高月線	BR0-250007-02650	1982	2.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						2,607			250	
180	無名橋332-2 (□)	一般県道木之本高月線	BR0-250007-02651	2005	4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						1,912			250	
181	無名橋514-2 (□)	一般県道飯浦大音線	BR0-250007-02652	2005	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						1,043			250	
182	無名橋547-2 (□)	一般県道西柳野高月線	BR0-250007-02653	1938	2.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000					2,516			250	
183	無名橋365-19 (□)	国道365号	BR0-250007-02659	1931	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000						977			250	
184	無名橋365-22 (□)	国道365号	BR0-250007-02662	1984	4.3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					6,591							250	
185	シャド 谷橋(□)	国道365号	BR0-250007-02664	1931	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						1,390			250	
186	無名橋365-3 (□)	国道365号	BR0-250007-02667	1961	2.5	Ⅰ	—															250	
187	無名橋365-24 (□)	BR0-250007-02668	1964	4.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000					3,365							250	
188	井明神橋小橋(□)	一般県道川合千田線	BR0-250007-02671	1931	5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						1,328			250	
189	無名橋285-10 (□)	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02672	1993	2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000											250	
190	無名橋286-2 (□)	一般県道大浦吉掛線	BR0-250007-02674	1930	2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000						907			250	
191	無名橋303-2 (□)	国道303号	BR0-250007-02677	1982	2.4	Ⅱ	B'															250	
192	無名橋365-23 (□)	国道365号	BR0-250007-02678	1977	2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			1,000					2,532						250	
193	無名橋303-7	国道303号	BR0-250007-02680	1977	14	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	25,570		550								1,000				
194	無名橋365-14 (歩)	国道365号	BR0-250007-02681	1970	6.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	2,147		550												
195	梅ヶ谷橋	一般県道杉本余呉線	BR0-250007-02682	1962	7.3	Ⅰ	—															250	
196	無名橋365-7 (□)	国道365号	BR0-250007-02683	1970	4.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		2,157		250							1,000				
197	小市谷橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02687	1973	24.5	Ⅱ	B'							250									
198	観音橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02688	2010	10.72	Ⅰ	—										550						
199	医王寺橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-02689	2014	17.4	Ⅰ	—	・舗装打替									550		2,033				20,327
200	無名橋259-1	一般県道西阿閉東物部線	BR0-250007-03121	1931	3.1	Ⅱ	C'										550						
201	無名橋303-1	国道303号	BR0-250007-03318	2015	46.5	Ⅱ	B	・舗装打替									550			1,072			
202	妙理橋	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-03319	1973	5.1	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
203	無名橋532-1	一般県道余呉湖線	BR0-250007-03320	1998	21.8	Ⅰ	—	・舗装打替					1,000	550					332				
204	無名橋33-4 (歩)	主要地方道西浅井余呉線	BR0-250007-03321	1957	7	Ⅰ	—										550						
205	無名橋285-12	一般県道中河内木之本線	BR0-250007-03322	2008	22.5	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550	2,084											
206	無名橋336-1	一般県道葛籠尾崎塩津線	BR0-250007-03323	1968	10	Ⅰ	—				550												
207	無名橋33-5 (歩)	国道303号	BR0-250007-03324	1962	6.5	Ⅰ	—										550						
208	無名橋303-9 (□)	国道303号	BR0-250007-03325	1977	9.55	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000	250				3,230				
209	無名橋557-1	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-03326	1977	6	Ⅰ	—															250	
210	無名橋303-8	国道303号	BR0-250007-03327	1955	3	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					767				
211	早上橋	国道303号	BR0-250007-03328	1977	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,000	550					556				
212	無名橋365-5 (□)	国道365号	BR0-250007-03330	1970	3.7	Ⅰ	—										250						
213	無名橋365-11	国道365号	BR0-250007-03331	1970	3.3	Ⅰ	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550			1,000					1,879				
214	無																						

[illegible]

高島土木事務所

8 高島土木事務所								1年目			2年目			3年目			4年目			5年目			
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
1	上ノ瀬橋	国道303号	BR0-250007-02692	1997	56.7	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工					12,000		27,999							550	
2	森野橋	国道367号	BR0-250007-02693	1964	100.5	Ⅱ	C															550	
3	三ツ石橋	国道367号	BR0-250007-02694	1995	42.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
4	轡轡橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02695	1972	16.0	I	—	・塗替塗装工														550	
5	足谷橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02696	1963	27.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000				4,196						550	
6	山神橋（車道橋）	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02697	1967	48.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
7	山神橋（歩道橋）	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02698	1979	48.2	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工														550	
8	天皇橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02699	1997	141.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工														550	
9	高橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02700	2017	38.8	Ⅱ	C						550										
10	広野橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02701	1969	29.4	I	—	・塗替塗装工														550	
11	立戸橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02702	1971	38.0	I	—															550	
12	木之本橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02703	1964	26.3	I	—															550	
13	家一橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02704	1971	28.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工														550	
14	犬丸橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02705	1969	31.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工														550	
15	天神橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02706	1973	25.8	Ⅲ	A	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工	16,000			40,000										550	
16	広神橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02707	1968	25.0	Ⅱ	C															550	
17	針畑川橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02708	1967	28.5	Ⅱ	C															550	
18	大平田橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02709	1961	32.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,408										550	
19	上頃橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02710	1963	42.0	Ⅱ	C															550	
20	壳尻橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02711	1962	43.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,815										550	
21	平良大橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02712	1960	21.2	I	—	・舗装打替														550	
22	松原橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02713	1966	29.0	I	—															550	
23	ハタゴ橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02714	1960	17.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・伸縮装置取替工・防護欄取替工						1,230					12,296			550	
24	広瀬橋	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02715	1985	167.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550										9,055		
25	船橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02717	1980	115.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工						17,954		53,861						550	
26	船橋（街道橋）	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02718	2005	115.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
27	中道橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02719	2007	63.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550				1,831					
28	黒谷大橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02720	1972	24.4	I	—	・塗替塗装工														550	
29	万年橋	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02721	1959	26.3	I	—							550									
30	万年橋（歩道橋）	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02722	1991	25.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550		1,197			11,973							
31	野田橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02723	1964	59.3	Ⅱ	B															550	
32	本庄橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02724	1970	130.0	Ⅱ	C							550									
33	加茂橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02725	1988	96.4	I	—	・塗替塗装工			550												
34	藤樹橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02726	1992	91.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工・ひびわれ注入工・支承補修工				112,795		550									
35	新寒風川橋	国道303号	BR0-250007-02727	1978	41.4	Ⅱ	B				550												
36	宮ノ越橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02728	1982	84.2	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550		28,442		113,767								
37	古川橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02729	1982	24.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														550	
38	新北川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02730	1990	106.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工								10,166		40,663				550	
39	中田橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02731	1979	16.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					6,548		550	
40	保坂橋	国道303号	BR0-250007-02732	1984	16.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550			4,098						40,977			
41	蛭原橋	国道303号	BR0-250007-02733	1985	40.7	I	—	・塗替塗装工・支承補修工			550				7,936						79,362		
42	角川橋	国道303号	BR0-250007-02734	1981	40.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工			550							6,537					
43	新貫川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02735	1985	32.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工・橋面防水工・舗装打替			550										5,104		
44	新大川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02736	1980	77.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
45	百瀬川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02737	1986	58.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000					6,594		550	
46	新保川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02738	1986	22.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工									1,000					550	
47	和田打川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02739	1985	23.3	I	—	・支承補修工			550										1,822		
48	浜分新橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02740	1989	52.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
49	百瀬川橋取付橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02741	1984	15.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550				4,123		41,226			
50	初池橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02742	1990	17.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550				1,983		19,827			
51	安曇川小橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02743	1933	43.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
52	安曇川小橋（歩道橋）	一般県道高島大津線	BR0-250007-02744	1975	48.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工														550	
53	安曇川大橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02745	1933	150.5	Ⅱ	C															550	
54	安曇川大橋（歩道橋）	一般県道高島大津線	BR0-250007-02746	1975	150.9	Ⅱ	C															550	
55	船木大橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02747	1993	180.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工	2,000			31,656										550	
56	新金丸橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02748	1988	139.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工			550												
57	新今川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02749	1992	15.8	I	—	・支承補修工			550												
58	青井川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02750	1988	21.4	I	—	・舗装打替														550	
59	和田打川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02751	1986	25.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工						550		2,654		26,542					
60	越川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02752	1970	15.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工						550					1,303				
61	鴨川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02753	1994	87.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工						550		11,864		118,635					
62	林照寺川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02754	1980	15.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
63	田井川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02755	1977	19.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550				2,518					25,180			
64	南川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02756	1982	23.2	I	—	・舗装打替														550	
65	神奈川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02757	1980	19.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
66	十書橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02758	1975	21.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550							4,015					
67	北川橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02759	1976	97.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工										1,000				550	
68	岡橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02760	1971	21.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							7,628							550	
69	無名橋（L）	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02761	1966	72.9	I	—				550												

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
70	無名橋 (2)	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02762	1967	58.3	Ⅲ	A				550												
71	生末橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02763	1999	56.6	Ⅱ	B																550
72	須野子橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02764	2005	15.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550					1,042				
73	斧研川橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02765	2003	18.0	Ⅰ	－																550
74	荒川橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02766	1997	158.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工	17,000			40,000						28,772					550
75	三接橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02767	2002	170.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							3,079						30,791		550
76	前川原橋	一般県道葦園熊野本線	BR0-250007-02768	1998	18.9	Ⅰ	－																550
77	梅原新橋	一般県道蘭生日置前線	BR0-250007-02769	2000	85.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,000						9,204		550
78	新地良々橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02770	2003	44.2	Ⅰ	－	・塗替塗装工															550
79	向平橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02771	2002	39.7	Ⅰ	－																550
80	新尾曾越橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02772	2003	42.0	Ⅰ	－	・塗替塗装工															550
81	三越橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02773	2003	32.0	Ⅰ	－	・舗装打替															550
82	石田川橋	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02774	2005	62.3	Ⅱ	C																550
83	上滝谷橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02775	2007	21.8	Ⅰ	－																550
84	滝谷橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02776	2004	21.0	Ⅰ	－																550
85	大島橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02777	2004	52.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工				1,000						3,614					550
86	樋口橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02778	2004	33.6	Ⅰ	－																550
87	新鯉川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02779	1964	21.6	Ⅰ	－																550
88	八王子川橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02780	2011	27.2	Ⅰ	－	・舗装打替			550												
89	生見橋	国道303号	BR0-250007-02781	1969	11.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
90	無名橋 2 号	国道303号	BR0-250007-02782	1945	4.1	Ⅱ	C'										550						
91	荒谷橋	国道367号	BR0-250007-02783	1983	94.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
92	横谷橋	国道367号	BR0-250007-02784	1957	10.5	Ⅱ	B'										550						
93	村井上橋	国道367号	BR0-250007-02785	1971	5.9	Ⅰ	－										550						
94	蛇子谷橋	国道367号	BR0-250007-02786	1956	7.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		1,000				
95	横谷橋	国道367号	BR0-250007-02787	1972	10.6	Ⅱ	B'										550						
96	古川橋	国道367号	BR0-250007-02788	1971	5.0	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
97	道貫橋	国道367号	BR0-250007-02789	1962	7.0	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
98	岩瀬橋	国道367号	BR0-250007-02790	1969	4.4	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
99	無名橋 2 号	国道367号	BR0-250007-02791	1969	3.2	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
100	畑谷橋	国道367号	BR0-250007-02792	1982	8.4	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
101	井ノ花橋	国道367号	BR0-250007-02793	1956	6.5	Ⅰ	－										550						
102	一本松橋	国道367号	BR0-250007-02794	1956	9.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550		6,237				
103	無名橋 3 号	国道367号	BR0-250007-02795	1960	2.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
104	無名橋 6 号	国道367号	BR0-250007-02796	1959	2.0	Ⅱ	B'										550						
105	二ノ谷橋	国道367号	BR0-250007-02797	1959	5.2	Ⅱ	B'										550						
106	雪崩橋	国道367号	BR0-250007-02798	1954	9.7	Ⅱ	C'										550						
107	居宮谷橋	国道367号	BR0-250007-02799	1957	7.1	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
108	無名橋 3 6 7 C	国道367号	BR0-250007-02801	1979	3.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
109	木地山橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02802	1955	3.2	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
110	小関口橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02803	1965	3.1	Ⅱ	B'										550						
111	大橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02804	1962	14.3	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
112	関口橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02805	1955	2.9	Ⅲ	A										550						
113	熊の畑橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02806	1964	6.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
114	荒谷橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02807	1955	2.9	Ⅱ	B'										550						
115	小荒谷橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02808	1955	2.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
116	坂谷川橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02809	1996	13.6	Ⅱ	B'										550						
117	坂谷川橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02810	1935	6.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
118	五反田川橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02811	1934	4.4	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
119	池原橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02812	1955	6.0	Ⅱ	B'										550						
120	無名橋 2 3 E	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02813	1953	3.0	Ⅱ	B'										550						
121	無名橋 2 3 G	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02814	1953	4.3	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
122	無名橋 2 3 H	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02815	1953	4.1	Ⅱ	C'										550						
123	無名橋 2 3 I	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02816	1953	4.0	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
124	無名橋 2 3 b	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02817	1953	2.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
125	無名橋 2 3 c	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02818	1953	2.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
126	栗坂橋	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02819	1954	4.5	Ⅱ	B'										550						
127	無名橋 2 3 e	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02820	1953	2.0	Ⅱ	C'										550						
128	無名橋 2 3 h	主要地方道小浜杣木高島線	BR0-250007-02823	1953	2.4	Ⅱ	B'										550						
129	小寺橋	主要地方道太田安井川線	BR0-250007-02824	1974	10.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,144	
130	無名橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02825	1978	4.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000					550									
131	無名橋 1 号	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02826	1984	8.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,000		5,681					
132	三式川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02828	1935	7.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,000		5,679					
133	庄島川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02829	1984	8.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
134	宮ノ下橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02830	2006	12.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
135	今津川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02831	2002	9.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
136	三入川橋歩道橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02832	1984	7.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,000		4,648					
137	七反田川橋歩道橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02833	1984	5.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,000		3,546					
138	山中橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02834	1930	7.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550								1,000				
139	神明橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02835	1996	8.4	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550		1,116					11,158		
140	無名橋 4 号	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02836	1930	3.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550					1,808				

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
141	牧野橋	一般県道小瓦路牧野沢線	BR0-250007-02837	1979	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			550												
142	無名橋	一般県道今津停車場線	BR0-250007-02838	1974	3.1	Ⅰ	—										550						
143	川原市橋	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02839	1937	4.0	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
144	入谷川橋	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02840	2001	11.5	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
145	なめら橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02844	1991	7.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550					1,000				
146	無名橋1号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02845	1961	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
147	無名橋2号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02846	1961	2.9	Ⅰ	—							550									
148	無名橋3号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02847	1961	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
149	無名橋4号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02848	1961	3.6	Ⅰ	—							550									
150	無名橋5号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02849	1961	6.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
151	無名橋6号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02850	1945	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
152	無名橋7号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02851	1945	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
153	小坂橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02852	1935	13.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
154	堂川橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02853	1972	12.6	Ⅱ	C'	・舗装打替						550									
155	武蔵橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02854	1935	6.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550									
156	岩戸橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02855	1971	8.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
157	唐戸橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02856	1971	13.9	Ⅱ	B'	・舗装打替						550									
158	大岩橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02857	1971	14.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550					1,000				
159	今谷橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02858	1991	12.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工						550								1,000	
160	砂子橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02859	1992	8.3	Ⅱ	B'	・舗装打替						550									
161	田上川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02861	1935	6.7	Ⅰ	—										550						
162	無名橋3号	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02862	1935	6.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550					1,000	
163	無名橋6号	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02863	1957	4.0	Ⅰ	—										550						
164	大谷川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02864	1984	8.9	Ⅰ	—										550						
165	新和田打川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02865	1982	6.4	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
166	出合橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02866	1967	5.6	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
167	上名橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02867	1967	6.6	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	5,340								550						
168	上寺橋	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02868	1972	6.8	Ⅱ	B'										550						
169	大橋	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02869	1967	9.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
170	無名橋1号	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02870	1967	2.4	Ⅱ	B'										550						
171	日ノ出橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02871	1940	5.7	Ⅱ	B'										550						
172	無名橋3号	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02872	1940	7.3	Ⅱ	B'	・舗装打替									550						
173	和田打川橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02873	1987	13.5	Ⅰ	—										550						
174	八田川橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02874	1985	12.5	Ⅰ	—	・舗装打替									550						
175	和田打川歩道橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02875	1989	13.6	Ⅰ	—										550						
176	無名橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02876	1970	2.8	Ⅱ	B'										550						
177	無名橋2号	一般県道高島停車場線	BR0-250007-02877	1973	3.8	Ⅱ	B'										550						
178	櫛干橋	一般県道高島停車場線	BR0-250007-02878	1973	7.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
179	四ノ坪橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02879	1956	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
180	生水川橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02880	1936	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
181	松湯橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02881	1934	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
182	無名橋1号	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02882	1956	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
183	無名橋2号	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02883	1956	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
184	庭川橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02884	1949	4.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
185	田井川橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02885	1969	9.3	Ⅱ	C'										550						
186	北舟木橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02886	1966	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
187	大戸川橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02887	1937	7.1	Ⅰ	—										550						
188	無名橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02888	1937	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
189	千切橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02889	1938	3.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
190	五反田川線	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02890	1938	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
191	御島居川橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02891	1968	5.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
192	無名橋1号	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02892	1966	2.2	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
193	神明橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02893	1990	11.0	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
194	五反田川橋歩道橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02894	1938	3.6	Ⅱ	C										550						
195	切迫川橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02895	1934	11.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工									550						
196	北川橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02896	1928	6.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
197	宮ノ腰橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02897	1929	3.8	Ⅱ	C'										550						
198	青井川橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02898	1938	14.6	Ⅱ	C'										550						
199	柿ノ木橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02899	1934	4.1	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
200	馬場橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02900	1934	7.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
201	鍛冶屋川橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02901	1934	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
202	本堂橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02902	1933	6.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
203	無名橋1号歩道橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02903	1980	13.2	Ⅱ	C'										550						
204	新今川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02904	1989	11.0	Ⅱ	C'										550						
205	波布谷川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02905	1988	6.4	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
206	無名橋1号	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02906	1975	12.8	Ⅱ	C'	・舗装打替									550						
207	前川橋	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02907	1993	8.0	Ⅱ	C'										550						
208	無名橋二号	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02908	1993	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
209	無名橋一号	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02909	1993	14.8	Ⅰ	—										550						
210	無名橋三号	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02910	1993	3.7	Ⅱ	C'										550						
211	明王川橋	一般県道白谷野口線	BR0-250007-02911	1999	14.7	Ⅱ	C'										550						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
212	顔白川橋	一般県道白谷野口線	BR0-250007-02912	1961	13.6	Ⅱ	C'	・舗装打替															
213	龍田川橋	一般県道白谷野口線	BR0-250007-02913	1964	5.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
214	在原橋	一般県道白谷野口線	BR0-250007-02914	1967	10.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
215	笹尾川橋	一般県道白谷野口線	BR0-250007-02915	1991	9.7	Ⅱ	C'																
216	無名橋 1号	一般県道西浅井マキノ線	BR0-250007-02916	1934	3.1	I	—	・舗装打替															
217	無名橋 1	一般県道高島大津線	BR0-250007-02917	1969	3.7	Ⅱ	C'	・舗装打替															
218	無名橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02918	1970	3.4	I	—																
219	今川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02919	1970	8.8	I	—																
220	無名橋 2	一般県道高島大津線	BR0-250007-02920	1960	3.1	I	—	・舗装打替															
221	高柳川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02921	1935	10.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	7,316														
222	高橋川側道橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02922	1935	11.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
223	無名橋 4	一般県道高島大津線	BR0-250007-02923	1935	5.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						10,029									
224	無名橋 4側道橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02924	1935	7.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
225	無名橋 5号	一般県道高島大津線	BR0-250007-02925	1935	4.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
226	無名橋 6号	一般県道高島大津線	BR0-250007-02926	1935	5.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,302									
227	新田井川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02927	1970	8.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
228	無名橋 5 5 8 A	一般県道高島大津線	BR0-250007-02928	1970	2.5	I	—																
229	無名橋 1号	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02930	1958	3.9	Ⅱ	C'																
230	ニコボ橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02931	1958	5.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
231	小岩島橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02932	1970	5.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
232	大岩島橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02933	1967	5.9	I	—	・舗装打替															
233	能の谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02934	1967	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
234	大江橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02935	1960	5.5	I	—	・舗装打替															
235	水黒谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02936	1960	3.0	I	—	・舗装打替															
236	ケツ谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02937	1960	3.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
237	無名橋 2号	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02938	1960	2.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
238	アリノ谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02939	1960	3.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
239	杉屋谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02940	1997	8.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
240	無名橋 3号	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02941	1960	4.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
241	島谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02942	1965	4.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
242	堂ノ谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02943	1965	3.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工															
243	沖ヶ谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02944	1965	3.9	I	—	・舗装打替															
244	戸谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02945	1967	7.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															
245	堂の谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02946	1965	4.6	Ⅱ	C'	・舗装打替															
246	無名橋 4号	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02947	1926	6.7	I	—	・舗装打替															
247	栗ヶ谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02948	1959	8.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工															
248	猪谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02949	1962	4.9	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工	829														
249	中の谷橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02950	1968	5.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工															
250	無名橋 7 8 3 A	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02951	1968	6.6	Ⅱ	C'	・舗装打替															
251	無名橋 4号(□)	国道303号	BR0-250007-02952	1984	3.6	I	—	・舗装打替												550			
252	無名橋 5号(□)	国道303号	BR0-250007-02953	1980	7.7	I	—													550			
253	村井下橋(□)	国道367号	BR0-250007-02954	1979	3.1	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250	1,000		
254	無名橋 1号(□)	国道367号	BR0-250007-02955	1956	2.2	I	—													250			
255	無名橋(□)	国道367号	BR0-250007-02956	1979	6.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												550			
256	無名橋 4号(□)	国道367号	BR0-250007-02957	1960	3.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250	1,000		
257	無名橋 5号(□)	国道367号	BR0-250007-02958	1959	3.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												1,000	250		
258	三ツ石橋(□)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02959	1958	7.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250	1,000		
259	長尾橋(□)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02960	1935	7.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												1,000	550		
260	鳴尾橋(□)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02961	1974	5.1	I	—													250			
261	御殿川橋(□)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02962	1967	5.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
262	無名橋(□)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02963	1967	3.4	I	—													550			
263	(23B)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02964	1953	3.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250			
264	(23C)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02965	1953	3.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工												250			
265	(23D)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02966	1953	4.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工												250	2,968		
266	(23F)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02967	1953	2.5	I	—													250			
267	無名橋 5号(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02968	1984	3.6	I	—													550			
268	無名橋 6号(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02969	1984	3.6	I	—													550			
269	無名橋 2号(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02970	1984	3.7	I	—	・舗装打替												550			
270	無名橋 3号	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02971	1984	3.5	I	—														550		
271	無名橋 4号(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02972	1984	2.6	I	—													550			
272	無名橋 1号(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02973	1982	3.8	Ⅱ	B'	・舗装打替												550			
273	無名橋(8113)(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02974	1984	3.6	I	—													550			
274	無名橋(8114)(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02975	1984	3.7	I	—													550			
275	無名橋(8116)(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02976	1993	3.9	I	—													550			
276	三人川橋(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02977	1988	7.2	I	—													550			
277	七反田川橋(□)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02978	1988	7.2	Ⅱ	B'													550			
278	(54C)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02979	1984	2.6	I	—													550			
279	(54D)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02980	1984	2.6	I	—													550			
280	(54E)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02981	1984	3.1	I	—													550			
281	(54F)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02982	1984	2.9	I	—													550			
282	(54G)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02983	1984	2.9	I	—													550			

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2022年度			2023年度			2024年度			2025年度			2026年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
283	(54H)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02984	1984	4.8	I	—																
284	(54I)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02985	1984	2.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
285	(54M)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02986	1984	3.1	I	—	・舗装打替															
286	無名橋 1 号(□)	一般県道小笠路牧野沢線	BR0-250007-02987	1981	7.4	I	—																
287	堀切川橋	一般県道小笠路牧野沢線	BR0-250007-02988	1981	13.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
288	井畑井橋(□)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02989	1972	3.4	I	—															1,000	
289	無名橋(□)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02990	1973	3.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
290	(293A)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02991	1973	5.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
291	(293B)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02992	1973	14.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														1,000	
292	(293C)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02993	1973	5.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
293	無名橋(□)	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02995	1971	6.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
294	無名橋 5 号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02996	1966	4.8	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														1,000	
295	砂朧川橋(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02997	1983	13.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
296	無名橋 7 号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02998	1967	6.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
297	無名橋 8 号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02999	1967	3.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														1,000	
298	無名橋 9 号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-03000	1967	2.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
299	無名橋 1 0 号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-03001	1967	3.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														250	
300	無名橋 1 号(□)	一般県道高島停車場線	BR0-250007-03002	1973	2.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														1,000	
301	無名橋 3 号(□)	一般県道高島停車場線	BR0-250007-03003	1973	2.9	III	A															250	
302	無名橋(□)	一般県道葦園熊野本線	BR0-250007-03004	1956	2.9	I	—	・舗装打替														550	
303	無名橋(□)	一般県道葦園熊野本線	BR0-250007-03005	1956	2.6	I	—	・舗装打替														550	
304	駄本橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03006	1997	6.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
305	旧鯉川橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03007	1951	4.5	I	—															250	
306	漁道川橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03008	1964	5.2	I	—															250	
307	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03009	1988	7.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
308	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03010	1987	4.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
309	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03011	1987	4.1	II	B'	・舗装打替														250	
310	高砂利橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03012	1988	4.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
311	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03013	1987	4.2	II	B															250	
312	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03014	1987	7.7	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工														1,000	
313	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03015	1988	3.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
314	(304A)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03016	1988	4.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
315	(304B)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03017	1987	4.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
316	(304C)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03018	1988	2.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
317	(304D)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03019	1988	5.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
318	(304E)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03020	1988	4.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
319	鯉川橋側道橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03021	2015	12.3	I	—															550	
320	社地川橋(□)	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-03022	1938	4.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
321	無名橋 3 号(□)	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-03023	1955	3.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
322	宮ノ腰橋(□)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03024	1930	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
323	無名橋(□)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03025	1938	5.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
324	(306A)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03026	1938	3.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
325	(306B)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03027	1938	5.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
326	元口川樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03028	1980	11.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
327	針江大川樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03029	1980	14.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
328	五篠樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03030	1980	3.1	I	—															550	
329	針江大浜樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03031	1980	6.6	I	—															550	
330	橋爪樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03032	1980	4.7	I	—															550	
331	馬原樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03033	1980	3.1	I	—															550	
332	無名橋(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03034	1980	5.9	I	—	・舗装打替														550	
333	無名橋 2 号(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03035	1980	6.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
334	生水川樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03036	1980	16.2	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														1,000	
335	無名橋 1 号(□)	一般県道白谷野口線	BR0-250007-03037	1959	4.6	II	C'															550	
336	無名橋 2 号(□)	一般県道白谷野口線	BR0-250007-03038	1959	4.6	II	C'															550	
337	長尾川橋(□)	一般県道白谷野口線	BR0-250007-03039	1971	6.0	I	—															550	
338	無名橋(□)	一般県道關生口置前線	BR0-250007-03040	2000	5.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
339	無名橋 2 号(□)	一般県道關生口置前線	BR0-250007-03041	2000	2.4	II	C'	・舗装打替														550	
340	宮の谷橋(□)	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-03042	1968	2.9	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
341	永原谷橋(□)	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-03043	1958	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
342	滝谷橋(□)	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-03044	1966	2.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
343	(783C)	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-03045	1968	3.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工														250	
344	追分橋	国道303号	BR0-250007-03051	2011	29.9	I	—	・支那補修工														1,000	
345	新小田川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-03052	1990	35.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支那補修工														550	
346	堀川橋	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-03053	1981	20.7	I	—	・支那補修工														550	
347	無名橋(□)	国道367号	BR0-250007-03054	1979	3.5	I	—																
348	無名橋 (□)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-03057	2009	5.7	II	C'	・舗装打替														250	
349	和田打川橋 (歩道橋)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03058	2011	22.4	II	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
350	常安橋	一般県道五番領安井川線	BR0-250007-03373	2021	222.0	I	—															550	
351	常磐木橋	一般県道五番領安井川線	BR0-250007-03374	2021	96.9	I	—															550	

8 高島土木事務所								6年目			7年目			8年目			9年目			10年目			
No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検			
1	上ノ瀬橋	国道303号	BR0-250007-02692	1997	56.7	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
2	森野橋	国道367号	BR0-250007-02693	1964	100.5	Ⅱ	C															550	
3	三ツ石橋	国道367号	BR0-250007-02694	1995	42.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	3,860	550				38,602									
4	轡轡橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02695	1972	16.0	I	—	・塗替塗装工							1,000					8,437		550	
5	足谷橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02696	1963	27.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
6	山神橋（車道橋）	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02697	1967	48.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工							1,630					16,297		550	
7	山神橋（歩道橋）	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02698	1979	48.2	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工							1,733					17,327		550	
8	天皇橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02699	1997	141.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	2,729		27,288											550	
9	高橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02700	2017	38.8	Ⅱ	C						550										
10	広野橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02701	1969	29.4	I	—	・塗替塗装工							1,520					15,200		550	
11	立戸橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02702	1971	38.0	I	—																
12	木之本橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02703	1964	26.3	I	—																
13	家一橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02704	1971	28.9	Ⅱ	C	・塗替塗装工							1,545					15,452		550	
14	犬丸橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02705	1969	31.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工	1,586		15,857											550	
15	天神橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02706	1973	25.8	Ⅲ	A	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・伸縮装置取替工														550	
16	広神橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02707	1968	25.0	Ⅱ	C															550	
17	針畑川橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02708	1967	28.5	Ⅱ	C															550	
18	大平田橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02709	1961	32.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
19	上頃橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02710	1963	42.0	Ⅱ	C															550	
20	壳尻橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02711	1962	43.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
21	平良大橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02712	1960	21.2	I	—	・舗装打替							1,000					1,098		550	
22	松原橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02713	1966	29.0	I	—															550	
23	ハタゴ橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02714	1960	17.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工・伸縮装置取替工・防護柵取替工														550	
24	広瀬橋	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02715	1985	167.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550	90,548											
25	船橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02717	1980	115.0	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
26	船橋（街道橋）	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02718	2005	115.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工		4,535				45,350								550	
27	中道橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02719	2007	63.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	18,314					550									
28	黒谷大橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02720	1972	24.4	I	—	・塗替塗装工							1,102					11,020		550	
29	万年橋	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02721	1959	26.3	I	—							550									
30	万年橋（歩道橋）	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02722	1991	25.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550												
31	野田橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02723	1964	59.3	Ⅱ	B															550	
32	本庄橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02724	1970	130.0	Ⅱ	C						550										
33	加茂橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02725	1988	96.4	I	—	・塗替塗装工			550		4,316				43,155						
34	藤樹橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02726	1992	91.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・塗替塗装工・ひびわれ注入工・支承補修工						550									
35	新寒風川橋	国道303号	BR0-250007-02727	1978	41.4	Ⅱ	B				550												
36	宮ノ越橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02728	1982	84.2	Ⅱ	C	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工			550												
37	古川橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02729	1982	24.8	Ⅱ	B	・塗替塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	1,000		7,907											550	
38	新北川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02730	1990	106.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工														550	
39	中田橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02731	1979	16.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
40	保坂橋	国道303号	BR0-250007-02732	1984	16.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工			550												
41	蛭原橋	国道303号	BR0-250007-02733	1985	40.7	I	—	・塗替塗装工・支承補修工			550												
42	角川橋	国道303号	BR0-250007-02734	1981	40.0	Ⅱ	B	・塗替塗装工・支承補修工	65,366		550												
43	新貫川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02735	1985	32.9	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支承補修工・橋面防水工・舗装打替			550	51,044											
44	新大川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02736	1980	77.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000		8,106										550	
45	百瀬川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02737	1986	58.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
46	新保川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02738	1986	22.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		2,532												550	
47	和田打川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02739	1985	23.3	I	—	・支承補修工			550	18,225											
48	浜分新橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02740	1989	52.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,165		11,655										550	
49	百瀬川橋取付橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02741	1984	15.8	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
50	初池橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02742	1990	17.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					550										
51	安曇川小橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02743	1933	43.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工			1,184	11,838										550	
52	安曇川小橋（歩道橋）	一般県道高島大津線	BR0-250007-02744	1975	48.4	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工			1,706	17,061										550	
53	安曇川大橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02745	1933	150.5	Ⅱ	C															550	
54	安曇川大橋（歩道橋）	一般県道高島大津線	BR0-250007-02746	1975	150.9	Ⅱ	C															550	
55	船木大橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02747	1993	180.8	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工														550	
56	新金丸橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02748	1988	139.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工・支承補修工		8,954	550			89,539									
57	新今川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02749	1992	15.8	I	—	・支承補修工		4,102	550			41,015									
58	青井川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02750	1988	21.4	I	—	・舗装打替				1,000						3,107				550	
59	和田打川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02751	1986	25.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工					550										
60	鮎川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02752	1970	15.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		13,034				550									
61	鴨川橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02753	1994	87.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					550										
62	林照寺川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02754	1980	15.6	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000		1,650										550	
63	田井川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02755	1977	19.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				550											
64	南川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02756	1982	23.2	I	—	・舗装打替					1,000				9,557					550	
65	神奈川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02757	1980	19.1	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000		5,190										550	
66	十書橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02758	1975	21.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工		40,150		550											
67	北川橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02759	1976	97.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工		7,509												550	
68	岡橋	一般県道高島大津線	BR0-250007-02760	1971	21.4	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工														550	
69	無名橋（1）	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02761	1966	72																		

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
70	無名橋 (2)	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02762	1967	58.3	Ⅲ	A				550												
71	生末橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02763	1999	56.6	Ⅱ	B																550
72	須野子橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02764	2005	15.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	10,422					550									
73	斧研川橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02765	2003	18.0	Ⅰ	—																550
74	荒川橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02766	1997	158.5	Ⅱ	C	・塗替塗装工															550
75	三接橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02767	2002	170.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
76	前川原橋	一般県道葦園熊野本線	BR0-250007-02768	1998	18.9	Ⅰ	—																550
77	梅原新橋	一般県道蘭生日置前線	BR0-250007-02769	2000	85.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工															550
78	新地良々橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02770	2003	44.2	Ⅰ	—	・塗替塗装工								1,000					9,199		550
79	向平橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02771	2002	39.7	Ⅰ	—																550
80	新尾曾越橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02772	2003	42.0	Ⅰ	—	・塗替塗装工								2,232					22,321		550
81	三越橋	一般県道麻生古屋梅ノ木線	BR0-250007-02773	2003	32.0	Ⅰ	—	・舗装打替								1,000					2,664		550
82	石田川橋	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02774	2005	62.3	Ⅱ	C																550
83	上滝谷橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02775	2007	21.8	Ⅰ	—																550
84	滝谷橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02776	2004	21.0	Ⅰ	—																550
85	大島橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02777	2004	52.1	Ⅱ	C	・塗替塗装工					1,000						3,614				550
86	樋口橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02778	2004	33.6	Ⅰ	—																550
87	新鯉川橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-02779	1964	21.6	Ⅰ	—																550
88	八王子川橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02780	2011	27.2	Ⅰ	—	・舗装打替			550					1,000						7,676	
89	生見橋	国道303号	BR0-250007-02781	1969	11.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000					550	1,417	
90	無名橋 2 号	国道303号	BR0-250007-02782	1945	4.1	Ⅱ	C										550						
91	荒谷橋	国道367号	BR0-250007-02783	1983	94.0	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550		6,357				
92	横谷橋	国道367号	BR0-250007-02784	1957	10.5	Ⅱ	B										550						
93	村井上橋	国道367号	BR0-250007-02785	1971	5.9	Ⅰ	—										550						
94	蛇子谷橋	国道367号	BR0-250007-02786	1956	7.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,633								550						
95	横谷橋	国道367号	BR0-250007-02787	1972	10.6	Ⅱ	B										550						
96	古川橋	国道367号	BR0-250007-02788	1971	5.0	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					1,421	
97	道貫橋	国道367号	BR0-250007-02789	1962	7.0	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					572	
98	岩瀬橋	国道367号	BR0-250007-02790	1969	4.4	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					1,241	
99	無名橋 2 号	国道367号	BR0-250007-02791	1969	3.2	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					902	
100	畑谷橋	国道367号	BR0-250007-02792	1982	8.4	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					2,380	
101	井ノ花橋	国道367号	BR0-250007-02793	1956	6.5	Ⅰ	—										550						
102	一本松橋	国道367号	BR0-250007-02794	1956	9.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
103	無名橋 3 号	国道367号	BR0-250007-02795	1960	2.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					1,342				550						
104	無名橋 6 号	国道367号	BR0-250007-02796	1959	2.0	Ⅱ	B										550						
105	二ノ谷橋	国道367号	BR0-250007-02797	1959	5.2	Ⅱ	B										550						
106	雪崩橋	国道367号	BR0-250007-02798	1954	9.7	Ⅱ	C										550						
107	居宮谷橋	国道367号	BR0-250007-02799	1957	7.1	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					1,988	
108	無名橋 3 6 7 C	国道367号	BR0-250007-02801	1979	3.9	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550		1,701				
109	木地山橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02802	1955	3.2	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					914	
110	小開口橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02803	1965	3.1	Ⅱ	B										550						
111	大橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02804	1962	14.3	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					6,768	
112	開口橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02805	1955	2.9	Ⅲ	A										550						
113	熊の畑橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02806	1964	6.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					2,366		550						
114	荒谷橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02807	1955	2.9	Ⅱ	B										550						
115	小荒谷橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02808	1955	2.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					805		550						
116	坂谷川橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02809	1996	13.6	Ⅱ	B										550						
117	坂谷川橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02810	1935	6.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					936		550						
118	五反田川橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02811	1934	4.4	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					1,475	
119	池原橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02812	1955	6.0	Ⅱ	B										550						
120	無名橋 2 3 E	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02813	1953	3.0	Ⅱ	B										550						2,017
121	無名橋 2 3 G	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02814	1953	4.3	Ⅱ	B	・舗装打替								1,000	550					1,442	
122	無名橋 2 3 H	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02815	1953	4.1	Ⅱ	C										550						4,043
123	無名橋 2 3 I	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02816	1953	4.0	Ⅱ	C	・舗装打替								1,000	550					1,114	
124	無名橋 2 3 b	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02817	1953	2.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					1,666		550						1,000
125	無名橋 2 3 c	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02818	1953	2.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					1,510		550						1,153
126	栗坂橋	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02819	1954	4.5	Ⅱ	B										550						
127	無名橋 2 3 e	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02820	1953	2.0	Ⅱ	C										550						1,870
128	無名橋 2 3 h	主要地方道小浜朽木高島線	BR0-250007-02823	1953	2.4	Ⅱ	B										550						2,152
129	小寺橋	主要地方道太田安井川線	BR0-250007-02824	1974	10.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工					11,443		550								
130	無名橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02825	1978	4.0	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
131	無名橋 1 号	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02826	1984	8.5	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
132	三式川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02828	1935	7.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
133	庄島川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02829	1984	8.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550		6,633				
134	宮ノ下橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02830	2006	12.3	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,219				550			12,194			
135	今津川橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02831	2002	9.5	Ⅱ	C	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550			3,700			
136	三入川橋歩道橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02832	1984	7.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
137	七反田川橋歩道橋	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02833	1984	5.6	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
138	山中橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02834	1930	7.1	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	8,985		550		1,000					8,985					
139	神明橋	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02835	1996	8.4	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									550						
140	無名橋 4 号	一般県道小荒路牧野沢線	BR0-250007-02836	1930	3.2	Ⅱ	B	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	18,084								550						

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
141	牧野橋	一般県道小瓦路牧野沢線	BR0-250007-02837	1979	4.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工															
142	無名橋	一般県道今津停車場線	BR0-250007-02838	1974	3.1	Ⅰ	—		4,934		550						550						
143	川原市橋	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02839	1937	4.0	Ⅰ	—	・舗装打替									1,000	550				1,128	
144	入谷川橋	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02840	2001	11.5	Ⅰ	—	・舗装打替									1,000	550				3,243	
145	なめら橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02844	1991	7.9	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	9,372					550									
146	無名橋1号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02845	1961	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550			1,000					1,465	
147	無名橋2号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02846	1961	2.9	Ⅰ	—							550									
148	無名橋3号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02847	1961	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000	550				1,725						
149	無名橋4号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02848	1961	3.6	Ⅰ	—							550									
150	無名橋5号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02849	1961	6.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				853					
151	無名橋6号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02850	1945	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550			1,000					1,622	
152	無名橋7号	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02851	1945	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550			1,000					331	
153	小坂橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02852	1935	13.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						550			1,000					8,138	
154	堂川橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02853	1972	12.6	Ⅱ	C'	・舗装打替						550			1,000					4,176	
155	武蔵橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02854	1935	6.1	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000	550				2,950					
156	岩戸橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02855	1971	8.5	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				4,595		550									
157	唐戸橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02856	1971	13.9	Ⅱ	B'	・舗装打替						550			1,000					734	
158	大岩橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02857	1971	14.2	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	9,927					550									
159	今谷橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02858	1991	12.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				8,798		550									
160	砂子橋	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02859	1992	8.3	Ⅱ	B'	・舗装打替						550			1,000					7,058	
161	田上川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02861	1935	6.7	Ⅰ	—										550						
162	無名橋3号	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02862	1935	6.0	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				1,012					550						
163	無名橋6号	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02863	1957	4.0	Ⅰ	—										550						
164	大谷川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02864	1984	8.9	Ⅰ	—										550						
165	新和田打川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02865	1982	6.4	Ⅱ	C'	・舗装打替					1,000				550	945					
166	出合橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02866	1967	5.6	Ⅰ	—	・舗装打替									1,000	550				645	
167	無名橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02867	1967	6.6	Ⅲ	A	・断面修復工・ひびわれ注入工									550						
168	上寺橋	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02868	1972	6.8	Ⅱ	B'										550						
169	大橋	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02869	1967	9.6	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									1,000	550				3,341	
170	無名橋1号	一般県道安曇川高島線	BR0-250007-02870	1967	2.4	Ⅱ	B'										550						
171	日ノ出橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02871	1940	5.7	Ⅱ	B'										550						
172	無名橋3号	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02872	1940	7.3	Ⅱ	B'	・舗装打替									1,000	550				2,597	
173	和田打川橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02873	1987	13.5	Ⅰ	—										550						
174	八田川橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02874	1985	12.5	Ⅰ	—	・舗装打替									1,000	550				3,536	
175	和田打川歩道橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02875	1989	13.6	Ⅰ	—										550						
176	無名橋	一般県道常盤木音羽線	BR0-250007-02876	1970	2.8	Ⅱ	B'										550						
177	無名橋2号	一般県道高島停車場線	BR0-250007-02877	1973	3.8	Ⅱ	B'										550						
178	櫛千橋	一般県道高島停車場線	BR0-250007-02878	1973	7.7	Ⅱ	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000					935		550						
179	四ノ坪橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02879	1956	6.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					910	
180	生水川橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02880	1936	4.5	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					504	
181	松湯橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02881	1934	2.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					709	
182	無名橋1号	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02882	1956	2.8	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					254	
183	無名橋2号	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02883	1956	2.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					356	
184	庭川橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02884	1949	4.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					1,536	
185	田井川橋	一般県道薬園熊野本線	BR0-250007-02885	1969	9.3	Ⅱ	C'										550						
186	北舟木橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02886	1966	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					611	
187	大戸川橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02887	1937	7.1	Ⅰ	—										550						
188	無名橋	一般県道北船木北畑線	BR0-250007-02888	1937	2.7	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					795	
189	千切橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02889	1938	3.3	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	3,004					
190	五反田川線	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02890	1938	3.6	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	2,704					
191	御島居川橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02891	1968	5.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	908					
192	無名橋1号	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02892	1966	2.2	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,000	550					620	
193	神明橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02893	1990	11.0	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,000	550					3,102	
194	五反田川橋歩道橋	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-02894	1938	3.6	Ⅱ	C										550		1,000				
195	切迫川橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02895	1934	11.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工・支承補修工				1,000					550	8,855					
196	北川橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02896	1928	6.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	893					
197	宮ノ腰橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02897	1929	3.8	Ⅱ	C'										550						
198	青井川橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02898	1938	14.6	Ⅱ	C'										550						
199	柿ノ木橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02899	1934	4.1	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,000	550					1,156	
200	馬場橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02900	1934	7.2	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	1,200					
201	鍛冶屋橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02901	1934	2.9	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工								1,000	550					310	
202	本堂橋	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-02902	1933	6.4	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					550	557					
203	無名橋1号歩道橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02903	1980	13.2	Ⅱ	C'										550						
204	新今川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02904	1989	11.0	Ⅱ	C'										550						
205	波布谷川橋	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02905	1988	6.4	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,066	550					10,660	
206	無名橋1号	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-02906	1975	12.8	Ⅱ	C'	・舗装打替								1,000	550					3,601	
207	前川橋	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02907	1993	8.0	Ⅱ	C'										550						
208	無名橋二号	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02908	1993	4.0	Ⅱ	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工					1,000				550	871					
209	無名橋一号	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02909	1993	14.8	Ⅰ	—										550						
210	無名橋三号	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-02910	1993	3.7	Ⅱ	C'										550						
211	明王川橋	一般県道白谷野口線	BR0-250007-02911	1999	14.7	Ⅱ	C'																

No.	橋梁名	路線名	橋梁コード	架設年	橋長(m)	点検結果	対策優先度	対策工法	2027年度			2028年度			2029年度			2030年度			2031年度		
									補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検	補修	設計	定期点検
283	(54H)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02984	1984	4.8	I	—																
284	(54I)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02985	1984	2.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000					3,799			1,000	550			250	
285	(54M)	主要地方道海津今津線	BR0-250007-02986	1984	3.1	I	—	・舗装打替							1,000				550	548			
286	無名橋1号(□)	一般県道小笠路牧野沢線	BR0-250007-02987	1981	7.4	I	—											1,000	550				
287	堀切川橋	一般県道小笠路牧野沢線	BR0-250007-02988	1981	13.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			9,442		550										
288	井畑井橋(□)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02989	1972	3.4	I	—												250				
289	無名橋(□)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02990	1973	3.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000				2,367					250				
290	(293A)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02991	1973	5.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			3,026								250				
291	(293B)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02992	1973	14.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				6,571							250				
292	(293C)	一般県道中野新旭線	BR0-250007-02993	1973	5.4	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工				3,619							550		8,741		
293	無名橋(□)	一般県道市場野田鴨線	BR0-250007-02995	1971	6.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000			696					250		6,042			
294	無名橋5号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02996	1966	4.8	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		636								250		3,658			
295	砂籠川橋(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02997	1983	13.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			5,007							250		19,786			
296	無名橋7号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02998	1967	6.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000			1,881					250		10,035			
297	無名橋8号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-02999	1967	3.3	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,319									250		8,634			
298	無名橋9号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-03000	1967	2.5	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工									1,000	250					
299	無名橋10号(□)	一般県道畑勝野線	BR0-250007-03001	1967	3.6	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工			730							250		4,196			
300	無名橋1号(□)	一般県道高島停車場線	BR0-250007-03002	1973	2.0	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工		1,000			2,036					250		5,814			
301	無名橋3号(□)	一般県道高島停車場線	BR0-250007-03003	1973	2.9	III	A											250		2,377			
302	無名橋(□)	一般県道葦園熊野本線	BR0-250007-03004	1956	2.9	I	—	・舗装打替						1,000				550	361				
303	無名橋(□)	一般県道葦園熊野本線	BR0-250007-03005	1956	2.6	I	—	・舗装打替						1,000				550	343				
304	駄本橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03006	1997	6.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					2,603	250					
305	旧総川橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03007	1951	4.5	I	—											250					
306	漁道川橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03008	1964	5.2	I	—											250					
307	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03009	1988	7.6	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					5,703	250					
308	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03010	1987	4.1	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					1,763	250					
309	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03011	1987	4.1	II	B'	・舗装打替					1,000					250	639				
310	高砂利橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03012	1988	4.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					4,791	250					
311	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03013	1987	4.2	II	B										1,000	250					
312	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03014	1987	7.7	II	B'	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工	4,661								1,000	250					
313	無名橋(□)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03015	1988	3.7	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					2,832	250					
314	(304A)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03016	1988	4.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					4,251	250					
315	(304B)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03017	1987	4.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					3,774	250					
316	(304C)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03018	1988	2.6	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					3,720	250					
317	(304D)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03019	1988	5.3	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					4,015	250					
318	(304E)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03020	1988	4.2	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					3,724	250					
319	鯉川橋側道橋	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03021	2015	12.3	I	—					550											
320	社地川橋(□)	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-03022	1938	4.7	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					3,929	250					
321	無名橋3号(□)	一般県道南船木西万木線	BR0-250007-03023	1955	3.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					1,002	550					
322	宮ノ腰橋(□)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03024	1930	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工						1,000				250		2,103			
323	無名橋(□)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03025	1938	5.3	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工		1,000				4,346				250					
324	(306A)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03026	1938	3.4	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工										250		3,242			
325	(306B)	一般県道四津川鴨線	BR0-250007-03027	1938	5.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					1,562	250					
326	元口川樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03028	1980	11.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					9,611	550					
327	針江大浜樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03029	1980	14.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					8,989	550					
328	五條樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03030	1980	3.1	I	—											1,000	550				
329	針江大浜樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03031	1980	6.6	I	—											1,000	550				
330	橋爪樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03032	1980	4.7	I	—											1,000	550				
331	馬原樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03033	1980	3.1	I	—											1,000	550				
332	無名橋(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03034	1980	5.9	I	—	・舗装打替						1,000				550		1,075			
333	無名橋2号(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03035	1980	6.8	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					9,204	550					
334	生水川樋門(□)	一般県道安曇川今津線	BR0-250007-03036	1980	16.2	II	C	・断面修復工・ひびわれ注入工	5,343									1,000	550				
335	無名橋1号(□)	一般県道白谷野口線	BR0-250007-03037	1959	4.6	II	C'											1,000	550				
336	無名橋2号(□)	一般県道白谷野口線	BR0-250007-03038	1959	4.6	II	C'											1,000	550				
337	長尾川橋(□)	一般県道白谷野口線	BR0-250007-03039	1971	6.0	I	—												550				
338	無名橋(□)	一般県道関生口置前線	BR0-250007-03040	2000	5.1	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					1,687	550					
339	無名橋2号(□)	一般県道関生口置前線	BR0-250007-03041	2000	2.4	II	C'	・舗装打替						1,000						677	550		
340	谷の谷橋(□)	一般県道麻生古屋橋ノ木線	BR0-250007-03042	1968	2.9	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					731	550					
341	永原谷橋(□)	一般県道麻生古屋橋ノ木線	BR0-250007-03043	1958	4.4	II	C'	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					2,898	250					
342	滝谷橋(□)	一般県道麻生古屋橋ノ木線	BR0-250007-03044	1966	2.5	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					1,371	250					
343	(783C)	一般県道麻生古屋橋ノ木線	BR0-250007-03045	1968	3.8	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工				1,000					1,150	250					
344	追分橋	国道303号	BR0-250007-03051	2011	29.9	I	—		9,658		550												
345	新小田川橋	一般県道畑勝野線	BR0-250007-03052	1990	35.9	I	—	・断面修復工・ひびわれ注入工・表面保護工・支那補修工				550											
346	坂川橋	一般県道今津マキノ線	BR0-250007-03053	1981	20.7	I	—	・支那補修工			550	23,249											
347	無名橋(□)	国道367号	BR0-250007-03054	1979	3.5	I	—														250		
348	無名橋(□)	主要地方道小浜村木高島線	BR0-250007-03057	2009	5.7	II	C'	・舗装打替				250			1,000					1,607			
349	和田打川橋(歩道橋)	一般県道北船木勝野線	BR0-250007-03058	2011	22.4	II	C	・塗装塗装工・断面修復工・ひびわれ注入工		1,534		550		15,342									
350	常安橋	一般県道五香領安井川線	BR0-250007-03373	2021	222.0	I	—					550											
351	常磐木橋	一般県道五香領安井川線	BR0-250007-03374	2021	96.9	I	—												550				