

琵琶湖レジャー利用適正化基本計画 改定スケジュール概要

計画改定までの手続き

令和6年度（2024年度）

- ・ 3月下旬 琵琶湖レジャー利用適正化推進会議委員による庁内調整
→ 骨子案作成に向け、関係各課あてに現行計画の修正を依頼します。

令和7年度（2025年度）

- ・ 5月下旬 県議会へ計画改定の報告
- ・ 6月5日（木） 第59回琵琶湖レジャー利用適正化審議会（諮問）
→ ①レジャー計画改定についての説明（手続き・スケジュール等）
→ ②計画（骨子案、改定の方向性）
- ・ 8月下旬 第60回琵琶湖レジャー利用適正化審議会による素案の審議
- ・ 10月上旬 県議会への説明・報告
→ 上記2回の審議会を受け、作成した素案の報告・説明
- ・ 11月中旬 第61回琵琶湖レジャー利用適正化審議会
→ 答申案の審議
- ・ 12月下旬 県議会への説明・県民政策コメント実施報告
→ 報告後、1月上旬まで県民政策コメントを募集
- ・ 2月上旬 知事・副知事報告
- ・ 3月 県議会への報告
- ・ 3月下旬 改定版レジャー計画公表