

「滋賀県農業・水産業基本計画(第3期)」の策定について

1 趣旨

県では現在、令和3年(2021年)10月に策定した「滋賀県農業・水産業基本計画」に基づき令和12年(2030年)を見据え、農業・水産業の振興に取り組んでいる。

現計画は令和7年度(2025年度)で計画期間の終期を迎えるため、現計画の施策評価の結果や、生産者をはじめとする多様な主体の声、近年の農業・水産業を取り巻く環境の変化、国の食料・農業・農村基本法の見直し状況を踏まえ、「滋賀県農業・水産業基本計画(第3期)」を策定する。

2 次期計画の基本的な枠組の考え方

(1) 計画期間

令和8年度(2026年度)～令和12年度(2030年度)までの5年間とする。

(2) 計画の性格

「滋賀県基本構想」を上位計画とする農業・水産業部門の基本計画として位置づけ、農政水産行政の総合的な推進の指針とする。

(3) 策定主体

審議会答申、市町・関係団体の意見、県民政策コメントなどを踏まえて県が策定する。

3 検討の進め方

(1) 滋賀県農業・水産業基本計画審議会での調査審議

- ・ 附属機関設置条例に基づき、知事の諮問に応じて「農業または水産業に関する基本的な計画の策定および変更」について調査審議。任期は当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間。
- ・ 知事の諮問(令和6年(2024年)7月25日)後、5回程度の審議を経て答申。
- ・ 委員は15名

(審議実績・予定)

- 第1回(令和6年7月25日) 諮問・「とりまとめの方向(現状・課題)」について
- 第2回(令和6年10月28日) 「骨子素案」・「骨子案(たたき台)」について
- 第3回(令和6年12月26日) 「骨子案」・「計画素案(たたき台)」について
- 第4回(令和7年4月22日) 「計画素案」について
- 第5回(令和7年7月3日) 「計画原案(案)」について
- 答 申(令和7年7月10日)

(2) 県民、市町等から意見の反映

- ・ 地域別意見交換会(6地域・2回)
- ・ 関係機関意見交換会
- ・ 生産者・飲食事業者・消費者向けアンケート調査
- ・ 県内農業系高等学校向けアンケート調査
- ・ 県立農業大学校向けアンケート調査
- ・ 滋賀県民政策コメントの実施

4 スケジュール

部内に設置する策定チーム・編集責任者会議、各課からの意見徴収、部内課長会議、県政経営会議で検討し案をとりまとめた上で、常任委員会ならびに審議会に諮る。

令和5年度(2023年度)

- 11月 部内策定チーム設置（チーム長：企画員、構成員：部内職員 15名）
- 12月～ 部内策定チームにおいて調査・検討 [とりまとめの方向性案～骨子案]
- 1月～3月 審議会委員選考

令和6年度(2024年度)

- 5月 第1回地域別意見交換会（5/22～5/30） [とりまとめの方向性案]
- 6月～7月 関係機関意見交換、アンケート調査実施
- 7月 審議会 第1回（7/25） [とりまとめの方向性案]
- 8月～9月 庁 議 県政経営幹事会議（8/30）・県政経営会議（9/3） [骨子素案]
- 10月 議 会 常任委員会（10/7） [骨子素案]
- 10月 審議会 第2回（10/28） [骨子素案・骨子案（たたき台）]
- 11月 庁 議 県政経営幹事会議（11/8）・県政経営会議（11/12） [骨子案]
- 11月 部内編集責任者会議設置（座長：企画員、構成員：部内職員 7名）
- 11月～ 部内編集責任者会議において検討 [計画素案（たたき台）～原案]
- 12月 議 会 常任委員会（12/13） [骨子案]
- 12月 審議会 第3回（12/26） [骨子・計画素案（たたき台）]
- 1月～2月 第2回地域別意見交換会（1/27～2/6） [計画素案（たたき台）]

令和7年度(2025年度)

- 4月22日 審議会 第4回 [計画素案]
- 5月上旬 庁 議 県政経営幹事会議・県政経営会議 [計画素案]
- 5月中旬 議 会 常任委員会 [計画素案]
- 7月3日 審議会 第5回 [計画原案(案)]**
- 7月10日 審議会 答申
- 7月中旬 庁 議 県政経営幹事会議・県政経営会議 [パブコメ案・計画原案]
- 7月下旬 議 会 常任委員会 [計画原案]
- 8月～9月 県民政策コメント
- 9月下旬 庁 議 県政経営幹事会議・県政経営会議 [パブコメ結果・計画案]
- 10月上旬 議 会 常任委員会 [パブコメ結果・計画案]
- 11月 議 会 策定状況報告 [計画案]
- 1月～2月 庁 議 県政経営幹事会議・県政経営会議 [議決を求めることについて]
- 2月中旬 議 会 上程 [計画案]
- 3月上中旬 議 会 常任委員会 [議決を求めることについて]
- 3月下旬 議 会 議決 [計画案]
- 3月下旬 知事決裁（計画策定）→資料提供（公表）