

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月01日

計画の名称	滋賀県における土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	滋賀県												
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、避難所、防災拠点等を重点的に施設対策を実施することにより、安心安全な県民生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	13,368	A	13,120	B	0	C	0	D	248	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	・土砂災害のおそれがある箇所において、対策施設が概成した箇所数を7箇所増加させる。 土砂災害のおそれがある箇所において、対策施設が概成した箇所数	554箇所	557箇所	561箇所
2	・土砂災害対策の実施により保全される人家戸数を388戸増加させる。 土砂災害対策の実施により保全される人家戸数	11008戸	11092戸	11396戸
3	・土砂災害対策の実施により保全される避難所を4箇所増加させる。 土砂災害対策の実施により保全される避難所数	110箇所	111箇所	114箇所

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
滋賀県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A基幹事業、D円滑化地籍整備事業全て												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	滝川砂防事業	砂防堰堤工	大津市						520	16.3	-
	A04-002	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	藤尾川砂防事業	砂防堰堤工	大津市						40	2.4	-
	A04-003	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	木戸川砂防事業	砂防堰堤工、除石	大津市						270	19.65	-
	A04-004	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	際川支流砂防事業	砂防堰堤工	大津市						160	10.4	-
	A04-005	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	盛越川支流砂防事業	砂防堰堤工	大津市						250	10.3	-
	A04-006	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	熊野川砂防事業	砂防堰堤工	大津市						150	18.46	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-007	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	シャカ力谷砂防事業	砂防堰堤工	大津市						160	9.08	-	
	A04-008	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	東南寺川支流2砂防事業	砂防堰堤工	大津市						130	35.75	-	
	A04-009	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	称川支流砂防事業	砂防堰堤工	大津市						30		-	
	A04-010	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	鼠谷川支流2砂防事業	砂防堰堤工	大津市						30		-	
												小計						1,740		
その他総合的な治水事業	A08-011	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	中ノ池川支流砂防事業	砂防堰堤工	野洲市						300	7.3	-	
												小計						300		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-012	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	モへ谷砂防事業	砂防堰堤工	野洲市						200	17.2	-
	A04-013	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	金勝川支流1砂防事業	砂防堰堤工	栗東市						60		-
											小計						260		
その他総合的な治水事業	A08-014	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	笹路川支流砂防事業	砂防堰堤工	湖南市						140	18.3	-
											小計						140		
砂防事業	A04-015	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	久保川支流砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市						300	8.49	-
	A04-016	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	信楽川支流砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市						250	11.35	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-017	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	中谷川支流砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市						150	5.02	-	
	A04-018	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	堂川砂防事業	砂防堰堤工	近江八幡市						300	10.3	-	
	A04-019	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	芹川支流砂防事業	砂防堰堤工	多賀町						40		-	
	A04-020	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	犬上川支流砂防事業	砂防堰堤工	多賀町						150	5.24	-	
	A04-021	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	丹生川砂防事業	砂防堰堤工	米原市						320	2.3	-	
	A04-022	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	勝山谷川砂防事業	砂防堰堤工	米原市						250	14.1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-023	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	溝谷川砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						280	3.3	-
	A04-024	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	西谷砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						300	5.5	-
	A04-025	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	八田部砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						200	18.13	-
	A04-026	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	赤川支流砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						120		-
	A04-027	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	安曇川支流砂防事業	砂防堰堤工	高島市						160	6.6	-
											小計						2,820		
その他総合的な治水事業	A08-028	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	アコ谷砂防事業	砂防堰堤工	高島市						380	9.0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-029	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	大津・信楽圏域総合流域 防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築、流木対策	大津市、甲賀市						500		策定済
		砂防事業																	
	A08-030	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	甲賀・湖南圏域総合流域 防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築、流木対策	草津市、栗東市、 野洲市、湖南市、甲賀市						400		策定済
		砂防事業																	
	A08-031	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	東近江・湖東・湖北・湖 西圏域総合流域防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築、流木対策	彦根市等						1,400		策定済
		砂防事業 市町村名：彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
	A08-032	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	大津・信楽圏域総合流域 防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築	大津市、甲賀市						60		策定済
		地すべり対策事業																	
	A08-033	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	甲賀・湖南圏域総合流域 防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築	草津市、栗東市、 野洲市、湖南市、甲賀市						60		策定済
		地すべり対策事業																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-034	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画への変更、緊急改築	彦根市等						60		策定済
		地すべり対策事業 市町村名：彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
											小計						2,860		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-035	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	山中地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						250		-
	A06-036	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	東沼波地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	彦根市						70		-
	A06-037	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	さくらが丘地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	米原市						300	7.1	-
	A06-038	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	杉野地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防止柵工	長浜市						180	10.7	-
											小計						800		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-039	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	大津・信楽圏域総合流域 防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築	大津市、甲賀市						100		策定済
		急傾斜地崩壊対策事業																	
	A08-040	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	甲賀・湖南圏域総合流域 防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築	草津市、栗東市、 野洲市、湖南 市、甲賀市						500		策定済
		急傾斜地崩壊対策事業																	
	A08-041	総合治水	一般	滋賀県	直接	滋賀県	砂防等	-	東近江・湖東・湖北・湖 西圏域総合流域防災事業	LCCを考慮した長寿命化計画 への変更、緊急改築	彦根市等						1,500		策定済
		急傾斜地崩壊対策事業 市町村名：彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町																	
												小計						2,100	
砂防事業	A04-042	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	東南寺川支流1砂防事業	砂防堰堤工	大津市						60	16.2	-
	A04-043	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	東南寺川支流3砂防事業	砂防堰堤工	大津市						100		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-044	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	家棟川支流砂防事業	砂防堰堤工	湖南省						200	17.7	-	
												小計						360		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-045	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	葛川坊村1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						150	1.01	-	
	A06-046	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	葛川坊村2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						160	7.9	-	
	A06-047	急傾斜	一般	滋賀県	直接	滋賀県	-	-	大谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大津市						200	15.24	-	
											小計							510		
	砂防事業	A04-048	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	葉山川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	栗東市						150	4.70	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-055	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	信楽川支流1通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市						60	8.8	-	
	A04-056	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	信楽川支流2通常砂防事業	砂防堰堤工	甲賀市						60	5.7	-	
	A04-057	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	大川支流通常砂防事業	砂防堰堤工	東近江市						60	9.6	-	
	A04-058	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	犬上川支流1通常砂防事業	砂防堰堤工	多賀町						60	1.8	-	
	A04-059	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	犬上川支流2通常砂防事業	砂防堰堤工	多賀町						60	1.9	-	
	A04-060	砂防	一般	滋賀県	直接	滋賀県	通常砂防	-	新谷通常砂防事業	砂防堰堤工	長浜市						60	6.4	-	
												小計						1,230		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						13,120		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	滋賀県	間接	長浜市	-	-	長浜市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.10km2	長浜市						11	-	
		基幹事業（A08-031,A08-041）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-002	D18-002	地籍整備	一般	滋賀県	間接	野洲市	-	-	野洲市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.15km2	野洲市						19	-	
		基幹事業（A08-030,A08-040）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-003	D18-003	地籍整備	一般	滋賀県	間接	湖南市	-	-	湖南市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.34km2	湖南市						23	-	
		基幹事業（A08-030,A08-040）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-004	D18-004	地籍整備	一般	滋賀県	間接	高島市	-	-	高島市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.04km2	高島市						40	-	
		基幹事業（A08-031,A08-041）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-005	D18-005	地籍整備	一般	滋賀県	間接	日野町	-	-	日野町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.53km2	日野町						38	-	
		基幹事業（A08-031,A08-041）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-006	D18-006	地籍整備	一般	滋賀県	間接	竜王町	-	-	竜王町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.34km2	竜王町						63	-	
		基幹事業（A08-031,A08-041）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D18-007	地籍整備	一般	滋賀県	間接	多賀町	-	-	多賀町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.58km2	多賀町						25	-		
		基幹事業（A08-031,A08-041）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-008	地籍整備	一般	滋賀県	間接	近江八幡市	-	-	近江八幡市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.02km2	近江八幡市						5	-		
		基幹事業（A08-031,A08-041）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-009	地籍整備	一般	滋賀県	間接	東近江市	-	-	東近江市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.48km2	東近江市						24	-		
		基幹事業（A08-031,A08-041）の総合流域防災事業に併せ、土砂災害の恐れのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
											小計						248			
											合計						248			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 滋賀県公共事業評価監視委員会にて実施	事後評価の実施時期 令和6年12月25日
	公表の方法 滋賀県HPにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	溝谷川補助通常砂防事業などの概成により、土石流や崩壊土砂から人家や市道などを保全する事業効果が期待できる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、人命を守ることを最優先に、人家だけでなく重要なライフライン施設、重要交通網、市町役場。支所を保全対象とした土砂災害対策施設整備を計画的に進めていく。 ハード・ソフトのあらゆる手段を総合的かつ計画的に実施し、強くしなやかな県土と県民生活の実現を目指す。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	対象施設が概成した増加箇所数	
	最終目標値	561箇所
	最終実績値	559箇所
2	保全される人家の増加戸数	
	最終目標値	11396戸
	最終実績値	11153戸
3	保全される避難所増加箇所数	
	最終目標値	114箇所
	最終実績値	112箇所