

令和7年
水草刈り取り作業予定

9月

令和7年9月12日現在

日	月	火	水	木	金	土
	1 大津市下阪本	2 大津市下阪本	3 大津市下阪本	4 大津市下阪本	5 大津市下阪本	6 高島市饗庭
7 高島市饗庭	8 大津市唐崎 高島市饗庭	9 大津市唐崎 高島市饗庭	10 大津市苗鹿 高島市饗庭	11 大津市苗鹿 高島市饗庭	12 大津市苗鹿 高島市饗庭	13 高島市饗庭
14 高島市饗庭	15 高島市饗庭	16 大津市苗鹿 大津市打出浜	17 大津市苗鹿 大津市打出浜	18 大津市苗鹿 大津市打出浜	19 大津市苗鹿 大津市打出浜	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

この予定は、現地調査を実施した結果決定している為、概ね1週間先の予定までとなります。

なお、その後の水草繁茂状況や刈り取り作業の進捗により、刈り取り場所や期間を変更することがありますので、ご了承下さい。