

「（仮称）パートナーしがプラン2030」策定スケジュール

年・月	審議会等
R 7. 4月	4/25 第4回審議会（骨子たたき台を審議）
5月	
6月	
7月	答申案たたき台を委員の皆様に照会
8月	 8/26 第5回審議会（答申案を審議）
9月	
10月	10/14 知事へ答申
11月	11/18 第6回審議会（年次報告） パブリックコメントの実施（～12月）
12月	県民説明会の開催
R 8. 1月	第7回審議会（パブリックコメントを踏まえた原案を報告）
2月	
3月	計画策定