

令和7年
水草刈り取り作業予定

10月

令和7年10月24日現在

日	月	火	水	木	金	土
			1 大津市下阪本 大津市におの 浜	2 大津市下阪本 大津市におの 浜	3 大津市下阪本 大津市におの 浜	4
5	6 大津市下阪本 大津市打出浜	7 大津市下阪本 大津市打出浜	8 大津市雄琴 大津市打出浜	9 大津市雄琴 大津市打出浜	10 大津市雄琴 大津市打出浜	11
12	13	14 大津市島の関 草津市新浜町	15 大津市島の関 草津市新浜町	16 大津市島の関 草津市新浜町	17 大津市島の関 草津市新浜町	18
19	20 大津市本丸 大津市御殿浜 大津市晴嵐	21 大津市本丸 大津市御殿浜 大津市晴嵐	22 大津市本丸 大津市御殿浜	23 大津市本丸 大津市御殿浜	24 大津市本丸 大津市御殿浜	25
26	27 大津市中庄 大津市御殿浜	28 大津市中庄 大津市御殿浜	29 大津市中庄 大津市御殿浜	30 大津市中庄 大津市御殿浜	31 大津市中庄 大津市御殿浜	11/1

この予定は、現地調査を実施した結果決定している為、概ね1週間先の予定までとなります。

なお、その後の水草繁茂状況や刈り取り作業の進捗により、刈り取り場所や期間を変更することがありますので、ご了承下さい。

令和7 年

9 月

水草刈り取り作業予定

令和7年9月26日現在

日	月	火	水	木	金	土
	1 大津市下阪本	2 大津市下阪本	3 大津市下阪本	4 大津市下阪本	5 大津市下阪本	6 高島市饗庭
7 高島市饗庭	8 大津市唐崎 高島市饗庭	9 大津市唐崎 高島市饗庭	10 大津市苗鹿 高島市饗庭	11 大津市苗鹿 高島市饗庭	12 大津市苗鹿 高島市饗庭	13 高島市饗庭
14 高島市饗庭	15 高島市饗庭	16 大津市苗鹿 大津市打出浜	17 大津市苗鹿 大津市打出浜	18 大津市苗鹿 大津市打出浜	19 大津市苗鹿 大津市打出浜	20
21	22 大津市苗鹿 大津市におの 浜 大津市柳が崎	23	24 大津市苗鹿 大津市におの 浜	25 大津市苗鹿 大津市におの 浜	26 大津市苗鹿 大津市におの 浜 大津市柳が崎	27
28	29 大津市下阪本 大津市におの 浜	30 大津市下阪本 大津市におの 浜	10/1 大津市下阪本 大津市におの 浜	10/2 大津市下阪本 大津市におの 浜	10/3 大津市下阪本 大津市におの 浜	10/4

この予定は、現地調査を実施した結果決定している為、概ね1週間先の予定までとなります。

なお、その後の水草繁茂状況や刈り取り作業の進捗により、刈り取り場所や期間を変更することがありますので、ご了承下さい。

令和7 年

8 月

水草刈り取り作業予定

令和7年8月22日現在

日	月	火	水	木	金	土
					1 休工	2
3	4 大津市におの 浜	5 大津市におの 浜	6 大津市におの 浜	7 大津市におの 浜	8 休工	9
10	11	12 休工	13 休工	14 休工	15 休工	16
17	18 草津市新浜町	19 草津市新浜町	20 草津市新浜町	21 草津市新浜町	22 草津市新浜町	23
24	25 草津市北山田 町 長浜市湖北町 海老江	26 草津市北山田 町 長浜市湖北町 尾上	27 草津市北山田 町 長浜市湖北町 尾上・高月町 片山	28 草津市北山田 町 長浜市湖北町 延勝寺	29 草津市北山田町 長浜市湖北町延 勝寺	30
31						

この予定は、現地調査を実施した結果決定している為、概ね1週間先の予定までとなります。

なお、その後の水草繁茂状況や刈り取り作業の進捗により、刈り取り場所や期間を変更することがありますので、ご了承下さい。