

## 琵琶湖レジャー利用適正化基本計画 改定スケジュール概要

### 計画改定までの手続き

#### 令和6年度（2024年度）

- ・3月下旬 琵琶湖レジャー利用適正化推進会議委員による庁内調整

#### 令和7年度（2025年度）

- ・5月中旬 県議会へ計画改定の報告
- ・6月5日(木) 第59回琵琶湖レジャー利用適正化審議会(諮問)
- ・8月29日(金) 第60回琵琶湖レジャー利用適正化審議会(素案審議)
- ・10月中旬 県議会への素案の説明・報告
- ・10月30日(木) 第61回琵琶湖レジャー利用適正化審議会(答申案審議)
- ・11月19日(水) 審議会会長による答申
- ・12月中旬 県議会への説明・報告および県民政策コメント実施  
→ 報告後、1月下旬まで県民政策コメントを募集
- ・3月中旬 県議会への報告
- ・3月下旬 第62回琵琶湖レジャー利用適正化審議会(予定)
- ・3月下旬 改定版レジャー計画公表