

滋賀県


水産基盤整備事業＜水産環境整備事業＞の計画および実績

(事業実施期間) 平成29年度～令和8年度


凡 例 (令和8年度)

	ヨシ帯造成	砂地造成
過年度に実施		
計画残		

※ 記載している事業内容は、年度当初の予定であり、変更することもある。




造成ヨシ帯の構造



■ 魚類の産卵繁殖機能を持たせるために、奥行きを30m以上とし、琵琶湖の水位変動に対応できるよう、BSL(琵琶湖標準水位)マイナス30～50cmの緩勾配で造成

砂地造成





滋賀県

水産基盤整備事業＜水産物供給基盤機能保全事業＞の実績

（事業実施期間） 令和7年度

※令和8年度は計画なし

堅田漁港（第1種）
工事実施施設
：浮棧橋（1基）
事業主体：大津市



浮棧橋の長寿命化