

新・障害者福祉しがプラン
の見直しについて

新・障害者福祉しがプランの見直しについて

平成 26 年(2013 年)1 月

1 見直し理由

本県の障害者施策の基本指針であるとともに、具体的な施策の推進方策を示した実施計画である、「新・障害者福祉しがプラン」の計画期間が平成 26 年度までであることから、平成 27 年度を初年度とする次期プランを策定する。

2 プランの位置づけ

- ・障害者基本法(第 11 条第 2 項)に基づく都道府県障害者計画
- ・障害者総合支援法(第 89 条第 1 項)に基づく都道府県障害福祉計画

3 計画期間

平成 27~29 年度の 3 年間

4 見直しに向けた今後の取組

(1) 滋賀県障害者施策推進協議会

平成 26 年度に 4 回程度開催し意見を反映

(2) 検討ワーキングチーム会議の設置・開催

見直し作業を円滑に進めるため、検討ワーキングチーム会議を設置し、現状と課題や対応方策等を整理検討して、見直しに向けたたたき台を作成する。

- ・構成：学識経験者および滋賀県障害者施策推進協議会の構成団体から推薦された実務者レベルの者等 10 人程度を構成員とする。
- ・開催回数：6 回程度(予定)

(3) 調査の実施

見直しや今後の障害者施策を進めるうえでの基礎データとするため、次の調査を実施

○障害のある人の生活と福祉に関する調査

障害のある人の日常生活の状況、福祉サービスの利用実態および利用者ニーズ等の把握

- ・調査対象：身体障害者、知的障害者、精神障害者の 8,000 人程度抽出
- ・調査時期：平成 26 年 6 月頃

○(仮称) 発達障害のある人のニーズに関する調査

発達障害のある人の現在の生活実態や福祉サービスの利用実態および利用者ニーズの把握

(4) 各団体や地域別の説明・対話の実施

障害のある当事者や関係者、市町等の声を幅広く聞き、見直し内容への反映を図る。

(5) 県民政策コメントの実施

見直し原案を公表して県民政策コメント(パブリックコメント)を実施し、県民から寄せられた意見等の反映を図る。

5 今後のスケジュール (案)

平成26年度

- 6月頃 障害者施策推進協議会 (1) 現状と課題等について
- 8月頃 障害者施策推進協議会 (2) 骨子案・中間まとめについて
- 11月頃 障害者施策推進協議会 (3) 素案について
- 2月頃 障害者施策推進協議会 (4) 最終案について
- 3月 策定完了

※検討ワーキングチーム会議を5月～8月頃にかけて6回程度開催

平成27年度

- 6月頃 定例議会に見直ししたプランを報告

【参考】前回の見直しスケジュール

新・障害者福祉しがプラン 策定経緯	
●6月13日 (月)	第1回 (仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム 【知的障害、重症心身障害分野】
●6月14日 (火)	滋賀県障害者施策推進本部 【(仮称) 障害者福祉しがプランの策定について】
●6月15日 (水)	市町部課長会議 【(仮称) 障害者福祉しがプランの策定について】
●6月17日 (金)	第1回滋賀県障害者施策推進協議会 【(仮称) 障害者福祉しがプランの策定について】
●6～7月	関係団体、事業所等意見照会
●6月22日 (水)	第2回 (仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム 【身体障害分野】
●6月29日 (水)	第3回 (仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム 【精神障害分野】
●7月14日 (木)	第4回 (仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム 【就労分野】
●7月27日 (火)	第5回 (仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム 【発達障害・教育分野】
●8月10日 (水)	第6回 (仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム 【現状と課題、骨子案】
●9月2日 (金)	市町担当課長会議 【現状と課題、骨子案について】
●9月5日 (月)	第2回滋賀県障害者施策推進協議会 【現状と課題、骨子案について】
●9月	市町への説明、関係団体への意見照会
●10月4日 (火)	厚生・産業常任委員会報告 【現状と課題、骨子案について】
●11～12月	県内各圏域において、当事者・関係者との対話を実施。 ・11月10日 (木) 湖東・高島 ・11月15日 (火) 甲賀・東近江 ・11月18日 (金) 大津 ・11月28日 (月) 湖北 ・12月22日 (木) 南都
●11月30日 (水)	第3回滋賀県障害者施策推進協議会 【素案について】
●12月14日 (水)	厚生・産業常任委員会報告 【素案について】
●12月22日 ～1月21日	県民政策コメント (12/22～1/21) 市・町、関係団体等との調整検討。数値目標・サービス量等の調整
●1月10日 (火)	関係団体意見交換会
●2月16日 (木)	第4回滋賀県障害者施策推進協議会 【最終案について】
●3月12日 (月)	厚生・産業常任委員会報告 【最終案について】
●3月末	策定完了