

## 今後の進め方について

### 【協議会】 第1回総会 平成29年8月29日（火）

- 会則の決定
- 基本方針・事業計画等の確認

#### 【作業部会】

県・BVB・各市町・各市町観光協会等  
※必要に応じて関係する事業者も参集

- 実施計画の具体化、中核事業の協議
- 各市町の素材をつなぐ周遊・連携事業の具体化
- 素材の磨き上げ、受入体制整備の検討
- 情報交換

#### 【構成団体からの連携の提案】

- 【個別調整】（随時）  
県・BVB・関係市町 ⇄ 事業者
- 【個別調整】（随時）  
県・BVB・関係市町 ⇄ 事業者
- 【個別調整】（随時）  
県・BVB・関係市町 ⇄ 事業者

### 【協議会】 第2回総会 平成30年2～3月

- 実施計画（案）の報告
- 集中的に集客を図る中核事業の決定
- 各構成団体から取り組みにかかる協議・情報交換・連絡調整

### 【協議会】 第3回総会 平成30年5～6月

- 各構成団体の取り組み内容の確認・意見交換等

平成30年7～12月

滋賀県大型観光キャンペーンの開催

### 【協議会】 第4回総会 平成31年3月

- 大型観光キャンペーンの完了報告・解散について