
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
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シート敷設 シート固定 2月下旬
シート敷設完了

D追加区画掘削 埋戻し 2月下旬
埋戻し完了予定

コンクリート等取り壊し シート敷設 シート固定 2月下旬
シート敷設完了

前処理ヤードA取り壊し 洗車設備取り壊し 2月下旬
取り壊し完了

【お知らせ連絡】

≪旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。≫ 平成25年2月16日作成

週間工程 施工実積（先週） 施工予定（今週） 施工予定（来週）

休

工

A・B区画

休

工

休

工

C・D区画

旧焼却炉跡

その他コンクリート構造物取り壊し

・Ｄ追加区画（1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ）の掘削は、悪天候のため作業に遅れが出ていますので見学をご希望の方は清水建設（TEL077-554-8287）まで連絡をお願いします。なお、話し合いで説明し
ましたとおり、作業スペースの関係で掘削完了後、直ちに埋戻します。

【 工 事 施 工 状 況 写 真 】 [平成25年2月16日撮影]

備考日 付

工種・作業内容

２月 ３月

・先週お知らせしました2/23（土）の焼却炉基礎コンクリート撤去後の状況確認のための掘削現場見学会は中止します。なお、確認のための見学会は25年度に実施する二次対策工事
にて行います。

A区画
B区画

D区画 C区画

D追加区画掘削状況

D追加区画

旧焼却炉跡撤去

旧焼却炉跡撤去



【自動計測測定位置】

【自動計測測定位置平面図】

騒音・振動・粉じん自動計測の週間結果報告

粉じん1週間計測データ
（掘削開始から計測を開始します。）

騒音・振動・粉じん自動計測測定は、旧RD敷地境界で行っています。

騒音1週間計測デ タ

騒音・振動・粉じん
自動計測測定位置
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掘削範囲A・B・C・D
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騒音測定記録

測定値 第1管理値 第2管理値
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dB 振動測定記録
測定値 第1管理値 第2管理値

休 工

【測定値管理基準】

注　意 (第１管理値を超過した場合)

警　報 (第２管理値を超過した場合)

振動1週間計測データ
（掘削開始から計測を開始します。）

作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行う。

直ちに作業を中止し、周辺７自治会長に連絡し原因究明後、
対策を講じ作業を再開する。

基準値

0.20mg/㎥85dB 75dB
環境省『大気の
汚染に係る環境
基準」の「環境
上の条件・浮遊
粒子状物質」記
載基準

栗東市の特定
建設作業(騒音)
に係る規制基準

栗東市の特定
建設作業(振動)
に係る規制基準

基準値の90% 基準値の90%

第２管理値 基準値基準値 基準値

騒音1週間計測データ
（掘削開始から計測を開始します。）

粉じん騒　音 振　動

第１管理値 基準値の90％
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