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鴨川 

1－１（１） 一級河川鴨川の概要 

一級河川鴨川(高島市宮野) 
 
・高島市の南に位置する一級河川鴨川
は、比良山地に源を発し、八田川、中
の川等の支川を合わせ、旧高島町、旧
安曇川町を流下し琵琶湖に注ぐ。 
 
・過去の主要な洪水として、Ｓ２８年
９月台風13号、Ｓ４６年秋雨前線と
鴨川沿い集落で浸水被害が発生。 

鴨川中流部（青井川合流部） 

鴨 

川 



1－１（２） 流域図 

―― 流域界 

―― 一級河川鴨川 
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流域面積 A=50.00km2 
河川延長 L=13.50km 

勝野雨量計 

鴨川橋
水位計 

ガリバー
雨量計 
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★（最新版）鴨川
災害復旧助成事
業.ppt 

堤防決壊箇所 
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1－１（３） 鴨川の現況流下能力  

鴨川 現況流下能力 

370㎥/s 
320㎥/s 

370㎥/s 
320㎥/s 

決壊箇所 
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※上図の測点は今回の計画測点とは異なっているため、注意。 
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1－１（４） 鴨川の河川整備計画  
  

整備実施区間 

L=1.7km 

実施済み区間 
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整備時期検討区間 
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鴨川 

 

琵琶湖 

 

整備実施区間 

L=0.5km 
整備時期検討 

区間 L=2.8km 

整備実施区間 

L=0.6km 

（放水路） 
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流域面積 A=50.0km2 

    ：横断図の位置 

鴨川計画断面図 

一級河川鴨川を含む
湖西圏域河川整備計
画は現在作成中。 
 

鴨川（青井川・八田川）計画平面図 

改修前 

改修後 



鴨川縦断図(現況河道)

野田橋

下小川橋

藤樹橋

天皇橋

中道橋

八田川

国道161号バイパス
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決壊地点
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図 鴨川縦断図 

1－１（４） 鴨川の河川整備計画  

実施済区間 

L=4.3k 整備実施区間 

L=0.5k 

整備時期検討区間 

L=2.8k 

河床勾配 
1/100～1/200 

決壊箇所周辺は 
1/140程度 

図4.4.3_鴨川_現況河道縦
断図_不等流計算水位追加
_No.38+56～No.70+40断
面差し替え後.xls 

※上図の測点は今回の計画測点とは異なっているため、注意。 
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鴨川橋水位計 

一級河川鴨川は、琵琶湖河口から河道拡幅
を目的とした河床掘削などの河川改修を進
めている。 
今回堤防決壊した箇所は、未改修区間で
あった。 

1－２（１） 鴨川の堤防決壊箇所 
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曲率半径：700m 

湾曲角：72° 



1－２（２） 決壊箇所平面図・横断図（被災前） 
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被災前断面(No.47+40m付近) 
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既設護岸 

根固工 (被災時流失) 

決壊箇所は湾曲部外岸に位置し、護岸整備に加えて根固めブロックも設置されてい
た。また、河床状況は構造物周辺の著しい深掘れ等は確認されていなかった。 

D.H.W.L. 

決壊範囲 

既設護岸
設置位置 

既設護岸(被災後残った部分を撮影) 

テトラポットは応急復旧時 

に設置したもの 

既設護岸(被災後残った部分を撮影) 

約35cm 

(標準の範囲内) 

T.P.+102.7m T.P.+103.3m 

T.P.+97.7m 

T.P.+102.0m 

T.P.+98.2m 
決壊幅約30m 



■直営（車上・徒歩）巡視等記録簿 別紙１

河川名

記録者

9時30分 ～

番号 距離等

国道161号 1 鴨川橋上下流 【右岸】上下流低水路浸食若干有り 写真 11

～

□ ① 高島大津線

～

ＪＲ橋

小浜朽木高島線 2 鴨川橋上流600m付近 【左岸】護岸老朽（Ｌ＝10ｍ） 写真 18

（天皇橋）

□ ② ～

市場野田鴨線

（中道橋）

常盤木音羽線 3 野田橋上下流 【左岸】伐竹施工中 写真 21、22

（野田橋）

□ ③ ～ 4 行司橋下流 【両岸】竹林の繁茂が著しい 写真 23

市道

（行司橋）

市道 5 行司橋上流 【両岸】竹林の繁茂が著しい 写真 24、25

（行司橋）

□ ④ ～

安曇川高島線

（万年橋）

□ ⑤

【平面図等】

航空写真等に整理（施設、撮影位置等）

【補足図等】

別紙により、適宜作成

チ
ェ
ッ

区　間
区
分

鴨川（下流部）

所　　属

巡視日時

備　考

石田・横山

異常箇所

確認状況

土木事務所　河川砂防課・管理調整課

平成 25 年 5 月 10 日（金） 11時00分

両
岸

両
岸

両
岸

直営の巡視点検としては、年1回点検を行っている。 H25
年度は5月に実施している。 

野田橋上流 

野田橋下流 

1－２（3） 決壊前の状況 
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決壊箇所付近は、
樹木が繁茂 

河川管理の状況 



―― 流域界 

―― 一級河川鴨川 

○  堤防決壊箇所 

流域面積 A=50.00km2 
河川延長 L=13.50km 

勝野雨量計 

鴨川橋
水位計 

ガリバー
雨量計 
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1－３（１） 被災河川の降雨状況 
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堤防決壊箇所 



堤防決壊地点付近　鴨川橋水位および雨量　（9/15 1:00～9/16 17:00）
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1－３（２） 被災河川の降雨・水位状況  
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観測地点断面図 
（決壊地点下流2km（八田川合流後）） 

(改修済区間) 

降り始めからの累加雨量 
ガリバー 409mm 
勝野    253mm 

(9/15 3:00-9/16 13:00) 

9/16 4:00～5:00に 
0.90ｍ低下 

この間に観測地点 
上流で堤防決壊 
の可能性大 

はん濫注意水位 1.90 

水防団待機水位 1.20 

最高水位(3.02) 

（9/16 4:00) 

※滋賀県観測データより決壊地点
近傍の、カリバー雨量、勝野雨量、
鴨川橋水位を整理した。 

10分_水位

および雨
量.xls 


