
滋賀県ホームページのリニューアルについて 

 目的 

滋賀県ホームページは年間 4,600万件以上のアクセスがあり、防災・災害、観光、教育等、県政に

関わる様々な情報の発信源として重要な役割を担っている。今後はデジタルシフトがさらに進み、

県政情報の発信ツールとしてこれまで以上に重要性が高まっていくことが考えられる。このため、

現在の課題を解決し、より利用しやすいホームページの実現をめざして、リニューアルを実施する。 

 リニューアルによって滋賀県ホームページが目指すもの  

 

必要な情報が「常に正しく最新の状態で」、「どのような方にとっても」、

「分かりやすく、探しやすく」掲載されている。また、この状態が「記事作成

者の必要最低限の労力によって維持可能」である。 

 

  

県 政 経 営 会 議 

令和 5 年 9 月 12 日（火） 

知 事 公 室 広 報 課 

総合企画部ＤＸ推進課 

課題① 分かりにくく探しづらい 

・目的の情報がどこにあるか想起しづらい 

・公開記事数が多く情報が見つけにくい 

・検索機能を使っても欲しい情報が見つからない 

 

課題② 様々な閲覧環境への対応不足 

・アクセシビリティ対応が不十分 

・スマートフォンで一部メニューが表示されない 

・PDFが大量に添付され閲覧性が低い 

 

課題③ 使いづらい CMS 

・直感的な操作ができない 

・所管する記事がどういう状態か分かりづらい 

・リンク切れ通知等、便利機能がない 

方針① 分かりやすく探しやすい 

・情報分類、サイト構造の抜本的見直し 

・公開記事の整理、掲載期間ルールの見直し 

・検索機能の強化(チャットボット等) 

 

方針② 誰にとっても利用しやすい 

・アクセシビリティ対応の徹底、職員研修実施 

・掲載内容、表示順をＰＣ、スマホで同一化 

・ルールを厳格化し、PDF添付を最小限に 

方針③ 誰もが使いやすい CMS 

・初心者でも使いこなせる操作性が良いＣＭＳ 

・効率的に記事作成、管理ができる機能を搭載 

・AI等最新技術の活用の検討 

詳細については (別紙 1)滋賀県ホームページリニューアル方針 を参照 

現状の滋賀県ホームページの課題とリニューアル方針 

▼ホームページ利用者に対する課題と方針 

▼記事作成者(職員)に対する課題と方針 



 リニューアルスケジュール 

令和 4年度 

現行ＨＰの問題点を分析（県民アンケート、職員アンケート、全ファイル解析 等） 

 

令和 5年度 

９月  リニューアル基本方針策定 

9月～ 方針に沿って項目ごとに設計開始 

 (トップページ、大分類 -> 中分類まで) 

 

令和 6年度 

4月～ 方針に沿って項目ごとに設計 (小分類、その他詳細事項) 

11月  調達仕様書、総合評価入札評価基準書案の作成 

1月 ＨＰ再構築に係る入札実施 

3月 再構築業務受託業者の決定 

 

令和 7年度 

4月～ 基本デザイン、テンプレート作成 

8月～ 旧ＨＰから新ＨＰへの記事移行・動作確認開始 

 

令和 8年度中 ホームページリニューアル 

 



 各所属への依頼事項 

4.1. 公開ページの精査(不要ページの非公開化、リンク切れの解消) 

・ 不要なページ非公開化の必要性 

➢ 古い情報が公開されたままではユーザーの利便性が下がる 

➢ リニューアルの際、公開ページ数が多いほどページ移行費用がかかるため、不要なペ

ージを予め削減しておくことで移行費用を削減できる 

・ リンク切れ解消の必要性 

➢ ユーザーが目的の情報を得られない 

➢ SEO(検索エンジン最適化)に悪影響が出てしまい、検索順位が上がらない 

※リンク切れが残っているページは原則移行しない 

 

・ ページの要/不要の判断については 「ＨＰ掲載のルール」に則って実施 

・ 公開ページの精査については、専用システム（ホームページ状況調査システム）にて管理 

4.2. 各種照会に対する回答 

・ 分類の見直し、ページ基本デザイン等を検討していく際に、意見照会を行いますので、積

極的に回答いただくようお願いいたします。 

 


