
令和６年１月

滋賀県では、どこに、どんな道路が、いつまでに必要
かを示した「滋賀県道路整備アクションプログラム」に
基づいて効果を実感できる道づくりを進めています。

湖国のみち開通目標は、県民のみなさまに道づくりの
情報を、よりわかりやすくお知らせするため、開通時期、
効果を公表するものです。

掲載箇所は、概ね３年以内に開通（部分開通含む）を
目標にしている事業箇所です。

道路整備アクションプログラムに掲載されていない、
小規模事業も含まれています。

開通目標は、用地取得等状況を踏まえ見直しを行いま
す。

開通目標を実現できるよう、「選択」と「集中」による重
点化を図り、事業を推進してまいりますので、県民のみなさ
まのご理解とご協力をお願いします。



■言葉の説明

２車線
２車線とは、片側(同方向)１車線で、対面通行となる道路です。
（↑↓）[２車線道路整備]

4車線
４車線とは、片側(同方向)２車線で、通行する道路です。
（↑↑↓↓）[４車線道路整備]

1.5車線
1.5車線とは、比較的交通量が少ない場所において、センターラインの無
い、おおよそ５ｍ程度の道に、いくつかの離合箇所を設けた道路です。
[1.5車線道路整備]

道路整備
道路整備とは、カーブが急である、道幅が狭い、あるいは、渋滞している
などの、道路の課題を解消し、安心、安全で円滑に通行できるように、
バイパスや現道拡幅等により道路を整備する事業です。

歩道整備
歩道整備とは、歩行者や自転車の安全な通行確保を目的に、歩道や
自転車歩行者道を整備する事業です。

開通時期
開通時期は、直近のみ開通時期の季節を記載しています。
　【季節】　春：４月～６月頃　夏：７～９月頃
　　　　 　　秋：１０月～１２月頃　冬：１月～３月頃

項　目 内　容

滋賀県道路整備
アクションプログラム

「どこに、どんな道路が、いつまでに必要か」を示し、地域に真に必要な
道路を優先して整備するために定めた、将来10年間の具体的な整備
計画です。



■湖国のみち開通目標

備考

R６年１月

滋賀県土木交通部 道路整備課
　　　　　　　　　　　　　道路保全課
　　　　　　　　　　　　　都市計画課
滋賀県道路公社

番号
路　線　名
(箇　所　名)
【事務所名】

開通区間

①区間　②延長
事　業　効　果

開　通
時　期

部分開通

R5-3

[道路整備]
西明寺安部居線
(佐久良)
【東近江土木事務所】

①　日野町中之郷～佐久良
②　２車線　550ｍ

道路の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R5.7.4

R5-2

[道路整備]
木津信楽線
(杉山)
【甲賀土木事務所】

①　甲賀市信楽町杉山
②　２車線　250ｍ

道路の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R5.10.31

【令和５年度開通済】

R5-1

[道路整備]
国道４２２号
（大石東BP）
【大津土木事務所】

①　大津市大石東三丁目
②　２車線　210ｍ

急峻で災害を受けやすい現道のバイパスを整
備し、大津市南部地域の安全で円滑な交通
を確保します。

R5.10.3 部分開通

R5-7

[道路整備]
大野木志賀谷長浜線
（長岡BP）
【長浜土木事務所】

①　米原市万願寺～長岡
②　２車線　1,100ｍ

道幅の狭い現道のバイパス整備を行い、岐阜
県から長浜市南部地域へのアクセス強化を図
ります。

R5.7.26

R5-6

[道路整備]
多賀醒井線
（中村）
【湖東土木事務所】

①　多賀町河内
②　１．５車線　80ｍ

道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R5.12.5

R5-5

[道路整備]
石原八日市線
(綺田)
【東近江土木事務所】

①　東近江市綺田町
②　２車線　700ｍ

道路の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R5.9.1

R5-4

[道路整備]
伊庭円山線
(白王)
【東近江土木事務所】

①　近江八幡市白王町
②　２車線　420ｍ

狭隘な現道のバイパスを整備し、円滑な交通
と、現道の交通安全を図ります。

R5.7.14

【令和５年度開通目標】

No-1

[歩道整備]
赤野井守山線
(赤野井)
【南部土木事務所】

①　守山市　赤野井町
②　路肩拡幅　120m

湖岸道路と守山市街地を結ぶ道路の路肩拡
幅を行い、歩行者自転車の安全を確保しま
す。

R6年3月 残区間開通

R5-10

[道路整備]
小荒路牧野沢線
(沢)
【高島土木事務所】

①　高島市マキノ町沢
②　２車線　192ｍ

道路の狭い区間の拡幅を行い、観光地へのア
クセス性を向上させ、広域的な観光活性化を
図る。

R5.11.1

部分開通

R5-9

[道路整備]
国道３０３号
（音羽）
【長浜土木木之本支所】

①　長浜市木之本町川合～音羽
②　２車線　640ｍ

現道拡幅およびバイパス整備を行い、安全に
通行できるようにします。

R5.11.1

R5-8

[道路整備]
国道365号
（野一色）
【長浜土木事務所】

①　米原市野一色
②　2車線　290ｍ

現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行
できるようにします。

R5.12.4

部分開通

No-5

[道路整備]
木之本長浜線
（森・祇園）
【長浜土木事務所】

①　長浜市森町～ 園町
②　２車線　160ｍ

現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行
できるようにします。

R6年3月 部分開通

No-4

[歩道整備]
栗見八日市線
（乙女浜）
【東近江土木事務所】

①　東近江市乙女浜町
②　片側歩道　400m

通学路の歩道整備を行い、歩行者の安全を
確保します。

R6年2月

No-3

[歩道整備]
大房東横関線
（若宮）
【東近江土木事務所】

①　近江八幡市若宮町～
　　 東横関町
②　片側歩道　200ｍ

歩道未整備の区間について整備を行い、歩
行者、自転車の安全を確保します。

R6年2月 部分開通

No-2

[道路整備]
岩室北土山線
(岩室)
【甲賀土木事務所】

①　甲賀市甲賀町岩室
②　２車線　170ｍ

道幅の狭い現道のバイパス整備を行い、甲賀
土山ＩＣへのアクセス改善を図ります。

R6年3月

車道部開通No-6

[道路整備]
国道４７７号
(真野)
【滋賀県道路公社】

①　大津市真野
　　～大津市真野大野
②　４車線　1,900ｍ

慢性的な渋滞を解消するため、４車線化しま
す。

R6年3月



■湖国のみち開通目標

備考

R６年１月

滋賀県土木交通部 道路整備課
　　　　　　　　　　　　　道路保全課
　　　　　　　　　　　　　都市計画課
滋賀県道路公社

番号
路　線　名
(箇　所　名)
【事務所名】

開通区間

①区間　②延長
事　業　効　果

開　通
時　期

No-8

[道路整備]
大津能登川長浜線
（山手幹線）
【南部土木事務所】

①　草津市馬場町
　　～草津市山寺町
②　本線２車線（高架）
　　　＋副道　1,000ｍ

バイパス整備を行い、国道1号のバイパス機能
を有した安全で円滑な幹線道路ネットワークを
確保します。

R7年冬
岡本町南交差点～山
寺ランプ　1,000ｍ
部分開通

【令和６年度開通目標】

No-7

[道路整備（街路）]
(都)本堅田衣川線
（仰木本堅田線）
【大津土木事務所】

①　大津市衣川二丁目他
②　片側歩道　40ｍ

幅員狭小区間の拡幅及び両側歩道の設置によ
り、通行者の安全を確保します。また、堅田駅西
口土地区画整理事業と相互に関連し市街地の道
路ネットワーク向上を図ります。

R6年夏 部分開通

バイパス区間　1,700ｍ
部分開通

No-12

[道路整備]
大津能登川長浜線
（草津三丁目）
【南部土木事務所】

①　草津市草津三丁目
②　交差点改良　300ｍ

交差点改良により、安全な交通の確保と著し
い渋滞を緩和します。

R6年秋

No-11

[道路整備]
近江八幡守山線
（川田、比江、木部）
【南部土木事務所】

① 守山市川田町
　　～野洲市比江
② 4車線　1,700ｍ

道幅の狭い現道のバイパス整備・現道拡幅を
行い、県南東地域の南北軸を強化します。

R7年冬

部分開通

No-10

[道路整備（街路）]
片岡栗東線
（千代・勝部）
【南部土木事務所】

①　守山市千代町～勝部
②　４車線　550ｍ

現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行
できるようにします。

R7年冬 暫定開通

No-9

[道路整備]
大津能登川長浜線
（上砥山・目川）
【南部土木事務所】

①　栗東市目川
②　２車線　300ｍ

狭隘な現道のバイパスを整備し、円滑な交通
と、現道の交通安全を図ります。

R7年冬

部分開通

No-16

[道路整備]
多賀醒井線
（水谷）
【湖東土木事務所】

①　多賀町水谷
②　１．５車線　200ｍ

道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R6年秋 部分開通

No-15

[道路整備]
多賀醒井線
（水谷）
【湖東土木事務所】

①　多賀町水谷
②　１．５車線　180ｍ

道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R6年秋

No-14

[道路整備]
水谷彦根線
(水谷・仏生寺)
【湖東江土木事務所】

①　多賀町水谷
　　～彦根市仏生寺町
②　２車線　700ｍ

道幅の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R7年冬

No-13

[道路整備（街路）]
（都）原松原線
（彦根環状線）
【湖東土木事務所】

①　彦根市古沢町～原町
②　２車線　1,700ｍ

主要渋滞箇所を迂回するバイパスを整備する
ことにより円滑な道路ネットワークを構築しま
す。

R6年秋

部分開通

No-18

[歩道整備]
丁野虎姫長浜線
（北新町）
【長浜土木事務所】

①　長浜市神照町～新庄中町
②　片側歩道　330ｍ

歩道未整備の区間について整備を行い、歩
行者、自転車の安全を確保します。

R7年冬

No-17

[道路整備]
大野木志賀谷長浜線
（本庄）
【長浜土木事務所】

①　長浜市本庄町～永久寺町
②　２車線　810ｍ

現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行
できるようにします。

R6年夏



■湖国のみち開通目標

備考

R６年１月

滋賀県土木交通部 道路整備課
　　　　　　　　　　　　　道路保全課
　　　　　　　　　　　　　都市計画課
滋賀県道路公社

番号
路　線　名
(箇　所　名)
【事務所名】

開通区間

①区間　②延長
事　業　効　果

開　通
時　期

【令和7年度開通目標】

No-19

[道路整備]
南郷桐生草津線
（里）
【大津土木事務所】

① 大津市稲津四丁目
　　～里四丁目
② ２車線　1,000ｍ

道幅が狭く歩道が無い区間について、バイパス
を整備することにより、安全で円滑に通行でき
るようにします。

R7年度

部分開通

No-23

[道路整備]
国道４７７号
（幸津川洲本BP）
【南部土木事務所】

①　守山市水保町～洲本町
②　２車線　1,100ｍ

バイパス整備を行い、県南部の東西を結ぶ、
安全で円滑な幹線道路ネットワークを確保し
ます。

R7年度

No-22

[道路整備]
木部野洲線
（久野部）
【南部土木事務所】

① 野洲市久野部
② ２車線　600ｍ

道幅が狭く歩道が無い区間について、現道拡
幅を行い、安全で円滑に通行できるようにしま
す。

R7年度

No-21

[道路整備]
大津能登川長浜線
（山手幹線）
【南部土木事務所】

①　草津市山寺町
　　～栗東市上砥山
②　本線２車線（高架）
　　　＋副道　2,000ｍ

バイパス整備を行い、国道1号のバイパス機能
を有した安全で円滑な幹線道路ネットワークを
確保します。

R7年度
山寺ランプ～上砥山ラ
ンプ　2,000m

No-20

[道路整備（街路）]
(都)本堅田衣川線
（仰木本堅田線）
【大津土木事務所】

①　大津市衣川二丁目　他
②　２車線　210ｍ

幅員狭小区間の拡幅及び両側歩道の設置によ
り、通行者の安全を確保します。また、堅田駅西
口土地区画整理事業と相互に関連し市街地の道
路ネットワーク向上を図ります。

R7年度

No-27

[道路整備]
木津信楽線
(杉山)
【甲賀土木事務所】

①　甲賀市信楽町杉山
②　２車線　436ｍ

道路の狭い区間の拡幅を行い、安全に通行
できるようにします。

R7年度 部分開通

No-26

[道路整備]
甲南阿山伊賀線
（新治南）
【甲賀土木事務所】

①　甲賀市甲南町新治
②　２車線　900ｍ

狭隘な現道の拡幅を行い、交通の安全を図り
ます。

R7年度

No-25

[道路整備]
甲賀阿山線
（池田・野川）
【甲賀土木事務所】

①　甲賀市甲南町
②　２車線　700ｍ

狭隘な現道の拡幅を行い、交通の安全を図り
ます。

R7年度 部分開通

No-24

[歩道整備]
東湯舟甲賀線
(高嶺)
【甲賀土木事務所】

①　甲賀市甲賀町高嶺
②　片側歩道　1,200ｍ

油日小学校通学路の歩道整備を行い、歩行
者の安全を確保します。

R7年度

No-31

[歩道整備]
大津能登川長浜線
（今）
【東近江土木事務所】

①　東近江市今町
②　片側歩道　120ｍ

交差点形状を是正するとともに、通学路の歩
道整備を行い、歩行者の安全を確保します。

R7年度 部分開通

No-30

[道路整備]
国道４２１号
（佐目）
【東近江土木事務所】

①　東近江市佐目町～
　　 永源寺相谷町
②　２車線　530ｍ

カーブが急で道幅が狭く渋滞が発生している
区間のバイパスを整備し、安全で円滑に通行
できるようにします。

R7年度

No-29

[道路整備]
国道４２１号
（相谷）
【東近江土木事務所】

①　東近江市永源寺相谷町
②　２車線　200ｍ

道幅の狭い区間の現道拡幅および歩道整備
を行い、安全に通行できるようにします。

R7年度 部分開通

No-28

[道路整備（街路）]
(都)近江八幡能登川線
（能登川工区）
【東近江土木事務所】

①　東近江市能登川町
②　２車線　500ｍ

狭隘な現道の拡幅を行い、交通の安全を図り
ます。

R7年度

部分開通No-35

[道路整備]
大野木志賀谷長浜線
（本庄）
【長浜土木事務所】

①　長浜市本庄町～永久寺町
②　２車線　120ｍ

現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行
できるようにします。

R7年度

No-33

[道路整備]
国道365号
（野一色）
【長浜土木事務所】

①　米原市野一色
②　2車線　170ｍ

現道拡幅及び歩道整備を行い、安全に通行
できるようにします。

R7年度 部分開通

No-32

[歩道整備]
栗見八日市線
（乙女浜）
【東近江土木事務所】

①　東近江市乙女浜町
②　片側歩道　450m

通学路の歩道整備を行い、歩行者の安全を
確保します。

R7年度



令和 5年度以降に開通を目指す道路の箇所図です

湖国のみち開通目標

凡例

青マーク・青字・・・R5年度開通済区間

緑マーク・緑字・・・R5年度開通目標区間

黄マーク・黄字・・・R6年度開通目標区間

黄マーク・赤字・・・R7年度開通目標区間
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