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１ ICT 活用工事 

１－１ 概要 

 ICT 活用工事とは、施工プロセスの全ての段階において、以下に示す ICT 施工技術を全面

的に活用する工事である。 

１－２ ICT 活用工事における舗装工 

 次の①～⑤の全ての段階で ICT 施工技術を活用することを ICT 活用工事（舗装工）とする。

また「ICT 舗装工」という略称を用いる。 

  ①３次元起工測量 

  ②３次元設計データ作成 

  ③ICT 建設機械による施工 

  ④３次元出来形管理等の施工管理 

  ⑤３次元データの納品 

 受注者からの提案・協議により、舗装工以外の工種に ICT 施工技術を活用する場合はそれ

ぞれ実施要領および積算要領を参照すること。 

１－３ ICT 施工技術の具体的内容 

 ICT 施工技術の具体的内容については、次の①～⑤によるものとし、関連要領等について

は、最新のものを適用するものとする。 

 関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html 

  ①３次元起工測量 

    起工測量において、３次元測量データを取得するため、次の１）～４）から選択（複

数以上可）して測量を行うものとする。 

    起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事または設

計段階での３次元データが活用できる場合等においては、管理断面および変化点の計

測による測量が選択できるものとし、ICT 活用とする。 

    １）地上型レーザースキャナを用いた起工測量 

    ２）地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた起工測量 

    ３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

    ４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

  ②３次元設計データ作成 

    １－３①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT 建

設機械による施工および３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

    なお、発注者が貸与する３次元データを活用する場合も、ICT 活用工事とする。 

  ③ICT 建設機械による施工 

    １－３②で作成した３次元設計データを用い、次の１）示す ICT 建設機械により施

工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電

子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。 

    なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当

該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月 31 日 国土交

通省告示第 250 号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定基準を満たす

こと。 

    １）３次元ＭＣ建設機械 

     ※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称 

      建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの
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差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術

を用いて、敷均しを実施する。 

      ただし、現場条件により、ICT 建設機械による施工が困難または非効率となる

場合は監督職員との協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいものと

するが、丁張設置等には積極的に３次元設計データ等を活用するものとする。 

  ④３次元出来形管理等の施工管理 

    １－３③による工事の施工管理において、以下に示す方法により、出来形管理を実

施する。 

   ＜出来形管理＞ 

   （１）出来形管理 

    出来形管理に当たっては、出来形管理図表（ヒートマップ）を作成し、出来形の良

否を判定する管理手法（面管理）とし、以下１）～２）から選択（複数以上可）して

実施するものとする。 

    なお、面管理とは出来形管理の計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/m2 以上）の

点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの

離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法のことをいう。 

    また、舗装工における出来形管理にあたっては、以下１）～２）を原則とするが、

現場条件等により以下３）～４）の出来形管理を選択して面管理を実施してもよい。 

   （ただし「３次元出来形管理・３次元データ納品費用、外注経費等の費用」の対象外

となるので注意すること） 

１）地上型レーザースキャナを用いた出来形管理 

    ２）地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理 

    ３）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

    ４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

  ⑤３次元データの納品 

    １－３①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。 

１－４ ICT 活用工事の対象工種 

 ICT 活用工事の対象工事は、次の（１）（２）に該当する工事とする。 

（１）対象工種・種別 

   ICT 活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける次の工種・種別とする。 

《表－１ ICT 活用工事の対象工種種別》 

（２）適用対象外 

   従来施工において、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準および規格値）

を適用しない工事は適用対象外とする。 
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２ ICT 活用工事の実施方法 

２－１ 発注方式 

 ICT 活用工事の発注は、次の（１）（２）によるものとするが、ICT 施工技術の活用が困難

な場合及び ICT 施工技術を活用しても建設現場の作業性の向上が見込まれない場合など工事

内容および現場条件等を勘案し決定する。 

（１）発注者指定型 

   発注者が指定した工事に適用する。 

（２）受注者希望型 

   発注者指定型以外で、対象工種・種別を含む発注工事を対象とし、受注者からの希望

により ICT 舗装工を実施する工事に適用する。 

※その他 

ICT 活用工事として発注していない工事において、受注者からの希望があった場合は、ICT 活

用工事として事後設定できるものとし、ICT 活用工事設定した後は、受注者希望型と同様の取扱いと

する。 

２－２ ICT 舗装工の実施に関する協議 

 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容および対象範囲（原則、

本工事の舗装施工範囲の全てを対象とする。）について、様式-1 の滋賀県 ICT 活用工事に関

する協議書により監督職員と協議を行い、協議が整った場合に ICT 活用工事を行うことがで

きる。実施内容等については、施工計画書に記載するものとする。 

３ ICT 活用工事の実施推進のための措置 

３－１ 工事成績評定における措置 

  ICT 施工技術を活用した場合、発注方式に関わらず、創意工夫における【施工】「ICT 活

用工事加点」において該当する項目で評価するものとする。 

  ICT 活用工事加点として起工測量から電子納品までのいずれかの段階で ICT を活用した

工事（電子納品のみは除く。） 

  ※本項目は１点の加点とする。 

  ICT 活用工事加点として起工測量から電子納品までの全ての段階で ICT を活用した工事。 

  ※本項目は２点の加点とする。 

  ※ICT 活用による加点は最大２点の加点とする。 

  なお、工事目的物である放送工において ICT 施工技術の活用を採用しない工事の成績評

定については、本項目での加点対象とせず、併せて以下（ⅰ）（ⅱ）を標準として減点を行

うものとする。 

  ただし、以下については ICT 活用工事として評価して未履行の減点対象としない。 

１）起工測量において、前工事および設計段階での３次元納品データが活用できる場合

等の管理断面および変化点の計測による測量 

  ２）現場条件により、③ICT 建設機械による施工が困難または非効率となる場合の、従来

型建設機械による施工 

  ３）出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される

等、面管理が非効率になる、および降雪・積雪等により面管理が実施できない等の理

由により、管理断面および変化点の計測による出来形管理を実施した場合。 

    なお、面管理とは出来形管理の計測範囲において、１ｍ間隔以下（１点/m2 以上）の
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点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの

離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法のことをいう。 

 （ⅰ）発注者指定型 

    受注者の責により ICT 活用施工（１－２①～⑤の全て）が実施されない場合は、契

約違反として工事成績評定から措置の内容に応じて減点する。 

 （ⅱ）受注者希望型 

    工事契約後の受注者からの提案により ICT 活用施工（１－２①～⑤の全て）を行う

ため、実施されなかった場合においても、工事成績評定における減点は行わない。 

  また、総合評価落札方式による業者選定時に、受注者からの申請に基づき ICT 活用施工

（１－２①～⑤の全て）を行うことで評価を行った工事において、受注者の責により実施

されなかったと判断された場合は、入札説明書（別紙－１）および特記仕様書に記載のと

おり工事成績評定を減ずる措置を行うものとする。 

４ ICT 活用工事の導入における留意点 

 受注者が円滑に ICT 活用施工を導入し、ICT 施工技術を活用できる環境整備として、以下

を実施するものとする。 

４－１ 施工管理、監督・検査の対応 

  ICT 施工技術の活用を実施するに当たって、国土交通省が定める「３次元計測技術を用

いた出来形管理要領（案）」および各種「出来形管理の監督・検査要領（案）」に則り、監

督・検査を実施するものとする。 

  監督職員および検査職員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重

管理を実施する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

４－２ ３次元設計データ等の貸与 

発注者は、３次元設計データ作成に必要となる詳細設計において作成した CAD データを受注

者に貸与する。ほか、ICT 施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等

において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を

積極的に受注者に貸与するものとする。 

４－３ 工事費の積算 

（１）発注者指定型 

   発注者は、発注に際して滋賀県土木交通部が定める「土木工事標準積算基準書・土木

工事標準積算基準書（参考資料）」および次の１）に基づく積算を実施するものとする。 

   受注者が、舗装工以外の工種に関する ICT 活用について発注者へ提案・協議を行い協

議が整った場合、また、舗装工についても ICT 活用に関する具体的な工事内容および対

象範囲の協議がなされ、それぞれの協議が整った場合、ICT 活用施工の実施に係る項目

については、各段階を設計変更の対象とし、次の１）に基づく積算に落札率を乗じた価

格により契約変更を行うものとする。 

   １）ICT 活用工事積算要領（舗装工） 

   なお、ICT 活用について協議を行う際には、「１－２①～④」に係るそれぞれの数量お

よび対象範囲を明示するものとする。 

   また、現行基準による２次元の設計ストック等により ICT 活用工事を発注する場合、
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受注者に３次元起工測量および３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元起工

測量経費および３次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、落札率を乗じ

た価格により契約変更を行うものとする。 

（２）受注者希望型 

   発注者は、発注に際して土木工事標準積算基準（従来基準）に基づく積算を行い、発

注するものとするが、契約後の協議において受注者からの提案により ICT 活用工事を実

施する場合、ICT 活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、

滋賀県土木交通部が定める「土木工事標準積算基準書・土木工事標準積算基準書（参考

資料）」および次の１）に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものと

する。 

   １）ICT 活用工事積算要領（舗装工） 

   また、現行基準による２次元の設計ストック等により ICT 活用工事を発注する場合、

受注者に３次元起工測量および３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元起工

測量経費および３次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、落札率を乗じ

た価格により契約変更を行うものとする。 

４－４ 現場見学会・講習会の実施 

  受注者は、発注者から指示があった場合は、ICT 活用工事の推進を目的とした現場見学

会・講習会を実施するものとする。 

４－５ アンケートへの協力 

  受注者は、工事完了後 14 日以内に別紙の「（様式－２）ICT 活用工事の実施におけるア

ンケート調査」を提出するものとする。 

５ その他 

本要領に定めのない事項については、受発注者間において協議の上、運用することとする。 
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【参考】ICT 活用工事の発注から工事完成までの基本的な手続きおよび流れ 

スタート

受注者希望型発注者指定型

発注方式の選択

ICT 活用積算 標準積算

工 事 発 注

工 事 契 約

協 議

３Ｄ設計
図面等
あり

３Ｄ設計
図面等
なし

３Ｄ設計
図面等
あり

３Ｄ設計
図面等
なし

見積 
提出

見積 
提出

施工計画書 作成協議

施工計画書 提出

３Ｄ測量範囲の協議 
測量・成果簿取りまとめ

３Ｄ設計データ作成、チェックシート作成

設計図書の照査 
３Ｄ設計データに基づく数量算出

契約変更（必要に応じて）

施 工

出来形管理図・出来形・出来高の提出

完成検査

契 約 変 更

← ２－１ 発注方式

← ４－３ 工事費の積算 

「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」および

「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経 

費等の費用」については、当初は計上していない。 

← ４－２ ３次元設計データ等の貸与

※３Ｄ設計図書等とは、２次元の図面を 

 ３次元に変換したもの。

← ４－３ 工事費の積算

← １ ICT 活用工事 

※施工計画書作成前に協議を実施し、 

協議内容を施工計画書に反映させる。 

← １－３① ３次元起工測量

← １－３② ３次元設計データ作成

← １－３③ ICT 建設機械による施工

← １－３④ ３次元出来形管理等の施工管理

１－３⑤ ３次元データの納品

設計変更協議


