

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成30年3月28日

計画の名称	彦根港・長浜港における防災機能の向上（防災・安全）							重点配分対象の該当
計画の期間	平成30年度 - 平成34年度（5年間）	交付対象	滋賀県					
計画の目標								

琵琶湖北湖において背後に市街地を有した滋賀県管理の広域輸送拠点である2港湾（地方港湾）について、防災機能を向上させることにより発災時の琵琶湖湖上交通の活用を図り、広域的な防災・減災に資する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・平成30年度までに、彦根港において取得済の臨港地区内緑地ヤードを、防災拠点として機能を発揮し得よう整備する。
- ・平成34年度までに、県地域防災計画上の広域湖上輸送拠点である長浜港の耐震化により、中型船舶による緊急物資輸送機能を確保する。

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 （H30当初）	中間目標値 （H32末）	最終目標値 （H34末）	
彦根港防災拠点の面的整備 彦根港における緑地整備	85%	100%	100%	
長浜港の耐震化 長浜港における岸壁耐震化の進捗率	22%	61%	100%	

全体事業費	合計 (A + B + C + D)	278百万円	A	278百万円	B	-	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0.0%
-------	-----------------------	--------	---	--------	---	---	---	------	---	------	-----------------------------------	------

交付対象事業

A1 港湾事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
										H30	H31	H32	H33	H34				
A1-1	港湾	内地	滋賀県	直接	滋賀県	地方	彦根港 緑地整備	緑地広場 A=1.77ha	彦根市						26	-		
A1-2	港湾	内地	滋賀県	直接	滋賀県	地方	長浜港 耐震強化岸壁	耐震強化岸壁（地盤改良） L=40m	長浜市						252	-	策定済	
小計（港湾事業）													278	-				

C 効果促進事業

C1																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H28	H29	H30	H31	H32		
小計																

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
合計															
番号													備考		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	H32	H33	H34
配分額 (a)					
計画別流用 増減額 (b)					
交付額 (c=a+b)					
前年度からの繰越額 (d)					
支払済額 (e)					
翌年度繰越額 (f)					
うち未契約繰越額 (g)					
不用額 (h = c+d-e-f)					
未契約繰越 + 不用率 (h = (g+h)/(c+d))					
未契約繰越 + 不用率が10%を超えている場合その理由					

平成30年度は、決算額が確定でき次第記載。

# 計画平面図


計画の名称	彦根港・長浜港における防災機能の向上（防災・安全）	交付団体	滋賀県
実施年度	平成30年度		



彦根港

彦根市・松原地区

A1-1 彦根港  
緑地整備



# 計画平面図

計画の名称	彦根港・長浜港における防災機能の向上（防災・安全）	交付団体	滋賀県
実施年度	平成30～34年度		



長浜港 長浜市・長浜地区

A1-2 長浜港  
耐震強化岸壁

計画平面図

