

平成25年度 滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）の見直しスケジュールについて

	見直し検討会議	モニタリング計画のための ワーキンググループ (竹田委員、寺川委員、高橋委員)	琵琶湖への影響予測 (琵琶湖環境科学研究 センター)	国の動き
7月 以前				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">原子力災害対策指針改定</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時モニタリング</li> <li>・安定ヨウ素剤</li> </ul>
8月	5日 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第1回会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H25検討項目について</li> <li>・SPEEDI検証結果について</li> <li>・モニタリング計画について</li> <li>・琵琶湖への影響予測 評価手法確認</li> <li>・スケジュールの確認</li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">見直し検討会議 評価手法の説明</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">広域的協議会WG(25.5.27) ※テーマごとに検討チーム(25.7.12～)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域避難計画</li> <li>・被ばく医療</li> <li>・緊急時モニタリング</li> </ul>
9月		17日 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第1回ワーキング会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリング手法の検討</li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">原子力災害対策指針改定(25.9.5)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・EALの改定等</li> <li>※PPA対策の検</li> </ul>
10月		31日 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第2回ワーキング会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリング体制の検討</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">評価結果中間 取りまとめ</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">国の補足資料提示</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安定ヨウ素剤 →7月</li> <li>・緊急時モニタリング →年度内</li> <li>・スクリーニング →年度内</li> </ul>
11月	18日 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第2回会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域防災計画見直し素案の審議</li> <li>・広域避難計画素案の審議</li> <li>・モニタリング計画案について (WGでの検討経過の報告)</li> <li>・琵琶湖の影響予測中間取りまとめ</li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">評価結果中間 取りまとめをもとに政府提案</div>	
12月			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">見直し検討会議 中間取りまとめを 報告</div>	
12月			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">評価結果最終 取りまとめ</div>	
1月	21日 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第3回会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域防災計画改定案の審議</li> <li>・広域避難計画案、モニタリング計画案の審議</li> </ul>	9日 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第3回ワーキング会議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリング計画案の検討</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">見直し検討会議 最終報告</div>	
2月	初旬 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県民意見の聴取(県HP)</div> ～ 下旬 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">関係機関等への意見照会</div>			
3月	下旬 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県防災会議</div>			