

令和元年度「発酵産業」成長促進化プロジェクト事業
 (仮称) 滋賀「発酵産業」成長促進化研究会 工程表

回	時期	テーマ	内容
第 1 回	9 月 6 日(金) 10 時 30 分～ 12 時 30 分	現状の把握① 第 2 回以降の「話題提供」の切り口を検討	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員紹介 ・ 発酵産業の研究範囲の検討 ・ 発酵産業を取り巻く社会潮流の説明 ・ 滋賀県の強みの整理の説明 ・ フリーディスカッション
第 2 回	9 月 25 日(水) 10 時～12 時	現状の把握②	<ul style="list-style-type: none"> ・ 話題提供① ・ 全体ディスカッション
第 3 回	10 月上旬	現状の把握③ 事務局の現状整理だけでは不足する情報を「話題提供」で追加。基本は委員・オブザーバーによる話題提供とするが、必要に応じてゲストによる話題提供も検討。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 話題提供② ・ 全体ディスカッション
第 4 回	11 月上旬	現状・課題と展望	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第 1 回～第 3 回の取りまとめ ・ プロジェクトの芽出し
第 5 回 拡大	12 月中旬	アウトプットの検討	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滋賀県が取り組む発酵産業のアウトプット検討
第 6 回 拡大	2 月上旬	プロジェクトメンバーの選定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滋賀県が取り組む発酵産業の整理 ・ 具体的なプロジェクトの芽出し ・ 次年度以降の進め方

	研究会	プロジェクト	その他
令和元年 6月	委員選定・調整		現状整理 (統計データ整理等)
7月			
8月		プレイヤー候補の調査等	
9月	第1回(9月6日) 現状の把握①		中間報告 ⇒次年度予算
	第2回(9月25日) 現状の把握②		
10月	第3回(10月上旬) 現状の把握③		
11月	第4回(11月上旬) 現状・課題と展望	今年度に動き出し可能なプロジェクトがあればチーム組成・ミーティングなど	
12月	第5回 拡大 (12月中旬) アウトプットの検討		
令和2年 1月			
2月	第6回 拡大 (2月上旬) プロジェクトメンバーの選定		
3月	最終報告書		