

●P.1 下「令和2年度の施工状況」

- ・1/18に撮影しました、敷地の全体写真になります。
- ・各工区の施工状況について、説明させていただきます。

●P.2 上「A・B工区の状況」

- ・A・B工区では、舗装工やフェンス工を実施しました。
- ・B工区では天端から調整池に向かって階段工を整備しました。

●P.2 下「C・D工区の状況」

- ・C・D工区でも、同様に、舗装工やフェンス工を実施しました。
- ・西市道と場内との境には門扉を設置しました。

●P.3 上「E工区の状況」

- ・E工区では、工事用進入路の復旧を実施しました。
- ・また、他工区同様、舗装工やフェンス工を実施し、入り口部に門扉を設置しました。

●P.3 下「平面部の状況」

- ・水処理施設前については、舗装工を実施しました。
- ・また、平面部の外周にフェンスを設置しました。

●P.4 上「完成前現場見学会の開催」

- ・昨年11月末に2日間に分けて開催し、合計21名の方に参加いただきました。
 - ・写真①は11月27日午前の様子、写真②は11月28日午後の様子です。
- ・二次対策工事着手後、約7年と長きにわたりご協力いただき、ありがとうございました。