

## 「(仮称) 施策構築に向けた方針」に向けて

### 「(仮称) 施策構築に向けた方針」の位置づけ

※名称については、「県民の方針」であることが分かるものを検討する

- ・ 基本構想を着実に推進するための方針
- ・ 県民の願い、世界の流れ、滋賀の強みなどを踏まえながら、すべての部局が県の施策を検討するうえで、意識すべき考えや施策の柱を明記するもの。
- ・ 重点化特別枠を活用する施策の方向性のみを示すものではなく、基本構想の推進に関連する施策の方向性を示す方針として位置づけている。

### スケジュール

#### 4月～6月 社会の流れを踏まえた幅広い知見の獲得

- ・ 有識者等との意見交換

テーマ案：①ひとづくり（各分野、各地域の次世代を担う人材の育成等）

②こころの健康（人や社会とのつながりの確保等による、うつ、不登校・引きこもり、自殺等の予防およびケア）

③グリーン（CO2 ネットゼロ、環境に配慮した経済成長、生物多様性等）

④より良き自治（DX を活用した社会の変革等）

→意見交換内容の庁内共有、県政経営会議で議論（ブレインストーミング）

- ・ 県民の声の可視化・分析（CO2 ネットゼロ、子ども等）
- ・ 基本構想実施計画の進捗状況

#### 6月下旬以降 「施策の柱(素案)」の提示

- ・ 庁議での議論
- ・ 有識者等との意見交換
- ・ 次世代会議における県民との対話

#### 8月上旬 「(仮称) 施策構築に向けた方針」の策定

### (参考)

8月下旬 「施策の柱」に示す施策の進め方について、次年度以降も見据え知事と関係部局長との意見交換

※税制面も含めて議論

10月上旬 次年度に実施する主要施策にかかる知事協議

# 施策構築のスケジュール

	令和2年度	令和3年度		施策構築に向けた材料の収集
		予算編成関連	執行体制整備関連	
4月		ジョブディスクリプション		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     社会の流れを踏まえた幅広い知見の獲得                 </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●有識者等との意見交換 →意見交換内容の庁内共有 →県政経営会議で議論(フレスト)</li> <li>●県民の声の可視化・分析</li> <li>●実施計画の進捗状況</li> </ul>
5月		組織目標協議		
6月		6月下旬「施策の柱(素案)」の提示		
7月	6/24~7/16 6月議会			
8月	8/17 ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた基本構想の推進方針策定	8月上旬「(仮称)施策構築に向けた方針」を提示		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     施策の柱(素案)のブラッシュアップ                 </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●有識者等との意見交換 →内容の庁内共有、随時意見交換</li> <li>●次世代会議</li> </ul>
8月	8/21 懸案事業調書提	8月下旬 知事と各部長との意見交換	8月下旬 予算編成通知 部局枠配分(8/31 予定)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●基本構想審議会</li> <li>●次世代会議</li> </ul>
9月	9/10 知事と部局の意見交換 ※基本構想推進方針「重視する施策の柱」ごとに実施			<ul style="list-style-type: none"> <li>●有識者等との意見交換 (具体的事業検討の参考)</li> </ul>
9月	9/15~10/9 9月議会			
10月	10/6 施策構築についての知事メッセージの発信	10月初旬 主要施策の知事協議 重点化特別枠を活用する施策の協議含む	10月中旬 懸案協議 知事協議 (10/13 14 予定)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●基本構想タウンミーティング</li> <li>●基本構想タウンミーティング</li> <li>●基本構想タウンミーティング</li> </ul>
10月	10/16,20,22,23 主要施策の知事協議			
10月	10/19~10/26 決算特別委員会			
11月	11/2 予算見積提出		11月初旬 予算見積書提出 (11/1 予定)	
11月	11/30 予算公表に向けた知事協議 ※各部署の施策の検討状況を報告	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主要施策の知事協議の結果への対応状況(各部署の施策の検討状況)の確認</li> <li>・社会情勢や状況の変化等に応じた対応の検討</li> </ul>		10月~1月 執行体制整備検討
12月	12/28 予算公表に向けた知事協議	12月~ 予算公表内容の検討		
12月	11/27~12/21 11月議会			
1月	1/28 予算公表に向けた知事協議 1/29 予算公表に向けた知事協議	1月 新年の知事挨拶		<ul style="list-style-type: none"> <li>●有識者等との意見交換 (次年度以降に向けて)</li> </ul>
2月	予算公表 2月3日	2月 予算公表(予算案 および 組織改編案)		
3月		次年度以降に向けた検討開始		