

## 滋賀県水産試験場本館等整備事業 事業スケジュール（予定）

		2025(R7)年度												2026(R8)年度												2027(R9)年度												2028(R10)年度												2029(R11)年度					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7														
建設事業	選定準備				選定準備(8か月)																																																		
	設計施工者選定												選定(6か月)																																										
	設計												設計・施工(27か月)																																										
	施工												設計・施工(27か月)																																										
	開設																																									移転・準備	開設												