

令和元年度「発酵産業」成長促進化プロジェクト事業  
 (仮称) 滋賀「発酵産業」成長促進化研究会 工程表

| 回           | 時期                                     | テーマ   | 内容  |
|-------------|--|---|---|
| 第 1 回       | 9 月 6 日 (金)<br>10 時 30 分～<br>12 時 30 分 | 現状の把握①<br><br>第 2 回以降の「話題提供」の切り口を検討   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員紹介</li> <li>・ 発酵産業の研究範囲の検討</li> <li>・ 発酵産業を取り巻く社会潮流の説明</li> <li>・ 滋賀県の強みの整理の説明</li> <li>・ フリーディスカッション</li> </ul> |
| 第 2 回       | 9 月 25 日 (水)<br>10 時～12 時              | 現状の把握②  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 話題提供①</li> <li>・ 全体ディスカッション</li> </ul>   |
| 第 3 回       | 10 月 3 日 (木)<br>14 時～17 時              | 現状の把握③<br><br>事務局の現状整理だけでは不足する情報を「話題提供」で追加。基本は委員・オブザーバーによる話題提供とするが、必要に応じてゲストによる話題提供も検討。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 話題提供②</li> <li>・ 全体ディスカッション</li> </ul>   |
| 第 4 回       | 11 月上旬                                 | 現状・課題と展望  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第 1 回～第 3 回の取りまとめ</li> <li>・ プロジェクトの芽出し</li> </ul>   |
| 第 5 回<br>拡大 | 12 月中旬                                 | アウトプットの検討   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 滋賀県が取り組む発酵産業のアウトプット検討</li> </ul>   |
| 第 6 回<br>拡大 | 2 月上旬                                  | プロジェクトメンバーの選定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 滋賀県が取り組む発酵産業の整理</li> <li>・ 具体的なプロジェクトの芽出し</li> <li>・ 次年度以降の進め方</li> </ul>  |

|            | 研究会                                       | プロジェクト                              | その他                |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| 令和元年<br>6月 | 委員選定・調整                                   |                                     | 現状整理<br>(統計データ整理等) |
| 7月         |   |                                     |                    |
| 8月         |   |                                     |                    |
| 9月         | 第1回(9月6日)<br>現状の把握①                       | プレイヤー候補の調査等                         | 中間報告<br>⇒次年度予算     |
|            | 第2回(9月25日)<br>現状の把握②                      |                                     |                    |
| 10月        | 第3回(10月3日)<br>現状の把握③                      |                                     |                    |
| 11月        | 第4回(11月上旬)<br>現状・課題と展望                    | 今年度に動き出し可能なプロジェクトがあればチーム組成・ミーティングなど |                    |
| 12月        | 第5回 <del>拡大</del> (12月中旬)<br>アウトプットの検討    |                                     |                    |
| 令和2年<br>1月 |   |                                     |                    |
| 2月         | 第6回 <del>拡大</del> (2月上旬)<br>プロジェクトメンバーの選定 |                                     |                    |
| 3月         | 最終報告書                                     |                                     |                    |