

表 3-5-1 工種別工事工程

工事工程			年度																								備考	
			第1期						第2期																			
工 種	工 事 延 月		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60					
仮設工										第2期着手																		
	伐採																											
	仮設道路																											
	防災施設																											
	地下排水																											
土工																												
切盛土工																												
搬入土																												
平賀谷溜排水・埋め立て																												
電気溜排水・埋め立て																												
河川改修																												
幹線道路①（東西）																												
幹線道路②（南北）																												
上下水道																												
幹線道路①																												
幹線道路②																												
幹線排水路																												
幹線排水路①																												
幹線排水路②																												
幹線排水路③																												
用悪水路																												
用悪水路①																												
用悪水路②																												
用悪水路③																												
公衆用道路																												
管理通路①																												
管理通路②																												
公衆用道路①																												
公衆用道路②																												
調整池																												
調整池1号																												
調整池2号																												
調整池3号																												
道路改修																												
国道取り付け																												
町道取り付け																												
法面・緑化・造成森林																												
法面仕上げ																												
法面緑化																												
造成森林																												
宅地排水、進入道路、整地																												
宅地①																												
宅地②																												
宅地③																												
宅地④																												
宅地⑤																												
宅地⑥																												
宅地⑦																												
宅地⑧																												
宅地⑨																												
宅地⑩																												
宅地⑪																												

陸生動物移植作業																													
ヤマトサンショウウオの移植																													
生育確認・移植作業（早春季）			●					●																					
生育確認・移植作業（春季）			●					●																					
陸生貝類の移植																													
移植作業（春季・秋季）					●				●																				
湿地性昆虫類の移植																													
採集・移植作業（春季～夏季）			●	●																									
水生生物移植作業																													
平賀谷溜のカワバタモロコの移植																													
3号洪水調整池の環境確認			●		●		●		●																				
生育確認・移植作業									●																				
移植作業（ため池埋め立て前）											●																		
電気溜のドジョウ・メダカ等の移植																													
移植作業（ため池埋め立て前）									●																				
平賀谷溜のドジョウ・メダカ等の移植																													
移植作業（ため池埋め立て前）											●																		
ホトケドジョウの移植																													
移植作業（春季または秋季）			●	●		●	●																						
猛禽類モニタリング			●	●	●				●	●	●					●	●	●						●	●	●			
植物移植作業																													
キンランの移植																													
生育確認（初夏季）			●																										
移植作業（ボイド法、冬季）						●																							
タニヘゴ・ミズギボウシの移植																													
生育確認（秋季）										●																			
移植作業（掘り取り移植）											●																		
カワラハハコの移植																													
生育確認（秋季、種子採取）					●					●																			
移植作業（種子散布）																		●											
ハンノキ群落・湿地再生、森林再生																													
表土移植																													