中間評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	②	計画名	鈴鹿山脈を越え∞の観光交流促進へ三重・滋賀広域活性化計画（重点③）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

（意見）

○事業の進捗状況について

計画期間内完了予定の 11 事業のうち、令和 5 年度末時点での完了事業は 5 事業であり、おおむね順調に進捗していることを確認した。

○事業効果の発現状況について

公園整備事業による拠点施設との利便性向上、舗装修繕事業による拠点施設へのアクセスの快適性、安全性確保の効果発現を確認した。

○評価指標の目標値の実現状況

観光入込客数については、コロナ禍の影響を受けたが、その後回復傾向にあり、今後も注視し、事業を推進していくことを確認した。

○事後評価に向けた主要な事業の選定

神郷彦根線（神郷・川原地区）のバイパス整備事業を選定した。