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工事工程 第1期 第2期
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　第2期着手

仮設工

伐採

仮設道路

防災施設

地下排水

土工

切盛土工

搬入土

　平賀谷溜排水・埋め立て

　電気溜排水・埋め立て

河川改修

幹線道路①（東西）

幹線道路②（南北）

上下水道

幹線道路①

幹線道路②

幹線排水路

幹線排水路①

幹線排水路②

幹線排水路③

用悪水路

用悪水路①

用悪水路②

用悪水路③

公衆用道路

管理通路①

管理通路②

公衆用道路①

公衆用道路②

調整池

調整池1号

調整池2号

調整池3号

道路改修

国道取り付け

町道取り付け

法面・緑化・造成森林

法面仕上げ

法面緑化

造成森林

宅地排水、進入道路、整地

宅地①

宅地②

宅地③

宅地④

宅地⑤

宅地⑥

宅地⑦

宅地⑧

宅地⑨

宅地⑩

宅地⑪

陸生動物移殖作業

 ヤマトサンショウウオの移殖

  生育確認・移殖作業（早春季） ● ●

  生育確認・移殖作業（春季） ● ●

 陸生貝類の移殖

  移植作業（春季・秋季） ●  ●

 湿地性昆虫類の移殖

  採集・移殖作業（春季～夏季） ●　●

水生生物移植作業

 平賀谷溜のカワバタモロコの移殖

  ３号洪水調整池の環境確認 ● ● ● ●

  生育確認・移殖作業 ●

  移殖作業（ため池埋め立て前） ●

 電気溜のドジョウ・メダカ等の移殖

  移殖作業（ため池埋め立て前） ●

 平賀谷溜のドジョウ・メダカ等の移殖

  移殖作業（ため池埋め立て前） ●

 ホトケドジョウの移殖

  移殖作業（春季または秋季） ●  ●

猛禽類モニタリング ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●●

植物移植作業

 キンランの移植

  生育確認（初夏季） ●

  移植作業（ボイド法、冬季） ●

 タニヘゴ・ミズギボウシの移植

  生育確認（秋季） ●

  移植作業（掘り取り移植） ●

 カワラハハコの移植

  生育確認（秋季、種子採取） ● ●

  移植作業（種子散布） ●

ハンノキ群落・湿地再生、森林再生

  表土移植

表３－５－１　工種別工事工程
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