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令和元年度「発酵産業」成長促進化プロジェクト事業 

（仮称）滋賀「発酵産業」成長促進化研究会 工程表 

 

回 時期 テーマ 内容 

第１回 

9 月 6日(金) 

10 時 30 分～ 

12 時 30 分 

現状の把握① ・委員紹介 

・発酵産業の研究範囲の検討 

・発酵産業を取り巻く社会潮流の説明 

・滋賀県の強みの整理の説明 

・フリーディスカッション 

第２回 
9 月 25 日(水) 

10 時～12 時 

現状の把握② ・話題提供① 

・全体ディスカッション 

 

第３回 10 月上旬 

現状の把握③ ・話題提供② 

・全体ディスカッション 

第４回 11 月上旬 

現状・課題と展望 ・第 1回～第 3回の取りまとめ 

・プロジェクトの芽出し 

第５回 

拡大 
12 月中旬 

アウトプットの検

討 

・滋賀県が取り組む発酵産業のアウトプッ

ト検討 

第６回 

拡大 
２月上旬 

プロジェクトメン

バーの選定 

・滋賀県が取り組む発酵産業の整理 

・具体的なプロジェクトの芽出し 

・次年度以降の進め方 

  

事務局の現状整理だけでは不足する情報を「話題提供」で追加。 
基本は委員・オブザーバーによる話題提供とするが、必要に応じ
てゲストによる話題提供も検討。 

第 2回以降の「話
題提供」の切り口
を検討 
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 研究会 プロジェクト その他 

令和元年 

6 月 

   

7 月    

8 月    

9 月    

10 月    

11 月    

12 月    

令和 2年 

1 月 

   

2 月    

3 月    

 

プレイヤー候
補の調査等 

第 1回(9 月 6 日) 
現状の把握① 

第 2回(9月 25日) 
現状の把握② 

第 3回(10月上旬) 
現状の把握③ 

第 4回(11 月上旬) 
現状・課題と展望 

第5回拡大(12月中旬) 
アウトプットの検討 

第 6回拡大(2 月上旬) 
プロジェクトメンバー
の選定 

委員選定・調整 

現状整理 
（統計データ整理等） 

中間報告 
⇒次年度予算 

今年度に動き
出し可能なプ
ロジェクトが
あればチーム
組成・ミーティ
ングなど 

最終報告書 


